
PIELIKUMS

Atveselošanas un noturības mehānisms

Darbības kārtības, par kuru vienojušās Eiropas Komisija un Latvija,

otrais grozījums

[Darbības kārtības grozījums stājas spēkā dienā, kad saņemta Eiropas Komisijas rakstiska piekrišana].

Par šo Darbības kārtības grozījumu ir vienojušās Eiropas Savienība, ko pārstāv Eiropas Komisija, turpmāk tekstā saukta par “**Komisiju**”, un **Latvijas Republika**, ko pārstāv finanšu ministrs,

turpmāk tekstā saukta par “**dalībvalsti**”,

turpmāk kopīgi sauktas par “Pusēm”, un katra atsevišķi – par “Pusi”.

Puses ir vienojušās par turpmāko.

2022. gada 16. februāra Darbības kārtība, par kuru vienojušās Eiropas Komisija un Latvija, tiek grozīta, kā norādīts turpmāk.

1) 3. iedaļā: “Maksājumu pieprasījumu grafiks”

Finanšu iemaksu tabula tiek aizstāta ar šādu tabulu:

<i>Pirmās iemaksas daļas maksājuma pieprasījums</i>	<i>231 000 000,00 EUR</i>	<i>Q2 2022</i>
<i>Otrās iemaksas daļas maksājuma pieprasījums</i>	<i>388 000 000,00 EUR</i>	<i>Q2 2023</i>
<i>Trešās iemaksas daļas maksājuma pieprasījums</i>	<i>339 038 937,00 EUR</i>	<i>Q2 2024</i>
<i>Ceturtās iemaksas daļas maksājuma pieprasījums</i>	<i>349 129 913,00 EUR</i>	<i>Q2 2025</i>
<i>Piektās iemaksas daļas maksājuma pieprasījums</i>	<i>274 831 150,00 EUR</i>	<i>Q2 2026</i>
<i>Sestās iemaksas daļas maksājuma pieprasījums</i>	<i>387 244 522,00 EUR</i>	<i>Q3 2026</i>

2) I pielikumā: atskaites punkti, mērķi un attiecīgie rādītāji tiek aizstāti ar turpmāko I pielikumu.

3) II pielikumā: uzraudzības un īstenošanas kārtība un grafiks ir svītrots.

I pielikums

Atskaites punkti, mērķi un attiecīgie rādītāji

A. KOMPONENTS NR. 1. KLIMATA PĀRMAIŅAS UN VIDES ILGTSPĒJA

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
1	1.1.1.r. Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana	Atskaites punkts	Koordinēta pieeja pasažieru pārvadājumu plānošanai, pasūtīšanai un organizācijai Rīgas metropoles areālā	Ieviesta koordinēta pieeja pasažieru pārvadājumu plānošanai, pasūtīšanai un organizācijai Rīgas metropoles areālā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. ceturksnis	2023	Satiksmes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupa protokolus un citus tās sagatavotos	Vajadzīgo pasākumu pabeigšana, lai ieviestu koordinēto pieeju. Šādi pasākumi citu starpā ir: — darba grupas izveide Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijai; — Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plāna pieņemšana atbilstoši pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu attīstībai Latvijā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												stratēģiskos dokumentus; b) sabiedriskā transporta plāna kopiju un saiti uz šo plānu, klāt pievienojot kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	
2	1.1.1.r. Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana	Atskaites punkts	Sabiedriskā transporta reforma Rīgas metropoles areālā (RMA)	Viena multimodāla sabiedriskā transporta maršruta tīkla Rīgas metropoles areālā izveide	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. ceturksnis	2025	Satiksmes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus	Multimodāla sabiedriskā transporta maršruta tīkla Rīgas metropoles areālā izveide ar vienotu, saskaņotu kustības grafiku, vienotu cenu un atlaižu politiku un vienotu biļeti integrētā sabiedriskā transporta sistēmā Rīgas metropoles areālā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												pierādījumus: a) vienotu, saskaņotu Rīgas metropoles areāla transporta kustības grafiku, ko apstiprinājušas iestādes, kas atbild par sabiedriskā transporta pasūtīšanu; b) dokumentu, kurā izklāstīta vienota cenu un atlaižu politika, piemēram, lietošanas pamācību / pasažiera rokasgrāmatu; c) Rīgas metropoles areāla integrētās sabiedriskā transporta sistēmas vienotās biļetes paraugu.	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
3	1.1.1.i. Rīgas metropoles transporta infrastruktūras uzlabošana	Mērķis	Izveidoto elektrificēto dzelzceļa līniju un modernizēto esošo dzelzceļa līniju garums pasažieru pārvadāšanai		km	0	100	1. ceturksnis	2026	Satiksmes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj sarakstu, kurā norādīti visi projekti, kam piešķirts finansējums šajā pasākumā, tostarp sniegta šāda informācija: a) to devums no jauna izveidoto un/vai modernizēto elektrificēto dzelzceļa līniju garuma ziņā; b) projekta apraksts un c) projektu kategorija, kā noteikts mērķī, t. i.: elektrifikācija	Elektrifikācija (kontakttīkla maiņa pārejai uz 25 kV elektrifikācijas sistēmu, elektrificēto līniju kopējā garuma palielināšana) un saistītās darbības (elektrisko sliežu ceļa posmu būvniecība, signalizācijas sistēmu pielāgošana).

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												(kontakttīkla maiņa pārejai uz 25 kV elektrifikācijas sistēmu, elektrificēto līniju kopējā garuma palielināšana), saistītās darbības (esošo vilcienu satiksmes vadības sistēmu un signalizācijas sistēmu (SCB) atjaunošana, ceļu pārvadu un tiltu atjaunošana (t. sk. pārāk lielu inženierbūvju būvniecības novēršana), SCADA un telekomunikāciju līniju un sistēmu izbūve, kabeļu un kabeļu sadalītāju atjaunošana vai nomaiņa vidēja sprieguma un augstsprieguma līnijās u. c.).	
4	1.1.1.i. Rīgas metropoles transporta infrastruktūras uzlabošana	Atskaites punkts	Līgumu par Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas modernizāci	Parakstīti līgumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. ceturksnis	2025	Satiksmes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegti mērķi	Līgumu par būvdarbiem Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu daļā un to būvuzraudzību

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			ju parakstīšana									(tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj darbuzņēmēja(-u) un līgumslēdzēja(-u) iestādes(-žu) parakstītus līgumus par atskaites punkta aprakstā minētajiem būvdarbiem un par to būvuzraudzību.	parakstīšana. Būvdarbi Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu daļā ietver jumta likšanu, fasādes būvniecību, platformas nojumes jumta būvniecību, apdares darbus, pasažieru piekļuves infrastruktūru, mehāniskos, elektromontāžas un sanitārtehniskos darbus.
4 a	1.1.1.i. Rīgas metropoles transporta infrastruktūras uzlabošana	Atskaites punkts	Modernizēta Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija	Pabeigti būvdarbi Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. ceturksnis	2026	Satiksmes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju	Pabeigti būvdarbi Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu daļā: jumts, fasāde, platformas nojumes jumts, apdares darbi, pasažieru piekļuve, mehāniskie, elektromontāžas un sanitārtehniskie darbi.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												darbuzņēmēja(-u) un līgumslēdzēja(-u) iestādes(-žu) parakstītam(-u) apliecinājumam(-iem) par atskaites punkta aprakstā minēto būvdarbu pabeigšanu.	
5	1.1.1.i. Rīgas metropoles transporta infrastruktūras uzlabošana	Mērķis	Investīcijas elektrotansportā (elektroautobusi un uzlādes stacijas)		Skaitis	0	24	3. ceturksnis	2026	Satiksmes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) apliecinājumu par 17 elektroautobusu piegādi; b) apliecinājumu par septiņu autobusu uzlādes staciju būvniecības pabeigšanu.	Pabeidz šādas investīcijas bezizmešu transportā: - 17 elektroautobusu piegāde; - septiņu autobusu uzlādes staciju būvniecība.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
5 a	1.1.1.i. Rīgas metropoles transporta infrastruktūras uzlabošana	Atskaites punkts	Pabeigti sabiedriskā transporta infrastruktūras projekti	Pabeigti projekti	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. ceturksnis	2026	Satiksmes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj apliecinājumus par atskaites punkta aprakstā minēto projektu pabeigšanu.	Pabeidz šādu transporta infrastruktūru: - viens sabiedriskā transporta mezgls (autobuss/elektroautobuss, tramvajs un trolejbuss); - astoņi mobilitātes punkti; - tramvaja līnijas pagarinājums par 2,2 km; - trolejbuss līnijas pagarinājums par 0,3 km.
6	1.1.1.i. Rīgas metropoles transporta infrastruktūras uzlabošana	Mērķis	Jaunizbūvētās vai pārbūvētās veloinfrastruktūras garums Rīgas pilsētā un Pierīgā (daļa no Rīgas metropoles areāla)		km	0	52	3. ceturksnis	2026	Satiksmes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) sarakstu, kurā norādīti visi	Jaunizbūvētās vai pārbūvētās veloinfrastruktūras nodošana ekspluatācijā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												projekti, norādot garumu kilometros un veidu (pārbūve vai jauna būvniecība); b) apliecinājumu par jaunizbūvētās vai pārbūvētās veloinfrastruktūras nodošanu ekspluatācijā.	
7	1.2.1.1.i. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu	Atskaites punkts	Dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā	Dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. ceturksnis	2022	Ekonomikas ministrija		Atbalsta programmas noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp izpildītas piemērojamās 025a intervences jomas prasības), kopā ar atbilstošām	Atbalsta programmas dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanai stāšanās spēkā, nosakot atbilstības kritērijus, lai atspoguļotu ANM regulas VI pielikuma piemērojamās intervences jomas "025a. Esošu mājokļu atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, demonstrējuma projekti un atbalsta pasākumi, kas atbilst energoefektivitātes kritērijiem" prasības.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaides punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaides punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	
8	1.2.1.1.i. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu	Mērķis	Apstiprināti projekti par vismaz 40 097 400 EUR		EUR	0	40 097 400	3. ceturksnis	2024	Ekonomikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegt mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp apstiprināto projektu un to summu saraksts.	“Altum” apstiprināti projekti par vismaz 40 097 400 EUR. Apstiprināšanu veic attīstības finanšu institūcija “Altum”.
9	1.2.1.1.i. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu	Mērķis	Primārās enerģijas patēriņa samazinājums daudzdzīvokļu mājās ar uzlabotu energoefektivitāti		MWh/gadā	0	14 423	3. ceturksnis	2026	Ekonomikas ministrija sadarbībā ar akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum”		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegt mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta	Primārās enerģijas patēriņa samazinājums daudzdzīvokļu mājās, kurām pasākuma ietvaros veikta uzlabotās energoefektivitātes atjaunošana vai pārbūve.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaides punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaides punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												pielikumā iekļauj: a) aptvertos energoefektivitātes sertifikātus pirms atjaunošanas vai pārbūves darbiem un pēc tiem; b) atjaunoto un pārbūvēto dzīvojamo ēku sarakstu un attiecībā uz katru dzīvojamo ēku informāciju par pabeigtajiem atjaunošanas vai pārbūves darbiem, energoefektivitātes sertifikātu reģistrācijas numurus pirms un pēc atjaunošanas vai pārbūves darbiem un paredzamo enerģijas ietaupījumu.	
10	1.2.1.2.i. Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā apvienotā finanšu instrumenta	Atskaides punkts	Uzņēmējdarbības energoefektivitātes atbalsta programmas stāšanās spēkā	Noteikumu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. ceturksnis	2022	Ekonomikas ministrija, "Altum"		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie	Stājas spēkā Ministru kabineta apstiprinātie noteikumi, kas atbalsta uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanas programmu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	veidā											elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) Ministru kabineta noteikumu kopiju un saiti uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauci uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā; b) paskaidrojumu par to, kā tiek noteikti šādi būtiski elementi: - ANM regulas VI pielikuma piemērojamās 024b intervences jomas prasības; - minimālā robežvērtība enerģijas ietaupījumam uz vienu investētā publiskā finansējuma <i>euro</i> kā projekta atbilstības	īstenošanu. Atbalsta programmas īsteno apvienota finanšu instrumenta veidā, kas ir atmaksājams aizdevums un kapitāla atlaide. Lai atspoguļotu ANM regulas VI pielikuma piemērojamās intervences jomas “024b. Energoefektivitāte un demonstrējuma projekti mazajos un vidējos uzņēmumos vai lielajos uzņēmumos un atbalsta pasākumi, kas atbilst energoefektivitātes kritērijiem [3]” prasības, atbalsta nosacījumos kā atbilstības kritērijus nosaka minimālo primārās enerģijas ietaupījumu 30 % apmērā ēku energoefektivitātes projektiem un iekārtām, vismaz 30 % no vidējā primārās enerģijas ietaupījuma ANM

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												kritērijs; - atbilstība principam “nenodarīt būtisku kaitējumu” saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01) un atbilstība attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem; - piedāvājumu konkursu izmantošana attiecībā uz projektiem ar visaugstāko paredzamo enerģijas ietaupījumu uz vienu investēto euro.	pasākuma projektu portfeli (ar vismaz 25 % ietaupījumu energoefektivitātes iekārtām). Lai nodrošinātu rezultātu sasniegšanu, nosacījumos kā projekta atbilstības kritēriju iekļauj enerģijas ietaupījuma minimālo robežvērtību uz vienu investētā publiskā finansējuma euro. Šie nosacījumi ietver atbilstības kritērijus, ar ko nodrošina atbilstību principam “nenodarīt būtisku kaitējumu” saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01) un attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem. Atbalstu sniedz, rīkojot piedāvājumu konkursus projektiem ar vislielāko paredzamo

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													enerģijas ietaupījumu uz vienu investēto <i>euro</i> .
1 1	1.2.1.2.i. Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā apvienota finanšu instrumenta veidā	Mērķis	Plānotais SEG emisiju ietaupījums		CO ₂ ekvivalents t/gadā	0	11 498	3. ceturksnis	2026	Ekonomikas ministrija, "Altum"		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (pamatojoties uz paredzamajiem emisiju ietaupījumiem), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp detalizēts skaidrojums par metodi, kas izmantota, lai aprēķinātu paredzamos emisiju ietaupījumus. <i>ETS iekārtu gadījumā šajā dokumentā iekļauj šādu informāciju:</i> 1) iekārtas ID / lidaparātu ekspluatanta ID Eiropas	Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums, kas izteikts CO ₂ ekvivalentā uz vienu tonnu, pamatojoties uz pasākuma rezultātā gaidāmajiem emisiju ietaupījumiem.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaides punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaides punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												Savienības darbību žurnālā (EUTL), kas izveidots ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 389/2013 5. pantu; 2) prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni uz produkta vienību piešķirtajos projektos, kuros ir pasākumi, kas atbilst ES ETS; 3) īsu projekta un izmantoto tehnoloģiju aprakstu.	
1 2	1.2.1.2.i. Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā apvienotā finanšu instrumenta veidā	Mērķis	Apstiprināti projekti par vismaz 108 000 000 EUR		EUR	0	108 000 000	4. ceturksnis	2024	Ekonomikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp	Apstiprināti projekti par vismaz 108 000 000 EUR.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												apstiprināto projektu un to summu saraksts. <i>ETS</i> iekārtu gadījumā šajā dokumentā iekļauj šādu informāciju: 1) iekārtas ID / lidaparātu ekspluatanta ID Eiropas Savienības darījumu žurnālā (<i>EUTL</i>), kas izveidots ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 389/2013 5. pantu; 2) prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni uz produkta vienību piešķirtajos projektos, kuros ir pasākumi, kas atbilst ES <i>ETS</i>; 3) īsu projekta un izmantoto tehnoloģiju aprakstu.	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
13	1.2.1.3.i. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesiskais regulējums atbalsta programmai pašvaldību infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanai, kas atbalsta projektus ar plānoto primārās enerģijas vai CO ₂ emisiju samazinājumu vismaz par 30 %	Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās				4. ceturksnis	2022	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija		Ministru kabineta noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. It īpaši tajā izskaidro, kā ir izpildītas 026a intervences jomas prasības.	Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošanas īstenošanas nosacījumus, pārejas uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām veicināšanu un energoefektivitātes uzlabošanu, ar atbilstības kritērijiem, lai atspoguļotu ANM regulas VI pielikuma piemērojamās intervences jomas "026a. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai vai energoefektivitātes pasākumi, demonstrējuma projekti un atbalsta pasākumi, kas atbilst energoefektivitātes kritērijiem" prasības.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
14	1.2.1.3.i. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti	Mērķis	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana energoefektivitātes uzlabošanas projektu īstenošanai pašvaldību ēkās un infrastruktūrā vismaz 27 838 800 EUR apmērā		EUR	0	27 838 800	4. ceturksnis	2024	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pašvaldības		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots tas, kā tika apmierināti sasniegt mērķis, ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp piešķirto līguma slēgšanas tiesību un to summu saraksts.	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu vismaz 27 838 800 EUR apmērā.
15	1.2.1.3.i. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti	Mērķis	Primārās enerģijas patēriņa samazināšana pašvaldību ēkās un infrastruktūrā		KWh/gadā	0	4 544 563	4. ceturksnis	2025	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, pašvaldības		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegt mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) aptvertos energoefektivitātes sertifikātus pirms atjaunošanas vai pārbūves darbiem un pēc tiem;	Primārās enerģijas patēriņa samazinājums pašvaldību ēkās un infrastruktūrā, kas izriet no šajā pasākumā atbalstītajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem pašvaldību ēkās un infrastruktūrā. Energosertifikātus var izmantot, lai pierādītu primārās enerģijas patēriņa samazinājumu. Pasākumu mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu par vismaz 30 %.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaides punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaides punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												b) atjaunoto un pārbūvēto būvju sarakstu un attiecībā uz katru būvi informāciju par pabeigtajiem atjaunošanas vai pārbūves darbiem, energoefektivitātes sertifikātu reģistrācijas numurus pirms un pēc atjaunošanas vai pārbūves darbiem un paredzamo enerģijas ietaupījumu.	
16	1.2.1.4.i. Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās	Atskaides punkts	Valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā	Ministru kabineta apstiprinātas valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. ceturksnis	2022	Ekonomikas ministrija		Noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaides punkts, ar atbilstošām saitēm uz	Valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā, nosakot atbilstības kritērijus, lai atspoguļotu ANM regulas VI pielikuma piemērojamās intervences jomas "026a. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai vai energoefektivitātes pasākumi,

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												pamatojošajiem pierādījumiem. It īpaši tajā izskaidro, kā ir izpildītas ANM regulas VI pielikuma piemērojamās 026a intervences jomas prasības.	demonstrējuma projekti un atbalsta pasākumi, kas atbilst energoefektivitātes kritērijiem” prasības.
17	1.2.1.4.i. Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās	Mērķis	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par vismaz 16 769 200 EUR		EUR	0	16 769 200	3. ceturksnis	2024	Ekonomikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp piešķirto līguma slēgšanas tiesību un to summu saraksts.	Paziņojums saņēmējiem par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par vismaz 16 769 200 EUR.
18	1.2.1.4.i. Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās	Mērķis	Primārās enerģijas patēriņa samazinājums valsts ēkās ar uzlabotu energoefektivitāti		MWh/gadā	0	3875	3. ceturksnis	2026	Ekonomikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz	Primārās enerģijas patēriņa samazinājums valsts ēkās ar uzlabotu energoefektivitāti, kas izriet no šajā pasākumā atbalstītajām investīcijām. Energosertifikātus var izmantot, lai

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) aptvertos energoefektivitātes sertifikātus pirms atjaunošanas vai pārbūves darbiem un pēc tiem; b) atjaunoto un pārbūvēto būvju sarakstu un attiecībā uz katru būvi informāciju par pabeigtajiem atjaunošanas vai pārbūves darbiem, energoefektivitātes sertifikātu reģistrācijas numurus pirms un pēc atjaunošanas vai pārbūves darbiem un paredzamo enerģijas ietaupījumu.	pierādītu primārās enerģijas patēriņa samazinājumu.
19	1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija	Mērķis	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu apstiprinātiem		EUR	0	80 000 000	1. ceturksnis	2023	Ekonomikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegts mērķis, kopā ar	Paziņojums saņēmējiem par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu apstiprinātiem projektiem par 80 000 000 EUR.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			projektiem 80 000 000 EUR apmērā									atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp paziņoto piešķirto līguma slēgšanas tiesību un to summu saraksts.	
20	1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija	Mērķis	Pieslēgumpunkti elektrotransportlīdzekļu uzlādei un/vai mikroģenerācijas iekārtām		Skaits	0	2060	3. ceturksnis	2026	Ekonomikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegt mērķis, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) sarakstu ar atrašanās vietām, īsu aprakstu par darba kārtībā esošajiem pieslēgumpunktiem elektrotransportlīdzekļu uzlādei un/vai darba kārtībā esošām mikroģenerācijas iekārtām; b) sertifikātus, kas apliecina, ka	Kopējais skaits darba kārtībā esošu pieslēgumpunktu, kas paredzēti elektrotransportlīdzekļu uzlādei un/vai darba kārtībā esošām mikroģenerācijas iekārtām.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												pieslēgumpunkti un mikroģenerācijas iekārtas ir darba kārtībā.	
21	1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, lai nodrošinātu no AER saražotās elektroenerģijas pārvadi uz tīkliem (tostarp mežu un citas valsts zemes izmantošanu vēja enerģijas ražošanai) un veicinātu vēja enerģijas infrastruktūras attīstību.	Stājas spēkā: a) tiesību akti / noteikumi, ar kuriem valsts dara pieejamus vēja enerģijas izmantošanai, nosaka piemērotas teritorijas attīstībai un dara tās pieejamas privātajiem investoriem solīšanai; b) tiesību akti / noteikumi, ar kuriem samazina tiesisko nenoteiktību attiecībā uz investīcijām vēja enerģijā, precizējot gadījumus, kad investīcijas var noraidīt pēc ietekmes novērtējuma, un ieviešot paātrinātu neregulējuma mehānismu šādiem gadījumiem.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. ceturksnis	2024	Ekonomikas ministrija		Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. It īpaši tajā izskaidro, kā: a) tiesību akti padarīs valsts mežus pieejamus vēja enerģijas izmantošanai un samazinās tiesisko nenoteiktību attiecībā uz	Stājas spēkā: a) tiesību akti / noteikumi, ar kuriem valsts mežus dara pieejamus vēja enerģijas izmantošanai, nosaka piemērotas teritorijas attīstībai un dara tās pieejamas privātajiem investoriem solīšanai; b) tiesību akti / noteikumi, ar kuriem samazina tiesisko nenoteiktību attiecībā uz investīcijām vēja enerģijā, precizējot gadījumus, kad investīcijas var noraidīt pēc ietekmes novērtējuma, un ieviešot paātrinātu neregulējuma mehānismu šādiem gadījumiem. Pasākums nodrošina atbilstību principam

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												investīcijām vēja enerģijā; b) tiesību akti atbilst principam “nenodarīt būtisku kaitējumu”, jo īpaši saistībā ar pasākuma ietekmi uz mežiem, ko rada zemes izmantošanas maiņa, kā arī ES tiesību aktiem vides jomā.	“nenodarīt būtisku kaitējumu” saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), jo īpaši saistībā ar pasākuma ietekmi uz mežiem zemes izmantošanas maiņas dēļ un ES tiesību aktiem vides jomā.
2 2	1.3.1.r. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienesti	Atskaites punkts	Ziņojuma publicēšana par katastrofu riska pārvaldības sistēmas ieviešanu	Informatīva ziņojuma publicēšana par Ministru kabineta apstiprinātas katastrofu riska pārvaldības sistēmas ieviešanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. ceturksnis	2022	Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūra ir atbildīga par iekšlietu ministra vadītās Būvniecības padomes lēmumu īstenošanu. Iekšlietu ministrija atbild par ziņojuma sagatavošanu un sniegšanu Ministru		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem dokumentiem, kas noteikti atskaites punkta aprakstā. Šā dokumenta pielikumā iekļauj ziņojumu, kas ir noteikts atskaites punkta aprakstā.	Vienojoties ar katastrofu pārvaldības sistēmā iesaistītajām institūcijām, Iekšlietu ministrija publicē informatīvu ziņojumu Ministru kabinetam par katastrofu pārvaldības centru būvlaukumiem, būvniecības platībām un izmaksām katrā būvlaukumā, kā arī orientējošu grafiku katrā teritorijā īstenojamo katastrofu pārvaldības plānu īstenošanai un par būvlīgumu slēgšanu,

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
										kabinetam.			t. sk. ziņojumā. Ziņojumā iekļauj arī vispārēju reformas progressa ziņojumu un īstenošanas plānu attiecībā uz šādiem reformas komponentiem: i) tehniskās kapacitātes celšana (jo īpaši attiecībā uz specializēto reaģēšanas un glābšanas transportlīdzekļu modernizēšanu); ii) saistīto katastrofu pārvaldības IKT risinājumu īstenošanas grafiks un iii) progress mācību un preventīvo pasākumu īstenošanas jomā.
2 3	1.3.1.1.i. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienesti	Mērķis	Katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecība		Skaits	0	8	1. ceturksnis	2026	Iekšlietu ministrija ir atbildīga par ziņošanu to informatīvo ziņojumu satvarā, kas tiek sniegti Ministru kabinetam par		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegt mērķis, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta	Ekspluatācijā nodoto jaunuzcelto centru skaits. Investīcija tiks izmantota katastrofu pārvaldības centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecībai.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
										investīciju īstenošanu. Par īstenošanu ir atbildīga Nodrošinājuma valsts aģentūra.		pielikumā iekļauj: a) reaģēšanas centru būvniecības pabeigšanas apliecinājumu kopijas; b) jaunuzcelto katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru nodošanas ekspluatācijā apliecinājumu kopijas; c) sertifikātus, kas apliecina, ka katastrofu pārvaldības centri ir gandrīz nulles enerģijas ēkas.	
24	1.3.1.r. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienesti	Mērķis	Dabas ugunsgrēku kopējā ugunsplatība 5 gadu laikposmā (2020.–2024. gads)		Platība (hektāri)	3923,1	2635,3	1. ceturksnis	2025	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ar ziņojumiem par sniegumu 2020.–2024. gadā nodrošinās pamatu snieguma ziņojuma sagatavošanu		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj	Dabas ugunsgrēku skartā kopējā platība, kas aprēķināta kā vidējais rādītājs par pēdējiem četriem gadiem pēc kārtas. Dabas ugunsgrēki ir kūdras, sausas zāles, kūlas, krūmu, koku, kultūraugu rugāju, siena, meldru un niedru, zemsegas, atsevišķu koku ugunsgrēki saskaņā ar Valsts

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
										nai par noteikto rādītāju. Iekšlietu ministrija kā atbildīgā iestāde par ziņošanu saistībā ar ANM plāna īstenošanu sagatavos informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam par investīciju īstenošanu, tostarp ziņojumus par rādītāju izpildi.		Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ziņojumu.	ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kumulatīvo statistiku.
25	1.3.1.2.i. Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā	Atskaites punkts	Būvniecības līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas pusei no kopējā atjaunošanu vai pārbūvju skaita	Būvniecības līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas pusei no kopējā atjaunošanu vai pārbūvju skaita	%	0	50	4. ceturksnis	2024	Zemkopības ministrija, Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi	Kopumā 1.3.1.2.i. pasākumā "Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā" ietilpst 21 pretplūdu aizsardzība	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta	Līdz 2024. gada 31. decembrim būvniecības līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas vismaz 50 % no kopējā atjaunošanu vai pārbūvju skaita.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
											s projekts.	pielikumā iekļauj sarakstu, kurā uzskaitītas piešķirtās būvniecības līgumu slēgšanas tiesības un sniegts īss apraksts par būvniecību.	
26	1.3.1.2.i. Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā	Mērķis	Pabeigto investīciju projektu skaits		Skaits	0	21	3. ceturksnis	2026	Zemkopības ministrija, Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) apliecinājumu par mērķa aprakstā minēto projektu pabeigšanu; b) īsu katra projekta aprakstu un sākotnējo analīzi par atbilstību principam “nenodarīt būtisku kaitējumu”, kas	Pabeidz šādus projektus, kas aizsargā pret applūšanas risku: • astoņas sūkņu stacijas, tostarp i) Reiņa sūkņu stacija, ii) Ķūlcima sūkņu stacija un iii) Vēžu sūkņu stacija; • divpadsmit aizsargdambji, tostarp i) Bernātu polderis, ii) Bārtas polderis, iii) Rēzeknes kreisā krasta dambis, iv) Ošas poldera dambis; • viens kanāls. Lai nodrošinātu atbilstību principam “nenodarīt būtisku kaitējumu” saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													noteikts mērķa aprakstā (tostarp saiti uz “attiecīgiem izvērtējumiem”). principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), pasākums: i) attiecīgā gadījumā ietver “attiecīgus izvērtējumus”, kas minēti Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktā, lai novērtētu ierosināto pasākumu ietekmi uz aizsargājamām sugām un dzīvotnēm (kā noteikts Putnu direktīvā (Direktīva 2009/147/EK) un Dzīvotņu direktīvā (Padomes Direktīva 92/43/EEK)). Šie attiecīgie izvērtējumi jāveic attiecībā uz visiem projektiem, kas tiek īstenoti bioloģiskās daudzveidības ziņā jutīgās teritorijās vai to tuvumā; ii) nodrošina, ka teritorijām, attiecībā uz kurām tiek veikts attiecīgs izvērtējums, ir teritorijai atbilstoši saglabāšanas mērķi un ka ir ieviesti nepieciešamie

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaides punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaides punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													aizsardzības pasākumi saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu; iii) nodrošina pilnīgu atbilstību Ūdens pamatdirektīvai (Direktīva 2000/60/EK) un nepasliktina ūdenstilpju stāvokli atbilstoši šīs direktīvas 4. panta 7. punktam.

B. KOMPONENTS NR. 2. DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
27	2.1.1.r. Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija	Atskaites punkts	Regulējuma izveide IKT attīstības pasākumu vienotai pārvaldībai publiskajā pārvaldē	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. ceturksnis	2022	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija		Attiecīgo tiesību aktu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi, ar ko nosaka vienotu kārtību IKT attīstības pasākumu uzraudzībai. Lai jaunie noteikumi būtu piemērojami visiem IKT attīstības pasākumiem Latvijas atveseļošanas un noturības plāna pasākumu ietvaros (t. sk. pašvaldībās), tiek paplašināta Valsts informācijas sistēmu likuma darbības joma. Ja likuma grozījumu pieņemšana kavējas, tiek izdoti pagaidu noteikumi, lai papildinātu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktie m)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													īpašu normatīvo regulējumu attiecīgajiem IKT projektu pasākumiem.
28	2.1.1.r. Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija	Atskaites punkts	Normatīvā regulējuma izveide atbalsta saņemšanai publiskās pārvaldes procesu un pakalpojumu digitālās transformācijas jomā	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. ceturksnis	2022	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija		Attiecīgo tiesību aktu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Spēkā stāšanās Ministru kabineta noteikumi par atbalsta piešķiršanu publiskās pārvaldes procesu un pakalpojumu digitālās transformācijas jomā.
29	2.1.1.1.i. Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide	Mērķis	Izstrādāto un saskaņoto IKT risinājumu izstrādes darbību apraksti		Skaitis	0	11	3. ceturksnis	2023	Iestādes, kas veic izstrādes darbības / Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj visu IKT risinājumu (sistēmu) izstrādes darbību apstiprinātus aprakstus.	IKT risinājumu (sistēmu) aprakstu koncepcijas modeļus izstrādā saskaņā ar pieņemto IKT pārvaldības tiesisko regulējumu. Aprakstos ir izklāstītas IKT izstrādes darbības, kas tiek veiktas, lai izstrādātu vai modernizētu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktie m)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													IKT risinājumus vismaz šādās četrās jomās: 1) iekšlietu nozare, tostarp civilā aizsardzība, ugunsdrošības uzraudzība un sabiedriskā drošība; 2) kultūras nozare, tostarp arhīvu, bibliotēku, muzeju, kultūras pieminekļu un plašsaziņas līdzekļu satura mantojuma uzkrāšana; 3) ostu loģistikas pakalpojumu pārvaldība; 4) atbalsts IKT pārvaldības procesiem.
30	2.1.1.1.i. Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdar	Mērķis	IKT risinājumu nodrošināšana modernizētām publiskās pārvaldes funkcijām (t. sk.		Skaits	0	11	3. cetur.	2026	Iestādes, kas veic izstrādes darbības / Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) uzaicinājumus uz konkursu; b) apliecinājumu par IKT risinājumu	Publiskās pārvaldes darbību modernizē, izmantojot šādus pilnīgi funkcionējošus IKT risinājumus un sistēmas vismaz šādās

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punkti)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	bības vide		sistēmām)									un sistēmu nodošanu ekspluatācijā, kurā norādīts tas, kā šie risinājumi un sistēmas nodrošina modernizētos pakalpojumus. c) izvēlēto pakalpojumu sniedzēju sarakstu.	četrās jomās: 1) iekšlietu nozare, tostarp civilā aizsardzība, ugunsdrošības uzraudzība un sabiedriskā drošība; 2) kultūras nozare, tostarp arhīvu, bibliotēku, muzeju, kultūras pieminekļu un plašsaziņas līdzekļu satura mantojuma uzkrāšana; 3) ostu loģistikas pakalpojumu pārvaldība; 4) atbalsts IKT pārvaldības procesiem.
31	2.1.2.r. Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbības paaugstināšana	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma izveide atbalsta saņemšanai publiskās pārvaldes centrālo sistēmu un platformu attīstības un datu nodošanas	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. ceturksnis	2022	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija		Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz atbalsta piešķiršanu publiskās pārvaldes centrālo IT sistēmu un platformu izstrādes un

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punkti)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			infrastrukturā pakalpojumu konsolidācijas jomā										datu infrastruktūras pakalpojumu konsolidācijas jomā.
32	2.1.2.1.i. Centralizētas platformas, sistēmas un kopīgie pakalpojumi	Mērķis	Attīstības plānu apstiprināšana centralizētu IKT funkciju un kopīgo pakalpojumu izveidei, pārveidei vai ieviešanai		Skaitis	0	15	1. ceturksnis	2023	Iestādes, kas veic izstrādes darbības / Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj apstiprinātus centralizēto funkciju vai kopīgo pakalpojumu attīstības plānus.	Pirms investīcijām centralizētu funkciju vai kopīgo pakalpojumu attīstībā atbildīgā institūcija sagatavo un saņem centralizētās IKT funkcijas vai kopīgo pakalpojumu attīstības plāna apstiprinājumu (tostarp attiecībā uz pakalpojumu finansēšanu).
33	2.1.2.1.i. Centralizētas platformas, sistēmas un kopīgie pakalpojumi	Mērķis	Saskaņotu aprakstu apstiprināšana attiecībā uz centralizētu IKT risinājumu izstrādes		Skaitis	0	15	3. ceturksnis	2023	Iestādes, kas veic izstrādes darbības / Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj apstiprinātos saskaņotos aprakstus par IKT risinājumu (centralizētu	Saskaņotos aprakstus apstiprina, lai noteiktu centralizētu platformu un sistēmu IKT izstrādes darbības. IKT

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punkti)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			darbībām									platformu un sistēmu) izstrādes darbībām.	risinājumus (sistēmas) izstrādā saskaņā ar pieņemto IKT pārvaldības tiesisko regulējumu.
3 4	2.1.2.1.i. Centralizētas platformas, sistēmas un kopīgie pakalpojumi	Mērķis	Izveidoto un ekspluatācijā esošo centralizēto IKT platformu un sistēmu skaits		Skaits	0	15	3. ceturksnis	2026	Iestādes, kas veic izstrādes darbības / Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) darbuzņēmēja un līgumslēdzēja iestādes parakstīta apliecinājuma kopiju par četru sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas platformu, piecu nozaru un atbalsta funkciju platformu un sešu pašvaldībām paredzētu kopīgu platformu un sistēmu izstrādes pabeigšanu un nodošanu lietošanā; b) tiešsaistes saites uz platformām.	Darbojas šādas centralizētas IKT platformas vai sistēmas: 1) sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas platformas – četras; 2) nozaru un atbalsta funkciju platformas – piecas; 3) kopīgas platformas un sistēmas pašvaldībām – sešas.
3 5	2.1.2.2.i. Latvijas nacionālais federālais mākonis	Mērķis	To platformu vai sistēmu skaits, ko kopīgo pakalpojumu sniedzēji darbina, izmantojot kopīgus		Skaits	0	4	4. ceturksnis	2024	Kompetences centri / Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija	Darbības kārtībā ar slodzes līdzsvarošanu saistītās darbības veicina jaudas līdzsvarošanu.	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) apliecinājumu par valsts platformu vai informācijas sistēmu darbības	Mērķi uzskata par sasniegtu, ja katrs no četriem kopīgo pakalpojumu sniedzējiem (Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, Latvijas

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktie m)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			mākoņpakalpojumus									uzsākšanu, izmantojot kopīgos mākoņpakalpojumus, tostarp jaudas līdzsvarošanu un dublējuma atgūšanu fiziski attālinātā datu centrā, ko nodrošina katrs no mērķa aprakstā minētajiem kopīgo pakalpojumu sniedzējiem; b) aprakstus par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu un platformu integrāciju nacionālajā federētajā mākonī.	Nacionālā bibliotēka, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Zemkopības ministrija) darbina vismaz vienu valsts platformu vai informācijas sistēmu, izmantojot kopīgos mākoņpakalpojumus, tostarp jaudas līdzsvarošanu un dublējuma atgūšanu fiziski attālinātā datu centrā.
36	2.1.2.2.i. Latvijas nacionālais federētais mākonis	Mērķis	To platformu vai sistēmu skaits, ko kopīgo pakalpojumu sniedzēji darbina, izmantojot kopīgus mākoņpakalpojumus		Skaits	0	10	3. ceturksnis	2026	Kompetences centri / Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija	Darbības kārtībā ar slodzes līdzsvarošanu saistītās darbības veicina jaudas līdzsvarošanu.	Dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopijas apliecinājumiem par desmit publiskās pārvaldes platformu un informācijas sistēmu darbības uzsākšanu, izmantojot kopīgos mākoņpakalpojumus, tostarp jaudas	Mērķi uzskata par sasniegtu, ja visi četri kopīgo pakalpojumu sniedzēji kopā (Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Iekšlietu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktie m)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												līdzsvarošanu un dublējuma atgūšanu fiziski attālinātā datu centrā; b) aprakstus par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu un platformu integrāciju nacionālajā federētajā mākonī.	ministrijas Informācijas centrs, Zemkopības ministrija) darbina vismaz desmit publiskās pārvaldes platformas vai informācijas sistēmas, izmantojot kopīgos mākoņpakalpojumus, tostarp jaudas līdzsvarošanu un dublējuma atgūšanu fiziski attālinātā datu centrā.
37	2.1.3.r. Tautsaimniecības datu un digitālo pakalpojumu ekonomikas attīstība	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz atbalsta saņemšanu tautsaimniecības datu pārvaldības pārveides jomā	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. ceturksnis	2022	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija		Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Ministru kabineta saskaņota tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz atbalsta piešķiršanu tautsaimniecības datu pārvaldības pārveides jomā.
38	2.1.3.r. Tautsaimniecības datu un digitālo pakalpojumu ekonomikas attīstība	Atskaites punkts	Datu aprites	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. ceturksnis	2023	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija		Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā,	Reformas sekmīgu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punkti)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	ecības datu un digitālo pakalpojumu ekonomikas attīstība	punkts	valsts platformas darbības tiesiskais regulējums	ma stāšanās spēkā	s		ecas			as un reģionālās attīstības ministrija		tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	īstenošanu nodrošina tāda tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, kurā noteikti šādi valsts platformas aspekti: 1. datu koplietošanas pārvaldība, tostarp datu apmaiņas process centrālajā datu apmaiņas platformā; 2. iesaistīto iestāžu tiesības un pienākumi attiecībā uz datu koplietošanu un apriti centrālajā datu apmaiņas platformā; 3. vienota un atvieglota personas datu apstrāde centrālajā datu apmaiņas platformā.
39	2.1.3.1.i. Datu	Mērķis	Nozares, par kurām		Skaits	0	10	3. ceturksnis	2026	Viedās administrācijas		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika	Valsts centralizētās

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punkti m)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	pieejamība, koplietošana un analītika		būtiskas datu kopas ir pieejamas valsts datu aprites platformās, tostarp kontrolētās izplatīšanas platformās, ģeoportālos vai atvērto datu portālos							as un reģionālās attīstības ministrija / risinājuma pārziņi		apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādu dokumentārus pierādījumus: a) valsts centralizētajās datu pārvaldības un izplatīšanas platformās pieejamo attiecīgo datu kopu aprakstu; b) kopiju darbuzņēmēja un līgumslēdzēja iestādes parakstītam apliecinājumam par projekta pabeigšanu.	datu pārvaldības un izplatīšanas platformas nodrošina piekļuvi datu kopām, kas attiecas uz vismaz desmit dažādām publiskās pārvaldes nozarēm un jomām, tostarp astoņām šādām nozarēm un jomām: uzņēmējdarbība, zinātne, vide, finanses, publiskais iepirkums, veselības aprūpe, veterinārija un lauksaimniecība (ģeotelpiskie dati).
40	2.2.1.r. Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilnā cikla atbalsta	Atskaites punkts	Izveidots Eiropas Digitālās inovācijas centrs (EDIC)	Izveidots Eiropas Digitālās inovācijas centrs (EDIC)	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cetur.	2022	Ekonomikas ministrija un Latvijas EDIC kandidāts		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj apliecinājumu par Eiropas Digitālās	EDIC darbojas saskaņā ar programmas "Digitālā Eiropa" prioritātēm un ir daļa no vienota Eiropas digitālās

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktie m)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	izveide ar reģionālo tvērumu											inovācijas centra izveidi, kam piešķirts līdzfinansējums no programmas "Digitālā Eiropa", un darbību, ko tas veic kā vienas pieturas aģentūra digitālās transformācijas koordinēšanai.	inovācijas centru tīkla. Tas darbojas kā vienas pieturas aģentūra uzņēmumu digitālās transformācijas koordinēšanai. Tā mērķis ir nodrošināt vienotu pieeju un informācijas apmaiņu starp reģionālajiem uzņēmējdarbības centriem, digitālā brieduma testu un valsts atbalstu.
41.	2.2.1.r. Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu	Atskaites punkts	Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri nodrošina jaunas digitālās transformācijas atbalsta funkcijas	Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri nodrošina digitālās transformācijas atbalsta funkcijas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. ceturksnis	2022	Ekonomikas ministrija un Eiropas Digitālās inovācijas centrs		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) aprakstu par digitālā brieduma testa organizēšanu šajos reģionos; b) aprakstu par nodrošināto piekļuvi testēšanai un izmēģinājuma projektiem; c) pārskatu par īstenotajiem	Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri ir sākuši nodrošināt šādas jaunas digitālās transformācijas atbalsta funkcijas: 1. digitālā brieduma testi reģionos; 2. piekļuve testēšanai un

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktie m)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												mentorēšanas pasākumiem; d) pārskatu par nodrošināto digitālo prasmju apguvi.	izmēģinājuma projektiem; 3. mentorēšana un digitālo prasmju apguve.
4 2	2.2.1.r. Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu	Atskaites punkts	Struktūrām paredzēta digitālā brieduma testa sistēmas izveide, lai noteiktu struktūrām nepieciešamās darbības un valsts atbalstu	Ieviesta digitālā brieduma testa sistēma	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. ceturksnis	2022	Ekonomikas ministrija un Eiropas Digitālās inovācijas centrs		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šajā dokumentā norāda unikālo lietotāju skaitu, un tā pielikumā iekļauj apliecinājumu par struktūrām paredzētās digitālā brieduma testa sistēmas nodošanu lietošanā.	Izveido struktūrām paredzētu digitālā brieduma testa sistēmu. Digitālā brieduma tests ir digitāls rīks, kas pieejams EDIC tīmekļvietnē un kas novērtē struktūras digitālo briedumu dažādos aspektos, un struktūra to var aizpildīt patstāvīgi vai ar konsultanta palīdzību.
4 3	2.2.1.1.i. Atbalsts digitālās inovācijas centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei	Mērķis	To digitālās transformācijas ceļvežu skaits, ko Eiropas digitālās inovācijas	Neattiecas	Izdotie ceļveži	0	1400	2. ceturksnis	2024	Eiropas Digitālās inovācijas centrs sadarbībā ar citām iestādēm		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:	To EDIC izdoto digitālās transformācijas ceļvežu skaits, kuros norādīta vismaz viena investīcija. Atlases kritēriji

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punkti)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			centri (EDIC) ir izdevuši struktūrām									a) to ceļvežu sarakstu, kurus EDIC izdevuši struktūrām ar unikālajiem identifikatoriem; b) izrakstu no oficiālajiem dokumentiem, kuros norādīti atlases kritēriji, kas nodrošina atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.	nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
44	2.2.1.1.i. Atbalsts digitālās inovācijas centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei	Mērķis	To digitālās transformācijas ceļvežu skaits, ko Eiropas digitālās inovācijas centri (EDIC) ir izdevuši struktūrām	Neattiecas	Izdotie ceļveži	1400	2000	2. ceturksnis	2026	Eiropas Digitālās inovācijas centrs sadarbībā ar citām iestādēm		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) to ceļvežu saraksts, kurus EDIC izdevuši struktūrām ar unikālajiem identifikatoriem papildus tiem, kas norādīti 43. mērķī; b) izraksts no oficiālajiem dokumentiem, kuros norādīti atlases	To digitālās transformācijas ceļvežu skaits, ko EDIC izdevuši struktūrām. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punkti)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												kritēriji, kas nodrošina atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.	būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
44a	2.2.1.1.i. Atbalsts digitālās inovācijas centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei	Atskaites punkts	Eiropas digitālās transformācijas centru (EDIC) atbalsts struktūru digitālajai transformācijai	Eiropas digitālās inovācijas centru (EDIC) darba paketes ir pabeigtas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. ceturksnis	2026	Eiropas Digitālās inovācijas centrs sadarbībā ar citām iestādēm		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj neatkarīgu ziņojumu, kas apliecina darba pabeigšanu.	Pabeigtas visas Eiropas digitālās inovācijas centru darba paketes, izņemot tās, kas ir finansētas no programmas “Digitālā Eiropa”.
45	2.2.1.2.i. Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā	Mērķis	To struktūru skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta		Atbalstītās struktūras	0	80	2. ceturksnis	2024	Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Eiropas Digitālās inovācijas centrs		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) to līgumu sarakstu, kas noslēgti starp atbalsta sniedzēju un saņēmēju; b) atkārtota digitālā brieduma testa	Mērķis ir sasniegts, ja starp struktūru un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru ir noslēgts līgums par granta saņemšanu, un atkārtotā

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktie m)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu									rezultātu, kas apliecina procesu uzlabojumus.	digitālā brieduma testā tiek novēroti testa rezultāta uzlabojumi.
4 6	2.2.1.2.i. Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā	Mērķis	To struktūru skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo		Atbalstītās struktūras	80	200	2. ceturksnis	2026	Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Eiropas Digitālās inovācijas centrs		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) to līgumu sarakstu, kas noslēgti starp atbalsta sniedzēju un saņēmēju; b) atkārtota digitālā brieduma testa rezultātu, kas apliecina procesu uzlabojumus.	Mērķis ir sasniegts, ja starp struktūru un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru ir noslēgts līgums par granta saņemšanu, un atkārtotā digitālā brieduma testā tiek novēroti testa rezultāta uzlabojumi.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktie m)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			testa rezultātu										
47	2.2.1.3.i. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā	Mērķis	Atbalstīto projektu skaits	Neattiecas	Atbalstītie projekti	0	14	2. ceturksnis	2024	Ekonomikas ministrija sadarbībā ar citām iestādēm		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) projektu sarakstu, kurā norādīts galasaņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs, projekta nosaukums un īss apraksts un grantu summa; b) to grantu lēmumu kopijas, ar kuriem tiek apstiprināti projekti un finansējuma piešķiršana un nodrošināta atbilstība Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmumā, un prasībai piešķirt grantus par summu, kas nepārsniedz 1 000 000 EUR. <i>ETS</i> iekārtu gadījumā šis dokuments satur šādu informāciju: 1) iekārtas ID / lidaparātu ekspluatanta ID Eiropas Savienības darījumu žurnālā (<i>EUTL</i>), kas izveidots ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 389/2013 5. pantu; 2) prognozēto siltumnīcefekta gāzu	Ir parakstīti grantu līgumi 14 projektu atbalstam.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktie m)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												emisiju līmeni uz produkta vienību piešķirtajos projektos, kuros ir pasākumi, kas atbilst ES ETS; 3) īsu projekta un izmantoto tehnoloģiju aprakstu.	
48	2.2.1.3.i. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā	Mērķis	Atbalstīto projektu skaits	Neattiecas	Atbalstītie projekti	14	43	2. ceturksnis	2026	Ekonomikas ministrija sadarbībā ar citām iestādēm		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) projektu sarakstu, kurā norādīts galasaņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs, projekta nosaukums un īss apraksts un grantu summa; b) to grantu lēmumu kopijas, ar kuriem tiek apstiprināti projekti un finansējuma piešķiršana un nodrošināta atbilstība Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā, un prasībai piešķirt grantus par summu, kas nepārsniedz 1 000 000 EUR. ETS iekārtu gadījumā šis dokuments satur šādu informāciju: 1) iekārtas ID / lidaparātu ekspluatanta ID Eiropas Savienības darījumu žurnālā (EUTL), kas izveidots ar	Ir parakstīti grantu līgumi par atbalstu papildu 29 projektiem.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punkti)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												Komisijas Regulas (ES) Nr. 389/2013 5. pantu; 2) prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni uz produkta vienību piešķirtajos projektos, kuros ir pasākumi, kas atbilst ES ETS; 3) īsu projekta un izmantoto tehnoloģiju aprakstu.	
49	2.2.1.3.i. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā	Mērķis	Piešķirtais privātais finansējums	Neattiecas	EUR	0	4 860 000	2. ceturksnis	2026	Ekonomikas ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Inovāciju klasteris		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj to līgumu sarakstu, kurus parakstījis atbalsta sniedzējs un saņēmējs pēc grantu lēmumiem, norādot privāto finansējumu projektā.	Privātā finansējuma summa, kas piešķirta atbalstītajiem projektiem jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai.
50	2.2.1.4.i. Finanšu instrumentu komersantu digitālās transformācijas veicināšana	Mērķis	Parakstīto aizdevumu līgumu skaits	Neattiecas	Aizdevumu skaits	0	51	2. ceturksnis	2024	"Altum"		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) to aizdevumu līgumu sarakstu, ko parakstījis "Altum" un saņēmēji; b) atbalstīto projektu un īstenoto aizdevuma darījumu sarakstu un aprakstus; c) izrakstu no oficiālajiem dokumentiem, kuros norādīti atlases kritēriji, kas nodrošina atbilstību	To aizdevumu līgumu skaits, ko parakstījis "Altum" un komersanti digitālās transformācijas projektu atbalstam. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punkti)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.	“nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
51	2.2.1.4.i. Finanšu instrumentu komersantu digitālās transformācijas veicināšana	Mērķis	Parakstītu aizdevumu līgumu skaits	Neattiecas	Aizdevumu skaits	51	61	2. cetur.	2026	“Altum”		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) to aizdevumu līgumu sarakstu, ko parakstījis “Altum” un saņēmēji; b) atbalstīto projektu un īstenoto aizdevuma darījumu sarakstu un aprakstus; c) izrakstu no oficiālajiem dokumentiem, kuros norādīti atlases kritēriji, kas nodrošina atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes	To aizdevumu līgumu skaits, ko parakstījis “Altum” un komersanti digitālās transformācijas projektu atbalstam. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punkti)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												Īstenošanas lēmuma pielikumā.	(2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
5 2	2.2.1.4.i. Finanšu instrumentu komersantu digitālās transformācijas veicināšana	Mērķis	Piešķirtais privātais finansējums		EUR	0	45 300 000	2. ceturksnis	2026	"Altum"		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj to aizdevumu līgumu sarakstu, kuri noslēgti starp "Altum" un saņēmējiem, norādot privāto finansējumu projektā.	Privāta finansējuma summa, kas piešķirta atbilstošajiem projektiem komersantu digitālai transformācijai.
5 3	2.2.1.5.i. Mediju uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana	Mērķis	Izveidoto platformu un digitālo risinājumu skaits	Neattiecas	Skaits	0	3	2. ceturksnis	2025	Kultūras ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā attiecībā uz katru platformu un IT risinājumu iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) trīs platformu vai IT risinājuma un tā testēšanas pabeigšanas apliecinājumu; b) saiti uz trīs platformām vai IT	Izveidotas, testētas un lietotājiem pieejamas trīs platformas vai IT risinājumi mediju nozarē.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punkti)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												risinājumiem, kas pieejami lietotājiem.	
54	2.2.1.5.i. Mediju uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana	Mērķis	Atbalstīto projektu skaits	Neattiecas	Atbalstītie projekti	0	10	2. ceturksnis	2026	Kultūras ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) noslēgto līgumu sarakstu un aprakstu; b) to līgumu sarakstu, kas noslēgti starp saņēmēju un iestādi, kas atbild par projekta īstenošanu.	Rādītāju uzskata par izpildītu, ja starp komersantu un CFLA ir noslēgts līgums par granta saņemšanu projekta īstenošanai (par tādu tehnoloģisko risinājumu izstrādi, kas uzlabo digitālās prasmes vai uzņēmējdarbības modeļus mediju nozarē).
56	2.3.1.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Mērķis	Pieaugušo izglītībā iesaistīto pieaugušo (vecumā no 25 līdz 64 gadiem) īpatsvars pēdējās četrās nedēļās pirms apsekojuma (%)		%	6,6	8	4. ceturksnis	2025	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj ikgadējo darbaspēka apsekojumu – pieaugušo izglītībā iesaistīto pieaugušo (vecumā no 25 līdz 64 gadiem) īpatsvara izmaiņu novērtējumu (kas veikts Eurostat LFS satvarā, https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-	Plāna ietvaros sasniedzamais mērķis ir noteikts, pamatojoties uz Latvijas vidēja termiņa politikas plānošanas dokumenta "Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam",

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktie m)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												survey).	kuru plānots apstiprināt Ministru kabinetā līdz 2021. gada vidum, vidēja termiņa mērķi, proti, palielināt pieaugušo līdzdalību izglītībā no 6,6 % (2020. gadā) līdz 12 % (2027. gadā), t. i., līdz 2025. gadam palielināt pieaugušo līdzdalību izglītībā līdz 8 %. Mērķa sasniegšana ir tieši saistīta ar pieaugušo izglītības attīstībai plānotajiem reformas pasākumiem.
57	2.3.1.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta	Atskaites punkts	Pastiprināts atbalsts darbinieku mācībām	Tiesību akti ir stājušies spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. ceturksnis	2023	Ekonomikas ministrija		Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz tā publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā	Stājušies spēkā tiesību akti, ar ko tiek: 1) ieviests labvēlīgāks

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktie m)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība											pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	nodokļu režīms likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" attiecībā uz mācību maksu, ko darba devējs sedz par darbinieku augstāko izglītību; 2) grozīts Darba likums, lai paplašinātu darbinieku tiesības piedalīties ar profesionālajiem pienākumiem saistītās mācībās; 3) pieņemti Ministru kabineta norādījumi par atbalsta pasākumu sagatavošanas standartizēšanu darba devējiem darbinieku mācību nodrošināšanai.
5	2.3.1.r.	Atskai	Rīcības	Valdība	Neattieca	Neatt	Neatti	4. ce	2025	Ekonomikas		Kopsavilkuma dokuments, kurā	Ministru

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punkti)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
7a	Ilgtermiņīgās un sociālās atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Atskaites punkts	Plāna "Cilvēkkapitāla attīstības stratēģija" pieņemšana	ir pieņemusi rīcības plānu	s	iecas	ecās	t.		ministrija		pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj Ministru kabineta pieņemtā rīcības plāna kopiju.	kabinets ir pieņēmis rīcības plānu "Cilvēkkapitāla attīstības stratēģija".
58	2.3.1.r. Ilgtspējīgas un sociālās atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Atskaites punkts	Prasmju fondu koncepcijas izstrāde	Stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. ceturksnis	2024	Izglītības un zinātnes ministrija		Ministru kabineta noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Stājušies spēkā tādi Ministru kabineta noteikumi par prasmju fondu ieviešanu, kuros noteikta prasmju fondu struktūra un iesaistīto personu tiesības un pienākumi.
59	2.3.1.r. Ilgtspējīgas un sociālās atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Mērķis	Prasmju fondu izmēģinājuma projekti	Prasmju fondu izveide	Skaits	0	3	2. ceturksnis	2026	Izglītības un zinātnes ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) ziņojumu par izmēģinājuma projektu rezultātiem un norādi par turpmākajiem pasākumiem; b) prasmju fondu veltītu trīs izmēģinājuma projektu īstenošanai nepieciešamo līgumu kopijas; c) apliecinājumu par trīs izmēģinājuma projektu pabeigšanu.	Trīs izmēģinājuma projekti par prasmju fondu. Izmēģinājuma projekta mērķis ir novērtēt šādas pieejas ieviešanas iespējamību Latvijas kontekstā, tostarp pārbaudot tādas aspektus kā a)

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktie m)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													publisko un privāto līdz ieguldījumu samērs un dinamika laika gaitā, b) sadarbības modelis starp uzņēmumiem un darba ņēmēju organizācijām nozarēs, lai izstrādātu kopīgu redzējumu par mācību vajadzībām, t. sk. "nākotnes prasmes" nozarē un saistītajās nozarēs, un c) nozares mācību īstenošanas plāns, kas ietver jaunu darbinieku sagatavošanu, citās nozarēs nodarbināto pārkvalifikāciju un esošo darbinieku kvalifikācijas celšanu.
6	2.3.1.r.	Atskai	Individuālo	Stājās	Neattieca	Neatt	Neatti	4. ce	2023	Izglītības un		Attiecīgā tiesību akta kopija un saite	Stājas spēkā

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punkti)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
0	Ilgtermiņīgās un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Atskaites punkts	mācību kontu pieejas attīstība	spēkā Ministru kabineta noteikumi	s	iecas	ecās	t.		zinātnes ministrija		uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	noteikumi, kuros precizēta pieeja individuālā mācību konta izveidei, tostarp: a) atbilstības kritēriju noteikšana, b) izglītības sniedzēju atlases kritēriju noteikšana.
61	2.3.1.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Mērķis	Individuālo mācību kontu pieejas izmēģinājuma projekts		Skaitis	0	1	3. ceturksnis	2026	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) ziņojumu par izmēģinājuma projekta rezultātiem, tostarp par to, cik personām ir individuālie mācību konti, un norādi par turpmākajiem pasākumiem; b) projekta īstenošanai nepieciešamā līguma kopiju; c) apliecinājumu par izmēģinājuma projekta pabeigšanu.	Pabeigts viens izmēģinājuma projekts, lai novērtētu tāda individuālā mācību konta risinājuma izveidi, kas būtu vispiemērotākai Latvijas situācijai. Paredzams, ka izmēģinājuma projektā tiks iesaistītas 3500 personas, kas veido individuālos mācību kontus, pārvalda šos individuālos mācību kontus

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													un glabā datus par līdzdalību un rezultātu rādītājiem projekta laikā.
62	2.3.1.1.i. Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana	Mērķis	To speciālistu (uzņēmējdarbības, akadēmiskā un valsts sektora) un studentu skaits, kam ir padziļināta s digitālās prasmes kvantu tehnoloģiju , augstas veikspējas datu apstrādes un valodu tehnoloģiju jomā		Skaits	0	3000	3. ceturksnis	2026	Izglītības un zinātnes ministrija, projektā iesaistītās iestādes		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegt mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) īsu aprakstu par katru no 20 studiju moduļiem; b) izdoto sertifikātu sarakstu un ziņojumus no augstākās izglītības iestādes studiju informācijas sistēmas par mācību moduļu pabeigšanu.	To uzņēmējdarbības s speciālistu, akadēmisko un pētniecības speciālistu, kā arī valsts sektora profesionāļu, augstākās izglītības studentu un citu ieinteresēto personu skaits, kas saņēmuši atbalstu padziļinātu digitālo prasmju mācību moduļu apmeklēšanai kvantu tehnoloģiju, augstas veikspējas datu apstrādes un valodu tehnoloģiju jomā. Plānots izstrādāt aptuveni 20 studiju

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punkti m)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													moduļus, lai tos iekļautu bakalaura, maģistra, doktorantūras programmās visās tematiskajās izglītības grupās, kā arī pieaugušo izglītības programmās uzņēmumos nodarbinātiem speciālistiem un citām ieinteresētajām personām ar atbilstošu zināšanu bāzi. Studiju moduļu saturs ietver zināšanas, kas līdz šim uzkrātas augstas veiktspējas datošanas, kvantu tehnoloģiju un valodu tehnoloģiju jomā, kā arī ANM ietvaros veikto pētījumu rezultātus.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punkti m)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
63	2.3.1.2.i. Uzņēmumu būtisko digitālo prasmju attīstība	Mērķis	Uzņēmumiem nodrošināto digitālo pamatprasmju mācību skaits	Neattiecas	Skaits	0	628	2. ceturksnis	2024	Ekonomikas ministrija, nozaru apvienības, klasteri, Eiropas Digitālās inovācijas centrs, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj projektu īstenošanu parakstītus ziņojumus, kuros iekļauts to uzņēmumu saraksts, kuros nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve, un norādīti mācību temati. Ziņojumos arī norāda atlases kritērijus, kas izmantoti, lai nodrošinātu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.	Uzņēmumiem nodrošināto digitālo pamatprasmju mācību skaits.
64	2.3.1.2.i. Uzņēmumu būtisko digitālo prasmju attīstība	Mērķis	Uzņēmumiem nodrošināto digitālo pamatprasmju mācību skaits	Neattiecas	Skaits	628	2080	2. ceturksnis	2026	Ekonomikas ministrija, nozaru apvienības, klasteri, Eiropas Digitālās inovācijas centrs, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj projektu īstenošanu parakstītus ziņojumus, kuros iekļauts to uzņēmumu saraksts, kuros nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve, un norādīti mācību temati. Ziņojumos arī norāda atlases kritērijus, kas izmantoti, lai nodrošinātu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt	Uzņēmumiem nodrošināto digitālo pamatprasmju mācību skaits.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punkti)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.	
65	2.3.1.3.i. Pašvadītu IKT speciālistu mācību pieejas attīstība	Mērķis	To IKT speciālistu skaits, kas sagatavoti, izmantojot neformālu mācību pieeju	Neattiecas	Skaits	0	1000	3. ceturksnis	2026	Izglītības un zinātnes ministrija un projektā iesaistītās iestādes		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj to sertifikātu sarakstu, kas izdoti par mācību pabeigšanu.	Speciālisti, kas iesaistīti pašvadītās IKT mācībās un kas ir pabeiguši vismaz vienu mācību posmu.
66	2.3.1.4.i. Individuālo mācību kontu pieejas attīstība	Mērķis	Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus	Neattiecas	Skaits	0	1000	4. ceturksnis	2024	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj to sertifikātu sarakstu, kas izdoti par mācību pabeigšanu.	Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus
67	2.3.1.4.i. Individuālo mācību kontu pieejas attīstība	Mērķis	Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus	Neattiecas	Skaits	1000	3000	3. ceturksnis	2026	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj to sertifikātu sarakstu, kas izdoti par mācību pabeigšanu.	Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punkti m)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
68	2.3.2.r. Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai	Mērķis	Digitālo prasmju pilnveide 16–74 g. v. cilvēkiem: iedzīvotāji, kam ir vismaz digitālās pamatprasmes	Neattiecas	%	43 (2020)	54	3. ceturksnis	2026	Izglītības un zinātnes ministrija	Kad tiek iesniegts maksājuma pieprasījums par šo mērķi, jaunākajam pieejamajam DESI indeksam ir jāatspoguļo iecerētais uzlabojums.	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	To Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kam ir vismaz digitālās pamatprasmes. Mērķa sasniegšana ir tieši saistīta ar plānotajiem reformu pasākumiem, kas ietver gan digitālo prasmju līmeņu struktūras stiprināšanu, t. i., iespēju tos novērtēt, pamatojoties uz vienotu pieeju, gan atbilstošu mācību pasākumu izstrādi to uzlabošanai, kā arī novērtēt šo mācību pasākumu sasniegtos rezultātus un to atbilstību izvirzītajiem mērķiem.
69	2.3.2.r. Digitālās	Atskaites	Normatīvais	Stājās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. ceturksnis	2022	Izglītības un zinātnes		Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā,	Stājušies spēkā tiesību akti, ar

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktie m)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai	punkts	regulējums stiprina un īsteno vienotu sistēmu digitālo pamatprasmju novērtēšanai, mācību vajadzību apzināšanai, plānošanai un novērtēšanai	tiesiskais regulējums						ministrija		tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	kuriem izveido vienotu sistēmu digitālo pamatprasmju novērtēšanai, mācību vajadzību apzināšanai un plānošanai, kā arī novērtēšanai, kuras pamatā ir <i>DigiComp 2.1</i> .
70	2.3.2.r Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai	Atskaites punkts	Stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos par valsts augstākās izglītības standartiem, paredzot digitālās kompetences studiju rezultātu sasniegšanu atbilstošajos Latvijas kvalifikācij	Stājās spēkā grozītais tiesiskais regulējums	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. ceturksnis	2022	Izglītības un zinātnes ministrija		Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Stājušies spēkā grozījumi valsts augstākās izglītības standartos (augstākās akadēmiskās izglītības valsts standartā un profesionālās augstākās izglītības valsts standartā). Tie nosaka rezultātus, kas jāsasniedz digitālo kompetenču apguvē, un

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktie m)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			u ietvarstruktūras līmeņos										nodrošina to piemērošanu augstākās izglītības programmu izstrādē, licencēšanā un akreditēšanā, ar nosacījumu, ka studiju programmās, kas izstrādātas, licencētas un akreditētas pēc tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, ir iekļauti šādi sasniedzami studiju rezultāti un atbilstoši kursi vai moduļi to sasniegšanai.
7 1	2.3.2.1.i Digitālās prasmes cilvēkiem, t. sk. jauniešiem	Mērķis	Mācībās piedalījušos cilvēku skaits	Neattiecas	Skaits	0	15 000	4. ceturksnis	2024	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija / pašvaldības / mācību nodrošinātāji		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: ziņojums par organizētu pasākumu un kursu īstenošanu un rezultātiem, anonimizēts to personu saraksts ar unikālajiem identifikatoriem, kuras	To cilvēku skaits, kuri ir piedalījušies mācībās, lai uzlabotu digitālās pašapkalpošanās prasmes.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktie m)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												piedalījušās digitālas pašapkalpošanās prasmju mācībās un tehnoloģiskās inovācijas pasākumos digitālajā darbā ar jaunatni.	
7 2	2.3.2.1.i Digitālās prasmes cilvēkiem, t.sk. jauniešiem	Mērķis	To cilvēku skaits, kuri ir piedalījušies mācībās vai tehnoloģiskās inovācijas pasākumos digitālajā darbā ar jaunatni	Neattiecas	Skaits	15 000	50 000	3. ceturksnis	2026	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija / pašvaldības / mācību nodrošinātāji		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) e-mācību kursa apraksta kopiju; b) Kopīgās tehnoloģiju jaunrades pamatnostādnes jauniešu tehnoloģiju un inovācijas kapacitātes attīstībai; c) to personu anonimizētu sarakstu ar unikālajiem identifikatoriem, kas ir piedalījušās digitālo pašapkalpošanās prasmju mācībās un tehnoloģiskās inovācijas pasākumos digitālajā darbā ar jaunatni.	Izmantojot investīcijas, izveidota un īstenota digitālo pašapkalpošanās prasmju apguves pieeja (e-mācību kurss) un Tehnoloģiskās jaunrades vadlīnijas jaunatnes tehnoloģiskās un inovācijas spējas attīstīšanai digitālajā darbā ar jaunatni, vismaz 40 000 cilvēku ir piedalījušies mācībās, lai uzlabotu digitālās pašapkalpošanās spējas (no tiem pašmācībā ir iesaistījušies vismaz 5000 cilvēku),

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punkti m)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													un vismaz 10 000 cilvēku ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas pasākumos digitālajā darbā ar jaunatni.
73	2.3.2.1.i Digitālās prasmes cilvēkiem, t.sk. jauniešiem	Mērķis	To pašvaldību skaits, kam ir jauniešiem paredzētas digitālo prasmju pilnveides programmas	Neattiecas	Skaits	0	42	3. ceturksnis	2026	Izglītības un zinātnes ministrija / projekta dati		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) pašvaldību digitālo prasmju pilnveides programmu kopijas; b) pašvaldību ziņojumus par programmu īstenošanu.	Investīciju rezultātā 42 pašvaldības ir izstrādājušas un pilnīgi īstenojušas pasākumu programmas, lai nodrošinātu digitālo prasmju apguvi un lietošanu darbā ar jauniešiem, digitālās vides izveidi darbam ar jauniešiem un jauniešu līdzdalības veicināšanu vietējo pašvaldību procesos.
74	2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformā	Atskaites punkts	Izstrādāts valsts pārvaldes digitālo prasmju	Digitālo prasmju satvars ir pieejams Valsts	Neattiecas	Neattiecas		2. ceturksnis	2023	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem	Jāizstrādā valsts pārvaldes digitālo prasmju sistēma, tostarp izglītības

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punkti)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	ijas prasmju un spēju attīstība		satvars	administrācijas skolas Mācību pārvaldības sistēmā, un tas ir apstiprināts ar Valsts administrācijas skolas iekšējo normatīvo aktu						ministrija / Valsts administrācijas skola		pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) digitālo prasmju plāna un satvara, tostarp izglītības programmas, kopiju; b) nodrošināto mācību sarakstu; c) mācību pabeigšanu apliecinošu sertifikātu sarakstu.	programma.
75	2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība	Mērķis	Valsts pārvaldes darbinieku pabeigto mācību skaits digitālo prasmju jomās	Neattiecas	Skaits	0	25 160	4. ceturksnis	2024	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija / Valsts administrācijas skola		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) organizēto mācību programmu sarakstu; b) to sertifikātu sarakstu ar unikālajiem identifikatoriem, kas izdoti par personu klātienē vai tiešsaistes mācību pabeigšanu digitālo prasmju satvara jomās; c)	klātienē un tiešsaistes mācību skaits tādās digitālo prasmju satvara jomās kā 1) digitalizācijas pārvaldība un attīstība, 2) digitālā satura veidošana, 3) kibernetika, 4) sakari un sadarbība, 5) informācijpratība un datpratība, 6) transversālas prasmes, ko

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punkti)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													pabeiguši valsts pārvaldes darbinieki.
76	2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība	Mērķis	Valsts pārvaldes darbinieku pabeigto mācību skaits digitālo prasmju kompetences satvara jomās	Neattiecas	Skaits	25 160	62 900	3. ceturksnis	2026	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija / Valsts administrācijas skola		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) organizēto mācību programmu sarakstu; b) to sertifikātu sarakstu ar unikālajiem identifikatoriem, kas izdoti par personu klātienē vai tiešsaistes mācību pabeigšanu digitālo prasmju satvara jomās; c)	klātienē un tiešsaistes mācību skaits tādās digitālo prasmju satvara jomās kā 1) digitalizācijas pārvaldība un attīstība, 2) digitālā satura veidošana, 3) kiberdrošība, 4) sakari un sadarbība, 5) informācijpratība un datpratība, 6) transversālas prasmes, ko pabeiguši valsts pārvaldes darbinieki.
77	2.3.2.3.i Digitālās plaiss mazināšana sociāli neaizsargātiem skolēniem un izglītības iestādēs	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma, ar ko nosaka attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas procedūras, stāšanās	Tiesiskā regulējuma, ar ko nosaka attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas procedūras	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. ceturksnis	2021	Izglītības un zinātnes ministrija		Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, ar ko nosaka attālināto mācību organizēšanas un veikšanas kritērijus un nosacījumus

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			spēkā	as, stāšanās spēkā									nolūkā nodrošināt attālināto mācību organizēšanu un ieviešanu visās Latvijas izglītības iestādēs un izglītības līmeņos (izņemot pirmsskolas izglītības līmeni). Izglītības iestāde savos iekšējos noteikumos iekļauj sistēmu attālināto mācību organizēšanai un īstenošanai, tostarp: 1. procedūru, kā izglītības iestāde nosaka, vai izglītības guvējiem ir pieejami tehniskie līdzekļi attālināto mācību nodrošināšanai,

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktie m)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													kā arī procedūras šo tehnisko līdzekļu nodrošināšanai, ja tie izglītības guvējiem nav pieejami; 2. procedūru, kā reģistrē izglītības guvēju dalību attālinātās mācībās un uzdoto uzdevumu izpildi; 3. gadījumos, kad izglītības guvēja dalība attālinātajās mācībās nav iespējama vai tiek kavēta tehnisku iemeslu dēļ; 4. procedūras, lai nodrošinātu atbilstību drošības prasībām attālināto mācību laikā, un procedūras saziņai ar izglītības guvēja

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktie m)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													juridiskajiem pārstāvjiem drošības vai veselības apdraudējumu gadījumā; 5. procedūru, kā izglītības guvēji izmanto izglītības iestādes resursus un infrastruktūru (telpas, bibliotēkas u. c.) attālināto mācību ietvaros.
7 9	2.3.2.3.i Digitālās plašas mazināšana sociāli neaizsargāt ajiem skolēniem un izglītības iestādēs	Mērķis	IKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupai (izglītības guvējiem)	Neattiecas	Skaits	0	26 620	4. ceturksnis	2023	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) projekta iepirkuma darba uzdevumā iekļautās tehniskās specifikācijas kopiju un saiti uz šo tehnisko specifikāciju; b) investīcijas īstenošanai noslēgto līgumu kopijas; c) iegādātā IKT aprīkojuma vienību sarakstu un to atrašanās vietu kartējumu.	Tādu IKT aprīkojuma vienību skaits, kas iegādātas un piegādātas pašvaldībām vai tieši izglītības iestādēm vispārējās izglītības nodrošināšanai.
8	2.4.1.r	Atskaites punkts	Tehnisko	Vienotu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. ceturksnis	2021	Satiksmes	Uzskata, ka	Kopsavilkuma dokuments, kurā	1. VAS

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
0	Platjoslas infrastruktūras attīstība	tes punkts	prasību pieņemšana savienotai un automatizētai braukšanai	tehnisko prasību pieņemšana	s	iecas	ecās	t.		ministrija sadarbībā ar VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"	tehniskās prasības ir līdzvērtīgas tehniskajām specifikācijām.	pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: vienotās tehniskās prasības infrastruktūrai (attiecībā uz optiku, torņiem, elektriskajiem savienojumiem u. c.), lai atbalstītu savienotas un automatizētas braukšanas <i>Via Baltica</i> koridoru Latvijas posmā.	"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" nosaka vienotās tehniskās prasības elektronisko sakaru operatoriem, lai būtu iespējams nodrošināt savienotu un automatizētu braukšanu. Tiek ņemtas vērā operatoru vajadzības sadarbībā ar Igaunijas, Lietuvas un Polijas pārstāvjiem, lai veicinātu savienotu un automatizētu braukšanas koridora izveidi <i>Via Baltica</i> trasē. Pēc tam iepirkuma komiteja pieņem vienotās tehniskās prasības.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punkti)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
81	2.4.1.r Platjoslas infrastruktūras attīstība	Atskaites punkts	Vienota modeļa pieņemšana "pēdējās jūdzēs" attīstībai	Vienota modeļa pieņemšana "pēdējās jūdzēs" attīstībai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. ceturksnis	2021	Satiksmes ministrija	Jauns modeļa projekts "pēdējās jūdzēs" attīstībai ir iekļauts elektronisko sakaru nozares attīstības plānā, Satiksmes ministrija ir iesniegusi to sabiedriskajai apspriešanai, un Ministru kabinets to ir apstiprinājis.	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) Ministru kabineta lēmuma par vienoto "pēdējās jūdzēs" attīstības modeli kopiju un saiti uz šo lēmumu; b) to pētījumu kopijas, kas ņemti par pamatu elektronisko sakaru nozares attīstības plānam; c) ziņojumu par Elektronisko sakaru nozares politikas 2021.–2027. gadam sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un saiti uz šīs sabiedriskās apspriešanas dokumentiem.	1. Pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, Satiksmes ministrija sagatavo elektronisko sakaru nozares attīstības plānu, kurā iekļauj modeļa projektu. 2. Pamatojoties uz sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, pieņem galīgo lēmumu par modeli, kas tiks pieņemts un ieviests.
83	2.4.1.2.i Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu "pēdējās jūdzēs" infrastruktūras attīstība	Mērķis	To mājsaimniecību, uzņēmumu, skolu, slimnīcu un citu sabiedrisko ēku skaits, kam ir pieeja ļoti augstas veiktspējas platjoslas	Neattiecas	Skaits	0	6200	3. ceturksnis	2026	Satiksmes ministrija	Ar vārdu "pieeja" saprot iespēju noslēgt līgumu, lai sāktu saņemt ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīkla pakalpojumu	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) ziņojumus, kurus iesniedzis projekta īstenošanas (pamatojoties uz informāciju no elektronisko sakaru operatoriem) un apstiprinājusi līgumslēdzēja iestāde un kuros norādīts mērķa aprakstā noteiktais	Rādītājs ir to mājsaimniecību, uzņēmumu, skolu, slimnīcu un citu sabiedrisko ēku skaits, kam ir pieeja ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīkls ar vismaz 100 Mbps datu pārraides

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktie m)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējumi (ja nepieciešami)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			tīklam									saņēmēju skaits; b) investīciju kartējumu, kurā norādīta to mājsaimniecību, uzņēmumu, skolu un citu sabiedrisko ēku atrašanās vieta, kam ir jauna platjoslas pieeja ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīklam ar vismaz 100 Mbps datu pārraides ātrumu.	ātrumu.

C. KOMPONENTS NR. 3. NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
84	3.1.1.r. Administratīvi teritoriālā reforma	Atskaite punkts	Jauna Pašvaldību likuma stāšanās spēkā	Jaunā Pašvaldību likuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija		Pašvaldību likuma kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Pašvaldību likuma stāšanās spēkā, ar ko pārskata pašvaldību funkcijas un uzdevumus, lai tos salāgotu ar administratīvi teritoriālās reformas rezultātiem (ar ko aizstāj 1994. gada 19. maija likumu "Par pašvaldībām"). Tam jānodrošina labāka pārvaldība pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas, veicinot demokratizāciju un skaidrāku lēmumu pieņemšanas pilnvaru nošķiršanu no izpildpilnvaras, izveidojot skaidru kompetenču un funkciju dalījumu, samazinot varas koncentrāciju un regulāri palielinot vietējās kopienas līdzdalību.
85	3.1.1.1.i. Valsts	Mērķis	Atjaunoti vai	Neattiecas	km	0	70	4. cet.	2022	Satiksmes		Kopsavilkuma	Valsts reģionālie un

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzejums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana		pārbūvēti valsts reģionālie un vietējie ceļi novadu administratīvo centru, to pakalpojumu un darbavietu drošai pieejamībai un jauno pašvaldību pilnīgai darbībai							ministrija, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi", Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, plānošanas reģioni, pašvaldības		dokuments, kurā atjaunoti un pārbūvēti, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis "atjaunot vai pārbūvēt 70 km valsts reģionālo un vietējo ceļu" (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) projektu sarakstu un par katru projektu: - īsu aprakstu, tostarp par piekļuvi novadu administratīvajiem centriem, to pakalpojumiem un darbavietām un par attiecīgo pašvaldību pilnīgu darbību; - to garumu kilometros un veidu (atjaunošana vai pārbūve), un pierādījumu, ka katrs projekts darbojas; b) apliecinājuma par 70 km ceļu atjaunošanas vai pārbūves darbu pabeigšanu kopiju,	vietējie ceļi ir atjaunoti un pārbūvēti, lai nodrošinātu piekļuvi novadu administratīvajiem centriem, to pakalpojumiem un darbavietām, kā arī lai nodrošinātu jauno pašvaldību pilnīgu darbību. Ceļu būvdarbi ietver investīcijas, kas uzlabo ceļu drošību.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												tostarp pieņemšanas un nodošanas aktu vai citu atzinumu par pabeigtajiem darbiem attiecīgajā ceļa posmā, kas izdots saskaņā ar valsts tiesību aktiem; c) atsauci uz attiecīgo valsts reģionālo un vietējo ceļu un projekta īstenošanas vietu; d) pierādījumus, ka ceļi ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas prioritāri atjaunojamo un pārbūvējamo ceļu sarakstā.	
86	3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana	Mērķis	Atjaunoti vai pārbūvēti valsts reģionālie un vietējie ceļi novadu administratīvo centru, to pakalpojumu un darbavietu drošai pieejamībai un jauno pašvaldību pilnīgai darbībai	Neattiecas	km	70	210	4. cet.	2024	Satiksmes ministrija, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi", Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, plānošanas reģioni,		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis "atjaunot vai pārbūvēt 210 km valsts reģionālo un vietējo ceļu" (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj	Valsts reģionālie un vietējie ceļi ir atjaunoti un pārbūvēti, lai nodrošinātu piekļuvi novadu administratīvajiem centriem, to pakalpojumiem un darbavietām, kā arī lai nodrošinātu jauno pašvaldību pilnīgu darbību. Ceļu būvdarbi ietver investīcijas, kas uzlabo ceļu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzejums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
										pašvaldības		šādus dokumentārus pierādījumus: a) projektu sarakstu un par katru projektu: - īsu aprakstu, tostarp par piekļuvi novadu administratīvajiem centriem, to pakalpojumiem un darbavietām un par attiecīgo pašvaldību pilnīgu darbību; - to garumu kilometros un veidu (atjaunošana vai pārbūve), un pierādījumu, ka katrs projekts darbojas; b) apliecinājuma par 210 km ceļu atjaunošanas vai pārbūves darbu pabeigšanu kopiju, tostarp pieņemšanas un nodošanas aktu vai citu atzinumu par pabeigtajiem darbiem attiecīgajā ceļa posmā, kas izdots saskaņā ar valsts tiesību aktiem; c) atsauci uz attiecīgo valsts reģionālo un vietējo ceļu un projekta īstenošanas vietu; d) pierādījumus, ka ceļi ir Vides	drošību.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas prioritāri atjaunojamo un pārbūvējamo ceļu sarakstā.	
89	3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai	Atskaite punkts	Ir pieņemts juridiskais pamats, lai īstenotu atbalstu vietējo pašvaldību kapacitātes celšanai	Ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija		Ministru kabineta noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Ir pieņemts Ministru kabineta regulējums, lai ieviestu atbalstu pašvaldību kapacitātes celšanai, t. sk.: a) noteikts pašvaldību kapacitātes celšanas tvērums un kritēriji; b) pašvaldību publisko pakalpojumu novērtējumi; c) metodoloģiskā atbalsta sniegšana un kapacitātes celšana; d) izmēģināti pašvaldību publisko pakalpojumu plānošanas un sniegšanas veidi.
90	3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes	Atskaite punkts	Pašvaldību publisko pakalpojumu novērtējuma pabeigšana, trūkumu konstatēšana un	Novērtējuma pabeigšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi),	Pašvaldību publisko pakalpojumu sniegšanas efektivitātes novērtējuma pabeigšana saskaņā

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	uzlabošanai		šo pakalpojumu uzlabošanas pasākumi									kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj tāda pabeigta ziņojuma kopiju, kurā ir novērtēta pašvaldību sniegto publisko pakalpojumu efektivitāte, identificētas nepilnības un sniegti pakalpojumu uzlabošanas pasākumi.	ar Ministru kabineta regulējumu par pašvaldību kapacitātes celšanas atbalsta īstenošanu.
91	3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai	Mērķis	Sagatavoto pašvaldību darbinieku skaits	Neattiecas	Skaits	0	750	4. cet.	2024	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) anonimizētu sarakstu ar vietējo pašvaldību darbiniekiem, kas pabeiguši vismaz vienu mācību	Sagatavoto pašvaldību darbinieku skaits, kam uzlabotas zināšanas un celta kvalifikācija, kā arī sniegts metodoloģiskais atbalsts darbam pašvaldībās pēc administratīvi teritoriālās reformas. Mācības un citi kapacitātes celšanas pasākumi ir veikti, pamatojoties uz pakalpojumu un pašvaldību kapacitātes

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												programmu, tostarp ar pašvaldību darbinieku, kas iekļauti mācību pasākumos, identifikācijas numuru un atsaucēm uz izsniegtajiem sertifikātiem vai citiem dokumentiem, kas apliecina mācību pasākuma pabeigšanu, nodrošinot, ka mācību apraksts ļauj pārbaudīt atbilstību mērķa aprakstam; b) kāda veida mācības ir sniegtas 750 pašvaldību darbiniekiem, sniedzot aprakstu par mācību saturu un to, kā ir uzlabojušās pašvaldību darbinieku zināšanas un celta kvalifikācija, pamatojoties uz pašvaldību speciālistu novērtējumu, ko veikusi attiecīgā ministrija; c) ziņojumu par metodoloģisko atbalstu, kas sniegts darbam pašvaldībās pēc administratīvi teritoriālās reformas.	novērtējumu.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
92	3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai	Mērķis	Sagatavoto pašvaldību darbinieku skaits	Neattiecas	Skaits	750	1300	3. cet.	2026	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) anonimizētu sarakstu ar vietējo pašvaldību darbiniekiem, kas pabeiguši vismaz vienu mācību programmu (papildus tiem, kas norādīti saskaņā ar 91. mērķi), tostarp ar pašvaldību darbinieku, kas iekļauti mācību pasākumos, identifikācijas numuru un atsauces uz izsniegtajiem sertifikātiem vai citiem dokumentiem, kas apliecina mācību pasākuma pabeigšanu, nodrošinot, ka mācību apraksts ļauj pārbaudīt atbilstību mērķa aprakstam;	Sagatavoto pašvaldību darbinieku skaits, kam uzlabotas zināšanas un celta kvalifikācija, kā arī sniegts metodoloģiskais atbalsts darbam pašvaldībās pēc administratīvi teritoriālās reformas. Mācības un citi kapacitātes celšanas pasākumi ir veikti, pamatojoties uz pakalpojumu un pašvaldību kapacitātes novērtējumu.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												b) kāda veida mācības ir sniegtas 1300 pašvaldību darbiniekiem, sniedzot aprakstu par mācību saturu un to, kā ir uzlabojušās pašvaldību darbinieku zināšanas un celta kvalifikācija, pamatojoties uz pašvaldību speciālistu novērtējumu, ko veikusi attiecīgā ministrija; c) ziņojumu par metodoloģisko atbalstu, kas sniegts darbam pašvaldībās pēc administratīvi teritoriālās reformas.	
93	3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos	Atskaite s punkts	Atbalsta programmas industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos pieņemšana	Ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi un saskaņota atbalsta programma	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija		Ministru kabineta noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kā arī atbalsta programmas kopija industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā	Ir izstrādāti un pieņemti Ministru kabineta noteikumi par nosacījumiem un kritērijiem atbalsta sniegšanai industriālajiem rajoniem. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Kopsavilkuma dokumentā iekļauj pierādījumus par atlases kritērijiem atbalsta sniegšanai industriālajiem rajoniem un paskaidrojumu, kā šie kritēriji nodrošina atlasīto projektu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā, un prasībai par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.	(2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
94	3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un	Atskaite punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana industriālo parku attīstīšanai reģionos	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektu īstenošanai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi),	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana industriālo parku attīstīšanai reģionos saņēmējiem no privātā vai publiskā sektora, kuri ir

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzejums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	teritoriju attīstīšanai reģionos									ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra		kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj sarakstu ar publikācijām par līguma piešķiršanas tiesībām industriālo parku attīstīšanai, par katru no piešķirtajām līgumu slēgšanas tiesībām norādot: a) atsauci un saiti uz oficiālo izdevumu vai datubāzi (piemēram, Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu), kur ir publicēta informācija par attiecīgā līguma piešķiršanu; b) izrakstu no attiecīgajām iepirkuma konkursa specifikācijas daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam; c) paskaidrojumu, kā šie kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par	izstrādājuši industriālā parka attīstības stratēģiju vai uzņēmējdarbības plānu. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzejums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā, un prasībai par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. ETS iekārtu gadījumā šajā dokumentā iekļauj šādu informāciju: 1) iekārtas ID / līdaparātu ekspluatanta ID Eiropas Savienības darbību žurnālā (EUTL), kas izveidots ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 389/2013 5. pantu; 2) prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni uz produkta vienību piešķirtajos projektos, kuros ir pasākumi, kas atbilst ES ETS; 3) īsu projekta un izmantoto tehnoloģiju aprakstu.	
95	3.1.1.3.i. Investīcijas	Mērķis	Parakstīti nodomu	Neattiecas	Skaits	0	4	4. cet.	2025	Viedās administrācija		Kopsavilkuma dokuments, kurā	Parakstīti vismaz četri nodomu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzejums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos		protokoli / noslēgti līgumi							s un reģionālās attīstības ministrijas pašvaldības, Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra		pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopijas četriem nodomu protokoliem / līgumiem, kas parakstīti ar starptautiski atzītiem industriālo parku apsaimniekotājiem un/vai potenciālajiem investoriem par nefinanšu investīcijām vismaz 85 741 349 EUR apmērā; b) izrakstu no oficiāliem dokumentiem, kurā ietverti atlases kritēriji, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā	protokoli / līgumi ar starptautiski atzītiem industriālo parku apsaimniekotājiem un/vai potenciālajiem investoriem, piesaistot/veicot nefinanšu investīcijas vismaz 85 741 349 EUR apmērā. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzejums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā, un prasībai par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. ETS iekārtu gadījumā šajā dokumentā iekļauj šādu informāciju: 1) iekārtas ID / lidaparātu ekspluatanta ID Eiropas Savienības darījumu žurnālā (EUTL), kas izveidots ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 389/2013 5. pantu; 2) prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni uz produkta vienību piešķirtajos projektos, kuros ir pasākumi, kas atbilst ES ETS; 3) īsu projekta un izmantoto tehnoloģiju aprakstu.	
96	3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo	Mērķis	Pabeigta industriālo parku/teritoriju būvniecība reģionos, kur tiek attīstīta publiskā	Neattiecas	Skaitis	0	4	4. cet.	2025	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija,		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie	Pabeigta vismaz četrus nacionālo industriālo parku/teritoriju būvniecība, tostarp nepieciešamo

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzejums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	parku un teritoriju attīstīšanai reģionos		infrastruktūra							Ekonomikas ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pašvaldības		elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) apliecinājumu par inženierbūves vai ēkas gatavību ekspluatācijai kopijas (latviešu valodā Latvijā Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)): “Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai” vai “Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai”, kuru parakstījusi līgumslēdzēja iestāde (projekta virzītājs, būvniecības ierosinātājs), būvuzņēmējs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja tika veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja tika veikta autoruzraudzība) un kurā uzrādīti paveiktie	rūpniecisko savienojumu izveide un ar tiem saistītās jaudas palielināšana (t. sk. apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, elektrība), piekļuves ceļu atjaunošana vai ierīkošana netālu no industriālajiem rajoniem, kā arī komerciāliem nolūkiem paredzēto ēku un ar tām saistītās infrastruktūras attīstīšana.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzejums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												darbi un vismaz četru valsts industriālo parku/teritoriju faktiskās pabeigšanas datums; b) intervences pasākuma nosaukumu, atrašanās vietu, īsu aprakstu saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumu; c) to uzņēmumu/struktūru (industriālo parku operatoru vai privāto investoru) sarakstu, kuri jau ir piesaistīti vismaz četros valsts industriālajos parkos/teritorijās; d) izrakstu no pabeigtā projekta specifikāciju attiecīgajām daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam (piemēram, nepieciešamo rūpniecisko savienojumu izveide un ar tiem saistītās jaudas palielināšana (t. sk. apkure, ūdensapgāde un kanalizācija,	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												elektrība), piekļuves ceļu atjaunošana vai ierīkošana netālu no industriālajiem rajoniem, kā arī komerciāliem nolūkiem paredzēto ēku un ar tām saistītās infrastruktūras attīstīšana).	
97	3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos	Mērķis	Jaunu darba vietu radīšana industriālajos parkos ar vidējo algu, kas pārsniedz vidējo algu attiecīgajā tautsaimniecības nozarē	Neattiecas	Skaitis	0	328	3. cet.	2026	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pašvaldības		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj vienotu sarakstu, kurā norāda: a) industriālo parku operatora vai privātā investora publicētos paziņojumus par vakancēm potenciālajiem pretendentiem (tostarp amata aprakstus un algu vai algu diapazonu, kas pārsniedz vidējās algas līmeni attiecīgajā	Iesniegts to darbavietu saraksts, ko radījuši parku apsaimniekotāji vai privātie investori, un algas, kas apliecina tādu jaunu darbavietu izveidi, kuru algas pārsniedz vidējās algas attiecīgajā tautsaimniecības nozarē.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzejums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												tautsaimniecības nozarē); b) atsauces uz parakstītajiem līgumiem ar unikālu identifikatoru, kā arī amata nosaukumu, algu, datumu, kad noslēgts līgums ar darba ņēmēju.	
98	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai	Atskaite punkts	Likuma, ar ko līdzsvaru īrnieku un izīrētāju tiesības, stāšanās spēkā	Dzīvojamo telpu īres likuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2021	Ekonomikas ministrija		Likuma kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments un atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kuros norādīta stāšanās spēkā, un šajā dokumentā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Stājies spēkā jauns īres tiesiskais regulējums, kas nodrošina taisnīgu līdzsvaru starp īrnieka un izīrētāja interesēm un paātrinātu strīdu izšķiršanu par īres termiņu un īres maksas noteikšanu, kas ir īpaši svarīgi, lai veicinātu īres mājokļu būvniecību un tādējādi veicinātu mājokļu pieejamību.
99	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu	Atskaite punkts	Mājokļu pieejamības pamatnostādņu pieņemšana	Valdība ir pieņēmusi mājokļu pieejamības pamatnostādnes	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Ekonomikas ministrija		Mājokļu pieejamības pamatnostādņu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz	Mājokļu pieejamības pamatnostādnes ietver darbības virzienus, politikas

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	būvniecībai											noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	rādītājus un uzdevumu kopumu, lai veicinātu mājokļu pieejamību, piedāvājot risinājumus, kā nodrošināt mājokļu pieejamības atbalstu dažādu veidu un ienākumu līmeņu mājsaimniecībām, tostarp mājsaimniecībām ar viszemākajiem ienākumiem, un lai atbalsta mehānismi un noteikumi veicinātu gan esošā dzīvojamā fonda remontdarbus, gan jauna dzīvojamā fonda attīstību.
100	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai	Atskaite s punkts	Ministru kabineta noteikumi par zemas īres mājokļu būvniecību	Ministru kabineta noteikumu par zemas īres mājokļu būvniecību stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022	Ekonomikas ministrija, "Altum"		Ministru kabineta noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā vēstnesī, tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments un atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kuros norādīta stāšanās spēkā	Ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par zemas īres mājokļu būvniecību, lai noteiktu atbalsta apjomu, tvērumu un veidu, kā arī kritērijus atbalsta saņēmējiem.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												spēkā un kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	
101	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai	Mērķis	Dzīvokļu skaits apstiprinātajos projektos	Neattiecas	Skaits	0	300	4. cet.	2024	Ekonomikas ministrija, "Altum"		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj apstiprināto projektu sarakstu 300 dzīvokļiem un katram no projektiem: a) īsu darbības aprakstu, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam; b) informāciju par energoefektivitātes prasībām un īres maksas līmeni, kas	Valsts attīstības iestāde "Altum" ir apstiprinājusi finansējumu vismaz 300 dzīvokļu projektiem. Apstiprināto projektu ietvaros nodrošina mājokli par zemu īres maksu (orientējoši 4,40 EUR/m²). Apstiprinātie projekti atbilst augstām kvalitātes prasībām: 1) ēkām ir gandrīz nulles enerģijas patēriņš, 2) ekspluatācijas uzsākšanas brīdī tiek veiktas atbilstīgas kvalitātes pārbaudes (akustiskie mērījumi, ēku gaisa caurlaidības tests).

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												apstiprina, ka ir sasniegti visi attiecīgie atskaites punkta elementi.	
102	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai	Mērķis	Dzīvokļu skaits apstiprinātajos projektos	Neattiecas	Skaits	300	467	3. cet.	2026	Ekonomikas ministrija, "Altum"		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj apstiprināto projektu sarakstu papildus tiem, kas norādīti 101. mērķī, un katram no projektiem: a) īsu darbības aprakstu, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam, b) informāciju par energoefektivitātes prasībām un īres maksas līmeni, kas apstiprina, ka ir sasniegti visi attiecīgie atskaites punkta elementi.	Valsts attīstības iestāde "Altum" ir apstiprinājusi finansējumu vismaz 467 dzīvokļu projektiem. Apstiprināto projektu ietvaros nodrošina mājokli par zemu īres maksu (orientējoši 4,40 EUR/m²). Apstiprinātie projekti atbilst augstām kvalitātes prasībām: 1) ēkām ir gandrīz nulles enerģijas patēriņš, 2) ekspluatācijas uzsākšanas brīdī tiek veiktas atbilstīgas kvalitātes pārbaudes (akustiskie mērījumi, ēku gaisa caurlaidības tests).
103	3.1.1.4.i.	Mērķis	Uzcelto dzīvokļu	Neattiecas	Skaits	0	300	3. cet.	2026	Ekonomikas		Kopsavilkuma	Pabeigti projekti ar

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	Finansēšanas fonda izveide zemas ires mājokļu būvniecībai		skaits							ministrija, "Altum"		dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj uzbūvēto dzīvokļu sarakstu, tostarp: - atsauces uz apliecinājumiem par katras ēkas nodošanu ekspluatācijā; - oficiālas atsauces uz individuāliem energoefektivitātes sertifikātiem katrai ēkai, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā norādītajiem nosacījumiem; - oficiālas atsauces uz kvalitātes testiem.	300 dzīvokļiem, kas uzbūvēti un nodoti atbilstīgi šādām specifikācijām: 1) ēkām ir gandrīz nulles enerģijas patēriņš, 2) ekspluatācijas uzsākšanas brīdī tiek veiktas atbilstīgas kvalitātes pārbaudes (akustiskie mērījumi, ēku gaisa caurlaidības tests).
104	3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana	Atskaite punkts	Pieņemto kvalitatīvo un kvantitatīvo kritēriju noteikšana	Tiesiskais regulējums ir stājies spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Izglītības un zinātnes ministrija		Tiesību aktu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma	Tāda valdības pieņemtā tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, ar ko veicina augstas kvalitātes izglītības nodrošināšanu, sekmējot vispusīgu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem	izglītības programmu piedāvājumu reģionālā līmenī, kā arī izveidojot vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīklu atbilstoši demogrāfiskajai situācijai. Tiesiskajā regulējumā nosaka minimālos kvantitatīvos un kvalitātes kritērijus (piemēram, minimālais izglītības guvēju skaits, infrastruktūras pieejamība utt.) vispārējās vidējās izglītības iestādēm.
105	3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana	Atskaite punkts	Vietējās domes pieņem lēmumus par vismaz 20 vispārējās vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju	Vietējās domes pieņem lēmumus	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj lēmumu par vismaz	Vietējo pašvaldību lēmumi par vismaz 20 vispārējās izglītības iestāžu reorganizāciju (apvienošana, izglītības līmeņa maiņa).

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzejums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												20 vispārējās vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju sarakstu un to kopijas.	
106	3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana	Mērķis	Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana	Neattiecas	Skaits	0	21	3. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) uzlaboto izglītības iestāžu sarakstu; b) katras infrastruktūras īsu aprakstu saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumu; c) izrakstu no attiecīgajām projekta daļām, tostarp par infrastruktūras pilnveidi un iekārtu iepirkumiem, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam;	Infrastruktūras uzlabošana 21 vispārējās izglītības iestādē, ko vietējās pašvaldības izveidojušas saskaņā ar specifikācijām: var paredzēt investīcijas izglītības iestāžu fiziskās vides uzlabošanai – klašu telpām, kas atbilst higiēnas prasībām, inženiertīklu (tostarp ventilācijas sistēmu) rekonstrukcijai, pietiekama un energoefektīva apgaismojuma nodrošināšanai, kā arī citiem ergonomiskiem un mūsdienīgiem izglītības vides risinājumiem. Šīs investīcijas skolu infrastruktūrā saskaņā ar ANM var izmantot arī

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzejums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												d) uzlabotās infrastruktūras pabeigšanas apstiprinājumu, kas satur vismaz vienu no šādiem dokumentiem (kopijas): 1) būvlaukuma nodošanas un pieņemšanas akts; 2) iesniegums būvvaldei vai būvniecības informācijas sistēmā par ēkas gatavību nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar būvniecības normatīvajiem aktiem; 3) akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā.	informācijas tehnoloģiju un zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas iekārtu iegādei, jaunu, uzlabotu mācību programmu īstenošanai un attālinātu un tiešsaistes mācību īstenošanai.
107	3.1.1.6.i. Pašvaldību funkciju īstenošanai un saistīto pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezizmešu transportlīdzekļu iegāde	Atskaite s punkts	Ir pieņemta atbalsta programma vietējām pašvaldībām elektroautobusu iegādei pašvaldību funkciju veikšanai un saistīto pakalpojumu sniegšanai	Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija		Ministru kabineta noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām	Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka īstenošanas nosacījumus atbalsta sniegšanai vietējām pašvaldībām elektroautobusu iegādei pašvaldības funkciju veikšanai un saistīto pakalpojumu sniegšanai.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīze jums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	
108	3.1.1.6.i. Pašvaldību funkciju īstenošanai un saistīto pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezizmešu transportlīdzekļu iegāde	Mērķis	Tādu skolas elektroautobusu skaits, kas iegādāti, pamatojoties uz līgumiem par elektroautobusu iegādi, pašvaldības funkciju un saistīto pakalpojumu nodrošināšanai	Neattiecas	Skaits	0	15	3. cet.	2023	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pašvaldības		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus par katru no piešķirumiem: a) atsauci un saiti uz oficiālo izdevumu vai datu bāzi, kurā ir publicēta informācija par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu; b) izrakstu no attiecīgiem oficiāliem dokumentiem, kurā ir apliecinājums, ka ir noslēgti līgumi par vismaz 15 elektroautobusu iegādi un ka tie ir saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmumā sniegto mērķa un investīciju aprakstu; c) piešķirtās summas	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par 15 elektroautobusu iegādi pašvaldības funkciju un saistīto pakalpojumu nodrošināšanai.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												apmēru (bez PVN).	
109	3.1.1.6.i. Pašvaldību funkciju īstenošanai un saistīto pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezizmēšu transportlīdzekļu iegāde	Mērķis	Iegādāto skolas elektroautobusu skaits	Neattiecas	Skaits	0	15	4. cet.	2025	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pašvaldības		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj izrakstu no attiecīgiem oficiāliem dokumentiem, kas apliecina, ka elektroautobusi ir piegādāti pašvaldībām kā atbalsta saņēmējām izglītības guvēju pašvaldības transportam (piemēram, pieņemšanas un nodošanas akts vai cits pirkumu un piegādi apliecinošs dokuments).	15 skolas elektroautobusu piegāde pašvaldībām kā atbalsta saņēmējām izglītības guvēju pašvaldības transportam
109 a	3.1.1.7.i. Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas mājokļu būvniecībai	Atskaite punkts	Īstenošanas līgums un investīciju veikšana	Īstenošanas līguma un nodošanas akta stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2025	Ekonomikas ministrija, "Altum"		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp būtiskie elementi). Šā dokumenta pielikumā	Īstenošanas līgums stājas spēkā, un Latvija pārskaita ALTUM 29 020 919 EUR par mehānismu.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīze jums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												iekļauj: a) parakstītā īstenošanas līguma kopiju ar atsauci uz noteikumiem, kurā norādīta stāšanās spēkā, un b) konta izraksta kopiju par summu (29 020 919 EUR), ko Valsts kase pārskaitījusi ALTUM par mehānismu.	
109 b	3.1.1.7.i. Aizdevumi nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas mājokļu būvniecībai	Mērķis	Juridiski līgumi, kas parakstīti ar galasaņēmējiem	Neattiecas	Procenti	0 %	100 %	2. cet.	2026	Ekonomikas ministrija, "Altum"		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp būtiskie elementi). Šā dokumenta pielikumā iekļauj ar galasaņēmējiem noslēgto juridisko finansēšanas līgumu sarakstu, norādot arī to unikālos atsaucē numurus un līguma summu.	ALTUM ir noslēdzis juridiskus finansēšanas līgumus ar galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai izmantotu 100 % no ANM investīcijām mehānismā (ņemot vērā kontu pārvaldības maksas).
110	3.1.2.r. Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas	Atskaite punkts	Stratēģiskā satvara pieņemšana minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai	Ministru kabinets ir apstiprinājis stratēģisko satvaru minimālā ienākuma atbalsta sistēmas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Labklājības ministrija		Stratēģiskais satvars minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai (kopija) un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumu,	Ministru kabinets ir izstrādājis un apstiprinājis stratēģisko satvaru minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai, kas ietver vismaz:

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	atbalstam			turpmākai attīstībai								kurā norādīta stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Dokumenta pielikumā iekļauj visus attiecīgos izrakstus, kas apliecina, ka stratēģiskajā satvarā ir ietverti visi atskaites punkta aprakstā sniegtie punkti.	— Plānu minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2022.–2024. gadam, lai stiprinātu minimālā ienākuma aprēķināšanas metodiku; — Sociālās aizsardzības un darba tirgus pamatnostādnes 2021.–2027. gadam, lai veicinātu iedzīvotāju sociālo iekļaušanu, mazinātu ienākumu nevienlīdzību un nabadzību, attīstītu pieejamus un individuālajām vajadzībām atbilstošus pakalpojumus, kā arī veicinātu augstu nodarbinātības līmeni kvalitatīvā darba vidē; — Sociālo pakalpojumu attīstības plānu 2021.–2023. gadam, kura mērķis ir uzlabot kopienā balstītu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													pakalpojumu sniegšanu; — Plānu personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.–2023. gadam, kura mērķis ir izstrādāt integrētu atbalsta sistēmu, kas atbilst personu ar invaliditāti vajadzībām.
111	3.1.2.r. Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam	Atskaite punkts	Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālo ienākumu atbalsta sistēmu	Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālo ienākumu atbalsta sistēmu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2023	Labklājības ministrija		Tādu tiesību aktu kopija, ar kuriem tiek uzlabota minimālo ienākumu atbalsta sistēma, un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Dokumenta pielikumā iekļauj izrakstus no attiecīgajiem	Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālo ienākumu atbalsta sistēmu, kas ietver: — minimālo ienākumu sliekšņa zemāko iespējamo robežu, kas nav mazāka par 20 % no ienākumu mediānas; — procedūru minimālo ienākumu sliekšņu pārskatīšanai, kas jāveic katru gadu (no 2023. gada), pamatojoties uz ienākumu mediānas izmaiņām un nodrošinot, ka ienākumu mediānas samazināšanās

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												noteikumiem, kas atbilst atskaites punkta aprakstā sniegtajām prasībām.	gadījumā minimālo ienākumu sliekšņi netiek mainīti.
112	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti un personām ar funkcionāliem traucējumiem	Atskaite punkts	To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi	Saraksta pieņemšana ar 63 izvēlētām valsts un pašvaldību ēkām, kurās veic investīcijas vides pielāgošanā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022	Labklājības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) sarakstu ar 63 izvēlētajām valsts un pašvaldību ēkām, kurās īsteno vides pielāgošanas pasākumus; b) informāciju par to, kādi minimālie pieklūstamības standarti ēkās ir jānodrošina, kopā ar apliecinājumu par atskaites punkta attiecīgo elementu sasniegšanu.	Ēkas vides pieklūstamības pasākumu īstenošanai izvēlas 63 valsts un pašvaldību ēkas, kurās sniedz labklājības nozares publiskos pakalpojumus vai pašvaldības sociālos pakalpojumus (šīm ēkām jau ir jābūt iekļautām Ministru kabineta noteikumos). Investīcija ietver pasākumus, lai īstenotu minimālo pieklūstamības standartu: nodrošina piekļuvi telpām un informācijai personām ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar invaliditāti.
113	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu	Atskaite punkts	Līgumu parakstīšana, lai nodrošinātu	Parakstīti līgumi par būvdarbiem saistībā ar	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2024	Labklājības ministrija / Centrālā		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā	Attiecīgās valsts un pašvaldību iestādes paraksta līgumus,

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzejums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti un personām ar funkcionāliem traucējumiem		piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās	piekļuvi publiskām telpām iepriekš izvēlētajās 63 valsts un pašvaldību ēkās						finanšu un līgumu aģentūra / valsts un pašvaldību iestādes		tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) sarakstu ar noslēgtajiem līgumiem par piekļuves nodrošināšanu telpām valsts un pašvaldību ēkās; b) izrakstu no attiecīgajām iepirkuma konkursa dokumentācijas daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta un investīciju aprakstam.	lai nodrošinātu piekļuvi telpām 63 valsts un pašvaldību ēkās, kurās sniedz labklājības nozares publiskos pakalpojumus vai pašvaldības sociālos pakalpojumus. Līgumu slēgšanas tiesības piešķir, lai nodrošinātu minimālo pieklūstamības standartu: pieklūstamības elementi, kas nepieciešami katrai ēkai, tostarp pasākumi, lai nodrošinātu piekļuvi telpām un informācijai personām ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar invaliditāti (tie var ietvert dažādu pielāgojumu izveidi vai ierīkošanu, piemēram, vizuālās informācijas uzlabojumus, evakuācijas sistēmu pielāgošanu un

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													nodrošināšanu personām ar invaliditāti, ierīkojot uzbrauktuves, pandusus, pacēlājus un viegli atveramas vai automātiskas durvis).
114	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti un personām ar funkcionāliem traucējumiem	Mērķis	Būvniecības pabeigšana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās	Neattiecas	Ēkas	0	63	2. cet.	2026	Labklājības ministrija / Centrālā finanšu un līgumu aģentūra / valsts un pašvaldību iestādes		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) apliecinājumus par darbu pabeigšanu un pabeigto ēku nodošanu ekspluatācijā (kopijas); b) pabeigto ēku sarakstu, norādot ar minimālo pieklūstamības standartu īstenošanu saistītā intervences pasākuma nosaukumu, vietu un	Pabeigti būvdarbi 63 valsts un pašvaldību ēkās, kurās sniedz labklājības nozares publiskos pakalpojumus vai pašvaldības sociālos pakalpojumus sociālās atstumtības riskam pakļautām grupām, tostarp personām ar invaliditāti, un parakstīts nodošanas akts. Pasākumi ietver minimālā pieklūstamības standarta ieviešanu: piekļuvi telpām un informācijai personām ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar invaliditāti (tas var

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												īsu aprakstu saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegto atskaites punkta un investīciju aprakstu.	ietvert dažādu pielāgojumu izveidi vai ierīkošanu, piemēram, vizuālās informācijas uzlabojumus, evakuācijas sistēmu pielāgošanu un nodrošināšanu personām ar invaliditāti, ierīkojot uzbrauktuves, pandusus, pacēlājus un viegli atveramas vai automātiskas durvis).
115	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti un personām ar funkcionāliem traucējumiem	Atskaite punkts	Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai	Saraksta pieņemšana ar izvēlētām 259 personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama viņu mājokļa pielāgošana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2024	Labklājības ministrija / Centrālā finanšu un līgumu aģentūra / pašvaldību iestādes		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) attiecīgo publisko iestāžu lēmumus par mērķgrupas attiecināmību atbalsta saņemšanai (kopijas),	Pieņem sarakstu ar 259 personām ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti un bērniem ar invaliditāti, kuri saņem atbalstu no attiecīgajām valsts iestādēm, lai pielāgotu viņu mājokli.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												tostarp galasaņēmēju (anonimizētu) sarakstu; b) izrakstu no oficiāliem dokumentiem, kas ietver atlases kritērijus, lai nodrošinātu atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumam.	
116	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti un personām ar funkcionāliem traucējumiem	Atskaite punkts	Parakstīti līgumi par personu ar invaliditāti mājokļu pielāgošanu	Parakstīti līgumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2025	Labklājības ministrija / Centrālā finanšu un līgumu aģentūra / pašvaldību iestādes		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) sarakstu ar parakstītiem darba līgumiem par mājokļu pielāgošanu 259 personām ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti un bērniem ar invaliditāti, un šo līgumu kopijas; b) ziņas par vides pielāgošanas pasākumiem, kas	Līgumu parakstīšana, lai pielāgotu 259 personu ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti un bērnu ar invaliditāti mājokļus. Ir noslēgti līgumi par vides pieklūstamības elementu nodrošināšanu (piemēram, uzbrauktuvi un pacelāju ierīkošana, aprīkojuma, izmitināšanas elementu nodrošināšana, koplietošanas telpu pielāgošana) mājokļos 259 personām.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												veikti, kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā atskaite s punkta un investīciju aprakstā.	
117	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti un personām ar funkcionāliem traucējumiem	Mērķis	Nodrošināta pieejamība mājokļa videi personām ar invaliditāti	Neattiecas	Cilvēku skaits	0	259	2. cet.	2026	Labklājības ministrija / Centrālā finanšu un līgumu aģentūra / pašvaldību iestādes		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj sarakstu ar apliecinājumiem par darbu pabeigšanu un pabeigto mājokļu nodošanu ekspluatācijā un šo apliecinājumu kopijas, kā arī īsu aprakstu par intervences pasākumiem, kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā atskaite s punkta un investīciju aprakstā.	Pabeigta mājas vides pielāgošana (piemēram, uzbrauktuvju un pacelēju ierīkošana, aprīkojuma, izmitināšanas elementu nodrošināšana, koplietošanas telpu pielāgošana) 259 personām ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti un bērniem ar invaliditāti.
118	3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde	Atskaite s punkts	Līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļa algoritmu	Tehnisko specifikāciju izstrāde un līguma	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Labklājības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana pēc konkursa nolūkā:

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			izstrādi, informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju izstrādi un sistēmas izstrādes uzraudzību	noslēgšana par konsultāciju pakalpojumiem, iesaistot Latvijas un ārvalstu ekonomistiskās un matemātiskās modelēšanas ekspertus								sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp pierādījumus par to, ka līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas konkursa rezultātā. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus un elementus: a) tehnisko specifikāciju par konsultāciju pakalpojumiem kopiju un izrakstu no projekta tehnisko specifikāciju attiecīgajām daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta aprakstam; b) parakstītā/piešķirtā līguma par konsultāciju pakalpojumiem kopiju un izrakstu no līguma attiecīgajām daļām, kas apliecina atbilstību Padomes	- izstrādāt ekonometrisko modeli un metodiku sociālā atbalsta, t. sk. pensiju, ilgtermiņa prognozēšanai; - sagatavot informācijas sistēmas izstrādes tehniskās specifikācijas; - uzraudzīt sistēmas attīstību. Noslēgtajā līgumā iekļauj grafiku šādiem galarezultātiem: — izvērtējuma ziņojums par pašreizējo situāciju; — matemātisks modelis pensiju prognozēšanai; — pašreizējā prognozēšanas rīka un tā potenciāla izvērtējums; — informācijas sistēmas izstrādes tehniskās specifikācijas; — informācijas sistēmas izstrādes uzraudzība visā projekta gaitā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīze jums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaite punkta aprakstam, tostarp atskaite punkta aprakstā sniegto galarezultātu grafiku.	
119	3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde	Atskaite punkts	Sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju pabeigšana	Labklājības ministrija apstiprina tehniskās specifikācijas, kas ir gatavas iesniegšanai informācijas sistēmas izstrādātājam	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2024	Labklājības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegti atskaite punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus un elementus: a) jauna sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju kopiju, b) izrakstu no projekta tehnisko specifikāciju attiecīgajām daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaite punkta	Jauna sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju pabeigšana. Tehniskajās specifikācijās ietver: — izvērtējuma ziņojumu par pašreizējo prognozēšanas rīku un tā iespējām, kā arī ieteikumus jaunā prognozēšanas rīka izstrādei; — sistēmas izstrādes tehniskās specifikācijas (tehniskā specifikācija ietver arī prasību par <i>Agile</i> metodikas piemērošanu sistēmas izstrādes posmos).

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												aparakstam; c) izrakstu no oficiālajiem dokumentiem, tostarp valsts līmeņa darba grupas sanāksmes protokola kopiju, kas apliecina, ka tehniskā specifikācija ir ietverta par informācijas sistēmas izstrādes ārpakalpojumiem organizētā konkursa tehniskajos noteikumos un ir gatava iesniegšanai Labklājības ministrijas iepirkuma komisijai.	
120	3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde	Atskaite punkts	Prognozēšanas rīka izstrāde	Izstrādāts prognozēšanas rīks sociālā nodrošinājuma sistēmas ilgtermiņa prognozēm	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2026	Labklājības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus un elementus: a) kopiju pieņemšanas	Ir parakstīts nodošanas akts starp Labklājības ministriju un programmatūras izstrādātāju par prognozēšanas rīka izstrādi sociālās nodrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēm, kas: — paredz iespēju prognozēs efektīvāk izmantot un atspoguļot demogrāfisko aspektu, tādējādi

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												un nodošanas aktam, kas apstiprina IT prognozēšanas rīku sociālā nodrošinājuma sistēmas ilgtermiņa prognozēm; b) izrakstu no oficiālajiem dokumentiem, tostarp valsts līmeņa darba grupas sanāksmes protokola kopiju, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta un investīciju aprakstam, tostarp pierādījumus tam, ka atskaites punkta aprakstā norādītie mērķi patiešām ir sasniegti.	nodrošinot ātrāku un precīzāku prognozēšanas rezultātu; — stiprina administratīvo kapacitāti sociālā nodrošinājuma jomā; — nodrošina iespēju ievadīt detalizētāku pieņemumu klāstu salīdzinājumā ar iepriekš izmantoto modeli; — ļauj izmantot modelēšanu ar citviet esošiem rezultātiem (piem., Eurostat), kā arī ar demogrāfiskajiem un darba tirgus rādītājiem; — ir izstrādātas divas rokasgrāmatas rīka administratoram un lietotājiem.
121	3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība	Atskaite punkts	Tipveida būvprojekta izstrāde	Izstrādātas prasības projektēšanas uzdevumam un tipveida būvprojekts tādu ilgtermiņa aprūpes	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022	Labklājības ministrija / VSIA "Šampētera nams"		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām	Labklājības ministrija ir pieņēmusi tipveida būvprojektu tādu ēku būvniecībai, kuras nepieciešamas ģimeniskai videi

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīze jums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
				pakalpojumu sniegšanai, kas ir pietuvināti ģimeniskai videi								saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apstiprinātam tipveida būvprojektam tādu ēku būvniecībai, kas paredzētas vietējās kopienas nodrošinātu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai; b) izrakstu no oficiālajiem dokumentiem, tostarp nodošanas un pieņemšanas aktu un Labklājības ministrijas izstrādātās vadlīnijas par ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu izveidi, kas apliecina, ka ēku būvprojekts ir saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegto atskaites punkta aprakstu, jo īpaši, ka ēkas ir pielāgotas vietējās kopienas nodrošinātu ilgtermiņa aprūpes	pietuvinātu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai. Būvniecības projekts ir paredzēts energoefektīvu ēku būvniecībai (ēkas ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu). Pašvaldību rīcībā ir jau sagatavots tipveida būvprojekts, tādējādi samazinot projekta izmaksas. Vienkāršāka projektu īstenošana pašvaldībām samazina risku, ka projektu īstenošana kavējas.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzejums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												pakalpojumu sniegšanai.	
122	3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība	Mērķis	Līgumu noslēgšana par projektu īstenošanu	Neattiecas	Līgumu skaits	0	6	2. cet.	2023	Labklājības ministrija / Centrālā finanšu un līgumu aģentūra / pašvaldību iestādes		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi, jo īpaši saistībā ar tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kas pietuvināti ģimeniskai videi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj sarakstu ar tādiem līgumiem par jaunu vietu izveidi vietējās kopienas nodrošinātu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas noslēgti/parakstīti ar pašvaldībām, un šo līgumu kopijas.	Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi vismaz 6 līgumus par jaunu vietu izveidi ģimeniskai videi pietuvinātas ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai.
123	3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība	Mērķis	Jaunu vietu nodrošināšana 408 pensijas vecuma personām ģimeniskiem apstākļiem	Neattiecas	Vietu skaits	0	408	2. cet.	2026	Labklājības ministrija / Centrālā finanšu un līgumu aģentūra / pašvaldību		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar	Jaunu vietu izveide ģimeniskai videi pietuvinātas ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai 408 pensijas

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			pietuvinātas ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu saņemšanai							iestādes		atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) nosaukumu, ēku atrašanās vietu, to platību m ² , to, cik personu var izmitināt katrā no ēkām un visās ēkās kopā (tostarp vienvietīgo un divvietīgo istabu skaits) un intervences pasākuma īsu aprakstu saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumu; b) apliecinājumu par ēku nodošanu ekspluatācijā; c) izrakstu no attiecīgajām pabeigto projektu daļām, kas pierāda atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam, tostarp pensijas vecuma personu izmitināšanai paredzēto vietu skaitu un apstiprinājumu, ka šīs personas būs investīciju	vecuma personām (uzceltas 26 ēkas, kurās izvietotas ne vairāk par 16 personām katrā ēkā). Šo ēku būvniecībā nodrošina, ka katra ēka ir aprīkota vismaz ar iepriekš noteiktu minimālo aprīkojumu, piemēram, ierīcēm un mēbelēm.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzejums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												galasaņēmēji, pieejamo minimālo aprīkojumu un to, ka pabeigtie projekti atbilst ēku piekļūstamības standartiem.	
124	3.1.2.4.i. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība personu ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai	Atskaite s punkts	Pieņemts profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu apraksts	Apraksta par profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2023	Labklājības ministrija / Sociālās integrācijas valsts aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) tāda profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksta kopiju, ko pieņēmusi Sociālās integrācijas valsts aģentūras Konsultatīvā padome un apstiprinājusi Sociālās integrācijas valsts aģentūra; b) izrakstu no profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksta attiecīgajām daļām,	Sociālās integrācijas valsts aģentūras konsultatīvā padome ir pieņēmusi un Sociālās integrācijas valsts aģentūra ir apstiprinājusi tādu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu aprakstu, ar kuriem veicina jaunas izglītības vai prasmju uzturēšanu, atjaunošanu un apguvi pēc iespējas ātrākai darba atsākšanai, sekmējot klientu drošību.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta aprakstam.	
125	3.1.2.4.i. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība personu ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai	Atskaite punkts	Ēku infrastruktūras pielāgošana, tostarp vides piekļūstamības un energoefektivitātes veicināšana, kā arī tehniskā un materiālā aprīkojuma uzlabošana	2 ēku pielāgošana, kurās uzlabo infrastruktūru, t. sk. vides piekļūstamību un energoefektivitāti, kā arī tehniskā un materiālā aprīkojuma uzlabošana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2026	Labklājības ministrija / Sociālās integrācijas valsts aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apliecinājumam par darbu pabeigšanu 2 ēkām ar uzlabotu infrastruktūru un tehnisko un materiālo aprīkojumu, kas izdots saskaņā ar valsts tiesību aktiem; b) intervences pasākuma veidu un īsu pamatojumu, kas pierāda atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites	Ēkās, kurās sniedz pakalpojumus, lai veicinātu cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspēju, ir uzlabota infrastruktūra un tehniskais un materiālais aprīkojums, t. sk.: — vides pielāgošanas pasākumi ēkā Slokas ielā 61, Jūrmalā; — uzlabota energoefektivitāte ēkai Dubultu prospektā 71, Jūrmalā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												punkta aprakstam; c) aptvertos energoefektivitātes sertifikātus pirms un pēc ēku atjaunošanas vai pārbūves/pielāgošanas, kas veikta nolūkā palielināt ēku energoefektivitāti.	
126	3.1.2.4.i. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība personu ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai	Atskaite punkts	Ir izveidots un apstiprināts jauns sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu standarts, lai veicinātu personu ar funkcionāliem traucējumiem drošumspēju	Ir apstiprināts jauns rehabilitācijas pakalpojumu standarts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2026	Labklājības ministrija / Sociālās integrācijas valsts aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) jaunā profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu standarta kopiju, kas ietver arī sociālās rehabilitācijas komponentu un ko ir pieņēmusi Sociālās integrācijas valsts aģentūras Konsultatīvā padome un apstiprinājusi	Sociālās integrācijas valsts aģentūras konsultatīvā padome ir pieņēmusi un Sociālās integrācijas valsts aģentūra ir apstiprinājusi jaunu pakalpojumu standartu sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem, lai veicinātu to cilvēku drošumspēju, kuriem ir funkcionāli traucējumi (kompetenču pilnveides programma un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi), tostarp pieņemot

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												Sociālās integrācijas aģentūra; b) to dokumentu kopijas, kas apliecina, ka ir izstrādāta kompetenču pilnveides programma (metodika speciālistu kompetenču pilnveidei darbam ar neformālajiem aprūpētājiem un kompetenču pilnveides mācību programmas (moduļi), kas paredzēti personu ar funkcionāliem traucējumiem neformālajiem aprūpētājiem); c) tā Sociālās integrācijas valsts aģentūras Konsultatīvās padomes lēmuma protokola kopiju, kurā apstiprināti pakalpojumu pieņemšanas izmēģinājuma projektu rezultāti.	pakalpojumus izmēģinājuma projektos un izmantojot projekta materiālo bāzi.
127	3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam	Atskaite punkts	Lai veicinātu tādu ekonomikas atveseļošanu, kurā tiktu radīts daudz jaunu darbavietu,	Jauna pārkvalificēšanās un prasmju (tostarp digitālo prasmju) pilnveides	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2023	Labklājības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi	Latvijas Apmācību komisijas sanāksmē tika pieņemts pārkvalificēšanas un prasmju pilnveides

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	pakļauto personu iesaiste darba tirgū		Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem (bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautām personām), īstenojot aktīvas darba tirgus politikas pasākumus, ir izveidots pārkvalificēšanās un prasmju pilnveides piedāvājums, kurā galvenā uzmanība pievērsta digitālajām prasmēm	piedāvājuma pieņemšana Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem								būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) jaunu pārkvalificēšanās un prasmju pilnveides piedāvājumu (tostarp digitālo prasmju piedāvājumu) Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem, ko pieņēmusi Apmācību komisija saskaņā ar aktīvas darba tirgus politikas pasākumiem ekonomikas atveseļošanai, kas vērsti uz darbam draudzīgu vidi, (kopiju); i) izrakstu no attiecīgajām piedāvājuma daļām, kas apstiprina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā norādītajam atskaites punktam, jo īpaši koncentrēšanos uz digitālajām prasmēm.	programmu piedāvājums Latvijas Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem (bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautajām personām) saskaņā ar aktīva darba tirgus politikas pasākumiem nodarbinātībai labvēlīgas ekonomikas atveseļošanai.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
128	3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste darba tirgū	Atskaite punkts	Digitālā rīka izstrāde prasmju novērtēšanai	Izstrādāts un ieviests digitālais rīks	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Labklājības ministrija / Centrālā finanšu un līgumu aģentūra / Nodarbinātības valsts aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā kopsavilkuma dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus un elementus: a) to dalībnieku sarakstu (anonimizētu), kam tika veikta profilēšana (izdruka no bezdarbnieku reģistrācijas un informācijas sistēmas IS BURVIS) (informācija, kas jāsniedz par personām, kuras atskaites punkta sasniegšanas laikā ir profilētas, izmantojot digitālo rīku); b) prasmju novērtēšanai izstrādātā digitālā rīka īsu aprakstu, kas pierāda atbilstību	Nodarbinātības valsts aģentūra ir izstrādājusi un ieviesusi digitālo novērtēšanas rīku uzlabotai prasmju profilēšanas sistēmai, kas nodrošina aģentūras klientu prasmju un kompetenču novērtēšanu, lai pabeigtu atbilstošu pārkvalificēšanās un prasmju apguves piedāvājumu atkarībā no personas zināšanu un prasmju līmeņa. Aģentūras pašlaik izmantoto klientu profilēšanas metodi papildina ar digitālu prasmju novērtēšanas rīku (testiem), un testu rezultātus izmanto klientu karjeras konsultāciju procesā un individuālā mācību piedāvājuma sagatavošanā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaite punkta aprakstam, tostarp, kā jaunais digitālais rīks uzlabos klientu profilēšanas metodi; c) aprakstu, kā darbojas klientu profilēšanas metode un kā tā papildina digitālo prasmju novērtēšanas rīku, kā arī to, kā testa rezultātus izmanto klientu karjeras konsultāciju procesā un mācību piedāvājuma sagatavošanā. (tostarp pieņemšanas un nodošanas aktu, ja trešā persona izstrādāja digitālo rīku, izmantojot publiskā iepirkuma procedūru).	
129	3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste darba tirgū	Mērķis	Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautās personas ar pilnveidotām prasmēm	Neattiecas	Skaits	0	10 000	1. cet.	2025	Labklājības ministrija / Centrālā finanšu un līgumu aģentūra / Nodarbinātības valsts aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi, jo īpaši saistībā ar prasmju pilnveidi	10 000 bezdarbnieku, darba meklētāju, bezdarba riskam pakļauto personu ar pilnveidotām prasmēm, ko apliecina Nodarbinātības valsts aģentūras

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautām personām, kā to aplicina Nodarbinātības valsts aģentūras klientu uzskaites sistēma), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) sarakstu (anonimizētu) ar dalībniekiem, kas piedalījušies Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtajos mācību pasākumos (izdruka no bezdarbnieku reģistrācijas un informācijas sistēmas IS BURVIS). Šajā sarakstā <i>inter alia</i> iekļauj piezīmi par to, vai šīs personas profilēšanā ir izmantots digitālais rīks; b) īsu aprakstu par to, kādas prasmju pilnveides tēmas ir saņēmuši	klientu uzskaites sistēma

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												bezdarbnieki, darba meklētāji un bezdarba riskam pakļautās personas.	
130	3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste darba tirgū	Mērķis	Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautās personas ar pilnveidotām prasmēm	Neattiecas	Skaits	10 000	20 450	3. cet.	2026	Labklājības ministrija / Centrālā finanšu un līgumu aģentūra / Nodarbinātības valsts aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi, jo īpaši saistībā ar prasmju pilnveidi bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautajām personām, kā to aplicina Nodarbinātības valsts aģentūras klientu uzskaites sistēma), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) sarakstu (anonimizētu) ar dalībniekiem, kas piedalījušies Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtajos mācību pasākumos	20 450 bezdarbnieku, darba meklētāju, bezdarba riskam pakļauto personu ar pilnveidotām prasmēm, ko aplicina Nodarbinātības valsts aģentūras klientu uzskaites sistēma

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												(izdruka no bezdarbnieku reģistrācijas un informācijas sistēmas IS BURVIS). Šajā sarakstā <i>inter alia</i> iekļauj piezīmi par to, vai šīs personas profilēšanā ir izmantots digitālais rīks; b) īsu aprakstu par to, kādas prasmju pilnveides tēmas ir saņēmuši bezdarbnieki, darba meklētāji un bezdarba riskam pakļautās personas.	
130a	3.1.2.6.i. Tehnisko palīgīdzekļu pieejamības atvieglošana	Mērķis	Tehniskie palīgīdzekļi personām ar funkcionāliem traucējumiem	Neattiecas	Skaits	0	10474	2. cet.	2026	Labklājības ministrija / Centrālā finanšu un līgumu aģentūra / Rehabilitācijas centrs "Vaivari"		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā kopsavilkuma dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: Izrakstu no tehnisko palīgīdzekļu	Personām ar funkcionāliem traucējumiem izsniegti 10 474 tehniskie palīgīdzekļi.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												informācijas sistēmas, tostarp informāciju par tehniskajiem palīg līdzekļiem, kas izsniegti personām ar funkcionāliem traucējumiem.	

D. KOMPONENTS NR. 4. VESELĪBA

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
131	4.1.1.r. Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība	Atskaite punkts	Digitālās veselības aprūpes stratēģijas pieņemšana	Veselības ministrija pieņem digitālās veselības aprūpes stratēģiju	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022	Veselības ministrija		Digitālās veselības aprūpes stratēģijas publikācijas kopija un saite uz oficiālo izdevumu, tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp pierādījumiem par atbilstību Sabiedrības veselības pamatnostādņēm 2021.–2027. gadam un	Atskaite punktu uzskata par sasniegtu pēc tam, kad Veselības ministrija ir apstiprinājusi digitālās veselības aprūpes stratēģiju. Stratēģiju izstrādā saskaņā ar Sabiedrības veselības pamatnostādņēm 2021.–2027. gadam un Digitālās transformācijas pamatnostādņēm 2021.–2027. gadam. Stratēģijā ietver rīcības plānu un uzraudzības sistēmu. Stratēģija aptver tādus aspektus kā veselības aprūpe, datu izmantošana pētniecībā, datu kopīga lietošana, datu pārvaldība, sabiedrības

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												Digitālās transformācijas pamatnostādņem 2021.–2027. gadam.	veselības nozares IT sistēmas un risinājumi, privātās IT sistēmas, pārrobežu datu apmaiņa un digitālās prasmes.
132	4.1.1.r. Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība	Atskaite punkts	Uz cilvēku vērsta, visaptveroša un integrēta veselības aprūpes sniegšanas modeļa izstrāde, izstrādājot investīciju stratēģiju un ieteikumus integrētas un epidemioloģiski drošas veselības aprūpes attīstībai	Veselības ministrija apstiprina integrētās veselības aprūpes modeļa dokumentus	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) investīciju stratēģijas kopiju, saiti uz publikāciju oficiālajā izdevumā un atsauci uz attiecīgajiem noteikumiem, kuros norādīta	Integrēto veselības aprūpes modeli izveido pēc tam, kad Veselības ministrija ir izstrādājusi un apstiprinājusi šādus dokumentus: 1) investīciju stratēģiju attiecībā uz investīcijām infrastruktūrā, lai nodrošinātu publiski finansētas veselības aprūpes pakalpojumus, tostarp iekļauj slimnīcu kartēšanu, lai nodrošinātu slimnīcu tīkla reformas turpināšanu, cita starpā ņemot vērā slimnīcu līmeņa

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												stāšanās spēkā, un Veselības ministrijas lēmumu, ar kuru apstiprina investīciju stratēģiju; b) ieteikumu integrētās aprūpes pieejas īstenošanai kopiju, saiti uz publikāciju, atsauci uz attiecīgajiem noteikumiem un Veselības ministrijas lēmumu, ar kuru apstiprina šos ieteikumus; c) ieteikumu kopuma epidemioloģiskajām prasībām kopiju, saiti uz publikāciju, atsauci uz attiecīgajiem noteikumiem un Veselības ministrijas lēmumu, ar kuru apstiprina šos ieteikumus.	novērtējumu; 2) ieteikumus integrētās aprūpes pieejas īstenošanai; 3) ieteikumu kopumu epidemioloģiskajām prasībām.
13	4.1.1.r.	Atskaite	Ir noteikta	Latvijā ir	Neattiecas	Neattiec	Neattiec	1. cet.	202	Veselības		Kopsavilkuma	Veselības

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
3	Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība	s punkts	Latvijas iedzīvotāju genoma reference (Latvijas dalība projektā “Genome for Europe – GoLatvia project”)	noteikta genoma reference		as	as		4	ministrija		dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju genomikas dizaina dokumentācijai, kas apliecina genoma projekta pabeigšanu; b) kopiju Veselības ministrijas lēmumam, ar kuru apstiprina Latvijas iedzīvotāju genoma references izveidi.	ministrija ir apstiprinājusi genomikas dizaina dokumentāciju, kas apliecina Latvijas iedzīvotāju genoma references izveidi.
13	4.1.1.r.	Atskaite	Nodrošināta	Veselības	Neattiecas	Neattiec	Neattiec	3. cet.	202	Veselības		Kopsavilkuma	Mērķis ir

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
4	Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība	s punkts	onkoloģijas jomas metodiskā vadība	ministrijas apstiprinātie metodoloģiskie dokumenti vienoto principu īstenošanai onkoloģijas jomā		as	as		6	ministrija		dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) to metodoloģisko dokumentu kopiju, kas attiecas uz onkoloģijas ārstēšanas infrastruktūru; b) tā plānošanas dokumenta kopiju, ar kuru ievieš vienotu metodoloģisko vadību onkoloģijas jomā; c) metodoloģiskos dokumentus apstiprinošā	sasniegts pēc tam, kad Veselības ministrija ir apstiprinājusi dokumentus, kas nodrošina vienotas metodoloģiskās vadības ieviešanu onkoloģijas jomā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												Veselības ministrijas vai tās padotībā esošās struktūras lēmuma kopiju.	
135	4.1.1.1.i. Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai	Atskaite punkts	Metodikas pieņemšana trīs pētījumiem ar mērķi uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā	Veselības ministrija pieņem metodiku	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022	Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs kā Veselības ministrijas pakļautībā esoša iestāde		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) apstiprināto metodiku pētījumiem mikroorganismu rezistences jomā (kopiju); b) apstiprināto metodiku pētījumiem vakcinācijas jomā (kopiju); c) apstiprināto	Atskaites punktu uzskata par sasniegtu pēc tam, kad Veselības ministrijas pakļautībā esoša iestāde ir izstrādājusi un Veselības ministrija ir pieņēmusi saskaņotu metodiku pētījumiem mikroorganismu rezistences (AMR), vakcinācijas un infekcijas mazināšanas jomā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												metodiku pētījumiem infekcijas mazināšanas jomā (kopiju); d) Veselības ministrijas vai tās padotībā esošās struktūras lēmumus, ar kuriem apstiprina šo trīs pētījumu metodiku (kopijas).	
136	4.1.1.1.i. Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai	Atskaite punkts	Sabiedrības veselības pētniecība, kas veikta, lai uzlabotu sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā	Publicēti sabiedrības veselības pētījumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025	Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs kā Veselības ministrijas pakļautībā esoša iestāde		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) mikroorganismu rezistences,	Veselības ministrijas pakļautībā esoša iestāde veikusi un publicējusi trīs pētījumus: 1) AMR jomā – pētījumus par mikroorganismu rezistenci, lai noteiktu visefektīvākās intervences un uzraudzības metodes, 2) lai apzinātu nevakcinēšanās iemeslus un 3) lai infekcijas slimību jomā apzinātu infekcijas slimību izplatīšanās

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												vakcinācijas un infekcijas mazināšanas jomā veikto pētījumu pieņemšanas aktu kopiju; b) saites uz pētījumiem, kas publicēti Veselības ministrijas tīmekļvietnē.	riskus un to ietekmi uz sabiedrības veselības rādītājiem.
137	4.1.1.1.i. Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai	Atskaite punkts	Tādu tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu tādās jomās kā mikroorganismu rezistence (AMR), vakcinācija un infekcijas slimības	Pārskatīto tiesību aktu par sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2026	Veselības ministrija		Kopija tiesību aktiem mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie	Pamatojoties uz pētījumu rezultātiem mikroorganismu rezistences (AMR), vakcinācijas un infekcijas slimību jomā, stājas spēkā grozījumi juridiskos aktos, kuri saistīti ar sabiedrības veselības politiku, piemēram, ieteikumos slimnīcām, Latvijas Slimību profilakses un kontroles centra darba dokumentos,

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šajā dokumentā iekļauj skaidrojumu, kā mikroorganismu rezistences (AMR), vakcinācijas un infekcijas slimību jomā veikto pētījumu rezultāti tika ņemti vērā grozījumu sagatavošanā.	vadlīnijās, tiek uzlabots vakcinācijas process.
138	4.1.1.2.i. Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai	Mērķis	To projektu skaits, par kuriem saņemts pozitīvs tehnoloģiju komisijas atzinums par iekārtu atbilstību attiecīgo valsts finansēto pakalpojumu sniegšanai	Neattiecas	Skaits	0	10	4. cet.	2022	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauti šādu dokumentārus pierādījumus:	Mērķi uzskata par sasniegtu ar Veselības ministrijas pozitīvu lēmumu par medicīnas tehnoloģiju iegādes saskaņošanu katrā no desmit projektiem, kas atbalsta universitāšu un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūru. Šo lēmumu sagatavo

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												a) kopijas Tehnoloģiju komisijas pozitīviem atzinumiem par projektiem, kas saistīti ar medicīnas tehnoloģiju iegādi; b) kopiju Veselības ministrijas lēmumam par medicīnas tehnoloģiju iegādes saskaņošanu katrā no desmit projektiem, kas atbalsta universitāšu un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūru.	attiecībā uz visiem projektiem. Ja šāda iegāde nav plānota, ir nepieciešams attiecīgs lēmums. Ja projekts ir saistīts ar medicīnas tehnoloģiju iegādi, tam vajadzīgs pozitīvs atzinums no Tehnoloģiju komisijas.
139	4.1.1.2.i. Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai	Mērķis	Budžeta izpildes panākšana, ko mēra kā kopējo iepirkumu projektos, ar kuriem uzlabo universitāšu un reģionālo slimnīcu	Neattiecas	miljoni EUR	0	59,8	4. cet.	2024	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām	Mērķi uzskata par sasniegtu, tiklīdz ir īstenoti vismaz 40 % no kopējā plānoto projektu apjoma 59 800 000 EUR apmērā – progresu mēra pēc projektu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			infrastruktūru un kuri sasniedz vismaz 59 800 000 EUR no kopējā budžeta 149 500 000 EUR apmērā									saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādas dokumentārus pierādījumus: a) kopiju no vadības informācijas sistēmas (KPVIS), kas apstiprina apstrādāto iepirkumu kopējo summu; b) sarakstu, kurā norādīti projekti un noliktās summas; c) izrakstu no attiecīgajām pabeigto iepirkumu konkursa specifikācijas daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam, jo	kopējā iepirkuma (pabeigti projekti) attiecībā pret kopējo plānoto investīciju apjomu 149 500 000 EUR apmērā infrastruktūrai un aprīkojumam trīs universitāšu un septiņām reģionālajām slimnīcām, lai nodrošinātu vispusīgu, ilgtspējīgu un integrētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												īpaši ņemot vērā slimnīcu infrastruktūru un aprīkojumu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu vispusīgu, ilgtspējīgu un integrētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.	
140	4.1.1.2.i. Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai	Mērķis	Slimnīcu skaits ar uzlabotu infrastruktūru	Neattiecas	Skaits	0	10	3. cet.	2026	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus par katru no šiem 10 projektiem: a) īsu darbības aprakstu, kas apliecina atbilstību	Šo mērķi uzskata par sasniegtu, kad attīstības projekti trīs universitāšu un septiņās reģionālajās slimnīcās ir pabeigti saskaņā ar katra projekta tehnisko aprakstu, un to mērķis ir nodrošināt integrētiem veselības aprūpes pakalpojumiem nepieciešamo infrastruktūru, nodrošinot veselības aprūpes iestāžu spēju pielāgoties krīzes situācijām un nodrošinot

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam; b) pierādījumus par darbu pabeigšanu un par to, ka ēkas un/vai aprīkojums ir darba kārtībā un atbilst kvalitātes prasībām, piemēram, kopiju projekta virzītāja ziņojumam par projekta pabeigšanu un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprinājumu par projekta pabeigšanu.	nepārtrauktus, ilgtspējīgus un kvalitatīvus valsts finansētus veselības aprūpes pakalpojumus.
141	4.1.1.3.i. Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūr	Mērķis	To sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju skaits, kuriem ir uzlabota infrastruktūra	Neattiecas	Skaits	0	20	4. cet.	2024	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar	Mērķi uzskata par sasniegtu pēc tam, kad ir pabeigti attīstības projekti sekundārās ambulatorās veselības aprūpes iestādēs, kuru

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	as stiprināšanai											atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus – projektu sarakstu, un par katru no tiem: a) darbības aprakstu, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam, īpašu uzmanību pievēršot vismaz vienai no šādām jomām: 1) epidemioloģiskā drošība, 2) vides piekļūstamība un 3) integrēto aprūpes pakalpojumu infrastruktūra; b) kopiju projekta virzītāja ziņojumam par	mērķis ir uzlabot 1) epidemioloģisko drošību, 2) vides piekļūstamību vai 3) integrēto aprūpes pakalpojumu infrastruktūru.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												projekta pabeigšanu un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprinājumu par projekta pabeigšanu, kas apliecina darbu pabeigšanu un to, ka infrastruktūra un/vai aprīkojums ir darba kārtībā.	
142	4.1.1.3.i. Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai	Mērķis	To sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju skaits, kuriem ir uzlabota infrastruktūra	Neattiecas	Skaits	20	40	3. cet.	2026	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus – projektu sarakstu, un par katru no tiem: a) īsu darbības aprakstu, kas	Mērķi uzskata par sasniegtu pēc tam, kad ir pabeigti attīstības projekti vismaz 40 sekundārās ambulatorās veselības aprūpes iestādēs, kuru mērķis ir uzlabot: 1) epidemioloģisko drošību, 2) vides piekļūstamību vai 3) integrēto aprūpes pakalpojumu infrastruktūru.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam, īpašu uzmanību pievēršot: 1) epidemioloģiskajai drošībai, 2) vides piekļūstamībai un 3) integrēto aprūpes pakalpojumu infrastruktūrai; b) pierādījumus par darbu pabeigšanu un par to, ka infrastruktūra un/vai aprīkojums ir darba kārtībā, piemēram, kopiju projekta virzītāja ziņojumam par projekta pabeigšanu un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprinājumu par projekta pabeigšanu.	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
143	4.2.1.r. Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide	Atskaite punkts	Cilvēkresursu attīstības stratēģija	Latvijas iestādes ir pieņēmušas visaptverošu veselības aprūpes darbaspēka stratēģiju, kas ietver mūžizglītības un veselības aprūpes darbaspēka plānošanas modeļus	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2023	Veselības ministrija		Veselības aprūpes darbaspēka stratēģijas publikācijas kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) pierādījumu par konsultācijām ar sociālajiem partneriem un citām	Apspriežoties ar sociālajiem partneriem un citām ieinteresētajām personām, ir pieņemta cilvēkresursu attīstības stratēģija atbilstoši Ministru kabineta kārtības rullim. Veselības aprūpes darbaspēka stratēģija nodrošina satvaru veselības aprūpes darbaspēka plānošanas mehānisma izstrādei, tostarp vajadzībai pēc augstākās izglītības līmeņa studiju un pēcdiploma studiju vietām, stabilas informācijas sistēmas, kas ietver atjauninātu informāciju individuālā līmenī par ārstniecības personu prasmju

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												ieinteresētajām personām; b) īsu aprakstu un izrakstus no attiecīgajiem noteikumiem, kas attiecināta atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam.	un kompetenču pilnveidi viņu karjeras laikā, kā arī efektīvu mūžizglītības plānošanu un vadību. Stratēģijā izklāstīti arī veselības aprūpes atalgojuma modeļa principi.
144	4.2.1.r. Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide	Atskaite punkts	Cilvēkresursu kartējuma pieņemšana veselības aprūpes jomā	Veselības ministrija ir izstrādājusi un apstiprinājusi cilvēkresursu kartējumu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Veselības ministrija	Kartējumā iekļauj kopējo veselības aprūpes speciālistu skaitu valsts un privātajā sektorā.	Kopsavilkuma dokumenta, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šajā dokumentā iekļauj saiti uz publikāciju, īsu ietverto tēmu aprakstu un tā pielikumā iekļauj apstiprinātā	Cilvēkresursu kartēšana veselības aprūpes jomā ir pabeigta. Kartējumā iekļauj detalizētu informāciju par to veselības aprūpes speciālistu skaitu, kuri strādā dažādās nozarēs valsts un privātajā sektorā visos aprūpes līmeņos. Kartējumā iekļauj arī detalizētu informāciju par veselības aprūpes speciālistu darba slodzi un

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												kartējuma kopiju, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta aprakstam. tālākizglītību, uzsverot kritiskos faktorus novērtētajos kvalifikācijas līmeņos un gatavībā nodarboties ar tehnoloģisku un organizatorisku inovāciju.	
145	4.2.1.r. Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide	Atskaite punkts	Ieviests jauns veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modelis	Tiesību akta / noteikumu stāšanās spēkā, kas nodrošina jauna veselības aprūpes atalgojuma modeļa īstenošanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2024	Veselības ministrija		Tāda tiesību akta / noteikumu kopija, ar ko īsteno jauno veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeli, un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā, kopā ar dokumentu, kurā ir sniegta atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem un kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegts atskaites punkts (tostarp visi Jaunais veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modelis ietver pārredzamu algu aprēķināšanas mehānismu un racionalizē algas visā veselības aprūpes nozarē, risinājumus pārredzamības, taisnīguma, kā arī pakāpeniskas algu paaugstināšanas nodrošināšanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) ziņas par pārredzamu algu aprēķina mehānismu; b) ziņas par risinājumiem, kā nodrošināt algu pārredzamību, taisnīgumu un pakāpenisku pieaugumu.	
146	4.2.1.r. Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide	Atskaite punkts	Veselības aprūpes darbaspēka plānošanas modeļa pieņemšana	Veselības aprūpes darbaspēka turpmāko vajadzību prognozēšanas modeļa pieņemšana un ieviešana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Veselības ministrijas nodrošināts un apstiprināts modelis (IT rīks), lai prognozētu veselības aprūpes darbaspēka turpmākās vajadzības. Šis modelis paredzēts izmantošanai plānošanā. Šis modelis,

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) trešās personas sniegtu ziņojumu, kas apliecina, ka IT rīks (modelis) ir izstrādāts un darbojas un ka iestādēm ir pieejamas atskaites punktā aprakstītās aplēses; b) izrakstu no IT rīka tehnisko specifikāciju attiecīgajām daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta un investīciju aprakstam.	pamatojoties uz prognozētajām iedzīvotāju veselības aprūpes vajadzībām un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas organizāciju, sniedz aplēses par: - - vajadzību pēc veselības aprūpes speciālistiem dalījumā pēc specializācijas un ģeogrāfiskā apgabala / prakses vietas; - - vajadzību pēc veselības aprūpes speciālistu profesionālās izaugsmes; - - paredzamo darbaspēka piedāvājuma nepietiekamību.
147	4.2.1.1.i. Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas	Atskaite punkts	Ir izveidots koordinācijas mehānisms veselības aprūpes	Veselības ministrijas izveidots veselības aprūpes	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši	Koordinācijas mehānisma izveide tālākizglītības procesa

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	ieviešanai		darbinieku mācīšanai	darbinieku tālākizglītības koordinācijas mehānisms, kas nodrošina sadarbību starp iesaistītajām iestādēm, metodoloģisko vadību un kvalitātes kontroli								sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju Veselības ministrijas lēmumam, kas apstiprina, ka ir izveidots koordinācijas mehānisms tālākizglītības procesa vadībai; b) kopiju pieņemtajam dokumentam, kurā ir noteikti tālākizglītības procesa pārvaldībai izstrādātā koordinācijas mehānisma principi, un saiti uz tīmekļvietni, kurā šis	pārvaldībai, ko apliecina attiecīgie Veselības ministrijas apliecinātie dokumenti (piemēram, rīkojumi, lēmumi). Izstrādāts tālākizglītības organizatoriskais modelis, galveno uzmanību pievēršot mācību saturam, mācību veidam, nepieciešamajām telpām un aprīkojumam (piemēram, simulācijām, virtuālās realitātes izmantošanai utt.), kā arī sadarbības mehānismiem starp izglītības iestādēm, klīniskajām universitātes slimnīcām, reģionālajām slimnīcām un citām būtiskām

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												dokuments ir pieejams; c) skaidrojumu, kas parāda atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta un investīciju aprakstam un to, kā ir izpildīti šādi būtiskie elementi: - nodrošināta iesaistīto iestāžu sadarbība; - metodiskā vadība; - kvalitātes kontrole; d) Veselības ministrijas rīkojumus un/vai lēmumus, kuros ir uzdots izveidot koordinācijas mehānismu; e) kopiju dokumentam, kas apliecina, ka ir izveidots tālākizglītības organizatoriskais modelis un ka galvenā uzmanība	ieinteresētajām personām. Izveidots organizatoriskais modelis, pārvaldības struktūra un skaidrs pienākumu un atbildības sadalījums. Pamatnostādnes mācību pakalpojumu iepirkumam, kā arī mācību kvalitātes standarti un uzraudzības un novērtēšanas sistēma.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												ir pievērsta mācību saturam, mācību veidam, nepieciešamajām telpām un aprīkojumam (piemēram, simulācijām, virtuālās realitātes izmantošanai utt.); f) pamatnostādnes mācību pakalpojumu iepirkumam, kā arī mācību kvalitātes standartus un uzraudzības un novērtēšanas sistēmu.	
148	4.2.1.1.i. Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai	Atskaite punkts	Veselības aprūpes mācību procesā ieviesta simulācijas pieeja	Veselības aprūpes mācību procesā ieviesta simulācijas pieeja	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2026	Veselības ministrija	Simulācijas pieeja aptver visus medicīnas izglītības posmus, bet primāri ir vērsta uz mūžizglītību	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem	Atskaites punktu uzskata par sasniegtu, tiklīdz Veselības ministrija ir apstiprinājusi rīcības plānu vai pamatnostādnes simulāciju ieviešanai visos medicīnas izglītības posmos.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļaujto Veselības ministrijas lēmumu kopijas, ar kuriem apstiprina rīcības plānu vai vadlīnijas simulāciju ieviešanai visos medicīnas izglītības posmos, un saites uz tiem.	
149	4.3.1.r. Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums	Atskaite punkts	Koordinācijas mehānisms, kas apstiprināts, lai novērtētu, izstrādātu un ieviestu jaunus veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļus	Koordinācijas mehānisms jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļu novērtēšanai un ieviešanai, ko izstrādājusi un apstiprinājusi Veselības ministrija	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju Veselības ministrijas vai tās padotībā esošās struktūras lēmumam par	Veselības ministrijā vai tās padotībā esošā struktūrā darbojas koordinācijas nodaļa. Tā nodrošina, ka nozares pārstāvji tiek iesaistīti priekšlikumu izstrādē ekspertu statusā (piemēram, darba grupā vai uzraudzības padomē). Šīs nodaļas mērķis ir koordinēt darbu, lai izstrādātu, ieviestu un

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												koordinācijas nodaļas izveidošanu, un dokumentus, kas parāda: a) nodaļas mērķi; b) darba grupas vai uzraudzības padomes sastāvu un apliecina, ka nozares pārstāvji ir iesaistīti priekšlikumu izstrādē ekspertu statusā, lai parādītu atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta un reformas aprakstam.	novērtētu jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļus, kuru mērķis ir nodrošināt labāku un efektīvāku valsts finansētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu visos līmeņos, nodrošinot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti ar sistēmas maiņas mehānismu izveidi valsts apmaksātiem pakalpojumiem.
150	4.3.1.r. Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts	Mērķis	Jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļu integrēšana publiski finansētos veselības aprūpes pakalpojumos	Neattiecas	Skaits	0	10	3. cet.	2026	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem	Izstrādāti desmit jauni veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļi, un tie ir integrēti valsts finansētos veselības aprūpes pakalpojumos. Attiecībā uz katru modeli darba

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums												pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj modeļu sarakstu, un par katru no tiem: a) kopiju iekšējiem reglamentējošajiem aktiem, kas apstiprina katru modeli, un katra modeļa īstenošanas protokolus; b) attiecībā uz katru modeli dokumentu, kas apstiprina, ka modelis ir izmēģināts; c) kopiju modeļu novērtējumiem atbilstoši konkrētajai situācijai, kā arī īstermiņa un ilgtermiņa ieguvumu novērtējuma kopiju; d) attiecībā uz katru modeli tā tiesību akta kopiju, ar kuru izveido darba grupu, kā arī tās grupa, kuras sastāvā ir Veselības ministrijas, Nacionālā veselības dienesta un citu padotības struktūru pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās personas, ir veikusi šādus pasākumus: - situācijas novērtēšana; - modeļa izstrāde; - modeļa izmēģināšana; - īstermiņa un ilgtermiņa ieguvumu novērtējums - un īstenošanas protokoli. Pamatojoties uz izmēģinājuma projektu rezultātiem, sagatavo priekšlikumu par nepieciešamo valsts papildu budžetu attiecīgo pasākumu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												sastāva un pilnvaru aprakstu; e) juridiskos priekšlikumus ieviest modeli kā valsts finansētu pakalpojumu, tostarp attiecīgā gadījumā priekšlikumus par nepieciešamo valsts papildu budžetu modeļu īstenošanai (šo dokumentu kopijas un saites uz tiem). Dokumentācijā iekļauj paskaidrojumu par to, kā priekšlikumi tiek balstīti uz izmēģinājuma projektu rezultātiem.	īstenošanai. Valsts budžeta pieprasījumu izskata kopā ar visiem pārējiem priekšlikumiem par gada un vidēja termiņa budžetu sagatavošanas procesā.
151	4.3.1.1.i. Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un	Atskaite punkts	Metodikas pieņemšana pētījumam par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību	Veselības ministrija pieņem metodiku	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar	Atskaites punktu uzskata par sasniegtu pēc tam, kad Veselības ministrija ir apstiprinājusi metodiku, kas vajadzīga, lai veiktu pētījumu,

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	uzlabošanai											atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp apstiprinātās pētījuma metodikas kopija un Veselības ministrijas lēmuma kopija. Šā dokumenta pielikumā iekļauj analīzi, kas parāda, ka ar šo metodiku var novērtēt sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti un piekļūstamību, tostarp šo pakalpojumu kartējumu un administratīvi teritoriālās reformas ietekmi.	kura mērķis ir novērtēt veselības aprūpes kvalitāti un piekļūstamību, t. sk. sekundārās ambulatorās veselības aprūpes līmeņa kartējumu un administratīvi teritoriālās reformas ietekmi.
15 2	4.3.1.1.i. Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības	Atskaite punkts	Pētījums par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti, piekļūstamību un pieejamību	Veselības ministrijas publicēts pētījums par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi	Veselības ministrijas veikts un publicēts pētījums, kas aptver sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitātes,

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	novērtēšanai un uzlabošanai			kvalitāti, pieklūstamību un pieejamību								būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) Veselības ministrijas tīmekļvietnē publicētā pētījuma kopiju un saiti uz to; b) attiecīgos izrakstus no veselības aprūpes sistēmas novērtējuma un priekšlikumus sistēmiskiem uzlabojumiem.	pieejamības un pieklūstamības novērtējumu, ietverot sekundārās ambulatorās veselības aprūpes līmeņa kartējumu un administratīvi teritoriālās reformas ietekmi. Pētījums ietver veselības aprūpes sistēmas novērtējumu un priekšlikumus sistēmiskiem uzlabojumiem.
153	4.3.1.1.i. Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai	Atskaite punkts	Sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitātes, pieejamības un pieklūstamības pētījuma rezultātu integrēšana veselības politikas	Tādu tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir uzlabot sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitāti,	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Veselības ministrija		Tiesību aktu grozījumu kopija un saite uz to publikāciju oficiālajā izdevumā kopā ar atsauci uz attiecīgajiem noteikumiem, kuros norādīta stāšanās spēkā,	Pamatojoties uz sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitātes, pieejamības un pieklūstamības izpētes rezultātiem, stājas spēkā grozījumi tiesību aktos, kas

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			attīstībā	pieejamību un piekļūstamību								un dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šajā dokumentā iekļauj kopijas pētījumu rezultātiem par sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitāti, pieejamību un piekļūstamību (un saites uz tiem), kā arī paskaidrojumu par to, kā tika ņemti vērā pētījuma rezultāti, sagatavojot tiesību aktus.	saistīti ar sabiedrības veselības politiku, ieteikumi slimnīcām un pakalpojumu sniegšanas plānošanas dokumenti.

E. KOMPONENTS NR. 5. EKONOMIKAS PĀRVEIDE UN PRODUKTIVITĀTES REFORMA

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
154	5.1.r. Inovāciju pārvaldība un privāto pētniecības un izstrādes investīciju motivācija	Atskaite punkts	Valsts ilgtermiņa stratēģijas izstrāde katrai RIS3 jomai un stratēģiskās padomes izveide katrai RIS3 jomai	Stratēģija ir saskaņota ar visām ieinteresētajām personām un ir apstiprināta. Ir izveidotas RIS3 stratēģiskās padomes un ievēlēti to pārstāvji	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), Ekonomikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju attiecīgo tiesību aktu grozījumiem, kas saistīti ar LIAA, stratēģisko padomju un Ekonomikas ministrijas funkcijām attiecībā uz atskaite punkta	Spēkā stājas attiecīgo tiesību aktu grozījumi, kas konkrētajām iestādēm piešķir šādas funkcijas: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir atbildīga par: — ilgtermiņa stratēģiju izstrādi valsts līmenī katrai RIS3 jomai; — gada rīcības plānu izstrādi katrai RIS3 jomai; — stratēģiskās padomes izveidi katrai RIS3 jomai; — izveidoto padomju vadīšanu un koordinēšanu; — metodikas izstrādi aktīvu vērtības ķēžu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												sasniegšanu, tostarp atsauc uz noteikumiem, kuros norādīta stāšanās spēkā.	atlasīšanai, tostarp par kvantitatīvu kritēriju noteikšanu vērtības ķēžu likvidēšanai. Stratēģiskā padome katrā RIS3 jomā: — nodrošina plānoto investīciju saderību ar RIS3 specializācijas stratēģijām, valsts konkurences priekšrocībām; — sastāv no galvenajiem privātajiem, publiskajiem un pētniecības dalībniekiem; — to ievēl LIAA, vienojoties ar iesaistītajām ministrijām. Stratēģiskā padome tiek ievēlēta atkārtoti reizi gadā; — stratēģiskā

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													padome ir atbildīga par stratēģiju apstiprināšanu RIS3 specializācijas jomās. Ekonomikas ministrija ir atbildīga par: — analītikas un uzraudzības sistēmas izstrādi uzņēmējdarbības sektoram RIS3 specializācijas jomās, uzraudzības ziņojumu izstrādi.
155	5.1.1.1.i. Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa operacionalizācija	Mērķis	Nepieciešamo cilvēkresursu nolīgšana vai iecelšana	Neattiecas	Cilvēku skaits	0	19	4. cet.	2023	Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem	Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nolīgst vai iecel vismaz 19 cilvēkus, lai nodrošinātu šīm iestādēm uzticēto funkciju izpildi inovācijas

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												m pierādījumiem Šā dokumenta pielikumā iekļauj 19 Ekonomikas ministrijā un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā nolīgto vai iecelto darbinieku pienākumu apraksta (amata apraksta) kopiju.	pārvaldības jomā.
156	5.1.1.1.i. Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa operacionalizācija	Atskaite punkts	Tāda uzraudzības ziņojuma publicēšana, kurā sniegta informācija par katru RIS3 jomu un inovācijas pārvaldības modeļa darbību.	Publicēts analītisks uzraudzības ziņojums, ko apstiprinājušas RIS3 specializācijas jomu stratēģiskās padomes.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2026	Ekonomikas ministrija sadarbībā ar citām iestādēm.		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem	Ekonomikas ministrija publicē: — divus analītiskos uzraudzības ziņojumus par visām RIS3 jomām ar datiem par vismaz vienu gadu, kuri ietver arī Inovācijas atbalsta programmas izvērtējumu un

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												Šajā dokumentā iekļauj saites uz publicētajiem uzraudzības ziņojumiem, un tā pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) divus analītiskos ziņojumus par visām RIS3 jomām ar datiem par vismaz vienu gadu, ietverot arī Inovācijas atbalsta programmas izvērtējumu un ieteikumus tās uzlabošanai, ko publicējusi Ekonomikas ministrija; b) vienu uzraudzības ziņojumu (par 2023.–2025. gada periodu), kurā	ieteikumus tās uzlabošanai; — vienu uzraudzības ziņojumu (par 2023.–2025. gadu), kurā ietverts vispārējs un individuāls novērtējums par privāto starpnieku sniegumu, kas atlasīti pētniecības atbalsta programmas īstenošanai un sadarbības tīkla atbalsta programmai, kā arī jaunā inovācijas pārvaldības modeļa darbības analīze.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												ietverta jaunā inovācijas pārvaldības modeļa darbības analīze un vispārējs un individuāls novērtējums par katra starpnieka sniegumu, kas atlasīti pētniecības atbalsta programmai un sadarbības tīkla atbalsta programmai, kā arī jaunā inovācijas pārvaldības modeļa darbības analīze; c) kopiju finansēšanas lēmumam, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaite punkta un	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												investīcijas aprakstam.	
157	5.1.1.2.i. Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai	Atskaite punkts	Pieņemti Ministru kabineta noteikumi	Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē visas četras atbalsta programmas				1. cet.	2024	Ekonomikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) to Ministru kabineta noteikumu kopiju, kas reglamentē visu četru konkursu īstenošanu, tostarp atlasīto starpnieku vai galasaņēmēju darbības un pienākumus un to darbības	Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē i) kompetences centru atbalsta programmas īstenošanu, ii) pētniecības atbalsta programmas īstenošanu, iii) sadarbības tīklu atbalsta programmas īstenošanu un iv) IPCEI dalības atbalsta programmas īstenošanu, un tajos ir: - ietverti rādītāji atlasīto starpnieku darbības rezultātu mērīšanai, piemēram, piesaistītās privātās pētniecības un izstrādes (P&I) investīcijas,

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												rezultātu novērtēšanas rādītājus; b) pētniecības atbalsta programmas, sadarbības tīklu atbalsta programmas un <i>IPCEI</i> dalības atbalsta programmas atklāto konkursu dokumentācija s kopiju un saiti uz to; c) to līgumu kopijas, kas noslēgti ar atlasītajām struktūrām, kuru pienākumi ir noteikti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā; d) atlasīto <i>IPCEI</i> dalībnieku sarakstu un īsus <i>IPCEI</i> projektu aprakstus.	eksporta pieaugums starp atbalsta saņēmējiem, izstrādāto produktu skaits, un - noteikta starpnieku atbildība par datu vākšanu no programmas galasaņēmējiem. Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka pētniecības atbalsta programmas un sadarbības tīklu atbalsta programmas īstenošanai nepieciešamo starpnieku atlasē ņem vērā to atbilstību RIS3 specializācijas stratēģijai, kā arī to spēju rīkot konkursus un

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													to kompetenci novērtēt projektus attiecīgajā tematiskajā jomā. Turklāt tie nosaka, ka kompetences centru atbalsta programmas un pētniecības atbalsta programmas īstenošanai atlasītie starpnieki ir atbildīgi par šādu darbību veikšanu: i) privātā sektora pētniecības un izstrādes atbalsta programmas īstenošana un ii) tādu datu vākšana no galasaņēmējiem, ko izmanto Ekonomikas ministrijas veiktajās pārraudzības darbībās.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													Turklāt tie nosaka, ka sadarbības tīklu atbalsta programmas īstenošanai atlasītie starpnieki ir atbildīgi par vienas vai vairāku šādu darbību veikšanu: i) eksporta veicināšanas pasākumi; ii) tīklošanās un pieredzes apmaiņas darbības; iii) atbalsta programmas īstenošana komersantu dalībai ES līmeņa pētniecības un izstrādes programmās un starptautiskajos sadarbības tīklos un iv) tādu datu vākšana no galasaņēmējiem, ko izmanto

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													Ekonomikas ministrijas veiktajās pārraudzības darbībās. Turklāt tie nosaka, ka <i>IPCEI</i> dalības atbalsta programmas atbalsta galasaņēmējs ir atbildīgs par vienas vai vairāku šādu darbību veikšanu: i) pētniecības un izstrādes atbalsta programmas īstenošana; ii) plānoto <i>IPCEI</i> dalībnieku apzināšana un motivēšana iesniegt projektu idejas un iii) tādu datu vākšana no galasaņēmējiem, ko izmanto Ekonomikas ministrijas

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													veiktajās pārraudzības darbībās.
158	5.1.1.2.i. Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai	Mērķis	Līdzekļu piešķiršana	Neattiecas	miljoni EUR	0	98	2. cet.	2025	Ekonomikas ministrija sadarbībā ar citām iestādēm		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) visu četru inovācijas atbalsta programmu saņēmēju sarakstu, tostarp galasaņēmēja nosaukumu un reģistrācijas numuru, projekta nosaukumu un	Programmas beigās tiek: - apstiprināta vismaz 98 miljonu EUR piešķiršana pētniecības un izstrādes projektu finansēšanai.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite es punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												īsu aprakstu; b) tā lēmuma kopiju, ar kuru atļauta finansējuma piešķiršana vismaz 98 miljonu EUR apmērā.	
159	5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma	Atskaite punkts	Augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reforma	Saskaņā ar augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reformu stājās spēkā tiesību aktu grozījumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Izglītības un zinātnes ministrija		To tiesību aktu kopija, kas attiecas uz tiesisko regulējumu par augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reformu, vai saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumiem, kuros norādīta stāšanās spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite	Spēkā stājies tiesiskais regulējums augstākās izglītības sistēmas pārvaldības reformas īstenošanai, tostarp: - universitāšu tipoloģijas un kritēriji, lai kvalificētos konkrētam tipam; - universitāšu padomju izveides un apstiprināšanas procedūra, padomju kompetence, precizējot Senāta, rektora un konstitucionālās asamblejas

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												punkts (tostarp visi būtiskie elementi), ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	kompetenci; - jaunu universitātes rektoru atlases un apstiprināšanas procedūra; - universitāšu stratēģiskās specializācijas noteikšana.
160	5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma	Atskaite punkts	Augstākās izglītības reforma	Stājās spēkā tiesību aktu grozījumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Izglītības un zinātnes ministrija		Augstskolu likuma, Zinātniskās darbības likuma un Ministru kabineta noteikumu grozījumu kopija vai saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumiem, kuros norādīta stāšanās spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši	Saeima ir pieņēmusi grozījumus Augstskolu likumā un Zinātniskās darbības likumā, un Ministru kabinets ir pieņēmis grozījumus saistītajos Ministru kabineta noteikumos attiecībā uz: - jaunā doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā; - jaunā akadēmiskās karjeras modeļa

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												sasniegts atskaite punkts (tostarp visi būtiskie elementi), ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. ieviešanu Latvijā; - augstākās izglītības iestāžu un koledžu cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešanu Latvijā; - trīs pilāru augstākās izglītības finansēšanas modeļa turpmāku attīstību; - valsts finansējuma saistīti ar zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma rezultātiem.	
161	5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma	Mērķis	Augstākās izglītības iestāžu konsolidācija	Neattiecas	Skaits	0	4	2. cet.	2023	Izglītības un zinātnes ministrija	Konsolidācijas plāni ir priekšnosacījums konsolidācijas grantu saņemšanai.	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi),	Izglītības un zinātnes ministrija apstiprinājusi augstāko izglītības iestāžu konsolidācijas plānus, tostarp: - investīciju plānu un

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) Izglītības un zinātnes ministrijas dokumentu (oficiāla konsolidācijas plānu apstiprinājuma vēstuli), ar kuru ir apstiprināti attiecīgie konsolidācijas plāni; b) to vērtēšanas kritēriju kopiju, ko piemēro konsolidācijas plānu apstiprināšanai; c) saites uz apstiprinātajiem konsolidācijas	konsolidācijas granta summu; - kārtību un grafiku divu vai vairāku augstākās izglītības iestāžu iekšējās vai ārējās konsolidācijas panākšanai, tostarp veidojot konsorcijus, ja tas nepieciešams ārējās konsolidācijas īstenošanai. Finansējumu no konsolidācijas grantiem var saņemt par šādām investīcijām: 1) granti strukturālu pārmaiņu īstenošanai; 2) darba attiecību izbeigšanas granti darba tiesisko

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												plāniem.	attiecību izbeigšanai ar akadēmisko personālu vecumā virs 65 gadiem; 3) digitalizācija, tehnoloģiju attīstība, pētniecības un izglītības infrastruktūras uzlabošana (izņemot būvniecību); 4) jaunu izcilības programmu izveide. Vērtēšanas kritēriji konsolidācijas plānu apstiprināšanai ietver to: - vai pastāv vienota attīstības stratēģija, resursu koplietošana, studiju programmu izstrāde, kopīgu platformu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													izveide; - vai pastāv apņemšanās veikt iekšēju vai ārēju konsolidāciju, ko cita starpā nodrošina, veidojot konsorcijs, ar skaidru grafiku.
162	5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma	Mērķis	To valsts augstākās izglītības iestāžu īpatsvars, kuras skar pārvaldības izmaiņas	Izmaiņas ir ieviestas 100 % valsts augstākās izglītības iestāžu atbilstoši grozījumiem Augstskolu likumā un ar tiem saistītajos Ministru kabineta noteikumos	%	0	100	3. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj saiti uz visu valsts augstākās izglītības iestāžu	Jauno pārvaldības modeli ir ieviesuši 100 % valsts augstākās izglītības iestāžu, tostarp: - ir atbilstoši grozīti statūti un citi iekšējie normatīvie akti; - iekšējās pārvaldības struktūras (senāts, padome, rektors) darbojas atbilstoši jaunajam pienākumu un kompetenču

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												grozītajiem statūtiem un citiem iekšējiem normatīvajiem aktiem, un mērķa prasību izpildes pamatojošo dokumentāciju.	sadalījumam; - rektora ievēlēšanas kritēriji ir pārskatīti saskaņā ar likumu; - iecelta vadības grupa, kas nošķir akadēmisko lēmumu pieņemšanu no stratēģisko lēmumu pieņemšanas.
163	5.2.1.1.i. Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti	Mērķis	Konsolidācijas granti	Neattiecas	Noslēgto konsolidācijas grantu līgumu skaits	0	4	3. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Tam pielikumā pievienotas	Ieviesti četri konsolidācijas plāni, kas nodrošina, ka konsolidācijas mērķi tiek sasniegti atbilstoši konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu grantu īstenošanas nosacījumiem.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												kopijas četriem konsolidācijas grantu līgumiem ar atbalsta saņēmējiem.	
164	5.2.1.1.i. Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti	Mērķis	Parakstīti akadēmiskās karjeras grantu līgumi	Neattiecas	Parakstīto akadēmiskās karjeras grantu līgumu skaits	0	315	3. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj sarakstu ar 315 grantu līgumiem, kas noslēgti ar doktorantiem, pēcdoktorantiem un pētniekiem.	Augstākās izglītības iestādes vai zinātniskās pētniecības institūti ir parakstījuši 315 grantu līgumus ar doktorantiem, pēcdoktorantiem un pētniekiem (profesoriem) par vienu no šādiem pasākumiem: 1) doktorantūras granti; 2) pēcdoktorantūras granti; 3) zinātniskie (profesoru) granti.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
165	5.2.1.1.i. Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti	Mērķis	Parakstīti iekšējie pētniecības un izstrādes grantu līgumi	Neattiecas	Parakstīto iekšējo pētniecības un izstrādes grantu līgumu skaits	0	90	3. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj sarakstu ar 90 iekšējiem pētniecības un izstrādes grantu līgumiem, kas pieejami vadības informācijas sistēmā (KPVIS).	Augstākās izglītības iestāde vai zinātniskās pētniecības institūts ir noslēdzis 90 grantu līgumus par iekšējās pētniecības veikšanu.

F. KOMPONENTS NR. 6. LIKUMA VARA

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
166	6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā	Atskaite s punkts	Valsts iestāžu darba plāna ēnu ekonomikas ierobežošanai 2021.–2022. gadam pieņemšana	Valsts iestāžu darba plāna ēnu ekonomikas ierobežošanai 2021.–2022. gadam pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Finanšu ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj pieņemta darba plāna kopiju un saiti uz tā publikāciju tiešsaistē (ja nepieciešams).	Pieņemts valsts iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai 2021.–2022. gadam. Tajā iekļauti šādi rīcības virzieni: - neregistrēta/nelikumīga saimnieciskā darbība; - nedeklarēta nodarbinātība; - neregistrēti darījumi un nelikumīga preču aprīte; - neregistrēta/nekontrolēta skaidras naudas aprīte; - krāpšana nodokļu jomā; - galvenā uzmanība tajā tiks pievērsta ekonomikas nozarēm ar augstāko ēnu ekonomikas risku, piemēram, būvniecības, tirdzniecības, pakalpojumu, apsardzes, ēdināšanas un viesmīlības, kā arī transporta nozarei.
167	6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas	Atskaite s punkts	Nodokļu maksātāju reitingu sistēmas darbības uzsākšana, kontroles	Tiesību aktu stāšanās spēkā				4. cet.	2022	Finanšu ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaite s	Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, tostarp: - iekļauts nodokļu maksātāju reitingu sistēmas tiesiskais

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	un muitas jomā		optimizācija									punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādas dokumentārus pierādījumus: a) to tiesību aktu kopiju, kas nosaka i) nodokļu maksātāju reitingu sistēmas tiesisko regulējumu un ii) optimizētos nodokļu kontroles un inspekciju veidus, kā arī saiti uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauci uz norādēm par stāšanās spēkā; b) iekšējos dokumentāros pierādījumus, kas apliecina nodokļu kontroles un inspekciju optimizāciju.	regulējums, kas nodrošina to novērtējuma publicēšanu; - optimizēti nodokļu kontroles un inspekciju veidi, lai uzlabotu nodokļu kontroles un inspekciju efektivitāti.
168	6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā	Atskaite s punkts	Sāk darboties uz datiem balstītu pakalpojumu grozs katrai nodokļu maksātāju segmentācijas grupai	Izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta iekšējos noteikumos un/vai pakalpojumu sniegšanas platformā(-s)				2. cet.	2024	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm	Uz datiem balstītu pakalpojumu groza stāšanās spēkā katrai nodokļu maksātāju segmentācijas grupai.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) grozītos iekšējos normatīvos aktos, kuros izklāstīti nodokļu maksātāju segmentācijas principi un uzskaitīti katram nodokļu maksātāju segmentam piedāvātie pakalpojumi; b) dokumentu, kurā izskaidrotas izmaiņas un priekšrocības salīdzinājumā ar iepriekšējo sistēmu; c) platformas/kanāla izrakstu, kas aplicina uz datiem balstītu pakalpojumu groza stāšanās spēkā.	
169	6.1.1.r. Analitikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā	Atskaite punkts	Atbilstības riska pārvaldības rokasgrāmatas publicēšana	Grozījumi Valsts ieņēmumu dienesta iekšējos noteikumos				3. cet.	2023	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem	Publicēta rokasgrāmata par nedeklarēto algu metodoloģisko atbilstības riska pārvaldību, tostarp: - riska novērtēšanas pamatnostādnes; - “aploksņu algu maksātāju” tipoloģiju aspekti;

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) rokasgrāmatas kopiju; b) apliecinājumu par rokasgrāmatas publicēšanu.	- pieejamo preventīvo un kontroles instrumentu aspekti; - tiesas nolēmumu analīze nedeklarēto algu jomā.
170	6.1.1.r. Analitikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā	Mērķis	Valsts pētniecības programmas "Ēnu ekonomikas samazināšana, lai nodrošinātu valsts ilgtspējīgu attīstību" īstenošana		Pētījumu ziņojumu skaits	0	5	4. cet.	2022	Finanšu ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegt mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) visu piecu pētījumu kopijas; b) kopiju ziņojumiem par politikas ieteikumiem cīņai pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un saite uz tiem; c) kopiju ziņojumiem par politikas ieteikumiem nelikumīgas	Nodokļu saistību izpildes jomā veic šādus pētījumus: - ziņojums par faktoriem, kas ietekmē ēnu ekonomiku Latvijā, galveno uzmanību pievēršot svarīgākajām nozarēm; - ziņojums par faktoriem, kas nosaka fizisku personu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tostarp analīze par ēnu ekonomikas līmeņa ietekmi uz nodokļu saistību izpildi; - ziņojums ar politikas ieteikumiem attiecībā uz likumdošanas, organizatoriskiem, tehnoloģiskiem un citiem uzlabojumiem, lai uzlabotu nodokļu saistību izpildi, tostarp novērtējums par ierosināto ieteikumu finansiālo ietekmi; - ziņojums, kurā novērtēti nelikumīgu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												naudas aprites riska mazināšanai, un saite uz tiem; d) ģēnu ekonomikas novērtēšanas metodikas kopiju.	darbību dēļ neiegūtie budžeta ieņēmumi, tostarp ieteikumi tiesību aktu grozījumiem nelikumīgas naudas aprites riska mazināšanai; - ģēnu ekonomikas mērīšanas metodikas izstrāde, izmantojot dinamisku "vairāku indikatoru – vairāku cēloņu" modeli, tostarp sadalījumu pēc nodokļu veidiem, uzņēmuma lieluma un nozarēm.
171	6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā	Atskaite s punkts	Pētījumu rezultātu ieviešana	Publicēts novērtējuma ziņojums par ģēnu ekonomiku	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Finanšu ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj publicētā novērtējuma ziņojuma par ģēnu ekonomiku kopiju un saiti uz to.	Publicē pirmo novērtējuma ziņojumu par ģēnu ekonomikas apmēru, pamatojoties uz 2022. gadā izstrādāto metodiku.
172	6.1.1.1.i. Esošo analītisko risinājumu modernizācija	Atskaite s punkts	Modernizētu analītisko risinājumu darbības uzsākšana	Izstrādātas un ieviestas modernas riska analīzes sistēmas				2. cet.	2024	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši	Ir pabeigti šādi uzlabojumi: pašreizējās riska sistēmas ir migrētas uz vienotu analītisko

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												sasniegts atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegta saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina, ka pabeigta riska sistēmu pārcelšana uz vienotu analītisko platformu, riska sistēmas individuālo nodokļu maksātājiem un akcīzes nodokļa riska pārvaldības sistēmas izstrāde un ieviešana un <i>ESKORT</i> sistēmas pārnešana uz <i>SAP HANA</i> datubāzi; b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas sasaista to prasības ar atskaite s punkta sasniegšanu.	platformu; izstrādāta un ieviesta riska sistēma individuālo nodokļu maksātājiem; izstrādāta un ieviesta akcīzes nodokļa riska pārvaldības sistēma; <i>ESKORT</i> sistēma pārnests uz <i>SAP HANA</i> datubāzi.
173	6.1.1.2.i. Jaunu analītisko	Atskaite s punkts	Jaunu analītisko sistēmu darbības	Sāk darboties moderna riska				2. cet.	2024	Valsts ieņēmumu		Kopsavilkuma dokuments, kurā	Izstrādā un sāk izmantot IT sistēmu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	sistēmu izstrāde		uzsākšana	analīzes sistēma						dienests		pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina nodokļu maksātāju segmentācijas IT sistēmas izstrādi un darbības uzsākšanu; b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas sasaista to prasības ar atskaite punkta sasniegšanu.	nodokļu maksātāju segmentācijai (tostarp integrāciju publicētā datubāzē un datu vizualizāciju Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS)). Jaunā sistēma ir integrēta nodokļu maksātāja 360 grādu analīzē.
174	6.1.1.3.i. Personāla sagatavošana darbam ar analītisko platformu un konsultācijas	Mērķis	Darbinieku sagatavošana darbam ar analītisko platformu		Mācību sertifikātu skaits	0	50	4. cet.	2023	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm	50 VID speciālisti ir sagatavoti darbam ar SAP HANA platformu. Mācībās galvenā uzmanība tiek pievērsta prasmēm, kas vajadzīgas darbam ar SAP HANA sistēmu, un praktiskām prasmēm sistēmas

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) 50 sertifikātu kopijas, kas apliecina mācību programmu pabeigšanu; b) specifikācijas saskaņā ar mācību prasībām (t. i., pabeigtās stundas, mācību svarīgākās jomas).	administrēšanā.
175	6.1.2.r. Muitas kontroles punktos skenēto attēlu attālināta un centralizēta analīze	Mērķis	Latvijas muitas kontroles punktos skenēto kravu attēlu, kurus analizē attālināti un centralizēti, īpatsvars		%	0	95	3. cet.	2026	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju kopsavilkuma ziņojumam par muitas kontroles pasākumiem un tā dokumenta kopiju, kurā minētas ziņojuma daļas, kas attiecas uz mērķa izpildi.	95 % kravu attēlu tiek analizēti centralizēti un attālināti, izmantojot BAXE sistēmu.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
176	6.1.2.1.i. Dzelzceļa rentģena iekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei	Atskaite s punkts	Dzelzceļa muitas kontroles punktu skeneri savienoti ar rentģena iekārtu attēlu apmaiņas sistēmu BAXE	Parakstīts pieņemšanas akts				1. cet.	2025	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina kontroles punktu "Indra" un "Kārsava" skeneru sasaisti ar BAXE sistēmu; b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas sasaista to prasības ar atskaite s punkta sasniegšanu.	Dzelzceļa skeneri muitas kontroles punktos "Indra" un "Kārsava" savienoti ar BAXE informācijas sistēmu.
177	6.1.2.1.i. Dzelzceļa rentģena iekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu	Atskaite s punkts	Ieviesta dzelzceļa kravu skenēto attēlu analīzes platforma	Parakstīts pieņemšanas akts				1. cet.	2026	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar	Dzelzceļa kravu skenēšanas attēlu analīzei tiek lietota automatizēta rentģena attēlu analīzes platforma, kurā izmanto mākslīgo intelektu.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	analīzei											atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegta saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina automatizētas rentģena attēlu analīzes platformas lietošanu, kurā tiek izmantots mākslīgais intelekts dzelzceļa kravu skenēšanas attālu analīzei; b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas sasaista to prasības ar atskaite s punkta sasniegšanu.	
178	6.1.2.2.i. Muitas laboratorijas kapacitātes celšana	Atskaite s punkts	Iegādāts un uzstādīts spektrofotometrs lietošanai muitas laboratorijā	Parakstīts pieņemšanas akts				4. cet.	2022	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta	Muitas laboratorijā ir uzstādīts un tiek lietots spektrofotometrs.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina spektrofotometra uzstādīšanu muitas laboratorijā; b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas sasaista to prasības ar atskaite punkta sasniegšanu.	
179	6.1.2.2.i. Muitas laboratorijas kapacitātes celšana	Atskaite s punkts	Iegādāts un uzstādīts spektrofotometrs lietošanai lidostas muitas kontroles punktā	Parakstīts pieņemšanas akts				4. cet.	2022	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegt atskaite punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un	Lidostas muitas kontroles punktā ir uzstādīts un tiek lietots spektrofotometrs.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												apliecina spektrofotometra uzstādīšanu un lietošanu lidostas muitas kontroles punktā; b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas sasaista to prasības ar atskaite punkta sasniegšanu.	
180	6.1.2.3.i. Saņemto pasta sūtījumu muitas kontroles pilnveidošana lidostas muitas kontroles punktā	Atskaite punkts	Līnija pasta sūtījumu viedai skenēšanai un automātiskai šķirošanai/analīzei, kas ieviesta lidostas muitas kontroles punktā	Parakstīts pieņemšanas akts				1. cet.	2025	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegt atskaite punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegta saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina viedās pasta skenēšanas sistēmas uzstādīšanu lidostas muitas kontroles punktā; b) tādu tehnisko specifikāciju	Lidostas muitas kontroles punktā ir uzstādīta un tiek lietota līnija viedai pasta sūtījumu skenēšanai un automātiskai šķirošanai/analīzei.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												izrakstu, kas sasaista to prasības ar atskaite s punkta sasniegšanu.	
18 1	6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	Atskaite s punkts	Parakstīts kopīgs projektēšanas un būvniecības līgums	Parakstīts būvniecības un projektēšanas līgums				3. cet.	2023	VAS “Valsts nekustamie īpašumi”		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādas dokumentārus pierādījumus: a) kopiju parakstītajam līgumam par muitas kontroles infrastruktūras projektēšanu un būvniecību Kundziņsalā; b) konkursa publikācijas kopiju un saiti uz to.	Pēc konkursa procedūras parakstīts līgums par kontroles dienestu infrastruktūras projektēšanu un būvniecību Kundziņsalā.
18 2	6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	Atskaite s punkts	Saņemta būvatļauja	Paziņojums par atļaujas apstiprināšanas lēmumu				3. cet.	2024	VAS “Valsts nekustamie īpašumi”		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm	No būvvaldes ir saņemta būvatļauja.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj būvniecības projekta apstiprinājuma kopiju un kopiju būvvaldes lēmumam par atļaujas apstiprināšanu, kā arī apstiprinātās būvatļaujas kopiju.	
183	6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	Atskaite s punkts	Ir pabeigts norobežojošo konstrukciju cikls	Būvdarbu izpildes akts (forma 2 un forma 3)	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2026	VAS "Valsts nekustamie īpašumi"		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju apliecinājumam par ēkas slodzi nesošo un norobežojošo konstrukciju, tostarp jumta, būvniecības pabeigšanu.	Ir pabeigta ēkas slodzi nesošo un norobežojošo konstrukciju, tostarp jumta, būvniecība.
184	6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai	Atskaite s punkts	Iepirkums un līguma noslēgšana par kravu kontroles rentģena iekārtu	Parakstīts līgums				3. cet.	2023	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši	Pēc konkursa procedūras parakstīts līgums par kravu kontroles rentģena iekārtu piegādi un

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	Kundziņsalā		piegādi un uzstādīšanu									sasniegts atskaite punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju parakstītajam līgumam par kravu kontroles rentgena iekārtu piegādi un uzstādīšanu; b) konkursa publikācijas kopiju un saiti uz to.	uzstādīšanu.
185	6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	Atskaite s punkts	Uzstādītas kravu kontroles rentgena iekārtas	Piegādes akts				3. cet.	2026	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju apliecinājumam par kravu kontroles rentgena iekārtu piegādi un uzstādīšanu.	Kravu kontroles rentgena iekārtas ir piegādātas un uzstādītas.
18	6.2.1.r.	Atskaite	Noziedzīgi iegūtu	Stājas spēkā	Neattiecas	Neattieca	Neattieca	2. cet.	2021	Finanšu		Kopija grozīto	Spēkā stājušies

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
6	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas, ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un tiesvedības procesu modernizācija	s punkts	līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma grozījumu stāšanās spēkā	grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā		s	s			izlūkošanas dienests ir atbildīgs par ziņošanu un īstenošanu		tiesību aktu publikācijai, kas attiecas uz noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, tostarp: - ieviesta jauna Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) datu saņemšanas un analīzes sistēma un atcelta paralēlas ziņošanas sistēma gan FID, gan Valsts ieņēmumu dienestam (VID), paredzot ziņošanu tikai FID. Pieņemti Ministru kabineta noteikumi par kārtību un saturu ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijām.	grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, tostarp: - ieviesta jauna Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) datu saņemšanas un analīzes sistēma un atcelta paralēlas ziņošanas sistēma gan FID, gan Valsts ieņēmumu dienestam (VID), paredzot ziņošanu tikai FID. Pieņemti Ministru kabineta noteikumi par kārtību un saturu ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijām.
187	6.2.1.1.i. AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai	Atskaite s punkts	Sadarbības platforma finanšu izlūkošanai un zināšanu apmaiņai, lai uzlabotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identifikāciju Sadarbības platforma finanšu izlūkošanai un zināšanu	Pabeigta IT platforma zināšanu apmaiņai un saziņai ar ieinteresētajām personām				1. cet.	2025	Finanšu izlūkošanas dienests ir atbildīgs par ziņošanu un īstenošanu		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaite punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj	a) Ieviestas 5 informācijas sistēmas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma vai proliferācijas identifikēšanas spējas stiprināšanai; b) izveidotas 3 specializētas telpas zināšanu apmaiņai un sadarbībai; c) radīti 5 savienojumi

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			apmaiņai, lai uzlabotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identifikēšanu IT platforma zināšanu un dokumentu apmaiņai un sadarbības koordinēšanai starp ieinteresētajām personām									šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopijas apliecinājumiem par pabeigšanu, kas izsniegti saskaņā ar valsts tiesību aktiem un aplicina drošu platformu izveidošanu zināšanu apmaiņai, pārnesi un sniegšanai, tostarp nodrošinot, ka ir izveidota un darbojas pētniecības zāle, saziņas telpas un sistēmas iekšējie savienojumi ar iesaistītajām pusēm, kas nodrošina informācijas aizsardzību; b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas sasaista to prasības ar atskaite punkta sasniegšanu.	starp sistēmām automātiskai datu apmaiņai; d) datu apstrādes infrastruktūra ir izveidota, pamatojoties uz 6 tehniskiem risinājumiem; e) iesaistīti 2 pētnieki, lai izstrādātu analītiskos risinājumus informācijas pārbaudei, pamatojoties uz iepriekš noteiktām pazīmēm finanšu darījumu pārskatos.
188	6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana	Atskaite punkts	Ir apstiprināts progresa ziņojums par rīcības plāna īstenošanu	Progresu ziņojuma apstiprināšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025	Iekšlietu ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegt atskaite punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm	Ministru kabinets apstiprina progresa ziņojumu par to, kā tiek īstenots rīcības plāns ekonomisko noziegumu apkarošanas stiprināšanai. Informatīvajā ziņojumā apstiprina

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju apstiprinātā progresa ziņojumam par rīcības plāna īstenošanu un saiti uz šo publikāciju.	visu plānā izklāstīto mērķu īstenošanu. Plāns ir apstiprināts 2022. gadā, pamatojoties uz ieteikumiem, kas saņemti saskaņā ar REFORM ĢD Strukturālo reformu programmu un kurus sīkāk izklāstījuši Valsts policija. Plānā ir noteikti īstenojamie pasākumi, termiņi un par īstenošanu atbildīgās struktūras.
189	6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana	Mērķis	Atklāto krimināllietu saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem pret dabas vidi īpatsvars		%	40	60	1. cet.	2025	Piecas Valsts policijas reģionu pārvaldes (saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem pret dabas vidi)		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: Valsts policijas gada pārskata kopiju un saiti uz to, kas apliecina, ka to atklāto noziedzīgo nodarījumu pret dabas vidi īpatsvars, kuri tiek	To atklāto noziedzīgo nodarījumu pret dabas vidi īpatsvars, kuri tiek atrisināti un nodoti tiesai 2024. gadā, ir vismaz 60 %.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												atrisināti un nodoti tiesai 2024. gadā, ir vismaz 60 %.	
190	6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana	Mērķis	Sertificētu ekonomisko noziegumu izmeklētāju skaits programmā "Sertificēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālists (CAMS)"		Skaits	0	20	1. cet.	2025	Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde, piecas Latvijas reģionu pārvaldes		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) apliecinājumus, kas pierāda, ka 20 tiesībsardzības iestāžu amatpersonas ir ieguvušas sertificēta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālista apliecību; b) specifiskācijas saskaņā ar mācību prasībām (t. i., konkrētas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas mācību svarīgākās jomas).	Vismaz 20 tiesībsardzības iestāžu amatpersonas ir ieguvušas sertificēta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālista apliecību.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
19 1	6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana	Mērķis	Aprikojums tiesībsardzības amatpersonām	Pirkuma pierādījums	Skaitis	0	237	1. cet.	2025	Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde, piecas Latvijas reģionu pārvaldes		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj pirkumu sarakstu, katram pirkumam norādot: a) rēķina atsauces numuru un datumu; b) iegādāto priekšmetu aprakstu; c) pašvaldību, kas veikusi pirkumus.	Mērķi ietver šāda aprīkojuma iegādi: - 200 mobilās darbstacijas; - 30 portatīvie printeri; - 4 lielpapjoma serveri; - 3 videokonferenču aprīkojuma vienības.
19 2	6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide	Atskaite s punkts	Likuma un citu ar Tieslietu mācību centru saistīto tiesību aktu stāšanās spēkā	Mācību centra darbības tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā; valsts budžeta likumā 2025. gadam ir nodrošināts valsts finansējums				1. cet.	2025	Tieslietu ministrija apkopos datus un ir atbildīga par ziņošanu.		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) Tieslietu mācību	Spēkā stāties: - likums par Tieslietu mācību centra institucionālā modeļa izveidi un darbību, kurā cita starpā noteikta tiesu iestāžu un Tieslietu padomes iesaiste mācību saturā un metodikas jautājumos; - ir nodrošināts valsts budžeta finansējums mācību centra uzturēšanas izmaksu, personāla izmaksu un mācību saturā izmaksu segšanai pilnā apmērā,

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												centra dibināšanas likuma kopiju un saiti uz to, tostarp atsauci uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā; b) valsts budžeta likuma attiecīgo daļu kopiju un saiti uz tām, kā arī pievienotu dokumentu, kurā ir norāde uz tām daļām, kas attiecas uz atskaite s punkta sasniegšanu, tostarp atsauci uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā.	tostarp mācību programmas atjaunināšanai, sākot no 2025. gada.
193	6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide	Mērķis	Jaunas mācību programmas izstrāde un apstiprināšana		Skaitis	0	10	4. cet.	2024	Tieslietu ministrija apkopo datus un ir atbildīga par ziņošanu.		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopijas desmit jaunu mācību programmu aprakstiem, kas paredzēti tiesnešu,	Izstrādātas un apstiprinātas desmit jaunas mācību programmas tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem un prokuroru palīgiem, īpašas starpdisciplināras mācības izmeklētājiem cita starpā par tādiem jautājumiem kā kibernetizācija, krāpšana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, korupcija publiskajos iepirkumos un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija. Programmas ir

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												tiesu darbinieku, prokuroru un prokuroru palīgu mācībām un īpašām starpdisciplinārām mācībām izmeklētājiem; b) projekta "Tieslietu akadēmija" uzraudzības padomes protokola ar mācību programmas apstiprinošo lēmumu kopija.	apstiprinājusi projekta "Tieslietu akadēmija" uzraudzības padome, kurā ir pārstāvēta arī Tieslietu padome.
194	6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide	Mērķis	Mācību programmu īstenošana		Skaitis	0	10	2. cet.	2026	Tieslietu ministrija apkopo datus un ir atbildīga par ziņošanu.		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) mācību programmas apraksta kopiju b) organizēto mācību pasākumu sarakstu.	Ieviestas mācību programmas (uz vietas, attālināti un e-mācības) tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem un prokuroru palīgiem, īpašas starpdisciplināras mācības izmeklētājiem cita starpā par tādiem jautājumiem kā kibernetizācija, krāpšana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, korupcija publiskajos iepirkumos un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija.
195	6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu	Atskaite s punkts	Mācību centra izveide	Pabeigta mācību centra				4. cet.	2024	Tieslietu ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā	Pabeigta nepieciešamā telpu pielāgošana

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide			telpu pielāgošana (atjaunošana vai pārbūve) un aprīkojuma nodrošināšana						apkopo datus un ir atbildīga par ziņošanu.		pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina telpu pielāgošanas (atjaunošanas vai pārbūves) pabeigšanu; b) ja aprīkojums iegādāts atsevišķi, aprīkojuma pirkumu sarakstu, tostarp iegādātos priekšmetus un pirkšanas datumus.	(atjaunošana vai pārbūve) mācību centra vajadzībām. Nepieciešamā aprīkojuma iegāde un izstrāde mācību centra telpās. Mācību centra telpas ir atjaunotas un aprīkotas.
196	6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija	Atskaite s punkts	Apstiprināts valsts pārvaldes modernizācijas plāns	Apstiprināts valsts pārvaldes modernizācijas plāns				4. cet.	2022	Valsts kanceleja		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm	Ministru kabinets apstiprina valsts pārvaldes modernizācijas plānu. Plāns aptver šādas prioritārās jomas un ietver īstenošanas termiņus: a) atvērtu, pārredzamu, taisnīgu un atbildīgu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) apstiprinātā valsts pārvaldes modernizācijas plāna kopiju; b) tā lēmuma kopiju, ar kuru Ministru kabinets apstiprinājis valsts pārvaldes modernizācijas plānu.	valsts pārvaldi – integritātes principi tiek pārskatīti un uzlaboti, nosakot un ieviešot atbildību pret katru valsts pārvaldi iestādi, kā arī ievērojot ētikas principus un vērtības valsts pārvaldes darbā; b) vienotus, centralizētus un standartizētus atbalsta procesus un sistēmas – centralizētas resursu pārvaldības sistēmas ieviešanu valsts pārvaldes iestādēs, tostarp grāmatvedības un cilvēkresursu pārvaldību; c) stratēģisku cilvēkresursu pārvaldību un attīstību, tostarp atlasi, karjeras vadību, vērtēšanu, mācīšanos un attīstību; d) pieejamus, saprotamus un saistītus pakalpojumus – digitālās nosūtīšanas pamatnostādņu izstrādi un digitalizācijas pakalpojumu attīstību, vienlaikus nodrošinot to piekļūstamību, pieejamību un saprotamību visiem iedzīvotājiem, tostarp tiem, kuri neizmanto digitālos rīkus.
197	6.3.1.r. Valsts pārvaldes	Atskaite punkts	Apstiprināts progresā pārskats	Apstiprināts progresā				4. cet.	2025	Valsts kanceleja		Kopsavilkuma dokuments, kurā	Ministru kabinets ir apstiprinājis progresā

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	modernizācija		par valsts pārvaldes modernizācijas plāna īstenošanu	pārskats par valsts pārvaldes modernizācijas plāna īstenošanu								pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) progresa ziņojumu par valsts pārvaldes modernizācijas plāna īstenošanu; b) tā Ministru kabineta lēmuma kopiju, ar kuru apstiprināts progresa ziņojums par valsts pārvaldes modernizācijas plāna īstenošanu.	ziņojumu par valsts pārvaldes modernizācijas plāna īstenošanu, kurā vajadzības gadījumā iekļauti plāna pasākumu grozījumi atbilstīgi plāna mērķiem.
198	6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija	Atskaite punkts	Ir apstiprināta vienota pakalpojumu centra koncepcija kā priekšnoteikums centralizētu pakalpojumu sniegšanai	Neattiecas				4. cet.	2022	Valsts kanceleja		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj	Ir izstrādāta un Ministru kabinetā apstiprināta vienotā pakalpojumu centra koncepcija. Šajā koncepcijā apraksta, kā pakāpeniski notiek valsts pārvaldes atbalsta funkciju (vismaz grāmatvedības un personāla uzskaites) centralizācija.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju vienotā pakalpojuma centra koncepcijai, kurā aprakstīts, kā norisināsies valsts pārvaldes atbalsta funkciju centralizācija; b) tā Ministru kabineta lēmuma kopiju, ar kuru apstiprināta vienotā pakalpojuma centra koncepcija.	
199	6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija	Mērķis	To tiešās publiskās pārvaldes cilvēkresursu īpatsvars, kuri centralizēti saņem grāmatvedības un cilvēkresursu vadības pakalpojumus	Neattiecas	% no kopējā darbinieku skaita, kuri nodarbināti tiešajā pārvaldē	0	15	3. cet.	2026	Valsts kanceleja		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumentā pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: izrakstu no cilvēkresursu datubāzes, kas pierāda, ka vismaz 15 % no darbiniekiem tiešajā pārvaldē saņem	Sāk darboties vienotais risinājums, un pakāpeniski tiek sākti tādu atbalsta funkciju kā valsts pārvaldes grāmatvedība un cilvēkresursu pārvaldība centralizēšana. Vismaz 15 % no kopējā darbinieku skaita tiešajā pārvaldē saņem centralizētus grāmatvedības un cilvēkresursu pārvaldības pakalpojumus no vienotā risinājuma pakalpojumu sniedzēja.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												centralizētus grāmatvedības un cilvēkresursu pārvaldības pakalpojumus no vienotā risinājuma pakalpojumu sniedzēja.	
200	6.3.1.1.i. Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga valsts pārvalde	Atskaite s punkts	Pieejams kompetenču satvars	Valsts administrācijas skolas mācību pārvaldības sistēmā ir pieejams kompetenču satvars, tas ir apstiprināts ar Valsts administrācijas skolas iekšējo normatīvo aktu, un ir pieņemts likums "Par valsts budžetu 2024. gadam".	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Valsts kanceleja		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) tā Valsts administrācijas skolas iekšējā normatīvā akta kopiju, kas attiecas uz kompetenču pārvaldības sistēmu un apliecina, ka sistēma ir izveidota un pieejama Valsts administrācijas skolas mācību vadības sistēmā; b) valsts budžeta likuma attiecīgo daļu kopiju un saiti	Izveidots un darīts pieejams kompetenču satvars ētikas, korupcijas novēršanas, krāpšanas novēršanas un interešu konflikta jomā. No 2024. gada ir nodrošināts valsts budžeta finansējums galvenajām valsts pārvaldes attīstības mācību programmām.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												uz to publikāciju oficiālajā izdevumā, kas apliecina, ka galvenajām valsts pārvaldes attīstības mācību programmām ir nodrošināts valsts budžeta finansējums, sākot no 2024. gada, kā arī pievienotu dokumentu, kurā ir norāde uz tām daļām, kas attiecas uz atskaite s punkta sasniegšanu, tostarp atsauci uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā.	
201	6.3.1.1.i. Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga valsts pārvalde	Mērķis	Valsts pārvaldes darbinieku pabeigtās mācības	Neattiecas	Skaitis	0	16 232	4. cet.	2025	Valsts administrācijas skola		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) sarakstu ar valsts pārvaldes darbiniekiem, kas pabeiguši mācību	Mācību skaits, ko valsts pārvaldes darbinieki pabeiguši ētikas, korupcijas novēršanas, krāpšanas novēršanas un interešu konflikta jomā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												programmas, un atsaucies uz viņu mācību sertifikātiem; b) organizēto mācību programmu sarakstu, tostarp katras programmas aprakstu, un mācību statistiku.	
202	6.3.1.2.i. Valsts pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un citas kapacitātes celšana	Atskaite s punkts	Pieejams kompetenču satvars, tostarp mācību programmas	Valsts administrācijas skolas mācību pārvaldības sistēmā ir pieejams kompetenču satvars, tas ir apstiprināts ar Valsts administrācijas skolas iekšējo normatīvo aktu, un ir pieņemts likums "Par valsts budžetu 2024. gadam".	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Valsts kanceleja		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) tā Valsts administrācijas skolas iekšējā normatīvā akta kopiju, kas attiecas uz kompetenču pārvaldības sistēmu un apliecina, ka sistēma ir izveidota un pieejama Valsts administrācijas skolas mācību vadības sistēmā;	Kompetences satvars un mācību programmas ir pieejamas šādās jomās: - klientu apkalpošana; - līderības attīstīšana; - pamatprasmes valsts pārvaldē; - publiskā iepirkuma vadība; - cilvēkresursi; - juridiskā prakse; - politikas plānošana un īstenošana. No 2024. gada ir nodrošināts valsts budžeta finansējums publiskās pārvaldes profesionalizācijai.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												b) valsts budžeta likuma attiecīgo daļu kopiju un saiti uz to publikāciju oficiālajā izdevumā, kas apliecina, ka valsts pārvaldes profesionalizācijas pilnveides mācību programmām ir nodrošināts valsts budžeta finansējums no 2024. gada, kopā ar dokumentu, kurā ir norāde uz atskaite s punkta izpildei būtiskajām daļām, tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā.	
203	6.3.1.2.i. Valsts pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un citas kapacitātes celšana	Mērķis	Valsts pārvaldes darbinieku pabeigtās mācības	Neattiecas	Skaits	0	20 011	4. cet.	2025	Valsts administrācijas skola		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegt mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādu dokumentārus pierādījumus: a) sarakstu ar valsts pārvaldes	Valsts pārvaldes darbinieku pabeigto mācību skaits klientu apkalpošanas, līderības attīstīšanas, valsts pārvaldē nepieciešamo pamatprasmju, publiskā iepirkuma vadības, cilvēkresursu, juridiskās prakses, politikas plānošanas un īstenošanas jomā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												darbiniekiem, kas pabeiguši mācību programmas, un atsaucies uz viņu mācību sertifikātiem; b) organizēto mācību programmu sarakstu, tostarp katras programmas aprakstu, un mācību statistiku.	
204	6.3.1.3.i. Valsts pārvaldes inovācijas ekosistēmas attīstība	Atskaite s punkts	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz inovācijas ekosistēmu	Vienotas eksperimentālās sistēmas izstrāde un īstenošana valsts sektora inovācijai				2. cet.	2025	Valsts kanceleja		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegti atskaite punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopijas tiesību aktiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz tiesiskā regulējuma izstrādi valsts sektora inovācijas ekosistēmai un inovācijas laboratorijas izveidi un kas publicēti oficiālajā izdevumā, tostarp Stājas spēkā tiesiskais regulējums (pamatnostādnes, noteikumi, ieteikumi u. c.), lai atbalstītu valsts sektora inovācijas ekosistēmas attīstību. Regulējumā <i>inter alia</i> noteikti šādi uzdevumi: — samazināt Latvijas inovācijas ekosistēmas un tās pārvaldības sadrumstalotību; — uzlabot sadarbību starp iestādēm inovācijas politikas īstenošanā; — izveidot vienotu satvaru eksperimentiem. Ir izveidota un darbojas inovācijas laboratorija. Inovācijas laboratorijas galvenās funkcijas ir: 1) publiskās inovācijas gadījumu izpēti	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												atsauci uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā; b) dokumentārus pierādījumus par inovācijas laboratorijas darbības uzsākšanu.	izstrāde; 2) inovatīvu risinājumu rašana valsts pārvaldes problēmām; 3) prototipu risinājumu testēšana; 4) sabiedrības informēšana par inovāciju valsts pārvaldē.
205	6.3.1.3.i. Valsts pārvaldes inovācijas ekosistēmas attīstība	Atskaite punkts	Inovācijas laboratorijas finansiālās ilgtspējības nodrošināšana	Likuma "Par valsts budžetu 2026. gadam" stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2025	Valsts kanceleja apkopo datus un ir atbildīga par ziņošanu.		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegti atskaite punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj valsts budžeta likuma attiecīgo daļu kopiju un saiti uz to publikāciju oficiālajā izdevumā, kas apliecina, ka inovācijas laboratorijas darbībai ir nodrošināts valsts budžeta finansējums, sākot no 2026. gada, kā arī pievienotu dokumentu, kurā ir norāde uz tām daļām, kas attiecas	Sākot no 2026. gada, tiek nodrošināts valsts budžeta finansējums inovācijas laboratorijas darbībai.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												uz atskaite punkta sasniegšanu, tostarp atsauci uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā.	
206	6.3.1.4.i. Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecības stiprināšanā un sabiedrības interešu uzraudzībā	Atskaite s punkts	Regulējuma publicēšana attiecībā uz atbalstu nevalstiskajām organizācijām šādās jomās: - sociālā noturība; - sabiedrības interešu aizstāvība.	Atbalsta programmas noteikumu publicēšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Valsts kanceleja, Sabiedrības integrācijas fonds		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegt atskaite punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju publicētajam uzaicinājumam iesniegt projekta priekšlikumus un saiti uz to, tostarp nosacījumus un kritērijus NVO dalībai atbalsta programmā, ziņošanas mehānismu, rādītājus un programmā sasniežamos mērķus.	Ir publicēts atklāts uzaicinājums piešķirt finansējumu nevalstisko organizāciju (NVO) darba stiprināšanai šādās divās jomās: a) sociālās noturības veicināšana un b) sabiedrības interešu aizstāvība. Uzaicinājumā iekļauj nosacījumus un kritērijus NVO dalībai atbalsta programmā, ziņošanas mehānismu, rādītājus un programmā sasniežamos mērķus.
207	6.3.1.4.i. Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecības	Mērķis	Atbalsta programmas atbalsta saņēmēji	Parakstītie grantu līgumi	Atbalsta programma s atbalsta saņēmēju (tostarp partneru)	0	30	3. cet.	2026	Valsts kanceleja, Sabiedrības integrācijas fonds		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegt mērķis	No projekta īstenošanas finansējuma labumu gūst vismaz: -15 organizācijas sociālās noturības

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	stiprināšanā un sabiedrības interešu uzraudzībā				skaits							(tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) atbalsta saņēmēju sarakstu (vismaz 15 organizācijas sociālās noturības programmā un 15 organizācijas sabiedrības interešu aizstāvības programmā) un saites uz projekta ziņojumiem un sasniegtajiem rezultātiem; b) to grantu līgumu kopijas, kuras Sabiedrības integrācijas fonds noslēdzis ar atbalsta saņēmējām nevalstiskajām organizācijām par projekta izpildi.	programmā; -15 organizācijas sabiedrības interešu aizstāvības programmā. Mērķi uzskata par sasniegtu, ja starp nevalstiskām organizācijām un Sabiedrības integrācijas fondu ir noslēgts līgums par projekta izpildi.
208	6.4.1.r. Publisko iepirkumu līgumu reģistra izveide	Atskaite s punkts	Ir pieejams publisko iepirkumu līgumu reģistrs	Grozījumi publisko iepirkumu tiesību aktos un izstrādāts un produkcijas vidē pieejams	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Iepirkumu uzraudzības birojs / Finanšu ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaite punkts (tostarp visi	Spēkā stājušies grozījumi tiesību aktos, kas reglamentē publisko iepirkumu, paredzot līgumu reģistru, kas satur strukturētu informāciju

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
				tehniskais risinājums								būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) grozītā Publisko iepirkumu likuma publikācijas kopiju oficiālajā izdevumā un saiti uz to, tostarp atsauci uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā; b) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina atjauninātā publisko iepirkumu līgumu reģistra īstenošanu tiešsaistē.	par noslēgtajiem iepirkuma līgumiem un to faktisko izpildi (tostarp faktiskajām izmaksām un termiņiem vai izbeigšanas iemeslu). Ir izstrādāts un tiešsaistē pieejams tehniskais risinājums publisko iepirkumu līgumu reģistram.
209	6.4.2.r. Konkurences vides pilnveidošana	Atskaite s punkts	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz konkurences vides pilnveidošanu un korupcijas risku samazināšanu publiskajā iepirkumā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Finanšu ministrija		Publisko iepirkumu likuma grozījumu publikācijas kopija, tostarp attiecībā uz šādām izmaiņām: 1) katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laiku izveido iepirkuma komisiju; 2) iepirkuma komisijas sekretārs paraksta deklarāciju par	Stājas spēkā Publisko iepirkumu likuma grozījumi, tostarp šādas izmaiņas: 1) katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laiku izveido iepirkuma komisiju; 2) iepirkuma komisijas sekretārs paraksta deklarāciju par

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												izveido iepirkuma komisiju; 2) iepirkuma komisijas sekretārs paraksta deklarāciju par interešu konflikta neesību; 3) paplašināti gadījumi, kad piegādātāju var izslēgt no konkursa; 4) vērtēšanas kritērijos ir noteiktas konkrētas jomas, kurās papildus iepirkuma cenai jānovērtē aprites cikla izmaksas un kvalitātes kritēriji; 5) stingrākas prasības gadījumiem, kuros ir tikai viens piedāvājums; 6) prasība apspriesties ar tirgus dalībniekiem, lai izvairītos no ierobežojošām tehniskajām specifikācijām, un saite oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā. Tam pievieno kopsavilkuma	interesu konflikta neesību; 3) paplašināti gadījumi, kad piegādātāju var izslēgt no konkursa; 4) vērtēšanas kritērijos ir noteiktas konkrētas jomas, kurās papildus iepirkuma cenai jānovērtē aprites cikla izmaksas un kvalitātes kritēriji; 5) stingrākas prasības gadījumiem, kuros ir tikai viens piedāvājums; 6) prasība apspriesties ar tirgus dalībniekiem, lai izvairītos no ierobežojošām tehniskajām specifikācijām.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	
210	6.4.3.r. Profesionālizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana	Atskaite s punkts	Iepirkumu veicēju profesionālizācijas stratēģijas pieņemšana	Stratēģija ir pieņemta				1. cet.	2022	Finanšu ministrija / Iepirkumu uzraudzības birojs	Iepirkumu centralizācija būs atrunāta Ministru kabineta lēmumā.	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādas dokumentārus pierādījumus: a) pieņemtās profesionālizācijas stratēģijas kopiju; b) tā Ministru kabineta lēmuma kopiju, kas attiecas uz rīcības virzieniem centralizēto iepirkumu veikšanai.	Profesionālizācijas stratēģijas pieņemšana, kurā iekļauti konkrēti rīcības virzieni attiecībā uz iepirkumu veicēju kompetenci un centralizēto iepirkumu veikšanu.
211	6.4.3.r. Profesionālizācijas stratēģijas	Atskaite s punkts	Grozījumi attiecīgajos tiesību aktos,	Attiecīgo tiesību aktu, noteikumu vai				4. cet.	2022	Iepirkumu uzraudzības birojs, Valsts		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi	Pabeigta šādu dokumentu pieņemšana:

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	izstrāde un īstenošana		noteikumos un iekšējās procedūrās	iekšējo procedūru grozījumu stāšanās spēkā						administrācijas skola, Valsts kanceleja, Ekonomikas ministrija		pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju standartizēto kvalifikācijas prasību pa nozarēm publikācijai (un saiti uz to) tīmekļvietnē iub.gov.lv; b) kopiju Ministru kabineta noteikumu par standartizētiem pieņemšanas–nodošanas dokumentiem būvdarbu iepirkumos publikācijai oficiālajā izdevumā (un saiti uz to); c) publiska pieejamu saiti uz metodiskajiem materiāliem tīmekļvietnē iub.gov.lv; d) vienotas mācību	1) standartizētas kvalifikācijas prasības pa nozarēm (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, būvniecība, autotransports, mobilo un fiksēto sakaru pakalpojumi), 2) standartizēti pieņemšanas–nodošanas dokumenti būvdarbu iepirkumos, 3) publiska metodisko materiālu pieejamība, 4) vienota mācību programma ar mērķi nodrošināt iepirkuma veicēju kompetences pilnveidi un īstenošanu, 5) paaugstinātas prasības iepirkuma komisijas kompetencei iepirkumos, kuri sasniedz noteiktu līgumcenu sliekšni, piemēram, iepirkuma komisijas priekšsēdētāja sertifikācija, 6) iepirkumu pirmspārbaude nodrošina, ka iepirkuma komisija izsludina atbilstošu piedāvājumu kvalitāti.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												programmas kopiju ar mērķi nodrošināt iepirkuma veicēju kompetences pilnveidi un īstenošanu Valsts administrācijas skolā; e) attiecīgo vadlīniju vai tiesību akta kopiju (un saiti uz to), lai palielinātu prasības iepirkuma komisijas kompetencei iepirkumos, kuri saņem noteiktu līgumcenu sliekšni; f) attiecīgo iekšējo darbības noteikumu vai tiesību akta kopiju (un saiti uz to), lai nodrošinātu, ka iepirkuma komisija izsludina atbilstošu piedāvājumu kvalitāti (riska izvērtējumā balstītu iepirkumu uzraudzību).	
21 2	6.4.3.r. Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana	Atskaite s punkts	To tiesību aktu stāšanās spēkā, ar kuriem īsteno iepirkumu centralizāciju	Attiecīgo tiesību aktu stāšanās spēkā				3. cet.	2026	Finanšu ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi, jo īpaši saikne	Ministru kabineta lēmuma stāšanās spēkā attiecībā uz centralizēto iepirkumu izpildi noteiktās jomās, kas tiks noteiktas iepriekšējā iespēju izpētē.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												starp lēmumu un iepriekšējo iespēju izpēti), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju Ministru kabineta lēmuma par noteiktu publiskā iepirkuma daļu centralizāciju publikāciju oficiālajā izdevumā un saiti uz to, tostarp atsauci uz noteikumu, kurā norādīta stāšanās spēkā; b) tās iespēju izpēti kopiju, kas ir lēmuma pamatā.	
213	6.4.4.r. IUB IT un analītiskās kapacitātes celšana	Atskaite s punkts	Kritēriju pieņemšana riskantu tirgus sektoru, pasūtītāju un iepirkumu noteikšanai	Neattiecas				4. cet.	2021	Iepirkumu uzraudzības birojs		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj tā dokumenta kopiju, kurā	Apstiprināti kritēriji riskantu tirgus sektoru, pasūtītāju un iepirkumu procedūru noteikšanai. Kritēriju kopuma pamatā ir iepirkuma publikāciju rādītāji un EK iepirkuma rādītāji, kā arī citu valstu labā prakse, piemēram, indeksa rīks.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												noteikti apstiprinātie riskantu tirgus sektoru, pasūtītāju un iepirkuma procedūru kritēriji. Kritēriju kopuma pamatā ir iepirkuma publikāciju rādītāji un EK iepirkuma rādītāji, kā arī citu valstu labā prakse, piemēram, indeksa rīks.	
214	6.4.4.r. IUB IT un analītiskās kapacitātes celšana	Atskaite s punkts	Pabeigta publikāciju vadības sistēmas atjaunināšana	Pabeigta publikāciju vadības sistēmas atjaunināšana				4. cet.	2024	Iepirkumu uzraudzības birojs		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādas dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un aplicina, ka publikāciju vadības sistēmas uzlabošana ir pabeigta un	Pieejama publikāciju vadības sistēma, kas nodrošina: - tiešsaistes piekļuvi; - e-formu publicēšanu; - pārskatu par iepirkumu statistiku; - klientu profilu pieejamību; - iepirkumu sūdzību procesa moduli; - pirmspārbažu veikšanas moduli; - moduli administratīvā pārkāpumā procesa lietām; - sodītu personu pārbaudi pirms to iekļaušanas iepirkumu komisijā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												sistēma ir pieejama; b) saiti uz publiski pieejamām sistēmas daļām; c) izrakstus no iekšējās sistēmas, kas pierāda tās funkcionalitāti atbilstoši atskaite s punkta aprakstā paredzētajam.	

G. KOMPONENTS NR. 7. REPOWEREU

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
215	7.1.r. Valsts enerģētikas nozares pārveidošana	Atskaite s punkts	Noteikumi, ar ko izveido energokopien u reģistrācijas un darbības sistēmu	Tiesību normas, kas nosaka minēto noteikumu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopija publikācijai oficiālajā izdevumā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite s punkts. Šajā kopsavilkuma dokumentā iekļauj atsauci uz attiecīgajiem noteikumiem, kuros norādīta stāšanās spēkā, un noteikumiem par to atskaite s punkta būtisko elementu izpildi, kuri uzskaitīti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā atskaite s punkta un attiecīgā pasākuma aprakstā.	Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, ar kuriem: - nosaka energokopien u reģistrācijas un darbības nosacījumus un procedūras; - ievieš pienākumu vietējām un reģionālajām iestādēm daļu no energokopienā saražotās elektroenerģijas vai no tās gūtā ekonomiskā labuma novirzīt mazaizsargātām sabiedrības grupām; - ievieš pienākumu elektroenerģijas tirgotājiem piedāvāt vismaz vienu produktu elektroenerģijas iegādei no energokopienām.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
216	7.1.r. Valsts enerģētikas nozares pārveidošana	Atskaite s punkts	Tiesību akti, ar kuriem groza normas par elektroenerģijas tirdzniecību un patēriņu	Tiesību normas, kas nosaka, ka stājas spēkā tiesību akti, ar kuriem groza normas par elektroenerģijas tirdzniecību un patēriņu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2024	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopija publikācijai oficiālajā izdevumā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaite s punkts. Šajā kopsavilkuma dokumentā iekļauj atsauci uz attiecīgajiem noteikumiem, kuros norādīta stāšanās spēkā, un noteikumiem par to atskaite s punkta būtisko elementu izpildi, kuri uzskaitīti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā atskaite s punkta un attiecīgā pasākuma aprakstā.	Stājas spēkā elektroenerģijas tirdzniecības un patēriņa normu grozījumi, ar kuriem ievieš: - nosacījumu, ka enerģijas koplietošana ir iespējama ārpus daudzdzīvokļu ēkas, bez vajadzības veidot energokopienus; - iespēju izmantot elektroenerģijas daudzumu, kas saražots viena elektroenerģijas lietotāja iekārtā, lai nodrošinātu tā paša lietotāja citas iekārtas patēriņa vajadzības neatkarīgi no iekārtu atrašanās vietas. Vienīgie ierobežojumi ir tādi, ka iekārtām i) ir jāatrodas Latvijas Republikas teritorijā un ii) jābūt pieslēgtām Latvijas

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													Republikā esošajai elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmai; - pienākumu elektroenerģijas tirgotājiem ieviest vismaz vienu produktu elektroenerģijas iegādei no pašpatērētājiem, kuri izmanto mikroražošanas iekārtu.
217	7.1.r. Valsts enerģētikas nozares pārveidošana	Atskaite s punkts	Noteikumi par elektroenerģijas tīkla optimizāciju	Tiesību normas, kas nosaka minēto noteikumu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopija publikācijai oficiālajā izdevumā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite s punkts. Šajā kopsavilkuma dokumentā iekļauj atsauci uz attiecīgajiem noteikumiem, kuros norādīta stāšanās spēkā, un noteikumiem par to atskaite s punkta būtisko	Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, ar kuriem: - piekļuve tīkla pieslēgumpunkta m tiek atļauta elektrostacijām, kurās var būt izmantotas dažādas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas un kuru kopējā elektroenerģijas ražošanas jauda pārsniedz tīkla pieslēgumpunkta jaudu;

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												elementu izpildi, kuri uzskaitīti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā atskaite punkta un attiecīgā pasākuma aprakstā.	- paredz nosacījumus šādu kopējo elektroenerģijas ražošanas jaudu darbībai, kā arī konkrētu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieslēgšanai un izslēgšanai.
218	7.1.r. Valsts enerģētikas nozares pārveidošana	Atskaite s punkts	Noteikumi par biometānu, ko transportē ārpus dabasgāzes pārvades un sadales sistēmām	Tiesību normas, kas nosaka minēto noteikumu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopija publikācijai oficiālajā izdevumā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite punkts. Šajā kopsavilkuma dokumentā iekļauj atsauci uz attiecīgajiem noteikumiem, kuros norādīta stāšanās spēkā, un noteikumiem par to atskaite punkta būtisko elementu izpildi, kuri uzskaitīti Padomes Īstenošanas lēmuma	Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas: - paredz nosacījumus ilgtspējīga biometāna, kas transportēts ārpus dabasgāzes pārvades un sadales sistēmas, ievadei kopējā dabasgāzes piegādes sistēmā; - paredz iespēju mazajiem biometāna ražotājiem ievadīt saražoto ilgtspējīgo biometānu kopējā dabasgāzes piegādes sistēmā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												pielikumā sniegtajā atskaite s punkta un attiecīgā pasākuma aprakstā.	
219	7.2.i. Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu	Atskaite s punkts	Noteikumi, kas reglamentē elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēmu uzstādīšanu	Tiesību normas, kas nosaka minēto noteikumu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopija publikācijai oficiālajā izdevumā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaite s punkts. Šajā kopsavilkuma dokumentā iekļauj atsauci uz attiecīgajiem noteikumiem, kuros norādīta stāšanās spēkā, un noteikumiem par to atskaite s punkta būtisko elementu izpildi, kuri uzskaitīti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā atskaite s punkta un attiecīgā pasākuma	Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi par tiesisko regulējumu attiecībā uz investīcijām elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēmas uzstādīšanai Rēzeknē.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												aprakstā.	
220	7.2.i. Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu	Atskaite s punkts	Līgumi par 60 MW elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēmas uzstādīšanu un IT risinājumu pārvades tīkla pārvaldībai	Piešķirtas tiesības slēgt līgumus	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2025	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi, kas uzskaitīti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā atskaite s punkta un attiecīgā pasākuma aprakstā), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj piešķirto līgumu kopijas.	Piešķirtas tiesības slēgt līgumus par 60 MW elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēmas uzstādīšanu Rēzeknē un IT risinājumu pārvades tīkla pārvaldībai.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
221	7.2.i. Energoapgādes drošība un sinhronizācija ar Savienības tīklu	Mērķis	Elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēma (BESS)	Neattiecas	MW	0	60	4. cet.	2025	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi, kas uzskaitīti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā mērķa un attiecīgā pasākuma aprakstā), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: - darbuzņēmēja(-u) un līgumslēdzēja(-u) iestādes(-žu) parakstītu(-us) apliecinājumu(-us) par elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēmas (BESS)	Rēzeknē ir uzstādīta 60 MW elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēma (BESS).

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												uzstādīšanas darbu pabeigšanu un to, ka elektroenerģijas uzkrāšanas jauda ir 60 MW.	
22 2	7.2.i. Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu	Atskaite s punkts	IT risinājums elektroenerģijas pārvades tīkla pārvaldībai	Ir ieviests IT risinājums elektroenerģijas pārvades tīkla pārvaldībai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi, kas uzskaitīti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā atskaite s punkta un attiecīgā pasākuma aprakstā), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: - darbuzņēmēja(-u) un	Ir ieviests IT risinājums elektroenerģijas pārvades tīkla pārvaldībai. Tas ietver: - kibernetikas drošības risinājuma ieviešanu attiecībā uz kritiski svarīgu elektroenerģijas pārvades infrastruktūru; - koncepcijas izstrādi un programmatūras risinājumu iegādi un uzstādīšanu, lai viedī pārvaldītu atjaunojamās elektroenerģijas savienojumus ar valsts elektroenerģijas pārvades tīklu.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												Līgumslēdzējas(-u) iestādes(-žu) parakstītu(-us) apliecinājumu(-us) par IT risinājuma pabeigšanu un ieviešanu, tostarp visu atskaite s punkta aprakstā noteikto prasību izpildi.	
223	7.3.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība	Atskaite s punkts	Noteikumi, kas reglamentē investīcijas valsts elektroenerģijas pārvades un sadales tīklos	Tiesību normas, kas nosaka to noteikumu stāšanās spēkā, kuri reglamentē investīcijas valsts elektroenerģijas pārvades un sadales tīklos	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopija publikācijai oficiālajā izdevumā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite s punkts. Šajā kopsavilkuma dokumentā iekļauj atsauci uz attiecīgajiem noteikumiem, kuros norādīta stāšanās spēkā, un noteikumiem par to atskaite s punkta būtisko elementu izpildi, kas uzskaitīti Padomes Īstenošanas	Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē investīcijas saistībā ar jaunu elektrotīkla jaudu, apakšstacijām, pārvades līnijām un viedu enerģijas sadales pārvaldību.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												lēmuma pielikumā sniegtajā atskaite s punkta un attiecīgā pasākuma aprakstā, kā arī sarakstu ar investīcijām, kuras reglamentē noteikumi, kopā ar investīciju tvēruma un mērķu aprakstu.	
224	7.3.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība	Mērķis	Elektrotīkla papildu jauda	Neattiecas	MW	0	70	2. cet.	2026	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi, kas uzskaitīti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā mērķa un attiecīgā pasākuma aprakstā), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta	Attīstīta jauna elektrotīkla jauda, kopumā 70 MW.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												pielikumā iekļauj darbuzņēmēja(-u) un līgumslēdzēja(-u) iestādes(-žu) parakstītu(-us) apliecinājumu(-us) par to, ka ir pabeigta jaunu apakšstaciju būvniecība un/vai esošo apakšstaciju atjaunošana, un norāda izveidoto papildu jaudu, izteiktu MW mērvienībās.	
225	7.3.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība	Atskaite s punkts	Darbu pie apakšstacijām pabeigšana	Pabeigta jaunas apakšstacijas būvniecība un esošas apakšstacijas atjaunošana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2026	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi, kas uzskaitīti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā atskaite s punkta un attiecīgā pasākuma aprakstā), kopā ar atbilstošām saitēm uz	1) Digitālās apakšstacijas būvniecības Kuldiņģā pabeigšana. 2) Apakšstacijas atjaunošanas Carnikavā pabeigšana.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: - darbuzņēmēja(-u) un līgumslēdzēja(-u) iestādes(-žu) parakstītu(-us) apliecinājumu(-us) par to, ka ir pabeigta jaunas digitālās apakšstacijas Kuldīgā būvniecība; darbuzņēmēja(-u) un līgumslēdzēja(-u) iestādes(-žu) parakstītu(-us) apliecinājumu(-us) par to, ka ir pabeigta digitālās apakšstacijas Carnikavā atjaunošana.	
226	7.3.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība	Mērķis	Gaisvadu elektroenerģijas tīkls, kas pārveidots par kabelītīklu	Neattiecas	km	0	150	2. cet.	2026	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi, kas uzskaitīti	150 km esošo vidēja sprieguma gaisvadu elektrolīniju ir aizstātas ar kabeļu līnijām.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā mērķa un attiecīgā pasākuma aprakstā), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj darbuuzņēmēja(-u) un līgumslēdzēja(-u) iestādes(-žu) parakstītu(-us) apliecinājumu(-us) par 150 km esošo vidēja sprieguma gaisvadu elektrolīniju aizstāšanu ar kabeļu līnijām.	
227	7.3.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība	Atskaite s punkts	Viedas sadales tīkla pārvaldības risinājums	Ir ieviests viedas sadales tīkla pārvaldības risinājums	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2026	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi, kas	Ir ieviests viedas tīklu pārvaldības risinājums. Tas ietver: - viedas tīkla pārvaldības sistēmas (ADMS) risinājuma ieviešanu;

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												uzskaitīti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā atskaite s punkta un attiecīgā pasākuma aprakstā), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: - darbuzņēmēja(-u) un līgumslēdzēja(-u) iestādes(-žu) parakstītu(-us) apliecinājumu(-us) par viedās tīkla pārvaldības sistēmas (ADMS) risinājuma nodošanu lietošanā; - kopiju parakstītam līgumam par tīklošanas vidēja sprieguma jaudas slēdžu iegādi; - apliecinājumu(-us) par vismaz	- vismaz 285 tīklošanas vidēja sprieguma jaudas slēdžu iegādi un uzstādīšanu.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												285 iegādātu tīklnadības vidēja sprieguma jaudas slēdžu uzstādīšanu.	
228	7.3.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība	Atskaite s punkts	Pētījumi un ietekmes uz vidi novērtējums	Pētījumi un ietekmes uz vidi novērtējums ir pabeigti	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2026	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi, kas uzskaitīti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā atskaite s punkta un attiecīgā pasākuma aprakstā), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: - pirmā atskaite s punkta aprakstā minētā pētījuma kopiju; - otrā atskaite s	Divu pētījumu un viena ietekmes uz vidi novērtējuma pabeigšana Pirmais pētījums ietver: - maksimālā daudzuma noteikšanu atjaunojamajiem energoresursiem, ko var pieslēgt elektroenerģijas pārvades tīklam dažādos scenārijos; - aprēķinus par noteiktā atjaunojamo energoresursu apjoma paredzamo ietekmi uz pārvades tīkla drošību un stabilitāti un ar to saistīto iespējamo risinājumu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												punkta aprakstā minētā pētījuma kopiju; - atskaite punkta aprakstā minētā ietekmes uz vidi novērtējuma kopiju. Otrais pētījums ietver: - elektroenerģijas patēriņa pieauguma un elektrifikācijas potenciāla aplēses 10 gadu posmam; - prognozēšanas metodiku jaudas pietiekamības un tīkla attīstības plānošanai. Ietekmes uz vidi novērtējumā nosaka videi draudzīgākos un rentablākos variantus elektroenerģijas pārvades līnijas projekta būvniecībai starp Ventspili, Brocēniem un Telšiem.	apzināšanu.
229	7.4.i. Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana	Atskaite s punkts	Noteikumi, kas reglamentē investīcijas biometāna nozarē	Tiesību normas, kas nosaka to noteikumu stāšanos spēkā, kuri reglamentē	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopija publikācijai oficiālajā izdevumā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi	Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi par tiesisko regulējumu attiecībā uz

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
				investīcijas biometāna nozarē								pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite s punkts. Šajā kopsavilkuma dokumentā iekļauj atsauci uz attiecīgajiem noteikumiem, kuros norādīta stāšanās spēkā, un noteikumiem par to atskaite s punkta būtisko elementu izpildi, kas uzskaitīti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā atskaite s punkta un attiecīgā pasākuma aprakstā, kā arī sarakstu ar investīcijām, kuras reglamentē noteikumi, kopā ar investīciju tvēruma un mērķu aprakstu.	investīcijām reģionāla biometāna ievades punkta būvniecībā un IT risinājuma iegādē ievades punkta pārvaldībai.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
230	7.4.i. Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana	Atskaite s punkts	Piešķirtas tiesības slēgt līgumus par reģionāla biometāna ievades punkta būvniecību un par IT risinājumu tā viedai pārvaldībai	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2025	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj piešķirto līgumu kopijas.	Piešķirtas tiesības slēgt līgumus par reģionāla biometāna ievades punkta izbūvi un IT risinājumu attiecībā uz ievades punkta viedu pārvaldību.
231	7.4.i. Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana	Atskaite s punkts	Pabeigts reģionālais biometāna ievades punkts	Būvniecības pabeigšana				4. cet.	2025	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: - darbuzņēmēja(-u) un līgumslēdzēja(-	Reģionālā biometāna ievades punkta būvniecības pabeigšana. Biometāns, ko caur jauno punktu ievada esošajos cauruļvados, atbilst ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, kas noteikti pārskatītās Atjaunojamo

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												u) iestādes(-žu) parakstītu(-us) apliecinājumu(-us) par reģionālā biometāna ievades punkta būvniecības pabeigšanu; - normatīvo aktu, kas apliecina, ka caur jauno punktu var ievadīt tikai tādu biometānu, kas ir i) sertificēts kā ilgtspējīgs saskaņā ar pārskatītās Atjaunojamo energoresursu direktīvas (ES) 2018/2001 29. pantā noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem, izmantojot brīvprātīgas sertifikācijas shēmas, kuras atzinusi Eiropas Komisija saskaņā ar tās pašas pārskatītās direktīvas 30. pantu, un ii) reģistrēts Savienības	energoresursu direktīvas (ES) 2018/2001 29.–31. pantā, un noteikumiem par biodegvielām, ko ražo no pārtikas un lopbarības kultūrām, kuri izklāstīti tās pašas pārskatītās direktīvas 26. pantā un saistītajos īstenošanas un deleģētajos aktos.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												Biodegvielu datubāzē (UDB) saskaņā ar tās pašas pārskatītās direktīvas 31.a pantu.	
23 2	7.4.i. Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana	Atskaite s punkts	IT risinājums jaunā reģionālā ilgtspējīga biometāna ievades punkta (BIP) pārvaldībai	IT risinājums iegādāts un ieviests	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2026	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: - darbuzņēmēja(-u) un līgumslēdzēja(-u) iestādes(-žu) parakstītu(-us) apliecinājumu(-us) par to, ka IT risinājums ir iegādāts un uzstādīts un ka uzstādītais IT risinājums nodrošina atskaite s punktā aprakstīto	Jāiegādājas un jāuzstāda IT risinājums jaunā reģionālā ilgtspējīga biometāna ievades punkta (BIP) pārvaldībai. Minētais risinājums nodrošina šādus pakalpojumus: - biometāna ievades punkta jaudas piekļuves pārvaldība; - biometāna ievades punkta uzskaitīto datu attēlojums kopējā gāzes lietotāju platformā; - biometāna ražotāja un pārvades tīkla lietotāju attiecību uzturēšana attiecībā uz piešķirumiem

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												funkcionalitāti un pakalpojumus.	gāzes ieejas punktus; - gāzes ieejas punktu jaudu, nomināciju un piešķirumu pārvaldība; - automātiska datu integrācija starp uzskaites punktiem un izcelsmes apliecinājumu izdošanas sistēmu. Metāna un biometāna noplūžu atklāšanas un novēršanas standartus ievieš kā drošības prasību neatņemamu daļu.