

PIELIKUMS

Atveselošanas un noturības mehānisms

Darbības kārtības, par kuru vienojušās Eiropas Komisija un Latvija, pirmais grozījums

[Darbības kārtības grozījums stājas spēkā dienā, kad saņemta Eiropas Komisijas rakstiska piekrišana].

Par šo Darbības kārtības grozījumu ir vienojušās

Eiropas Savienība, ko pārstāv Eiropas Komisija,
turpmāk tekstā saukta par “**Komisiju**”,

un

Latvijas Republika, ko pārstāv finanšu ministrs,
turpmāk tekstā saukta par “**dalībvalsti**”,

turpmāk kopīgi sauktas par “Pusēm”, un katra atsevišķi – par “Pusi”.

Puses ir vienojušās par turpmāko.

2022. gada 16. februāra Darbības kārtību, par kuru vienojušās Eiropas Komisija un Latvija, groza, kā norādīts turpmāk.

1) 3. iedaļā “Maksājumu pieprasījumu grafiks”

a) Finanšu iemaksu tabula ir aizstāta ar šādu tabulu:

<i>Pirmās iemaksas daļas maksājuma pieprasījums</i>	<i>231 000 000,00 EUR</i>	<i>Q2 2022</i>
<i>Otrās iemaksas daļas maksājuma pieprasījums</i>	<i>388 000 000,00 EUR</i>	<i>Q2 2023</i>
<i>Trešās iemaksas daļas maksājuma pieprasījums</i>	<i>318 000 000,00 EUR</i>	<i>Q2 2024</i>
<i>Ceturtās iemaksas daļas maksājuma pieprasījums</i>	<i>387 000 000,00 EUR</i>	<i>Q2 2025</i>
<i>Piektās iemaksas daļas maksājuma pieprasījums</i>	<i>258 000 000,00 EUR</i>	<i>Q2 2026</i>
<i>Sestās iemaksas daļas maksājuma pieprasījums</i>	<i>387 244 522,00 EUR</i>	<i>Q3 2026</i>

- 2) I pielikums: izklāstītie atskaites punkti, mērķi un attiecīgie rādītāji ir aizstāti, kā norādīts turpmāk I pielikumā;
- 3) II pielikums: noteiktā uzraudzības kārtība un grafiks tiek aizstāti, kā norādīts turpmāk II pielikumā.

I PIELIKUMS
Atskaites punkti, mērķi un attiecīgie rādītāji

A. KOMPONENTS NR. 1. KLIMATA PĀRMAIŅAS UN VIDES ILGTSPĒJA

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
1	1.1.1.r. Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana	Atskaites punkts	Koordinēta pieeja pasažieru pārvadājumu plānošanai, pasūtīšanai un organizācijai Rīgas metropoles areālā	Ieviesta koordinēta pieeja pasažieru pārvadājumu plānošanai, pasūtīšanai un organizācijai Rīgas metropoles areālā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Satiksmes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupa protokolus un citus tās sagatavotos stratēģiskos dokumentus; b) sabiedriskā transporta plāna kopiju un saiti uz šo plānu, klāt pievienojot kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Vajadzīgo pasākumu pabeigšana, lai ieviestu koordinēto pieeju. Šādi pasākumi citu starpā ir: – darba grupas izveide Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijai; – Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plāna pieņemšana atbilstoši pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu attīstībai Latvijā.
2	1.1.1.r. Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas	Atskaites punkts	Sabiedriskā transporta reforma Rīgas metropoles areālā (RMA)	Viena multimodāla sabiedriskā transporta maršruta tīkla	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025	Satiksmes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām	Multimodāla sabiedriskā transporta maršruta tīkla Rīgas metropoles areālā izveide ar vienotu, saskaņotu kustības

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	zaļināšana			Rīgas metropoles areālā izveide								saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) vienotu, saskaņotu Rīgas metropoles areāla transporta kustības grafiku, ko apstiprinājušas iestādes, kas atbild par sabiedriskā transporta pasūtīšanu; b) dokumentu, kurā izklāstīta vienota cenu un atlaižu politika, piemēram, lietošanas pamācību /pasažiera rokasgrāmatu; c) Rīgas metropoles areāla integrētās sabiedriskā transporta sistēmas vienotās biļetes paraugu.	grafiku, vienotu cenu un atlaižu politiku un vienotu biļeti integrētā sabiedriskā transporta sistēmā Rīgas metropoles areālā.
3	1.1.1.1.i. Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	Mērķis	Izveidoto elektrificēto dzelzceļa līniju un modernizēto esošo dzelzceļa līniju garums pasažieru pārvadājumiem		km	0	100	1. cet.	2026	Satiksmes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj sarakstu, kurā norādīti visi projekti, kam piešķirts finansējums šajā pasākumā, tostarp sniegta šāda informācija: a) to ieguldījums no jauna izveidoto un/vai modernizēto elektrificēto dzelzceļa līniju garuma ziņā;	Elektrifikācija (kontakttīkla maiņa pārejai uz 25 kV elektrifikācijas sistēmu, elektrificēto līniju kopējā garuma palielināšana) un saistītās darbības (elektrificēto sliežu ceļa posmu būvniecība, signalizācijas sistēmu pielāgošana).

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>b) projekta apraksts un</p> <p>c) projektu kategorija, kā noteikts mērķī, t. i.:</p> <p>I. elektrifikācija (kontakttīkla maiņa pārejai uz 25 kV elektrifikācijas sistēmu, elektrificēto līniju kopējā garuma palielināšana);</p> <p>II. saistītās darbības (esošo vilcienu satiksmes vadības sistēmu un signalizācijas sistēmu (SCB) atjaunošana, ceļu pārvadu un tiltu atjaunošana (t. sk. inženierbūvju negabarīta novēršana)), SCADA un telekomunikāciju līniju un sistēmu izbūve, kabeļu un kabeļu sadalītāju atjaunošana vai nomaiņa vidēja un augstsprieguma līnijās u. c.</p>	
4	1.1.1.1.i. Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	Mērķis	Bateriju elektrovilcienu uzlādes infrastruktūras būvniecība ²		km	0	45	3. cet.	2026	Satiksmes ministrija		<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj:</p> <p>a) darbuzņēmēja(-u) un līgumslēdzēja(-u) iestādes(-žu) parakstītu apliecinājumu par bateriju elektrovilcienu uzlādes infrastruktūras pabeigšanu</p>	Dzelzceļa līnijā Zemitāni–Sigulda ir pabeigta un sertificēta bateriju elektrovilcienu uzlādes infrastruktūra, tostarp dzelzceļa līniju elektrifikācija 45 km garumā un 3,3 kV vilces apakšstacijas būvniecība.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												dzelzceļa līnijā Zemitāni–Sigulda; b) darbuzņēmēja(-u) un līgumslēdzēja(-u) iestādes(-žu) parakstītu apliecinājumu par dzelzceļa elektrifikācijas pabeigšanu 45 km garumā līnijā Zemitāni–Sigulda; c) darbuzņēmēja(-u) un līgumslēdzēja(-u) iestādes(-žu) parakstītu apliecinājumu par 3,3 kV vilces apakšstacijas būvniecības pabeigšanu.	
5	1.1.1.2.i. Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	Mērķis	Investīcijas elektrotransportā (elektroautobusi un uzlādes stacijas)		Skaits	0	24	3. cet.	2026	Satiksmes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) apliecinājumu par 17 elektroautobusu piegādi; b) apliecinājumu par septiņu autobusu uzlādes staciju būvniecības pabeigšanu.	Pabeidz šādas investīcijas bezizmešu transportā: - 17 elektroautobusu piegāde; - septiņu autobusu uzlādes staciju būvniecība.
5. a	1.1.1.2.i. Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	Atskaites punkts	Pabeigti sabiedriskā transporta infrastruktūras projekti	Pabeigtie projekti	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2026	Satiksmes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj apliecinājumus par atskaites	Pabeidz šādu transporta infrastruktūru: - ātrgaitas sabiedriskā transporta līnija 5,3 km garumā; - vienu transportmijas punktu (autobusi/elektroautobusi, tramvaji un

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												punkta aprakstā minēto projektu pabeigšanu.	trolejbusi); - astoņus mobilitātes punktus; - tramvaja līnijas pagarinājumu par 2,2 km; - trolejbusa līnijas pagarinājumu par 0,3 km.
6	1.1.1.3.i. Pilnveidota veloinfrastruktūra	Mērķis	Jaunizbūvētās vai pārbūvētās veloinfrastruktūras garums Rīgas pilsētā un Pierīgā (daļa no Rīgas metropoles areāla)		km	0	52	3. cet.	2026	Satiksmes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) sarakstu, kurā norādīti visi projekti, norādot garumu kilometros un veidu (pārbūve vai jauna būvniecība); b) apliecinājumu par jaunizbūvētās vai pārbūvētās veloinfrastruktūras nodošanu ekspluatācijā.	Jaunizbūvētās vai pārbūvētās veloinfrastruktūras nodošana ekspluatācijā.
7	1.2.1.1.i. Daudzdzīvokļu māju energoefektīvātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju	Atskaites punkts	Dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā	Dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022	Ekonomikas ministrija		Atbalsta programmas noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp izpildītas piemērojamās 025a intervences	Atbalsta programmas dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanai stāšanās spēkā, nosakot atbilstības kritērijus, lai atspoguļotu ANM regulas VI pielikuma piemērojamās intervences jomas "025a. Esošu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	izmantošanu											jomas prasības), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	mājokļu atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, demonstrējuma projekti un atbalsta pasākumi, kas atbilst energoefektivitātes kritērijiem” prasības.
8	1.2.1.1.i. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu	Mērķis	Apstiprināti projekti par vismaz 40 097 400 EUR		EUR	0	40 097 400	3. cet.	2024	Ekonomikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp apstiprināto projektu un to summu saraksts.	“Altum” apstiprināti projekti par vismaz 40 097 400 EUR. Apstiprināšanu veic attīstības finanšu institūcija “Altum”.
9	1.2.1.1.i. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu	Mērķis	Primārās enerģijas patēriņa samazinājums daudzdzīvokļu mājās ar uzlabotu energoefektivitāti		MWh/gadā	0	14 423	3. cet.	2026	Ekonomikas ministrija sadarbībā ar akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum”		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) aptvertos energoefektivitātes sertifikātus pirms atjaunošanas vai pārbūves darbiem un pēc tiem; b) atjaunoto un pārbūvēto dzīvojamo ēku sarakstu un attiecībā uz katru dzīvojamo ēku informāciju par pabeigtajiem atjaunošanas vai pārbūves	Primārās enerģijas patēriņa samazinājums daudzdzīvokļu mājās, kurām pasākuma ietvaros veikta uzlabota energoefektivitātes atjaunošana vai pārbūve.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												darbiem, energoefektivitātes sertifikātu reģistrācijas numurus pirms un pēc atjaunošanas vai pārbūves darbiem un paredzamo enerģijas ietaupījumu.	
10	1.2.1.2.i. Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā apvienota finanšu instrumenta veidā	Atskaites punkts	Uzņēmējdarbības energoefektivitātes atbalsta programmas stāšanās spēkā	Noteikumu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022	Ekonomikas ministrija, "Altum"		<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj:</p> <p>a) Ministru kabineta noteikumu kopiju un saiti uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauci uz norādi par stāšanos spēkā;</p> <p>b) paskaidrojumu par to, kā tiek noteikti šādi būtiski elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ANM regulas VI pielikuma piemērojamās jomas "024b. Energoefektivitāte un demonstrējuma projekti mazajos un vidējos uzņēmumos vai lielajos uzņēmumos un atbalsta vienu investētā publiskā finansējuma euro kā projekta atbilstības kritērijs; - atbilstība principam "nenodarīt būtisku kaitējumu" saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" 	Stājas spēkā Ministru kabineta apstiprinātie noteikumi, kas atbalsta uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanas programmu īstenošanu. Atbalsta programmas īsteno apvienota finanšu instrumenta veidā, kas ir atmaksājams aizdevums un kapitāla atlaide. Lai atspoguļotu ANM regulas VI pielikuma piemērojamās intervences jomas "024b. Energoefektivitāte un demonstrējuma projekti mazajos un vidējos uzņēmumos vai lielajos uzņēmumos un atbalsta pasākumi, kas atbilst energoefektivitātes kritērijiem [3]" prasības, atbalsta nosacījumos kā atbilstības kritērijus nosaka minimālo primārās enerģijas ietaupījumu 30 % apmērā ēku energoefektivitātes

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>piemērošanu (2021/C58/01) un atbilstība attiecīgajiem ES un valstu tiesību aktiem;</p> <p>- piedāvājumu konkursu izmantošana attiecībā uz projektiem ar visaugstāko paredzamo enerģijas ietaupījumu uz vienu investēto <i>euro</i>.</p> <p>projektiem un iekārtām, vismaz 30 % no vidējā primārās enerģijas ietaupījuma ANM pasākuma projektu portfelī (ar vismaz 25 % ietaupījumu energoefektivitātes iekārtām).</p> <p>Lai nodrošinātu rezultātu sasniegšanu, nosacījumos kā projekta atbilstības kritēriju iekļauj enerģijas ietaupījuma minimālo robežvērtību uz vienu investētā publiskā finansējuma <i>euro</i>.</p> <p>Šie nosacījumi ietver atbilstības kritērijus, ar ko nodrošina atbilstību principam “nenodarīt būtisku kaitējumu” saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01) un attiecīgajiem ES un valstu tiesību aktiem.</p> <p>Atbalstu sniedz, rīkojot piedāvājumu konkursus projektiem ar vislielāko paredzamo enerģijas ietaupījumu uz vienu investēto <i>euro</i>.</p>	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
11	1.2.1.2.i. Energoefektīvā tātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā apvienota finanšu instrumenta veidā	Mērķis	Plānotais SEG emisiju ietaupījums		CO ₂ ekvivalents t/gadā	0	11 498	3. cet.	2026	Ekonomikas ministrija, "Altum"		<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (pamatojoties uz paredzamajiem emisiju ietaupījumiem), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp detalizēts skaidrojums par metodi, kas izmantota, lai aprēķinātu paredzamos emisiju ietaupījumus.</p> <p><i>ETS</i> iekārtu gadījumā šajā dokumentā iekļauj šādu informāciju:</p> <p>1) iekārtas ID / gaisa kuģu ekspluatanta ID Eiropas Savienības darījumu žurnālā (<i>EUTL</i>), kas izveidots ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 389/2013 5. pantu;</p> <p>2) prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni uz produkta vienību piešķirtajos projektos, kuros ir pasākumi, kas atbilst <i>ES ETS</i>;</p> <p>3) īsu projekta un izmantoto tehnoloģiju aprakstu.</p>	Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums, kas izteikts CO ₂ ekvivalentā uz vienu tonnu, pamatojoties uz pasākuma rezultātā gaidāmajiem emisiju ietaupījumiem.
12	1.2.1.2.i. Energoefektīvā tātes paaugstināšana	Mērķis	Apstiprināti projekti par vismaz 108 000 000 EUR		EUR	0	108 000 000	4. cet.	2024	Ekonomikas ministrija		<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi),</p>	Apstiprināti projekti par vismaz 108 000 000 EUR.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	a uzņēmējdarbībā apvienota finanšu instrumenta veidā		R									<p>kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp apstiprināto projektu un to summu saraksts.</p> <p><i>ETS</i> iekārtu gadījumā šajā dokumentā iekļauj šādu informāciju:</p> <p>1) iekārtas ID / gaisa kuģu ekspluatanta ID Eiropas Savienības darījumu žurnālā (<i>EUTL</i>), kas izveidots ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 389/2013 5. pantu;</p> <p>2) prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni uz produkta vienību piešķirtajos projektos, kuros ir pasākumi, kas atbilst <i>ES ETS</i>;</p> <p>3) īsu projekta un izmantoto tehnoloģiju aprakstu.</p>	
13	1.2.1.3.i. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesiskais regulējums atbalsta programmai pašvaldību infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanai, kas atbalsta projektus ar	Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās				4. cet.	2022	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Ministru kabineta noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegti atskaites punkti, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. It īpaši tajā izskaidro, kā ir	Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošanas īstenošanas nosacījumus, pārejas uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām veicināšanu un energoefektivitātes uzlabošanu, ar atbilstības	

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	un uzlabojot energoefektīvi tātī		plānoto primārās enerģijas vai CO ₂ emisiju samazinājumu vismaz par 30 %								izpildītas 026a intervences jomas prasības.	kritērijiem, lai atspoguļotu ANM regulas VI pielikuma piemērojamās intervences jomas "026a. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai vai energoefektivitātes pasākumi, demonstrējuma projekti un atbalsta pasākumi, kas atbilst energoefektivitātes kritērijiem" prasības.	
14	1.2.1.3.i. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektīvi tātī	Mērķis	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana energoefektivitātes uzlabošanas projektu īstenošanai pašvaldību ēkās un infrastruktūrā vismaz 27 838 800 EUR apmērā		EUR	0	27 838 800	4. cet.	2024	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pašvaldības	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp piešķirto līgumu slēgšanas tiesību un to summu saraksts.	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu vismaz 27 838 800 EUR apmērā.	
15	1.2.1.3.i. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot	Mērķis	Primārās enerģijas patēriņa samazināšana pašvaldību ēkās un infrastruktūrā		KWh/gadā	0	4 544 563	4. cet.	2025	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Primārās enerģijas patēriņa samazinājums pašvaldību ēkās un infrastruktūrā, kas izriet no šajā pasākumā atbalstītajiem	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti									pašvaldības		Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) aptvertos energoefektivitātes sertifikātus pirms atjaunošanas vai pārbūves darbiem un pēc tiem; b) atjaunoto un pārbūvēto būvju sarakstu un attiecībā uz katru būvi informāciju par pabeigtajiem atjaunošanas vai pārbūves darbiem, energoefektivitātes sertifikātu reģistrācijas numurus pirms un pēc atjaunošanas vai pārbūves darbiem un paredzamo enerģijas ietaupījumu.	energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem pašvaldību ēkās un infrastruktūrā. Energosertifikātus var izmantot, lai pierādītu primārās enerģijas patēriņa samazinājumu. Pasākumu mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu par vismaz 30 %.
16	1.2.1.4.i. Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās	Atskaites punkts	Valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā	Ministru kabineta apstiprinātas valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022	Ekonomikas ministrija	Noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti, ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. It īpaši tajā izskaidro, kā ir izpildītas ANM regulas VI pielikuma piemērojamās 026a intervences jomas prasības.	Valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā, nosakot atbilstības kritērijus, lai atspoguļotu ANM regulas VI pielikuma piemērojamās intervences jomas "026a. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai vai energoefektivitātes pasākumi, demonstrējuma projekti un atbalsta pasākumi, kas atbilst energoefektivitātes	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													kritērijiem” prasības.
17	1.2.1.4.i. Energoefektīvā uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās	Mērķis	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par vismaz 16 769 200 EUR		EUR	0	16 769 200	3. cet.	2024	Ekonomikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp piešķirto līguma slēgšanas tiesību un to summu saraksts.	Paziņojums saņēmējiem par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par vismaz 16 769 200 EUR.
18	1.2.1.4.i. Energoefektīvā uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās	Mērķis	Primārās enerģijas patēriņa samazinājums valsts ēkās ar uzlabotu energoefektivitāti		MWh/gadā	0	3875	3. cet.	2026	Ekonomikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) aptvertos energoefektivitātes sertifikātus pirms atjaunošanas vai pārbūves darbiem un pēc tiem; b) atjaunoto un pārbūvēto būvju sarakstu un attiecībā uz katru būvi informāciju par pabeigtajiem atjaunošanas vai pārbūves darbiem, energoefektivitātes sertifikātu reģistrācijas numurus pirms un pēc atjaunošanas vai pārbūves darbiem un paredzamo enerģijas ietaupījumu.	Primārās enerģijas patēriņa samazinājums valsts ēkās ar uzlabotu energoefektivitāti, kas izriet no šajā pasākumā atbalstītajām investīcijām. Energosertifikātus var izmantot, lai pierādītu primārās enerģijas patēriņa samazinājumu.
19	1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales	Mērķis	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu		EUR	0	80 000 000	1. cet.	2023	Ekonomikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis, kopā ar atbilstošām saitēm uz	Paziņojums saņēmējiem par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu apstiprinātiem projektiem

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	tīklu modernizācija		apstiprinātiem projektiem 80 000 000 EUR apmērā									pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp paziņoto piešķirto līguma slēgšanas tiesību un to summu saraksts.	par 80 000 000 EUR.
20	1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija	Mērķis	Pieslēgumpunkti elektrotransportlīdzekļu uzlādei un/vai mikroģenerācijas iekārtām		Skaits	0	2060	3. cet.	2026	Ekonomikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegti mērķi, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) sarakstu ar atrašanās vietām, īsu aprakstu par darba kārtībā esošajiem pieslēgumpunktiem elektrotransportlīdzekļu uzlādei un/vai darba kārtībā esošām mikroģenerācijas iekārtām; b) sertifikātus, kas apliecina, ka pieslēgumpunkti un mikroģenerācijas iekārtas ir darba kārtībā.	Darba kārtībā esošu pieslēgumpunktu elektrotransportlīdzekļu uzlādei un/vai darba kārtībā esošām mikroģenerācijas iekārtām kopskaits.
21	1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, lai nodrošinātu no AER saražotās elektroenerģijas pārvadi uz tīkliem (tostarp mežu un citas valsts zemes izmantošanu vēja enerģijas ražošanai) un	Stājas spēkā: a) tiesību akti / noteikumi, ar kuriem valsts mežus dara pieejamus vēja enerģijas izmantošanai, nosaka piemērotas teritorijas attīstībai un dara tās pieejamas privātajiem	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2024	Ekonomikas ministrija		Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegti atskaites punkts, ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. It īpaši tajā izskaidro, kā: a) tiesību akti padarīs valsts mežus pieejamus vēja enerģijas izmantošanai un samazinās tiesisko nenoteiktību attiecībā	Stājas spēkā: a) tiesību akti / noteikumi, ar kuriem valsts mežus dara pieejamus vēja enerģijas izmantošanai, nosaka piemērotas teritorijas attīstībai un dara tās pieejamas privātajiem investoriem solīšanai; b) tiesību akti / noteikumi, ar kuriem samazina tiesisko nenoteiktību uz investīcijām

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			veicinātu vēja enerģijas infrastruktūras attīstību.	investoriem solīšanai; b) tiesību akti / noteikumi, ar kuriem samazina tiesisko nenoteiktību attiecībā uz investīcijām vēja enerģijā, precizējot gadījumus, kad investīcijas var noraidīt pēc ietekmes novērtējuma, un ieviešot paātrinātu noregulējuma mehānismu šādiem gadījumiem.							uz investīcijām vēja enerģijā; b) tiesību akti atbilst principam “nenodarīt būtisku kaitējumu”, jo īpaši saistībā ar pasākuma ietekmi uz mežiem, ko rada zemes izmantošanas maiņa, kā arī ES tiesību aktiem vides jomā.	vēja enerģijā, precizējot gadījumus, kad investīcijas var noraidīt pēc ietekmes novērtējuma, un ieviešot paātrinātu noregulējuma mehānismu šādiem gadījumiem. Pasākums nodrošina atbilstību principam “nenodarīt būtisku kaitējumu” saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), jo īpaši saistībā ar pasākuma ietekmi uz mežiem zemes izmantošanas maiņas dēļ un ES tiesību aktiem vides jomā.	
22	1.3.1.r. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienesti	Atskaites punkts	Ziņojuma publicēšana par katastrofu riska pārvaldības sistēmas ieviešanu	Informatīva ziņojuma publicēšana par Ministru kabineta apstiprinātas katastrofu riska pārvaldības sistēmas ieviešanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022	Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūra ir atbildīga par iekšlietu ministra vadītās Būvniecības padomes lēmumu	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem dokumentiem, kas noteikti atskaites punkta aprakstā. Šā dokumenta pielikumā iekļauj ziņojumu, kas ir noteikts atskaites punkta aprakstā.	Vienojoties ar katastrofu pārvaldības sistēmā iesaistītajām institūcijām, Iekšlietu ministrija publicē informatīvu ziņojumu Ministru kabinetam par katastrofu pārvaldības centru būvniecības, būvniecības platībām un izmaksām katrā būvlaukumā, kā arī	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
										īstenošanu. Iekšlietu ministrija atbild par ziņojuma sagatavošanu un sniegšanu Ministru kabinetam.			orientējošu grafiku katrā teritorijā īstenojamo katastrofu pārvaldības plānu īstenošanai un par būvlīgumu slēgšanu, t. sk. ziņojumā. Ziņojumā iekļauj arī vispārēju reformas progresa ziņojumu un īstenošanas plānu attiecībā uz šādiem reformas komponentiem: i) tehniskās kapacitātes celšana (jo īpaši attiecībā uz specializēto reaģēšanas un glābšanas transportlīdzekļu modernizēšanu); ii) saistīto katastrofu pārvaldības IKT risinājumu īstenošanas grafiks un iii) progress mācību un preventīvo pasākumu īstenošanas jomā.
23	1.3.1.1.i. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienesti	Mērķis	Katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecība		Skaitis	0	8	1. cet.	2026	Iekšlietu ministrija ir atbildīga par ziņošanu to informatīvo ziņojumu satvarā, kas tiek sniegti Ministru kabinetam par		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) reaģēšanas centru būvniecības pabeigšanas apliecinājumu kopijas; b) jaunuzcelto katastrofu	Ekspluatācijā nodoto jaunuzcelto centru skaits. Investīcija tiks izmantota katastrofu pārvaldības centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecībai.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
										investīciju īstenošanu. Par īstenošanu ir atbildīga Nodrošinājuma valsts aģentūra.		pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru nodošanas ekspluatācijā apliecinājumu kopijas; c) sertifikātus, kas apliecina, ka katastrofu pārvaldības centri ir gandrīz nulles enerģijas ēkas.	
24	1.3.1.r. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienesti	Mērķis	Dabas ugunsgrēku kopējā ugunsplatība 5 gadu laikposmā (2020.–2024. gads)		Platība (hektāri)	3923,1	2635,3	1. cet.	2025	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ar ziņojumiem par sniegumu 2020.–2024. gadā nodrošinās pamatu snieguma ziņojuma sagatavošanai par noteikto rādītāju. Iekšlietu ministrija kā atbildīgā iestāde par ziņošanu saistībā ar ANM plāna īstenošanu sagatavos		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ziņojumu.	Dabas ugunsgrēku skartā kopējā platība, kas aprēķināta kā vidējais rādītājs par pēdējiem četriem gadiem pēc kārtas. Dabas ugunsgrēki ir kūdras, sausas zāles, kūlas, krūmu, koku, kultūraugu rugāju, siena, meldru un niedru, zemsegas, atsevišķu koku ugunsgrēki saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kumulatīvo statistiku.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
										informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam par investīciju īstenošanu, tostarp ziņojumus par rādītāju izpildi.			
25	1.3.1.2.i. Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā	Atskaites punkts	Būvniecības līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas pusei no kopējā atjaunošanu vai pārbūvju skaita	Būvniecības līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas pusei no kopējā atjaunošanu vai pārbūvju skaita	%	0	50	4. cet.	2024	Zemkopības ministrija, Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi	Kopumā 1.3.1.2.i. pasākumā "Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā" ietilpst 21 pretplūdu aizsardzības projekts.	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj sarakstu, kurā uzskaitītas piešķirtās būvniecības līgumu slēgšanas tiesības un sniegts īss apraksts par būvniecību.	Līdz 2024. gada 31. decembrim būvniecības līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas vismaz 50 % no kopējā atjaunošanu vai pārbūvju skaita.
26	1.3.1.2.i. Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā	Mērķis	Pabeigto investīciju projektu skaits		Skaits	0	21	3. cet.	2026	Zemkopības ministrija, Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Pabeidz šādus projektus, kas aizsargā pret applūšanas risku: <ul style="list-style-type: none"> • astoņas sūkņu stacijas, tostarp i) Reiņa sūkņu stacija, ii) Ūļciema

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>Šā dokumenta pielikumā iekļauj:</p> <p>a) apliecinājumu par mērķa aprakstā minēto projektu pabeigšanu;</p> <p>b) īsu katra projekta aprakstu un sīku analīzi par atbilstību principam “nenodarīt būtisku kaitējumu”, kas noteikts mērķa aprakstā (tostarp saiti uz “attiecīgiem izvērtējumiem”).</p>	<p>sūkņu stacija un iii) Vēžu sūkņu stacija;</p> <ul style="list-style-type: none"> divpadsmit aizsargdambji, tostarp i) Bernātu polderis, ii) Bārtas polderis, iii) Rēzeknes kreisā krasta dambis, iv) Ošas poldera dambis; viens kanāls. <p>Lai nodrošinātu atbilstību principam “nenodarīt būtisku kaitējumu” saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), pasākums:</p> <p>i) attiecīgā gadījumā ietver “attiecīgus izvērtējumus”, kas minēti Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktā, lai novērtētu ierosināto pasākumu ietekmi uz aizsargājamām sugām un dzīvotnēm (kā noteikts Putnu direktīvā (Direktīva 2009/147/EK) un Dzīvotņu direktīvā (Padomes Direktīva 92/43/EEK)). Šie attiecīgie izvērtējumi jāveic attiecībā uz visiem</p>

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													<p>projektiem, kas tiek īstenoti bioloģiskās daudzveidības ziņā jutīgās teritorijās vai to tuvumā;</p> <p>ii) nodrošina, ka teritorijām, attiecībā uz kurām tiek veikts attiecīgs izvērtējums, ir teritorijai atbilstoši saglabāšanas mērķi un ka ir ieviesti nepieciešamie aizsardzības pasākumi saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu;</p> <p>iii) nodrošina pilnīgu atbilstību Ūdens pamatdirektīvai (Direktīva 2000/60/EK) un nepasliktina ūdenstilpju stāvokli atbilstoši šīs direktīvas 4. panta 7. punktam.</p>

B. KOMPONENTS NR. 2. DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
27	2.1.1.r. Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija	Atskaites punkts	Regulējuma izveide IKT attīstības pasākumu vienotai pārvaldībai publiskajā pārvaldē	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija		Attiecīgo tiesību aktu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi, ar ko nosaka vienotu kārtību IKT attīstības pasākumu uzraudzībai. Lai jaunie noteikumi būtu piemērojami visiem IKT attīstības pasākumiem Latvijas atveseļošanas un noturības plāna pasākumu ietvaros (t. sk. pašvaldībās), tiek paplašināta Valsts informācijas sistēmu likuma darbības joma. Ja likuma grozījumu pieņemšana kavējas, tiek izdoti pagaidu noteikumi, lai papildinātu īpašu normatīvo regulējumu attiecīgajiem IKT projektu pasākumiem.
28	2.1.1.r. Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija	Atskaites punkts	Normatīvā regulējuma izveide atbalsta saņemšanai publiskās pārvaldes procesu un pakalpojumu digitālās transformācijas jomā	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija		Attiecīgo tiesību aktu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi par atbalsta piešķiršanu publiskās pārvaldes procesu un pakalpojumu digitālās transformācijas jomā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
29	2.1.1.1.i. Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide	Mērķis	Izstrādāto un saskaņoto IKT risinājumu izstrādes darbību apraksti		Skaitis	0	11	3. cet.	2023	Iestādes, kas veic izstrādes darbības / Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj visu IKT risinājumu (sistēmu) izstrādes darbību apstiprinātus aprakstus.	IKT risinājumu (sistēmu) aprakstu koncepcijas modeļus izstrādā saskaņā ar pieņemto IKT pārvaldības tiesisko regulējumu. Aprakstos ir izklāstītas IKT izstrādes darbības, kas tiek veiktas, lai izstrādātu vai modernizētu IKT risinājumus vismaz šādās četrās jomās: 1) iekšlietu nozare, tostarp civilā aizsardzība, ugunsdrošības uzraudzība un sabiedriskā drošība; 2) kultūras nozare, tostarp arhīvu, bibliotēku, muzeju, kultūras pieminekļu un plašsaziņas līdzekļu satura mantojuma uzkrāšana; 3) ostu loģistikas pakalpojumu pārvaldība; 4) atbalsts IKT pārvaldības procesiem.
30	2.1.1.1.i. Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide	Mērķis	IKT risinājumu nodrošināšana modernizētām publiskās pārvaldes funkcijām (t.sk. sistēmām)		Skaitis	0	11	3. cet.	2026	Iestādes, kas veic izstrādes darbības / Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) uzaicinājumus uz konkursu; b) apliecinājumu par IKT	Publiskās pārvaldes darbību modernizē, izmantojot šādus pilnīgi funkcionējošus IKT risinājumus un sistēmas vismaz šādās četrās jomās: 1) iekšlietu nozare, tostarp civilā aizsardzība, ugunsdrošības uzraudzība un sabiedriskā drošība; 2) kultūras nozare, tostarp arhīvu, bibliotēku, muzeju, kultūras pieminekļu un

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												risinājumu un sistēmu nodošanu ekspluatācijā, kurā norādīts tas, kā šie risinājumi un sistēmas nodrošina modernizētos pakalpojumus. c) izvēlēto pakalpojumu sniedzēju sarakstu.	plašsaziņas līdzekļu satura mantojuma uzkrāšana; 3) ostu loģistikas pakalpojumu pārvaldība; 4) atbalsts IKT pārvaldības procesiem.
31	2.1.2.r. Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbības paaugstināšana	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma izveide atbalsta saņemšanai publiskās pārvaldes centrālo sistēmu un platformu attīstības un datu infrastruktūras pakalpojumu konsolidācijas jomā	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz atbalsta piešķiršanu publiskās pārvaldes centrālo IT sistēmu un platformu izstrādes un datu infrastruktūras pakalpojumu konsolidācijas jomā.	
32	2.1.2.1.i. Centralizētas platformas, sistēmas un kopīgie pakalpojumi	Mērķis	Attīstības plānu apstiprināšana centralizētu IKT funkciju un koplietošanas pakalpojumu izveidei, pārveidei vai ieviešanai		Skaitis	0	15	1. cet.	2023	Iestādes, kas veic izstrādes darbības / Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj apstiprinātus centralizēto funkciju vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plānus.	Pirms investīcijām centralizētu funkciju vai koplietošanas pakalpojumu attīstībā atbildīgā institūcija sagatavo un saņem centralizētās IKT funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprinājumu (tostarp attiecībā uz pakalpojumu finansēšanu).	
33	2.1.2.1.i. Centralizētas	Mērķis	Saskaņotu aprakstu		Skaitis	0	15	3. cet.	2023	Iestādes, kas veic	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā	Pieņem saskaņotus aprakstus, lai definētu	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	platformas, sistēmas un kopīgie pakalpojumi		pieņemšana attiecībā uz centralizētu IKT risinājumu izstrādes darbībām							izstrādes darbības / Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj apstiprinātos saskaņotos aprakstus par IKT risinājumu (centralizētu platformu un sistēmu) izstrādes darbībām.	centralizētu platformu un sistēmu IKT izstrādes darbības. IKT risinājumus (sistēmas) izstrādā saskaņā ar pieņemto IKT pārvaldības tiesisko regulējumu.	
34	2.1.2.1.i. Centralizētas platformas, sistēmas un kopīgie pakalpojumi	Mērķis	Izveidoto un ekspluatācijā esošo centralizēto IKT platformu un sistēmu skaits	Skaitis	0	15	3. cet.	2026	Iestādes, kas veic izstrādes darbības / Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) darbuzņēmēja un līgumslēdzēja iestādes parakstītu pabeigšanas apliecinājuma kopiju, kas apliecina četru sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas platformu, piecu nozaru un atbalsta funkciju platformu un sešu pašvaldībām paredzētu kopīgu platformu un sistēmu izstrādes pabeigšanu un nodošanu lietošanā; b) tiešsaistes saites uz platformām.	Darbojas šādas centralizētas IKT platformas vai sistēmas: 1) sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas platformas – četras; 2) nozaru un atbalsta funkciju platformas – piecas; 3) kopīgas platformas un sistēmas pašvaldībām – sešas.		

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
35	2.1.2.2.i. Latvijas nacionālais federālais mākonis	Mērķis	Platformu vai sistēmu skaits, kuru darbības nodrošināšanai koplietošanas pakalpojumu sniedzēji izmanto koplietošanas mākonpakalpojumus		Skaits	0	4	4. cet.	2024	Kompetence centri / Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Darbības kārtībā ar slodzes līdzsvarošanu saistītās darbības veicina jaudas līdzsvarošanu.	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) apliecinājumu par valsts platformu vai informācijas sistēmu darbības uzsākšanu, izmantojot koplietošanas mākonpakalpojumus, tostarp jaudas līdzsvarošanu un dublējuma atgūšanu fiziski attālinātā datu centrā, ko nodrošina katrs no mērķa aprakstā minētajiem koplietošanas pakalpojumu sniedzējiem; b) aprakstus par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu un platformu integrāciju nacionālajā federētajā mākonī.	Mērķi uzskata par sasniegtu, ja katrs no četriem koplietošanas pakalpojumu sniedzējiem (Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Zemkopības ministrija) darbinā vienu valsts platformu vai informācijas sistēmu, izmantojot koplietošanas mākonpakalpojumus, tostarp jaudas līdzsvarošanu un dublējuma atgūšanu fiziski attālinātā datu centrā.
36	2.1.2.2.i. Latvijas nacionālais federālais mākonis	Mērķis	Platformu vai sistēmu skaits, kuru darbības nodrošināšanai koplietošanas pakalpojumu sniedzēji izmanto		Skaits	0	10	3. cet.	2026	Kompetence centri / Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Darbības kārtībā ar slodzes līdzsvarošanu saistītās darbības	Dokuments, kurā pienācīgi pamatots tas, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā	Mērķi uzskata par sasniegtu, ja visi četri koplietošanas pakalpojumu sniedzēji kopā (Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs,

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			koplietošanas mākoņpakalpojumi								veicina jaudas līdzsvarošanu.	iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopijas apliecinājumiem par desmit publiskās pārvaldes platformu un informācijas sistēmu darbības uzsākšanu, izmantojot koplietošanas mākoņpakalpojumus, tostarp jaudas līdzsvarošanu un dublējuma atgūšanu fiziski attālinātā datu centrā; b) aprakstus par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu un platformu integrāciju nacionālajā federētajā mākonī.	Zemkopības ministrija) darbina vismaz desmit publiskās pārvaldes platformas vai informācijas sistēmas, izmantojot koplietošanas mākoņpakalpojumus, tostarp jaudas līdzsvarošanu un dublējuma atgūšanu fiziski attālinātā datu centrā.
37	2.1.3.r. Tautsaimniecības datu un digitālo pakalpojumu ekonomikas attīstība	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz atbalsta saņemšanu tautsaimniecības datu pārvaldības pārveides jomā	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Ministru kabineta saskaņota tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz atbalsta piešķiršanu tautsaimniecības datu pārvaldības pārveides jomā.	
38	2.1.3.r. Tautsaimniecības datu un digitālo pakalpojumu ekonomikas	Atskaites punkts	Datu aprites valsts platformas darbības tiesiskais regulējums	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments,	Reformas sekmīgu īstenošanu nodrošina tāda tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, kurā noteikti šādi valsts platformas aspekti: 1. datu koplietošanas	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	attīstība											kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	pārvaldība, tostarp datu apmaiņas process centralizētā datu apmaiņas platformā; 2. iesaistīto iestāžu tiesības un pienākumi attiecībā uz datu koplietošanu un apriti centralizētā datu apmaiņas platformā; 3. vienota un atvieglota personas datu apstrāde centralizētā datu apmaiņas platformā.
39	2.1.3.1.i. Datu pieejamība, koplietošana un analītika	Mērķis	Nozares, par kurām būtiskas datu kopas ir pieejamas valsts datu aprites platformās, tostarp kontrolētās izplatīšanas platformās, ģeoportālos vai atvērto datu portālos		Skaitis	0	10	3. cet.	2026	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija / risinājuma pārziņi		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) valsts centralizētajās datu pārvaldības un izplatīšanas platformās pieejamo attiecīgo datu kopu aprakstu; b) izpildes apliecinājuma kopiju, ko parakstījis darbuuzņēmējs un līgumslēdzēja iestāde un kas apliecina projekta pabeigšanu.	Valsts centralizētās datu pārvaldības un izplatīšanas platformas nodrošina piekļuvi datu kopām, kas attiecas uz vismaz desmit dažādām publiskās pārvaldes nozarēm un jomām, tostarp astoņām šādām nozarēm un jomām: uzņēmējdarbība, zinātne, vide, finanses, publiskais iepirkums, veselības aprūpe, veterinārija un lauksaimniecība (ģeotelpiskie dati).
40	2.2.1.r. Uzņēmējdarbības digitālās	Atskaites punkts	Izveidots Eiropas Digitālās inovācijas centrs	Izveidots Eiropas Digitālās	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Ekonomikas ministrija un Latvijas		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti	EDIC darbojas saskaņā ar programmas "Digitālā Eiropa" prioritātēm un ir

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu		(EDIC)	inovācijas centrs (EDIC)						EDIC kandidāts		atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj apliecinājumu par Eiropas Digitālās inovācijas centra izveidi, kam piešķirts līdzfinansējums no programmas "Digitālā Eiropa", un darbību, ko tas veic kā vienas pieturas aģentūra digitālās transformācijas koordinēšanai.	daļa no vienota Eiropas digitālās inovācijas centru tīkla. Tas darbojas kā vienas pieturas aģentūra uzņēmumu digitālās transformācijas koordinēšanai. Tā mērķis ir nodrošināt vienotu pieeju un informācijas apmaiņu par reģionālajiem uzņēmējdarbības centriem, digitālā brieduma testu un valsts atbalstu.
41	2.2.1.r. Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu	Atskaites punkts	Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri nodrošina jaunas digitālās transformācijas atbalsta funkcijas	Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri nodrošina digitālās transformācijas atbalsta funkcijas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022	Ekonomikas ministrija un Eiropas Digitālās inovācijas centrs		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) aprakstu par digitālā brieduma testa organizēšanu šajos reģionos; b) aprakstu par nodrošināto piekļuvi testēšanai un izmēģinājuma projektiem; c) pārskatu par īstenotajiem mentorēšanas pasākumiem; d) pārskatu par nodrošināto digitālo prasmju apguvi.	Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri ir sākuši nodrošināt šādas jaunas digitālās transformācijas atbalsta funkcijas: 1. digitālā brieduma testi reģionos; 2. piekļuvi testēšanai un izmēģinājuma projektiem; 3. mentorēšana un digitālo prasmju apguve.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
42	2.2.1.r. Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu	Atskaites punkts	Struktūrām paredzēta digitālā brieduma testa sistēmas izveide, lai noteiktu vienībām nepieciešamās darbības un valsts atbalstu	Ieviesta digitālā brieduma testa sistēma	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Ekonomikas ministrija un Eiropas Digitālās inovācijas centrs		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šajā dokumentā norāda unikālo lietotāju skaitu, un tā pielikumā iekļauj apliecinājumu par vienībām paredzētās digitālā brieduma testa sistēmas pieejamību.	Izveido vienībām paredzētu digitālā brieduma testa sistēmu. Digitālā brieduma tests ir digitāls rīks, kas pieejams EDIC tīmekļvietnē un kas novērtē vienības digitālo briedumu dažādos aspektos, un vienība to var aizpildīt patstāvīgi vai ar konsultanta palīdzību.
43	2.2.1.1.i. Atbalsts digitālās inovācijas centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei	Mērķis	To digitālās transformācijas ceļvežu skaits, ko Eiropas digitālās inovācijas centrs (EDIC) ir izveidis vienībām, kuras nav mazie un vidējie komersanti, vienības ar vidēji lielu kapitālu vai publiskā sektora vienības	Neattiecas	Izdotie ceļveži (ceļa kartes)	0	50	2. cet.	2024	Eiropas Digitālās inovācijas centrs sadarbībā ar citām iestādēm	Saskaņā ar Darbības kārtību "komersanti ar vidēji lielu kapitālu" ir komersanti, kuri ir ar darbinieku skaitu līdz 499 darbiniekiem.	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) ceļvežus (ceļa kartes), kas izdoti vienībām, kuras nav mazie un vidējie komersanti, vienības ar vidēji lielu kapitālu vai publiskā sektora vienības; b) izvilkumu no oficiāliem dokumentiem, kurā atspoguļoti atlases kritēriji, kas nodrošina atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt	To digitālās transformācijas ceļvežu (ceļa karšu) skaits, ko EDIC ir izveidis vienībām, kuras nav mazie un vidējie komersanti, vienības ar vidēji lielu kapitālu vai publiskā sektora vienības, ar norādītu vismaz vienu investīciju Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
											būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.		
44	2.2.1.1.i. Atbalsts digitālās inovācijas centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei	Mērķis	To digitālās transformācijas ceļvežu skaits, ko Eiropas digitālās inovācijas centrs (EDIC) ir izveidis vienībām, kuras nav mazie un vidējie komersanti, vienības ar vidēji lielu kapitālu vai publiskā sektora vienības	Neattiecas	Izdotie ceļveži (ceļa kartes)	50	100	2. cet.	2026	Eiropas Digitālās inovācijas centrs sadarbībā ar citām iestādēm	Saskaņā ar Darbības kārtību “komersanti ar vidēji lielu kapitālu” ir komersanti, kuri ir ar vidēji lielu kapitālu vai publiskā sektora vienības, papildus 43. mērķī līdz 499 darbiniekiem.	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) ceļvežus (ceļa kartes), kas izdoti vienībām, kuras nav mazie un vidējie komersanti, vienības ar vidēji lielu kapitālu vai publiskā sektora vienības, papildus 43. mērķī minētajiem; b) izvilckumu no oficiāliem dokumentiem, kurā atspoguļoti atlases kritēriji, kas nodrošina atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.	To digitālās transformācijas ceļvežu (ceļa karšu) skaits, ko EDIC ir izveidis vienībām, kuras nav mazie un vidējie komersanti, vienības ar vidēji lielu kapitālu vai publiskā sektora vienības, ar norādītu vismaz vienu investīciju Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
44 a	2.2.1.1.i. Atbalsts	Atskaites	Eiropas digitālās inovācijas centru	Eiropas digitālās	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2026	Eiropas Digitālās		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā	Ir pabeigtas visas Eiropas digitālo inovāciju centru

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	digitālās inovācijas centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei	punkts	(EDIC) atbalsts mazo un vidējo komersantu un komersantu ar vidēji lielu kapitālu, kā arī publiskā sektora digitālajai transformācijai	inovācijas centru (EDIC) darba paketes ir pabeigtas						inovācijas centrs sadarbībā ar citām iestādēm		tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj neatkarīgu ziņojumu, kas apliecina darba pabeigšanu.	darba paketes maziem un vidējiem komersantiem un komersantiem ar vidēju kapitālu, kā arī publiskajam sektoram, izņemot tās, ko finansē no programmas "Digitālā Eiropa".
45	2.2.1.2.i. Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā	Mērķis	To vienību skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc grantu saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu		Atbalstītās vienības	0	80	2. cet.	2024	Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Eiropas Digitālās inovācijas centrs		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) to līgumu sarakstu, kas noslēgti starp atbalsta sniedzēju un saņēmēju; b) atkārtota digitālā brieduma testa rezultātu, kas apliecina procesu uzlabojumus.	Mērķis ir sasniegts, ja starp vienību un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru ir noslēgts līgums par grantu saņemšanu un atkārtotā digitālā brieduma testā tiek novēroti testa rezultāta uzlabojumi.
46	2.2.1.2.i. Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā	Mērķis	To vienību skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc grantu saņemšanas un projekta		Atbalstītās vienības	80	200	2. cet.	2026	Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Eiropas Digitālās inovācijas	Šajā mērķī tiek ņemta vērā to uzņēmumu skaits, kas ir	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus	Mērķis ir sasniegts, ja starp vienību un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru ir noslēgts līgums par grantu saņemšanu un atkārtotā digitālā brieduma testā tiek novēroti testa rezultāta uzlabojumi.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu							centrs	saņēmuši atbalstu komercdarbības procesu digitalizācijai saistībā ar 45. mērķi.	pierādījumus: a) to līgumu sarakstu, kas noslēgti starp atbalsta sniedzēju un saņēmēju; b) atkārtota digitālā brieduma testa rezultātu, kas apliecina procesu uzlabojumus.	
47	2.2.1.3.i. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā	Mērķis	Atbalstīto projektu skaits	Neattiecas	Atbalstītie projekti	0	14	2. cet.	2024	Ekonomikas ministrija sadarbībā ar citām iestādēm	Attiecībā uz maksājumiem, kas tiek veikti tikai pēc projekta pabeigšanas, uzskata, ka šis mērķis attiecas uz pabeigtiem projektiem.	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) projektu sarakstu, norādot galasaņēmēja nosaukumu un reģistrācijas numuru, projekta nosaukumu un īsu aprakstu un līguma summu; b) to lēmumu kopiju, ar kuriem apstiprināti projekti, piešķirts finansējums un nodrošināta atbilstība Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu”	To līgumu skaits, ar kuriem CFLA piešķir grantus par samaksājām īstenojamām investīcijām. Tiek paredzēts, ka viena granta summa nepārsniegs 1 000 000 EUR. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
											<p>piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmumā, ar prasību piešķirt grantus ne vairāk kā 1 000 000 EUR apmērā.</p> <p><i>ETS</i> iekārtu gadījumā šajā dokumentā iekļauj šādu informāciju:</p> <p>1) iekārtas ID / gaisa kuģu ekspluatanta ID Eiropas Savienības darījumu žurnālā (<i>EUTL</i>), kas izveidots ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 389/2013 5. pantu;</p> <p>2) prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni uz produkta vienību piešķirtajos projektos, kuros ir pasākumi, kas atbilst ES <i>ETS</i>;</p> <p>3) īsu projekta un izmantoto tehnoloģiju aprakstu.</p>		
48	2.2.1.3.i. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā	Mērķis	Atbalstīto projektu skaits	Neattiecas	Atbalstītie projekti	14	43	2. cet.	2026	Ekonomikas ministrija sadarbībā ar citām iestādēm	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus	To līgumu skaits, ar kuriem CFLA piešķir grantus par samaksājām īstenojamām investīcijām. Tiek paredzēts, ka viena granta summa nepārsniegs 1 000 000 EUR. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>pierādījumus:</p> <p>a) projektu sarakstu, norādot galasaņēmēja nosaukumu un reģistrācijas numuru, projekta nosaukumu un īsu aprakstu un līguma summu;</p> <p>b) to lēmumu kopiju, ar kuriem apstiprināti projekti, piešķirts finansējums un nodrošināta atbilstība Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā, ar prasību piešķirt grantus ne vairāk kā 1 000 000 EUR apmērā.</p> <p><i>ETS</i> iekārtu gadījumā šajā dokumentā iekļauj šādu informāciju:</p> <p>1) iekārtas ID / gaisa kuģu ekspluatanta ID Eiropas Savienības darījumu žurnālā (<i>EUTL</i>), kas izveidots ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 389/2013 5. pantu;</p> <p>2) prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni uz produkta vienību piešķirtajos projektos, kuros ir pasākumi, kas atbilst ES <i>ETS</i>;</p>	<p>Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.</p>

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												3) īsu projekta un izmantoto tehnoloģiju aprakstu.	
49	2.2.1.3.i. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā	Mērķis	Piesaistītais privātais finansējums	Neattiecas	EUR	0	4 860 000	2. cet.	2026	Ekonomikas ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Inovāciju klasteris	Līgumos starp CFLA un atbalsta saņēmējiem norāda privātā finansējuma summas var mainīties, uzskata, ka šis mērķis attiecas uz pabeigtiem projektiem.	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) to līgumu sarakstu, kas noslēgti starp atbalsta sniedzēju un saņēmēju, norādot projekta privāto finansējumu; b) pabeigto projektu sarakstu un aprakstu.	No uzņēmumiem piesaistītais privātais finansējums jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
50	2.2.1.4.i. Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai	Mērķis	Piešķirto aizdevumu skaits	Neattiecas	Atbalstītie projekti	0	51	2. cet.	2024	“Altum”		<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.</p> <p>Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) to līgumu sarakstu, kas noslēgti starp atbalsta sniedzēju un saņēmēju;</p> <p>b) atbalstīto projektu un īstenoto aizdevuma/grantu darījumu sarakstu un aprakstu;</p> <p>c) izvilcumu no oficiāliem dokumentiem, kurā atspoguļoti atlases kritēriji, kas nodrošina atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.</p>	<p>To aizdevumu skaits, ko piešķir “Altum” vai kam ir granta elements (aizdevuma vai granta maksājums) saskaņā ar komersantu digitālās transformācijas programmu.</p> <p>Darbības rezultātu rādītāju uzskata par izpildītu, ja starp komersantu un “Altum” ir noslēgts līgums par projekta izpildi.</p> <p>Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.</p>
51	2.2.1.4.i. Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai	Mērķis	Piešķirto aizdevumu skaits	Neattiecas	Atbalstītie projekti	51	133	2. cet.	2026	“Altum”		<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.</p>	<p>To aizdevumu skaits, ko piešķir “Altum” vai kam ir granta elements (aizdevuma vai granta maksājums) saskaņā ar komersantu digitālās transformācijas programmu.</p>

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) to līgumu sarakstu, kas noslēgti starp atbalsta sniedzēju un saņēmēju; b) atbalstīto projektu un īstenoto aizdevuma/grantu darījumu sarakstu un aprakstu; c) izvilkumu no oficiāliem dokumentiem, kurā atspoguļoti atlases kritēriji, kas nodrošina atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.	Darbības rezultātu rādītāju uzskata par izpildītu, ja starp komersantu un “Altum” ir noslēgts līgums par projekta izpildi. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
52	2.2.1.4.i. Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai	Mērķis	Piesaisītais privātais finansējums		EUR	0	37 000 000	2. cet.	2026	“Altum”		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj to aizdevuma līguma sarakstu, kas noslēgti starp atbalsta sniedzēju un saņēmēju, ar norādītām projektā veiktajām privātajām investīcijām un īstenošanas	Tāds privātais finansējums no uzņēmumiem, kas piesaisīti investīcijas ietvaros, lai veicinātu komersantu digitālo transformāciju. Plānots katram projektam piesaistīt privātās investīcijas vismaz 25% apmērā no attiecināmajām izmaksām, par kurām tiks piešķirts aizdevums.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												stadiju.	
53	2.2.1.5.i. Mediju uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana	Mērķis	Izveidoto platformu un digitālo risinājumu skaits	Neattiecas	Skaits	0	3	2. cet.	2025	Kultūras ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā attiecībā uz katru platformu vai IT risinājumu iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) apliecinājumu par trīs platformu vai IT risinājumu un to testēšanas pabeigšanu; b) saiti uz trīs platformām vai IT risinājumiem tādā veidolā, kādā tie būs pieejami lietotājiem.	Izveidotas, testētas un lietotājiem pieejamas trīs platformas vai IT risinājumi mediju nozarē.
54	2.2.1.5.i. Mediju uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana	Mērķis	Atbalstīto projektu skaits	Neattiecas	Atbalstītie projekti	0	10	2. cet.	2026	Kultūras ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) noslēgto līgumu sarakstu un aprakstu; b) to līgumu sarakstu, kas noslēgti starp saņēmēju un iestādi, kas atbild par projekta	Rādītāju uzskata par izpildītu, ja starp komersantu un CFLA ir noslēgts līgums par grantu saņemšanu projekta īstenošanai (par tādu tehnoloģisko risinājumu izstrādi, kas uzlabo digitālās prasmes vai uzņēmējdarbības modeļus mediju nozarē).

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												īstenošanu.	
56	2.3.1.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Mērķis	Pieaugušo izglītībā iesaistīto pieaugušo (vecumā no 25 līdz 64 gadiem) īpatsvars pēdējās četrās nedēļās pirms apsekojuma (%)		%	6,6	8	4. cet.	2025	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj ikgadējo darbaspēka apsekojumu – pieaugušo izglītībā iesaistīto pieaugušo (vecumā no 25 līdz 64 gadiem) īpatsvara izmaiņu novērtējumu (kas veikts Eurostat LFS satvarā, https://ec.europa.eu/eurostat/w eb/microdata/european-union-labour-force-survey).	Plāna ietvaros sasniedzamais mērķis ir noteikts, pamatojoties uz Latvijas vidēja termiņa politikas plānošanas dokumenta “Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”, kuru plānots apstiprināt Ministru kabinetā līdz 2021. gada vidum, vidēja termiņa mērķi, proti, palielināt pieaugušo līdzdalību izglītībā no 6,6 % (2020. gadā) līdz 12 % (2027. gadā), t. i., līdz 2025. gadam palielināt pieaugušo līdzdalību izglītībā līdz 8 %. Mērķa sasniegšana ir tieši saistīta ar pieaugušo izglītības attīstībai plānotajiem reformas pasākumiem.
57	2.3.1.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Atskaites punkts	Stimuli un pienākumi uzņēmumiem izglītēt un apmācīt savus darbiniekus un radīt vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem piedalīties mācībās	Tiesiskais regulējums ir stājies spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Ekonomikas ministrija		Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz tā publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanās spēkā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem	Ir stājušies spēkā tiesību akti, kas: 1) nosaka kritērijus un procedūras uzņēmumu stimulēšanai un pienākumiem to darbinieku izglītības un mācību jomā (kas aptver gan pamatprasmes, gan padziļinātas prasmes) un ievieš labvēlīgāku nodokļu režīmu izmaksām, ko darba

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												pierādījumiem.	devēji sedz saistībā ar personāla izglītību (piemēram, mācību maksa); 2) rada vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem piedalīties mācībās un 3) izveido ietvaru turpmākiem atbalsta pasākumiem, lai stimulētu uzņēmumus (jo īpaši MVU) attīstīt to darbinieku prasmes, tostarp nosaka atbalsta saņemšanas kritērijus un atbalsta pasākumu īstenošanas procedūru(-as).
58	2.3.1.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Atskaites punkts	Prasmju fondu koncepcijas izstrāde	Stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2024	Izglītības un zinātnes ministrija		Ministru kabineta noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Stājušies spēkā tādi Ministru kabineta noteikumi par prasmju fondu ieviešanu, kuros noteikta prasmju fondu struktūra un iesaistīto personu tiesības un pienākumi.
59	2.3.1.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo	Mērķis	Prasmju fondu izmēģinājuma projekti	Prasmju fondu izveide	Skaitis	0	3	2. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Trīs izmēģinājuma projekti par prasmju fondu. Izmēģinājuma projekta mērķis ir novērtēt šādas pieejas ieviešanas iespējamību Latvijas kontekstā, tostarp pārbaudot

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	izglītībai attīstība											Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) ziņojumu par izmēģinājuma projektu rezultātiem un norādi par turpmākajiem pasākumiem; b) prasmju fondiem veltītu trīs izmēģinājuma projektu īstenošanai nepieciešamo līgumu kopijas; c) apliecinājumu par trīs izmēģinājuma projektu pabeigšanu.	tādus aspektus kā a) publisko un privāto līdzieguldījumu samērs un dinamika laika gaitā, b) sadarbības modelis starp uzņēmumiem un darba ņēmēju organizācijām nozarēs, lai izstrādātu kopīgu redzējumu par mācību vajadzībām, t.sk. "nākotnes prasmes" nozarē un saistītajās nozarēs, un c) nozares mācību īstenošanas plāns, kas ietver jaunu darbinieku sagatavošanu, citās nozarēs nodarbināto pārkvalifikāciju un esošo darbinieku kvalifikācijas celšanu.
60	2.3.1.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Atskaites punkts	Individuālo mācību kontu pieejas attīstība	Stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Izglītības un zinātnes ministrija		Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Stājās spēkā noteikumi, kuros precizēta pieeja individuālā mācību konta izveidei, tostarp: a) atbilstības kritēriju noteikšana, b) izglītības sniedzēju atlases kritēriju noteikšana.
61	2.3.1.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas	Mērķis	Individuālo mācību kontu pieejas izmēģinājuma		Skaitis	0	1	3. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie	Pabeigts viens izmēģinājuma projekts, lai novērtētu tāda individuālā mācību konta risinājuma

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība		projekts									elementi), kopā ar atbilstošām izveidi, kas būtu saitēm uz pamatojošajiem vispiemērotākais Latvijas pierādījumiem. situācijai. Paredzams, ka Šā dokumenta pielikumā izmēģinājuma projektā tiks iekļauj šādus dokumentārus iesaistītas 3500 personas, pierādījumus: kas veido individuālos a) ziņojumu par izmēģinājuma mācību kontus, pārvalda šos projekta rezultātiem, tostarp individuālos mācību kontus par to, cik personām ir un glabā datus par individuālie mācību konti, un līdzdalību un rezultātu norādi par turpmākajiem radītājiem projekta laikā. pasākumiem; b) projekta īstenošanai nepieciešamā līguma kopiju; c) apliecinājumu par izmēģinājuma projekta pabeigšanu.	
62	2.3.1.1.i. Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana	Mērķis	To speciālistu (uzņēmējdarbības, akadēmiskā un valsts sektora) un studentu skaits, kam ir padziļinātas digitālās prasmes kvantu tehnoloģiju, augstas veiktspējas datu apmaiņas un valodu tehnoloģiju jomā		Skaitis	0	3000	3. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija, projektā iesaistītās iestādes		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: kas saņēmuši atbalstu a) īsu aprakstu par katru no 20 studiju moduļiem; b) izdoto sertifikātu sarakstu un ziņojumus no augstākās izglītības iestādes studiju Plānots izstrādāt aptuveni 20 studiju moduļus, lai tos iekļautu bakalaura, maģistra, doktorantūras	To uzņēmējdarbības speciālistu, akadēmisko un pētniecības speciālistu, kā arī valsts sektora profesionāļu, augstākās izglītības studentu un citu ieinteresēto personu skaits, padziļinātu digitālo prasmju mācību moduļu apmeklēšanai kvantu tehnoloģiju, augstas veiktspējas datu apmaiņas un valodu tehnoloģiju jomā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													programmās visās tematiskajās izglītības grupās, kā arī pieaugušo izglītības programmās uzņēmumos nodarbinātiem speciālistiem un citām ieinteresētajām personām ar atbilstošu zināšanu bāzi. Studiju moduļu saturs ietver zināšanas, kas līdz šim uzkrātas augstas veiktspējas datu nodošanas, kvantu tehnoloģiju un valodu tehnoloģiju jomā, kā arī ANM ietvaros veikto pētījumu rezultātus.
63	2.3.1.2.i. Uzņēmumu būtisko digitālo prasmju attīstība	Mērķis	To uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve	Neattiecas	Skaits	0	1080	2. cet.	2024	Ekonomikas ministrija, nozaru apvienības, klasteri, Eiropas Digitālās inovācijas centrs, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj projektu īstenošanu parakstītus ziņojumus, kuros iekļauts to uzņēmumu saraksts, kuros nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve, un norādīti mācību temati. Ziņojumos arī norāda atlases kritērijus, kas izmantoti, lai nodrošinātu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem	To uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve. Atbalsta instruments nodrošina mācības 1080 uzņēmumiem, tostarp izmantojot MOOC tiešsaistes kursus, kā arī koncentrējoties uz digitālo prasmju uzlabošanu. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.	attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
64	2.3.1.2.i. Uzņēmumu būtisko digitālo prasmju attīstība	Mērķis	To uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve (saskaņā ar izslēgšanas sarakstu, kas aprakstīts ANP, lai nodrošinātu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01))	Neattiecas	Skaitis	1080	2521	2. cet.	2026	Ekonomikas ministrija, nozaru apvienības, klasteri, Eiropas Digitālās inovācijas centrs, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj projektu īstenošanu parakstītus ziņojumus, kuros iekļauts to uzņēmumu saraksts, kuros nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve, un norādīti mācību temati. Ziņojumos arī norāda atlases kritērijus, kas izmantoti, lai nodrošinātu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā.	To uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve. Atbalsta instrumenti nodrošina mācības 2521 uzņēmumiem, tostarp izmantojot MOOC tiešsaistes kursus, kā arī koncentrējoties uz digitālo prasmju uzlabošanu. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.	
65	2.3.1.3.i. Pašvadītu IKT speciālistu mācību pieejas	Mērķis	To IKT speciālistu skaits, kas sagatavoti, izmantojot	Neattiecas	Skaitis	0	1000	3. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija un projektā	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie	Speciālisti, kas iesaistīti pašvadītās IKT mācībās un kas ir pabeiguši vismaz vienu mācību posmu.	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	attīstība		neformālu mācību pieeju							iesaistītās iestādes		elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj to sertifikātu sarakstu, kas izdoti par mācību pabeigšanu.	
66	2.3.1.4.i. Individuālo mācību kontu pieejas attīstība	Mērķis	Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus	Neattiecas	Skaitis	0	1000	4. cet.	2024	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj to sertifikātu sarakstu, kas izdoti par mācību pabeigšanu.	Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus
67	2.3.1.4.i. Individuālo mācību kontu pieejas attīstība	Mērķis	Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus	Neattiecas	Skaitis	1000	3500	3. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj to sertifikātu sarakstu, kas izdoti par mācību pabeigšanu.	Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus
68	2.3.2.r. Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācija	Mērķis	Digitālo prasmju pilnveide 16–74 g. v. cilvēkiem: iedzīvotāji, kam ir vismaz digitālās	Neattiecas	%	43 (2020)	54	3. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija	Kad tiek iesniegts maksājuma pieprasījums par šo	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	To Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kam ir vismaz digitālās pamatprasmes. Mērķa sasniegšana ir tieši saistīta ar plānotajiem reformu pasākumiem, kas ietver gan digitālo prasmju

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
i			pamatprasmes								mērķi, jaunākajam pieejamajam DESI indeksam ir jāatspoguļo iecerētās uzlabojums.		līmeņu struktūras stiprināšanu, t. i., iespēju tos novērtēt, pamatojoties uz vienotu pieeju, gan atbilstošu mācību pasākumu izstrādi to uzlabošanai, kā arī novērtēt šo mācību pasākumu sasniegtos rezultātus un to atbilstību izvirzītajiem mērķiem.
69	2.3.2.r. Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai	Atskaites punkts	Normatīvais regulējums stiprina un īsteno vienotu sistēmu digitālo pamatprasmju novērtēšanai, mācību vajadzību apzināšanai, plānošanai un novērtēšanai	Stājās spēkā tiesiskais regulējums	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Izglītības un zinātnes ministrija	Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Stājušies spēkā tiesību akti, ar kuriem izveido vienotu sistēmu digitālo pamatprasmju novērtēšanai, mācību vajadzību apzināšanai un plānošanai, kā arī novērtēšanai, kuras pamatā ir DigiComp 2.1.	
70	2.3.2.r. Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai	Atskaites punkts	Stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos par valsts augstākās izglītības standartiem, paredzot digitālās kompetences	Stājās spēkā grozītais tiesiskais regulējums	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Izglītības un zinātnes ministrija	Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts, kopā ar	Stājušies spēkā grozījumi valsts augstākās izglītības standartos (augstākās akadēmiskās izglītības valsts standartā un profesionālās augstākās izglītības valsts standartā). Tie nosaka rezultātus, kas jāsasniedz digitālo	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			studiju rezultātu sasniegšanu atbilstošajos Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņos									atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	kompetenču apgūvē, un nodrošina to piemērošanu augstākās izglītības programmu izstrādē, licencēšanā un akreditēšanā, ar nosacījumu, ka studiju programmās, kas izstrādātas, licencētas un akreditētas pēc tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, ir iekļauti šādi sasniedzami studiju rezultāti un atbilstoši kursi vai moduļi to sasniegšanai.
71	2.3.2.1.i. Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t. sk. jauniešiem	Mērķis	To iedzīvotāju skaits, kam ir uzlabotas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kas ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas darbībās	Neattiecas	Skaits	0	15 000	4. cet.	2024	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija / pašvaldības / mācību pakalpojumu sniedzēji	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) e-mācību kursa apraksta kopiju; b) Kopīgās tehnoloģiju jaunrades pamatnostādnes jauniešu tehnoloģiju un inovācijas kapacitātes attīstībai; c) ziņojumu par organizēto darbību un kursu īstenošanu un rezultātiem; d) to personu anonimizētu	To iedzīvotāju skaits, kam ir uzlabotas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kas ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas darbībās. Izstrādāta un ieviesta digitālo pašapkalpošanās prasmju apguves pieeja (e-mācību kurss), t. sk. ir izstrādātas un īstenotas Kopīgās tehnoloģiju jaunrades pamatnostādnes jauniešu tehnoloģiju un inovācijas kapacitātes attīstībai.	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												sarakstu, kam ir reģistrēti unikāli identifikatori attiecībā uz tehnoloģiskās inovācijas darbībām; e) sarakstu ar sertifikātiem, kas izdoti par mācību pabeigšanu.	
72	2.3.2.1.i. Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t. sk. jauniešiem	Mērķis	To iedzīvotāju skaits, kam ir uzlabotas digitālās pašpalpošanās prasmes un kas ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas darbībās	Neattiecas	Skaitis	15 000	50 000	3. cet.	2026	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija / pašvaldības / mācību pakalpojumu sniedzēji	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) to personu anonimizētu sarakstu, kam ir reģistrēti unikāli identifikatori attiecībā uz tehnoloģiskās inovācijas darbībām; b) sarakstu ar sertifikātiem, kas izdoti par mācību pabeigšanu.	Investīcijas rezultātā ir izstrādāta un ieviesta digitālo pašpalpošanās prasmju apguves pieeja (e-mācību kurss), t. sk. ir izstrādātas un īstenotas Kopīgās tehnoloģiju jaunrades pamatnostādnes jauniešu tehnoloģiju un inovācijas kapacitātes attīstībai. Mācībās ir piedalījušies vismaz 40 tūkstoši iedzīvotāju (no tiem vismaz 5000 ir to darījuši pašmācībā), un vismaz 10 tūkstoši personu ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas darbībās.	
73	2.3.2.1.i. Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t. sk. jauniešiem	Mērķis	To pašvaldību skaits, kam ir jauniešiem paredzētas digitālo prasmju pilnveides programmas	Neattiecas	Skaitis	0	42	3. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija / Projekta dati	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus	Investīciju rezultātā 42 pašvaldības ir izstrādājušas un pilnīgi īstenojušas pasākumu programmas, lai nodrošinātu digitālo prasmju apguvi un lietošanu darbā ar jauniešiem, digitālās vides izveidi darbam ar	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>pierādījumus:</p> <p>a) pašvaldību digitālo prasmju pilnveides programmu kopijas;</p> <p>b) pašvaldību ziņojumus par programmu īstenošanu.</p>	jauniešiem un jauniešu līdzdalības veicināšanu vietējo pašvaldību procesos.
74	2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība	Atskaites punkts	Izstrādāts digitālo prasmju un kompetenču satvars		Neattiecas	Neattiecas		2. cet.	2023	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija / Valsts administrācijas skola		<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.</p> <p>Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) digitālo prasmju plāna un satvara, tostarp mācību programmu, kopiju;</p> <p>b) nodrošināto mācību sarakstu;</p> <p>c) sarakstu ar sertifikātiem, kas izdoti par mācību pabeigšanu.</p>	Darīts pieejams publiskās pārvaldes digitālo prasmju plāns un satvars, tostarp mācību programmas, un tiek organizētas mācības publiskās pārvaldes platformā.
75	2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība	Mērķis	Publiskās pārvaldes (valsts un pašvaldību) darbinieki ar padziļinātām digitālajām prasmēm, tostarp ar e-mācībās iegūtām prasmēm	Neattiecas	Skaitis	0	25 160	4. cet.	2024	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija / Valsts administrācijas skola	Lai izmērītu mērķa izpildi, pieņem, ka bāzes līnija ir vienāda ar 0, ievērojot, ka	<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.</p> <p>Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) kompetenču sistēmu</p>	To cilvēku skaits, kuri ir ieguvuši padziļinātas digitālās prasmes šādu investīciju rezultātā:

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
											mērķi tiek uzskaitīti tikai jaunie papildu darbinieki ar padziļinātām digitālajām prasmēm, tostarp ar e-mācībās iegūtām prasmēm.	<p>aprakstu;</p> <p>b) mācīšanās veidu ceļvežus;</p> <p>c) organizēto mācību programmu sarakstu;</p> <p>d) mācību pabeigšanas sertifikātu sarakstu;</p> <p>e) tiešsaistes apmeklējuma datus, mācību statistiku.</p>	<ul style="list-style-type: none"> digitālo kompetenču un prasmju mācīšanās sadaļa ar kompetenču sistēmām, mācību saturu un mācību programmām ir organizēta un darbojas vienotajā publiskās pārvaldes digitālās tālmācības vidē/platformā; ir nodrošināta pašvadītu mācību izmantojamība.
76	2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība	Mērķis	Publiskās pārvaldes (valsts un pašvaldību) darbinieki ar padziļinātām digitālās transformācijas prasmēm, tostarp ar e-mācībās iegūtām prasmēm	Neattiecas	Skaitis	25 160	62 900	3. cet.	2026	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija / Valsts administrācijas skola	Šajā mērķī tiek uzskaitīti jaunie papildu darbinieki ar padziļinātām digitālajām prasmēm, tostarp	<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.</p> <p>Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) kompetenču sistēmu aprakstu;</p> <p>b) mācīšanās veidu ceļvežus;</p> <p>c) organizēto mācību programmu sarakstu;</p>	<p>To cilvēku skaits, kuri ir ieguvuši padziļinātas digitālās prasmes šādu investīciju rezultātā:</p> <ul style="list-style-type: none"> ir izveidotas vispārējo un specializēto digitālo kompetenču sistēmas, kompetenču pilnveidošanas ceļveži un mācību programmu saturs; digitālo kompetenču un prasmju mācīšanās sadaļa ar kompetenču sistēmām, mācību saturu

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
											ar e-mācībās iegūtām prasmēm, kas minētas saistībā ar 75. mērķi.	d) mācību pabeigšanas sertifikātu sarakstu; e) tiešsaistes apmeklējuma datus, mācību statistiku.	un mācību programmām ir organizēta un darbojas vienotajā publiskās pārvaldes digitālās tālmācības vidē/platformā; • ir nodrošināta pašvadītu mācību izmantojamība.
77	2.3.2.3.i. Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem skolēniem un izglītības iestādēs	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma, ar ko nosaka attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas procedūras, stāšanās spēkā	Tiesiskā regulējuma, ar ko nosaka attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas procedūras, stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Izglītības un zinātnes ministrija		Attiecīgā tiesību akta kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, ar ko nosaka attālināto mācību organizēšanas un veikšanas kritērijus un nosacījumus nolūkā nodrošināt attālināto mācību organizēšanu un ieviešanu visās Latvijas izglītības iestādēs un izglītības līmeņos (izņemot pirmsskolas izglītības līmeni). Izglītības iestāde savos iekšējos noteikumos iekļauj sistēmu attālināto mācību organizēšanai un īstenošanai, tostarp: 1. procedūru, kā izglītības iestāde nosaka, vai izglītības guvējiem ir pieejami tehniskie līdzekļi attālināto mācību nodrošināšanai, kā arī procedūras šo tehnisko līdzekļu nodrošināšanai, ja tie izglītības guvējiem nav

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													pieejami; 2. procedūru, kā reģistrē izglītības guvēju dalību attālinātās mācībās un uzdoto uzdevumu izpildi; 3. gadījumos, kad izglītības guvēja dalība attālinātajās mācībās nav iespējama vai tiek kavēta tehnisku iemeslu dēļ; 4. procedūras, lai nodrošinātu atbilstību drošības prasībām attālināto mācību laikā, un procedūras saziņai ar izglītības guvēja juridiskajiem pārstāvjiem drošības vai veselības apdraudējumu gadījumā; 5. procedūru, kā izglītības guvēji izmanto izglītības iestādes resursus un infrastruktūru (telpas, bibliotēkas u. c.) attālināto mācību ietvaros.
79	2.3.2.3.i. Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem skolēniem un izglītības iestādēs	Mērķis	IKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupai (izglītības guvējiem)	Neattiecas	Skaits	0	26 620	4. cet.	2023	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:	To IKT aprīkojuma vienību skaits, kas pieejamas mācībām no "datorbibliotēkas" un kas uzlabo mācību efektivitāti un mazina nevienlīdzību. Skolu "datorbibliotēka" skolēniem un skolotājiem, kam ir nepieciešams dators mācībām un mācīšanai, sniedz iespēju "aizņemties"

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												a) projekta iepirkuma darba uzdevumā iekļautās tehniskās specifikācijas kopiju un saiti uz šo tehnisko specifikāciju; b) investīcijas īstenošanai noslēgto līgumu kopijas; c) iegādātā IKT aprīkojuma vienību sarakstu un to atrašanās vietu kartējumu.	uz mācību laiku, vienlaikus strādājot pie ilgtspējīgas sistēmas, kas nodrošinās tehnoloģiju pieejamību katram skolēnam un skolotājam visā Latvijā.
80	2.4.1.r. Platjoslas infrastruktūras attīstība	Atskaites punkts	Tehnisko prasību pieņemšana savienotai un automatizētai braukšanai	Vienotu tehnisko prasību pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Satiksmes ministrija sadarbībā ar VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"	Uzskata, ka tehniskās prasības ir līdzvērtīgas tehniskajām specifikācijām.	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: vienotās tehniskās prasības infrastruktūrai (attiecībā uz optiku, torņiem, elektriskajiem savienojumiem u. c.), lai atbalstītu savienotas un automatizētas braukšanas <i>Via Baltica</i> koridoru Latvijas posmā.	1. VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" nosaka vienotās tehniskās prasības elektronisko sakaru operatoriem, lai būtu iespējams nodrošināt savienotu un automatizētu braukšanu. Tiek ņemtas vērā operatoru vajadzības sadarbībā ar Igaunijas, Lietuvas un Polijas pārstāvjiem, lai veicinātu savienota un automatizēta braukšanas koridora izveidi <i>Via Baltica</i> trasē. Pēc tam iepirkuma komiteja pieņem vienotās tehniskās prasības.
81	2.4.1.r. Platjoslas infrastruktūras attīstība	Atskaites punkts	Vienota modeļa pieņemšana "pēdējās jūdzes" attīstībai	Vienota modeļa pieņemšana "pēdējās jūdzes" attīstībai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Satiksmes ministrija	Jauns modeļa projekts "pēdējās jūdzes" attīstībai ir iekļauts	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	1. Pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, Satiksmes ministrija sagatavo elektronisko sakaru nozares attīstības plānu, kurā iekļauj modeļa projektu. 2. Pamatojoties uz

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
											elektronisko sakaru nozares attīstības plānā, Satiksmes ministrijā ir iesniegti to sabiedriskajai apspriešanai, un Ministru kabinets to ir apstiprinājis.	Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) Ministru kabineta lēmuma par vienoto "pēdējās jūdzes" attīstības modeli kopiju un saiti uz šo lēmumu; b) to pētījumu kopijas, kas ņemti par pamatu elektronisko sakaru nozares attīstības plānam; c) ziņojumu par Elektronisko sakaru nozares politikas 2021.–2027. gadam sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un saiti uz šīs sabiedriskās apspriešanas dokumentiem.	sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, pieņem galīgo lēmumu par modeli, kas tiks pieņemts un ieviests.
83	2.4.1.2.i. Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu "pēdējās jūdzes" infrastruktūras attīstība	Mērķis	Tādu mājsaimniecību, uzņēmumu, skolu, slimnīcu un citu sabiedrisko ēku skaits, kam ir piekļuve platjoslas savienojumiem ar ļoti augstas veiktspējas tīklu	Neattiecas	Skaitis	0	6200	3. cet.	2026	Satiksmes ministrija	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) ziņojumus, kurus iesniedzis projekta īstenošanas (pamatojoties uz informāciju	Rādītājs ir noteikts kā to mājsaimniecību, uzņēmumu, skolu, slimnīcu un citu sabiedrisko ēku skaits, kurām ir piekļuve platjoslas savienojumiem ar ļoti augstas veiktspējas tīklu, ko apliecina līgums ar elektronisko sakaru komersantu par vismaz 100 Mb/s liela pakalpojuma ātruma abonēšanu (ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīkls (VHCN)), un	

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaītes punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												no elektronisko sakaru operatoriem) un apstiprinājusi līgumslēdzēja iestāde un kuros norādīts mērķa aprakstā noteiktais saņēmēju skaits; b) investīciju kartējumu, kurā norādīta to mājsaimniecību, uzņēmumu, skolu un citu sabiedrisku ēku atrašanās vieta, kam ir nodrošināta platjoslas piekļuve ļoti augstas veiktspējas tīklam.	kurām ir piekļuve šādam pakalpojumam, t. i., iespēja noslēgt līgumu ar elektronisko sakaru komersantu un sākt saņemt pakalpojumu orientējoši mēneša laikā pēc pakalpojuma pieteikšanas.

C. KOMPONENTS NR. 3. NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
84	3.1.1.r. Administratīvi teritoriālā reforma	Atskaites punkts	Jauna Pašvaldību likuma stāšanās spēkā	Jaunā Pašvaldību likuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija		Pašvaldību likuma kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Pašvaldību likuma stāšanās spēkā, ar ko pārskata pašvaldību funkcijas un uzdevumus, lai tos salāgotu ar administratīvi teritoriālās reformas rezultātiem (ar ko aizstāj 1994. gada 19. maija likumu "Par pašvaldībām"). Tam jānodrošina labāka pārvaldība pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas, veicinot demokratizāciju un skaidrāku lēmumu pieņemšanas pilnvaru nošķiršanu no izpildpilnvaras, izveidojot skaidru kompetenču un funkciju dalījumu, samazinot varas koncentrāciju un regulāri palielinot vietējās kopienas līdzdalību.
85	3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana	Mērķis	Atjaunoti vai pārbūvēti valsts reģionālie un vietējie ceļi novadu administratīvo centru, to pakalpojumu	Neattiecas	km	0	70	4. cet.	2022	Satiksmes ministrija, VSIA "Latvijas Valsts ceļi", Vides aizsardzības un		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis "atjaunot vai pārbūvēt 70 km valsts reģionālo un vietējo ceļu" (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem	Valsts reģionālie un vietējie ceļi ir atjaunoti vai pārbūvēti, lai nodrošinātu piekļuvi novadu administratīvajiem centriem, to pakalpojumiem un darbavietām, kā arī lai nodrošinātu jauno pašvaldību pilnīgu darbību.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			un darbavietu drošai pieejamībai un jauno pašvaldību pilnīgai darbībai							reģionālās attīstības ministrija, plānošanas reģioni, pašvaldības		<p>pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) projektu sarakstu un par katru projektu: īsu aprakstu, tostarp par piekļuvi novadu administratīvajiem centriem, to pakalpojumiem un darbavietām un par attiecīgo pašvaldību pilnīgu darbību;</p> <p>- to garumu km, veidu (atjaunošana vai pārbūve) un pierādījumu, ka katrs projekts darbojas;</p> <p>b) apliecinājuma par 70 km ceļu atjaunošanas vai pārbūves darbu pabeigšanu kopiju, tostarp pieņemšanas un nodošanas aktu vai citu atzinumu par pabeigtajiem darbiem attiecīgajā ceļa posmā, kas izdots saskaņā ar valsts tiesību aktiem;</p> <p>c) atsauci uz attiecīgo valsts reģionālo un vietējo ceļu un projekta īstenošanas vietu;</p> <p>d) pierādījumus, ka ceļi ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas prioritāri atjaunojami un pārbūvējami ceļu sarakstā.</p>	Ceļu būvdarbi ietver investīcijas, kas uzlabo ceļu drošību.
86	3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un	Mērķis	Atjaunoti vai pārbūvēti	Neattiecas	km	70	210	4. cet.	2024	Satiksmes ministrija,		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā Valsts reģionālie un vietējie ceļi ir atjaunoti vai	

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	vietējo autoceļu tīkla uzlabošana		valsts reģionālie un vietējie ceļi novadu administratīvo centru, to pakalpojumu un darbavietu drošai pieejamībai un jauno pašvaldību pilnīgai darbībai							VSIA "Latvijas Valsts ceļi", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, plānošanas reģioni, pašvaldības		apmierinoši tika sasniegts mērķis "atjaunot vai pārbūvēt 210 km valsts reģionālo un vietējo ceļu" (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) projektu sarakstu un par katru projektu: - īsu aprakstu, tostarp par piekļuvi novadu administratīvajiem centriem, to pakalpojumiem un darbavietām un par attiecīgo pašvaldību pilnīgu darbību; - to garumu km, veidu (atjaunošana vai pārbūve) un pierādījumu, ka katrs projekts darbojas; b) apliecinājuma par 210 km ceļu atjaunošanas vai pārbūves darbu pabeigšanu kopiju, tostarp pieņemšanas un nodošanas aktu vai citu atzinumu par pabeigtajiem darbiem attiecīgajā ceļa posmā, kas izdots saskaņā ar valsts tiesību aktiem; c) atsauci uz attiecīgo valsts	pārbūvēti, lai nodrošinātu piekļuvi novadu administratīvajiem centriem, to pakalpojumiem un darbavietām, kā arī lai nodrošinātu jauno pašvaldību pilnīgu darbību. Ceļu būvdarbi ietver investīcijas, kas uzlabo ceļu drošību.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												reģionālo un vietējo ceļu un projekta īstenošanas vietu; d) pierādījumus, ka ceļi ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas prioritāri atjaunojami un pārbūvējami ceļu sarakstā.	
89	3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai	Atskaites punkts	Ir pieņemts juridiskais pamats, lai īstenotu atbalstu vietējo pašvaldību kapacitātes celšanai	Ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija		Ministru kabineta noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Ir pieņemts Ministru kabineta regulējums, lai ieviestu atbalstu pašvaldību kapacitātes celšanai, t. sk.: a) noteikts pašvaldību kapacitātes celšanas tvērums un kritēriji; b) pašvaldību publisko pakalpojumu novērtējumi; c) metodoloģiskā atbalsta sniegšana un kapacitātes celšana; d) izmēģināti pašvaldību publisko pakalpojumu plānošanas un sniegšanas veidi.
90	3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai	Atskaites punkts	Pašvaldību publisko pakalpojumu novērtējuma pabeigšana, trūkumu konstatēšana un šo pakalpojumu uzlabošanas	Novērtējuma pabeigšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj tāda pabeigta ziņojuma	Pašvaldību publisko pakalpojumu sniegšanas efektivitātes novērtējuma pabeigšana saskaņā ar Ministru kabineta regulējumu par pašvaldību kapacitātes celšanas atbalsta īstenošanu.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			pasākumi									kopiju, kurā ir novērtēta pašvaldību sniegto publisko pakalpojumu efektivitāte, identificētas nepilnības un sniegti pakalpojumu uzlabošanas pasākumi.	
91	3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai	Mērķis	Sagatavoto pašvaldību darbinieku skaits	Neattiecas	Skaits	0	750	4. cet.	2024	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) anonimizētu sarakstu ar vietējo pašvaldību darbiniekiem, kas pabeiguši vismaz vienu mācību programmu, tostarp ar pašvaldību darbinieku, kas iekļauti mācību pasākumos, identifikācijas numuru un atsaucēm uz izsniegtajiem sertifikātiem vai citiem dokumentiem, kas apliecina mācību pasākuma pabeigšanu, nodrošinot, ka mācību apraksts ļauj pārbaudīt atbilstību mērķa aprakstam; b) kāda veida mācības ir sniegtas 750 pašvaldību darbiniekiem, sniedzot aprakstu par to saturu un to,	Sagatavoto pašvaldību darbinieku skaits, kam uzlabotas zināšanas un kvalifikācija, kā arī sniegts metodoloģiskais atbalsts darbam pašvaldībās pēc administratīvi teritoriālās reformas. Mācības un citi kapacitātes celšanas pasākumi ir veikti, pamatojoties uz pakalpojumu un pašvaldību kapacitātes novērtējumu.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												kā ir uzlabojušās pašvaldību darbinieku zināšanas un kvalifikācija, pamatojoties uz pašvaldību speciālistu novērtējumu, ko veic attiecīgā ministrija; c) ziņojumu par metodoloģisko atbalstu, kas sniegts darbam pašvaldībās pēc administratīvi teritoriālās reformas.	
92	3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai	Mērķis	Sagatavoto pašvaldību darbinieku skaits	Neattiecas	Skaits	750	1300	3. cet.	2026	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) anonimizētu sarakstu ar vietējo pašvaldību darbiniekiem, kas pabeiguši vismaz vienu mācību programmu (papildus tiem, kas norādīti saskaņā ar 91. mērķi), tostarp ar pašvaldību darbinieku, kas iekļauti mācību pasākumos, identifikācijas numuru un atsaucēm uz izsniegtajiem sertifikātiem vai citiem dokumentiem, kas apliecina mācību pasākuma pabeigšanu,	Sagatavoto pašvaldību darbinieku skaits, kam uzlabotas zināšanas un kvalifikācija, kā arī sniegts metodoloģiskais atbalsts darbam pašvaldībās pēc administratīvi teritoriālās reformas. Mācības un citi kapacitātes celšanas pasākumi ir veikti, pamatojoties uz pakalpojumu un pašvaldību kapacitātes novērtējumu.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												nodrošinot, ka mācību apraksts ļauj pārbaudīt atbilstību mērķa aprakstam; b) kāda veida mācības ir sniegtas 1300 pašvaldību darbiniekiem, sniedzot aprakstu par to saturu un to, kā ir uzlabojušās pašvaldību darbinieku zināšanas un kvalifikācija, pamatojoties uz pašvaldību speciālistu novērtējumu, ko veic attiecīgā ministrija; c) ziņojumu par metodoloģisko atbalstu, kas sniegts darbam pašvaldībās pēc administratīvi teritoriālās reformas.	
93	3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos	Atskaite punkts	Atbalsta programmas industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos pieņemšana	Ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi un saskaņota atbalsta programma	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija		Ministru kabineta noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanās spēkā, kā arī atbalsta programmas kopija industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Kopsavilkuma dokumentā iekļauj pierādījumus par	Ir izstrādāti un pieņemti Ministru kabineta noteikumi par nosacījumiem un kritērijiem atbalsta sniegšanai industriālajiem rajoniem. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												atlases kritērijiem atbalsta sniegšanai industriālajiem rajoniem un paskaidrojumu, kā šie kritēriji nodrošina atlasīto projektu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā, un prasībai par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.	
94	3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos	Atskaites punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana industriālo parku attīstīšanai reģionos	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektu īstenošanai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj sarakstu ar publikācijām par līguma piešķiršanas tiesībām industriālo parku attīstīšanai, par katru no piešķirtajām līgumu slēgšanas tiesībām norādot: a) atsauci un saiti uz oficiālo izdevumu vai datubāzi (piemēram, Kohēzijas politikas fondu vadības	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana industriālo parku attīstīšanai reģionos privātā sektora saņēmējiem, kuri ir izstrādājuši industriālā parka attīstības stratēģiju vai uzņēmējdarbības plānu. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>informācijas sistēmu), kur ir publicēta informācija par attiecīgā līguma piešķiršanu;</p> <p>b) izrakstu no attiecīgajām iepirkuma konkursa specifikācijas daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam;</p> <p>c) paskaidrojumu, kā šie kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā, un prasībai par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.</p> <p><i>ETS</i> iekārtu gadījumā šajā dokumentā iekļauj šādu informāciju:</p> <p>1) iekārtas ID / gaisa kuģu ekspluatanta ID Eiropas Savienības darījumu žurnālā (<i>EUTL</i>), kas izveidots ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 389/2013 5. pantu;</p> <p>2) prognozēto siltumnīcefekta</p>	

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												gāzu emisiju līmeni uz produkta vienību piešķirtajos projektos, kuros ir pasākumi, kas atbilst ES ETS; 3) īsu projekta un izmantoto tehnoloģiju aprakstu.	
95	3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos	Mērķis	Parakstīti nodomu protokoli / noslēgti līgumi	Neattiecas	Skaitis	0	4	4. cet.	2025	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopijas četriem nodomu protokoliem / līgumiem, kas parakstīti ar starptautiski atzītiem industriālo parku apsaimniekotājiem un/vai potenciālajiem investoriem par nefinanšu investīcijām vismaz 85 741 349 EUR apmērā; b) izrakstu no oficiāliem dokumentiem, kurā ietverti atlases kritēriji, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), kā noteikts Padomes	Parakstīti vismaz četri nodomu protokoli / līgumi ar starptautiski atzītiem industriālo parku apsaimniekotājiem un/vai potenciālajiem investoriem, piesaistot/veicot nefinanšu investīcijas vismaz 85 741 349 EUR apmērā. Atlases kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>Īstenošanas lēmuma pielikumā, un prasībai par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.</p> <p><i>ETS</i> iekārtu gadījumā šajā dokumentā iekļauj šādu informāciju:</p> <p>1) iekārtas ID / gaisa kuģu ekspluatanta ID Eiropas Savienības darījumu žurnālā (<i>EUTL</i>), kas izveidots ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 389/2013 5. pantu;</p> <p>2) prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni uz produkta vienību piešķirtajos projektos, kuros ir pasākumi, kas atbilst ES <i>ETS</i>;</p> <p>3) īsu projekta un izmantoto tehnoloģiju aprakstu.</p>	
96	3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos	Mērķis	Pabeigta industriālo parku/teritoriju būvniecība reģionos, kur tiek attīstīta publiskā infrastruktūra	Neattiecas	Skaitis	0	4	4. cet.	2025	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Centrālā		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:	Pabeigta vismaz četru nacionālo industriālo parku/teritoriju būvniecība, tostarp nepieciešamo rūpniecisko savienojumu izveide un ar tiem saistītās jaudas palielināšana (t.sk. apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, elektrība), piekļuves ceļu atjaunošana

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
										finanšu un līgumu aģentūra, pašvaldības		<p>a) kopiju oficiālam apliecinājumam par darbu pabeigšanu un pārņemšanas apliecinājumam, ko parakstījusi līgumslēdzēja iestāde, kurā norādīti vismaz četru valsts industriālo parku/teritoriju izpildītie darbi;</p> <p>b) intervences pasākuma nosaukumu, atrašanās vietu, īsu aprakstu saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumu;</p> <p>c) apliecinājumu par industriālo parku/teritoriju nodošanu ekspluatācijā (piemēram, apliecinājumā iekļauj oficiālos statistikas datus par to, cik daudz uzņēmumu/struktūrvienību jau izmanto infrastruktūru);</p> <p>d) izrakstu no pabeigtā projekta specifikāciju attiecīgajām daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam (piemēram, nepieciešamo rūpniecisko savienojumu izveide un ar tiem saistītās jaudas palielināšana (t.sk. apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, elektrība),</p>	vai ierīkošana netālu no industriālajiem rajoniem, kā arī komerciāliem nolūkiem paredzēto ēku un ar tām saistītās infrastruktūras attīstīšana.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												piekļuves ceļu atjaunošana vai ierīkošana netālu no industriālajiem rajoniem, kā arī komerciāliem nolūkiem paredzēto ēku un ar tām saistītās infrastruktūras attīstīšana).	
97	3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos	Mērķis	Jaunu darba vietu radīšana industriālajos parkos ar vidējo algu, kas pārsniedz vidējo algu attiecīgajā tautsaimniecības nozarē	Neattiecas	Skaitis	0	328	3. cet.	2026	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pašvaldības		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām ministriju, Ekonomikas ministriju, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pašvaldības pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) industriālajos parkos izveidoto darbavietu un algu sarakstu (vidējā alga, kas pārsniedz vidējo algu attiecīgajā tautsaimniecības nozarē); b) atsauču uz noslēgtajiem līgumiem sarakstu, kurā norādīts līgumu unikālais identifikators; sarakstā ietver vismaz šādu informāciju: amatu, algu, ar darbinieku noslēgtā līguma datumu.	Iesniegts to darbavietu saraksts, ko radījuši parku apsaimniekotāji vai privātie investori, un algas, kas apliecina tādu jaunu darbavietu izveidi, kuru algas pārsniedz vidējās algas attiecīgajā tautsaimniecības nozarē.
98	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres	Atskaites punkts	Likuma, ar ko līdzsvaro īrnieku un izīrētāju	Dzīvojamo telpu īres likuma stāšanās	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2021	Ekonomikas ministrija		Likuma kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz noteikumu, kas norāda	Stājies spēkā jauns īres tiesiskais regulējums, kas nodrošina taisnīgu līdzsvaru starp īrnieka un izīrētāja

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	mājokļu būvniecībai		tiesības, stāšanās spēkā	spēkā								stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments un atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas norāda stāšanās spēkā, un šajā dokumentā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegt atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	interesēm un paātrinātu strīdu izšķiršanu par īres termiņu un īres maksas noteikšanu, kas ir īpaši svarīgi, lai veicinātu īres mājokļu būvniecību un tādējādi veicinātu mājokļu pieejamību.
99	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai	Atskaites punkts	Mājokļu pieejamības pamatnostādņu pieņemšana	Valdība ir pieņēmusi mājokļu pieejamības pamatnostādnes	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Ekonomikas ministrija		Mājokļu pieejamības pamatnostādņu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegt atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Mājokļu pieejamības pamatnostādnes ietver darbības virzienus, politikas rādītājus un uzdevumu kopumu, lai veicinātu mājokļu pieejamību, piedāvājot risinājumus, kā nodrošināt mājokļu pieejamības atbalstu dažādu veidu un ienākumu līmeņu mājsaimniecībām, tostarp mājsaimniecībām ar vizuālajiem ienākumiem, un lai atbalsta mehānismi un noteikumi veicinātu gan esošā dzīvojamā fonda remontdarbus, gan jauna dzīvojamā fonda attīstību.
100	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres	Atskaites punkts	Ministru kabineta noteikumi par zemas īres	Ministru kabineta noteikumu par zemas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022	Ekonomikas ministrija, "Altum"		Ministru kabineta noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā vēstnesī, tostarp atsauce uz norādi par stāšanās spēkā	Ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par zemas īres mājokļu būvniecību, lai noteiktu

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	mājokļu būvniecībai		mājokļu būvniecību	īres mājokļu būvniecību stāšanās spēkā								spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments un atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas norāda stāšanās spēkā un kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	atbalsta apjomu, tvērumu un veidu, kā arī kritērijus atbalsta saņēmējiem.
101	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai	Mērķis	Dzīvokļu skaits apstiprinātajos projektos	Neattiecas	Skaitis	0	300	4. cet.	2024	Ekonomikas ministrija, "Altum"		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj apstiprināto projektu sarakstu 300 dzīvokļiem un katram no projektiem: a) īsu darbības aprakstu, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam; b) informāciju par energoefektivitātes prasībām un īres maksas līmeni, kas apstiprina, ka ir sasniegti visi attiecīgie atskaites punkta elementi.	Valsts attīstības iestāde "Altum" ir apstiprinājusi finansējumu vismaz 300 dzīvokļu projektiem. Apstiprināto projektu ietvaros nodrošina mājokli par zemu īres maksu (orientējoši 4,40 EUR/m²). Apstiprinātie projekti atbilst augstām kvalitātes prasībām: 1) ēkām ir gandrīz nulles enerģijas patēriņš, 2) ekspluatācijas uzsākšanas brīdī tiek veiktas atbilstīgas kvalitātes pārbaudes (akustiskie mērījumi, ēku gaisa caurlaidības tests).
10	3.1.1.4.i.	Mērķis	Dzīvokļu	Neattiecas	Skaitis	300	467	3. cet.	2026	Ekonomik		Kopsavilkuma dokuments,	Valsts attīstības iestāde

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
2	Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai		skaits apstiprinātajos projektos							as ministrija, "Altum"		kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj apstiprināto projektu sarakstu papildus tiem, kas norādīti 101. mērķī, un katram no projektiem: a) īsu darbības aprakstu, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam, b) informāciju par energoefektivitātes prasībām un īres maksas līmeni, kas apstiprina, ka ir sasniegti visi attiecīgie atskaites punkta elementi.	"Altum" ir apstiprinājusi finansējumu vismaz 467 dzīvokļu projektiem. Apstiprināto projektu ietvaros nodrošina mājokli par zemu īres maksu (orientējoši 4,40 EUR/m ²). Apstiprinātie projekti atbilst augstām kvalitātes prasībām: 1) ēkām ir gandrīz nulles enerģijas patēriņš, 2) ekspluatācijas uzsākšanas brīdī tiek veiktas atbilstīgas kvalitātes pārbaudes (akustiskie mērījumi, ēku gaisa caurlaidības tests).
103	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai	Mērķis	Uzcelto dzīvokļu skaits	Neattiecas	Skaits	0	300	3. cet.	2026	Ekonomikas ministrija, "Altum"		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj uzbūvēto dzīvokļu sarakstu, tostarp: - atsauces uz apliecinājumiem par katras ēkas nodošanu	Pabeigti projekti ar 300 dzīvokļiem, kas uzbūvēti un nodoti atbilstīgi šādām specifikācijām: 1) ēkām ir gandrīz nulles enerģijas patēriņš, 2) ekspluatācijas uzsākšanas brīdī tiek veiktas atbilstīgas kvalitātes pārbaudes (akustiskie mērījumi, ēku gaisa caurlaidības tests).

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												ekspluatācijā; - oficiālas atsauces uz individuāliem energoefektivitātes sertifikātiem katrai ēkai, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā norādītajiem nosacījumiem; - oficiālas atsauces uz kvalitātes testiem.	
10 4	3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana	Atskaites punkts	Pieņemto kvalitatīvo un kvantitatīvo kritēriju noteikšana	Tiesiskais regulējums ir stājies spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Izglītības un zinātnes ministrija		Tiesību aktu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauc uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām atbilstošām demogrāfiskajai situācijai. Tiesiskajā regulējumā nosaka minimālos kvantitatīvos un kvalitātes kritērijus (piemēram, minimālais izglītības guvēju skaits, infrastruktūras pieejamība utt.) vispārējās vidējās izglītības iestādēm.	Tāda valdības pieņemtā tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, ar ko veicina augstas kvalitātes izglītības nodrošināšanu, sekmējot vispusīgu izglītības programmu piedāvājumu reģionālā līmenī, kā arī izveidojot vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīklu atbilstoši demogrāfiskajai situācijai. Tiesiskajā regulējumā nosaka minimālos kvantitatīvos un kvalitātes kritērijus (piemēram, minimālais izglītības guvēju skaits, infrastruktūras pieejamība utt.) vispārējās vidējās izglītības iestādēm.
10 5	3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu	Atskaites punkts	Vietējās domes pieņem	Vietējās domes	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Izglītības un		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā	Vietējo pašvaldību lēmumi par vismaz 20 vispārējās

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	infrastruktūras pilnveide un aprīkošana		lēmumus par vismaz 20 vispārējās vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju	pieņem lēmumus						zinātnes ministrija		tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj lēmumu par vismaz 20 vispārējās vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju sarakstu un to kopijas.	izglītības iestāžu reorganizāciju (apvienošana, izglītības līmeņa maiņa).
106	3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana	Mērķis	Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana	Neattiecas	Skaitis	0	21	3. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) uzlaboto izglītības iestāžu sarakstu; b) katras infrastruktūras īsu aprakstu saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumu; c) izrakstu no attiecīgajām projekta daļām, tostarp par infrastruktūras pilnveidi un iekārtu iepirkumiem, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam mērķa un	Infrastruktūras uzlabošana 21 vispārējās izglītības iestādēs, ko vietējās pašvaldības izveidojušas saskaņā ar specifikācijām: var paredzēt investīcijas izglītības iestāžu fiziskās vides uzlabošanai – klašu telpām, kas atbilst higiēnas prasībām, inženiertīklu (tostarp ventilācijas sistēmu) rekonstrukcijai, pietiekama un energoefektīva apgaismojuma nodrošināšanai, kā arī citiem ergonomiskiem un mūsdienīgiem izglītības vides risinājumiem. Šīs investīcijas skolu infrastruktūrā saskaņā ar ANM var izmantot arī informācijas tehnoloģiju un zinātnes, tehnoloģiju,

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												investīciju aprakstam; d) apliecinājumu par uzlabotās infrastruktūras pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā (kopiju).	inženierzinātņu un matemātikas iekārtu iegādei, jaunu, uzlabotu mācību programmu īstenošanai un attālinātu un tiešsaistes mācību īstenošanai.
107	3.1.1.6.i. Pašvaldību autonomo funkciju un no tām izrietošo pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde	Atskaites punkts	Ir pieņemta atbalsta programma pašvaldību autonomo funkciju un no tām izrietošu pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamo elektrisko autobusu iegādei	Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija		Ministru kabineta noteikumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas paredz īstenošanas nosacījumus atbalsta sniegšanai pašvaldībām elektrisko autobusu iegādei pašvaldību autonomo funkciju īstenošanai un no tām izrietošu pārvaldes uzdevumu izpildei.
108	3.1.1.6.i. Pašvaldību autonomo funkciju un no tām izrietošo pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde	Mērķis	Finansējuma apjoms saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par elektroautobusu iegādi pašvaldību autonomo funkciju un no tām izrietošu pārvaldes uzdevumu izpildei	Neattiecas	Summa (EUR)	0	8 300 000	4. cet.	2024	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pašvaldības		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus par katru no piešķirumiem: a) atsauci un saiti uz oficiālo izdevumu vai datubāzi, kur ir publicēta informācija par	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana elektrisko autobusu iegādei pašvaldību autonomo funkciju un no tām izrietošo pārvaldes uzdevumu izpildei par kopējo vērtību vismaz 8 300 000 EUR.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												attiecīgo piešķirumu; b) izrakstu no attiecīgiem oficiāliem dokumentiem, kurā ir apliecinājums, ka ir noslēgti līgumi par vismaz 15 elektroautobusu iegādi un ka tie ir saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmumā sniegto mērķa un investīciju aprakstu; c) piešķirtās summas apmēru (bez PVN).	
109	3.1.1.6.i. Pašvaldību autonomo funkciju un no tām izrietošo pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde	Mērķis	Iegādāto elektrisko skolu autobusu skaits	Neattiecas	Skaits	0	15	4. cet.	2025	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pašvaldības	108. un 109. mērķis ir savstarpēji saistīti. 108. mērķis ir vērsti uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu elektroautobusu iegādei kopējo norādīto summu, savukārt 109. mērķis	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj izrakstu no attiecīgiem oficiāliem dokumentiem, kas apliecina, ka elektroautobusi ir piegādāti pašvaldībām kā atbalsta saņēmējām izglītības guvēju pašvaldības transportam (piemēram, pieņemšanas un nodošanas akts vai cits pirkumu un piegādi apliecinošs dokuments).	15 elektrisko skolu autobusu piegāde pašvaldībām kā atbalsta saņēmējām izglītojamo pašvaldību transportam

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
											norāda, ka 15 elektroautobusi tiks iegādāti un piegādāti pašvaldībām kā atbalsta saņēmējiem.		
110	3.1.2.r. Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam	Atskaites punkts	Stratēģiskā satvara pieņemšana minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai	Ministru kabinets ir apstiprinājis stratēģisko satvaru minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Labklājības ministrija	Stratēģiskais satvars minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai (kopija) un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Dokumenta pielikumā iekļauj visus attiecīgos izrakstus, kas apliecina, ka stratēģiskajā satvarā ir ietverti visi atskaites punkta aprakstā sniegtie punkti.	Ministru kabinets ir izstrādājis un apstiprinājis stratēģisko satvaru minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai, kas ietver vismaz: plānu minimālā ienākuma atbalsta sistēmas uzlabošanai 2022.–2024. gadam, lai stiprinātu minimālā ienākuma aprēķināšanas metodiku; Sociālās aizsardzības un darba tirgus pamatnostādnes 2021.–2027. gadam, lai veicinātu iedzīvotāju sociālo iekļaušanu, mazinot ienākumu nevienlīdzību un	

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													nabadzību, attīstot pieejamus un individuālajām vajadzībām atbilstošus pakalpojumus, kā arī veicinot augstu nodarbinātības līmeni kvalitatīvā darba vidē; Sociālo pakalpojumu attīstības plānu 2021.–2023. gadam, kura mērķis ir uzlabot kopienā balstītu pakalpojumu sniegšanu; Plānu personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.–2023. gadam, kura mērķis ir izstrādāt integrētu atbalsta sistēmu, kas atbilst personu ar invaliditāti vajadzībām.
11 1	3.1.2.r. Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālo ienākumu atbalsta sistēmu	Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālo ienākumu atbalsta sistēmu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2023	Labklājības ministrija		Tādu tiesību aktu kopija, ar kuriem tiek uzlabota minimālo ienākumu atbalsta sistēma, un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie	Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālo ienākumu atbalsta sistēmu, kas ietver: – minimālo ienākumu sliekšņa zemāko iespējamo robežu, kas nav mazāks par 20 % no ienākumu mediānas; – procedūru minimālo ienākumu sliekšņu pārskatīšanai, kas jāveic

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Dokumenta pielikumā iekļauj izrakstus no attiecīgajiem noteikumiem, kas atbilst atskaites punkta aprakstā sniegtajām prasībām.	katru gadu (sākot no 2023. gada), pamatojoties uz ienākumu mediānas izmaiņām un nodrošinot, ka minimālo ienākumu sliekšņi netiek mainīti, ja samazinās ienākumu mediāna.
11 2	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti	Atskaites punkts	To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi	Saraksta pieņemšana ar 63 izvēlētām valsts un pašvaldību ēkām, kurās veic investīcijas vides pielāgošanā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022	Labklājības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) sarakstu ar 63 izvēlētajām valsts un pašvaldību ēkām, kurās īsteno vides pielāgošanas pasākumus; b) informāciju par to, kādi minimālie pieklūstamības standarti ēkās ir jānodrošina, lai apliecinātu atskaites punkta attiecīgo elementu sasniegšanu.	Ēkas vides pieklūstamības pasākumu īstenošanai izvēlas 63 valsts un pašvaldību ēkas, kurās sniedz labklājības nozares publiskos pakalpojumus vai pašvaldības sociālos pakalpojumus (šīm ēkām jau ir jābūt iekļautām Ministru kabineta noteikumos). Investīcija ietver pasākumus, lai īstētu minimālos pieklūstamības standartus: nodrošina pieklūvi telpām un informācijai personām ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar invaliditāti.
11 3	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības	Atskaites punkts	Līgumu parakstīšana, lai nodrošinātu pieklūvi publiskām	Parakstīti līgumi par būvdarbiem saistībā ar pieklūvi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2024	Labklājības ministrija / Centrālā finanšu un		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar	Attiecīgās valsts un pašvaldību iestādes parakstīti līgumi, lai nodrošinātu pieklūvi telpām 63 valsts un pašvaldību ēkās, kurās

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti		telpām valsts un pašvaldību ēkās	publiskām telpām iepriekš izvēlētajās 63 valsts un pašvaldību ēkās						Līgumu aģentūra / valsts un pašvaldību iestādes		atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) sarakstu ar parakstītajiem līgumiem par piekļuves nodrošināšanu telpām valsts un pašvaldību ēkās; b) izrakstu no attiecīgajām iepirkuma konkursa dokumentācijas daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta un investīciju aprakstam.	sniedz labklājības nozares publiskos pakalpojumus vai pašvaldības sociālos pakalpojumus. Līgumu slēgšanas tiesības piešķir, lai nodrošinātu minimālos piekļūstamības standartus: piekļūstamības elementi, kas nepieciešami katrā ēkā, tostarp pasākumi, lai nodrošinātu piekļuvi telpām un informācijai personām ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar invaliditāti (tie var ietvert dažādu pielāgojumu izveidi vai ierīkošanu, piemēram, vizuālās informācijas uzlabojumus, evakuācijas sistēmu pielāgošanu un nodrošināšanu personām ar invaliditāti, ierīkojot uzbrauktuves, pandusus, pacelājus un viegli atveramas vai automātiskas durvis).
114	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar	Mērķis	Būvniecības pabeigšana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās	Neattiecas	Ēkas	0	63	2. cet.	2026	Labklājības ministrija / Centrālā finanšu un līgumu aģentūra / valsts un		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegt mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā	Pabeigti būvdarbi 63 valsts un pašvaldību ēkās, kurās sniedz labklājības nozares publiskos pakalpojumus vai pašvaldības sociālos pakalpojumus sociālās atstumtības riskam pakļautām grupām, tostarp

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	invaliditāti									pašvaldību iestādes		iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) apliecinājumus par darbu pabeigšanu un pabeigto ēku nodošanu ekspluatācijā (kopijas); b) pabeigto ēku sarakstu, norādot ar minimālo pieklūstamības standartu īstenošanu saistītā intervences pasākuma nosaukumu, vietu un īsu aprakstu saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegto atskaites punkta un investīciju aprakstu.	personām ar invaliditāti, un parakstīts nodošanas akts. Pasākumi ietver minimālo pieklūstamības standartu ieviešanu: piekļuvi telpām un informācijai personām ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar invaliditāti (tas var ietvert dažādu pielāgojumu izveidi vai ierīkošanu, piemēram, vizuālās informācijas uzlabojumus, evakuācijas sistēmu pielāgošanu un nodrošināšanu personām ar invaliditāti, ierīkojot uzbrauktuves, pandusus, pacelājus un viegli atveramas vai automātiskas durvis).
115	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti	Atskaites punkts	Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai	Saraksta pieņemšana ar izvēlētām 259 personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama viņu mājokļa pielāgošana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2024	Labklājības ministrija / Centrālā finanšu un līgumu aģentūra / pašvaldību iestādes		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) attiecīgo publisko iestāžu lēmumus par mērķgrupas attiecināmību atbalsta saņemšanai (kopijas), tostarp	Pieņem sarakstu ar 259 personām ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti un bērniem ar invaliditāti, kuri saņem atbalstu no attiecīgajām valsts iestādēm, lai pielāgotu viņu mājokli (vienu izvēlēta persona uz vienu mājokli).

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite s punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite s punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaite s punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												galasaņēmēju (anonimizētu) sarakstu; b) izrakstu no oficiāliem dokumentiem, kas ietver atlases kritērijus, lai nodrošinātu atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumam.	
11 6	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti	Atskaite s punkts	Parakstīti līgumi par personu ar invaliditāti mājokļu pielāgošanu	Parakstīti līgumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2025	Labklājības ministrija / Centrālā finanšu un līgumu aģentūra / pašvaldību iestādes		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaite s punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) sarakstu ar noslēgtiem darbu līgumiem par mājokļu pielāgošanu 259 personām ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti un bērniem ar invaliditāti un šo līgumu kopijas; b) ziņas par vides pielāgošanas pasākumiem, kas veikti, kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā atskaite s punkta un investīciju aprakstā.	Līgumu parakstīšana, lai pielāgotu 259 personu ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti un bērnu ar invaliditāti mājokļus, nodrošinot personām ar invaliditāti piekļuvi nodarbinātībai un pakalpojumiem un tādējādi sekmējot cilvēktiesību ievērošanu un dzīves kvalitāti. Ir noslēgti līgumi par tādu vides piekļūstamības elementu nodrošināšanu, kas nepieciešami mērķgrupas personām, paredzot vides pielāgošanas pasākumus (piemēram, uzbrauktuvju un pacelēju ierīkošana, dzīvojamo un koplietošanas telpu pielāgošana) mājokļos 259 personām (viena persona uz vienu mājokli).
11 7	3.1.2.1.i. Publisko	Mērķis	Nodrošināta pieejamība	Neattiecas	Personas	0	259	2. cet.	2026	Labklājības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā	Pabeigti 259 mājokļu būvdarbi un parakstīts

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti		mājokļa videi personām ar invaliditāti							ministrija / Centrālā finanšu un līgumu aģentūra / pašvaldību iestādes		tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj sarakstu ar apliecinājumiem par darbu pabeigšanu un pabeigto mājokļu nodošanu ekspluatācijā un šo apliecinājumu kopijas, kā arī īsu aprakstu par intervences pasākumiem, kā noteikts Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā atskaites punkta un investīciju aprakstā.	nodošanas akts. Pasākums ietver personu ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti un bērnu ar invaliditāti mājokļu pielāgošanu: piekļuve nodarbinātībai un pakalpojumiem personām ar invaliditāti, tādējādi sekmējot cilvēktiesību ievērošanu un dzīves kvalitāti, t.sk. vides pasākumi (piemēram, uzbrauktuvi un pacēlāju ierīkošana, dzīvojamo un koplietošanas telpu pielāgošana) 259 personām (vienu persona uz vienu mājokli).
118	3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde	Atskaites punkts	Līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju izstrādi un sistēmas izstrādes uzraudzību	Tehnisko specifikāciju izstrāde un līguma noslēgšana par konsultāciju pakalpojumiem, iesaistot Latvijas un ārvalstu ekonomistus un matemātiskās modelēšanas ekspertus	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Labklājības ministrija	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp pierādījumus par to, ka līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas konkursa rezultātā. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus un elementus: a) tehnisko specifikāciju par konsultāciju pakalpojumiem kopiju un izrakstu no projekta	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana pēc konkursa nolūkā: - izstrādāt ekonomiskā modeli un metodiku sociālā atbalsta, t.sk. pensiju, ilgtermiņa prognozēšanai; - sagatavot informācijas sistēmas izstrādes tehniskās specifikācijas; - uzraudzīt sistēmas attīstību. Noslēgtajā līgumā iekļauj grafiku šādiem galarezultātiem: - izvērtējuma ziņojumam	

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>tehnisko specifikāciju attiecīgajām daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta aprakstam;</p> <p>b) parakstītā/piešķirtā līguma par konsultāciju pakalpojumiem kopiju un izrakstu no līguma attiecīgajām daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta aprakstam, tostarp atskaites punkta aprakstā sniegto galarezultātu grafiku.</p>	<p>par pašreizējo situāciju; matemātiskam modelim pensiju prognozēšanai; pašreizējā prognozēšanas rīka un tā potenciāla izvērtējumam;</p> <p>informācijas sistēmas izstrādes tehniskajām specifikācijām;</p> <p>informācijas sistēmas izstrādes uzraudzībai visā projekta gaitā.</p>
119	3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde	Atskaites punkts	Sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju pabeigšana	Labklājības ministrija apstiprina tehniskās specifikācijas, kas ir gatavas iesniegšanai informācijas sistēmas izstrādātājiem	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2024	Labklājības ministrija		<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti prognozēšanas rīka atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.</p> <p>Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus un elementus:</p> <p>a) jauna sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju kopiju, b) izrakstu no projekta tehnisko specifikāciju attiecīgajām daļām, kas</p>	<p>Jauna sociālās nodrošināšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju pabeigšana. Tehniskajās specifikācijās ietver:</p> <ul style="list-style-type: none"> novērtējuma ziņojumu par pašreizējo prognozēšanas rīku un tā iespējām, kā arī ieteikumus jaunā prognozēšanas rīka izstrādei; sistēmas izstrādes tehniskās specifikācijas (tehniskā specifikācija ietver arī prasību par <i>Agile</i> metodikas

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta aprakstam;</p> <p>c) izrakstu no oficiālajiem dokumentiem, tostarp valsts līmeņa darba grupas sanāksmes protokola kopiju, kas apliecina, ka tehniskā specifikācija ir ietverta par informācijas sistēmas izstrādes ārpakalpojumiem organizētā konkursa tehniskajos noteikumos un ir gatava iesniegšanai Labklājības ministrijas iepirkuma komisijai.</p>	<p>piemērošanu sistēmas izstrādes posmos).</p>
120	3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde	Atskaites punkts	Prognozēšanas rīka izstrāde	Izstrādāts prognozēšanas rīks sociālā nodrošinājuma sistēmas ilgtermiņa prognozēm	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2026	Labklājības ministrija	<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.</p> <p>Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus un elementus:</p> <p>a) kopiju pieņemšanas un nodošanas aktam, kas apstiprina IT prognozēšanas rīku sociālā nodrošinājuma sistēmas ilgtermiņa prognozēm;</p> <p>b) izrakstu no oficiālajiem</p>	<p>Ir parakstīts nodošanas akts starp Labklājības ministriju un programmatūras izstrādātāju par prognozēšanas rīka izstrādi sociālās nodrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēm, kas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – paredz iespēju prognozēs efektīvāk izmantot un atspoguļot demogrāfisko aspektu, tādējādi nodrošinot ātrāku un precīzāku prognozēšanas rezultātu; – stiprina administratīvo kapacitāti sociālā nodrošinājuma jomā; 	

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>dokumenti, tostarp valsts līmeņa darba grupas sanāksmes protokola kopiju, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta un investīciju aprakstam, tostarp pierādījumus tam, ka atskaites punkta aprakstā norādītie mērķi patiešām ir sasniegti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – nodrošina iespēju ievadīt detalizētāku pieņemumu klāstu salīdzinājumā ar iepriekš izmantoto modeli; – ļauj izmantot modelēšanu ar citviet esošiem rezultātiem (piem., <i>Eurostat</i>), kā arī ar demogrāfiskajiem un darba tirgus rādītājiem; – ir izstrādātas divas rokasgrāmatas rīka administratoram un lietotājiem.
12 1	3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība	Atskaites punkts	Tipveida būvprojekta izstrāde	Izstrādātas prasības projektēšanas uzdevumam un tipveida būvprojekts tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas ir pietuvināti ģimeniskai videi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022	Labklājības ministrija / VSIA "Šampētera nams"		<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) kopiju apstiprinātā tipveida būvprojekta tādu ēku būvniecībai, kas paredzētas vietējās kopienas nodrošinātu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai;</p> <p>b) izrakstu no oficiālajiem dokumentiem, tostarp</p>	<p>Labklājības ministrija ir pieņēmusi tipveida būvprojekta tādu ēku būvniecībai, kuras nepieciešamas ģimeniskai videi pietuvinātu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai. Būvniecības projekts ir paredzēts energoefektīvu ēku būvniecībai (ēkas ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu). Pašvaldību rīcībā ir jau sagatavots tipveida būvprojekts, tādējādi samazinot projekta izmaksas. Vienkāršāka projektu īstenošana pašvaldībām</p>

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												nodošanas un pieņemšanas aktu un Labklājības ministrijas izstrādātās vadlīnijas par ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu izveidi, kas apliecina, ka ēku būvprojekts ir saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegto atskaites punkta aprakstu, jo īpaši, ka ēkas ir pielāgotas vietējās kopienas nodrošinātu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai.	samazina risku, ka projektu īstenošana kavējas.
12 2	3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība	Mērķis	Līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu	Neattiecas	Līgumu skaits	0	17	2. cet.	2023	Labklājības ministrija / Centrālā finanšu un līgumu aģentūra / pašvaldību iestādes		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi, jo īpaši saistībā ar tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kas pietuvināti ģimeniskai videi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj sarakstu ar tādiem līgumiem par jaunu vietu izveidi vietējās kopienas nodrošinātu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas noslēgti/parakstīti ar pašvaldībām, un šo līgumu kopijas.	Starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un 17 pašvaldībām ir noslēgti līgumi par jaunu vietu izveidi tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
123	3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība	Mērķis	Jaunu vietu nodrošināšana 852 pensijas vecuma personām tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu saņemšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi	Neattiecas	Vietu skaits	0	852	2. cet.	2026	Labklājības ministrija / Centrālā finanšu un līgumu aģentūra / pašvaldību iestādes		<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.</p> <p>Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) 54 ēku nosaukumus, atrašanās vietas, platību m², cik personu var izmitināt katrā no tām un kopā (tostarp vienvietīgo un divvietīgo istabu skaitu) un intervences pasākuma īsu aprakstu saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumu;</p> <p>b) apliecinājumu par ēku nodošanu ekspluatācijā;</p> <p>c) izrakstu no pabeigto projektu attiecīgajām daļām, kas pierāda atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam, tostarp pensijas vecuma personu izmitināšanai paredzēto vietu skaitu un apstiprinājumu, ka šīs personas būs investīciju galasaņēmēji, pieejamo</p> <p>Jaunu vietu izveide ģimeniskai videi pietuvinātu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai 852 pensijas vecuma personām (uzceltas 54 ēkas, kurās ir ne vairāk par 16 personām uz ēku). Šo ēku būvniecībā nodrošina, ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - katrā ēkā ir aprīkota vismaz ar iepriekš noteiktu minimālo aprīkojumu, piemēram, ierīcēm un mēbelēm; - notiek pāreja no institucionālas aprūpes uz ģimenei draudzīgu aprūpi pensijas vecuma cilvēkiem. 	

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												minimālo aprīkojumu, investīcijas, kas nodrošina pāreju no institucionālās aprūpes uz vietējās kopienas nodrošinātu aprūpi pensijas vecuma personām, un kā pabeigti projekti ir saskaņā ar ēku vides pieklūstamības standartiem.	
124	3.1.2.4.i. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība personu ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai	Atskaites punkts	Pieņemts profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu apraksts	Apraksts par profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2023	Labklājības ministrija / Sociālās integrācijas valsts aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi—pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu aprakstam, ko pieņēmusi Sociālās integrācijas valsts aģentūras konsultatīvā padome un apstiprinājusi Sociālās integrācijas valsts aģentūra; b) izrakstu no profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu apraksta attiecīgajām daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta aprakstam.	Sociālās integrācijas valsts aģentūras konsultatīvā padome ir pieņēmusi un Sociālās integrācijas valsts aģentūra ir apstiprinājusi tādu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu aprakstu, ar kuriem veicina jaunas izglītības vai prasmju uzturēšanu, atjaunošanu un apguvi pēc iespējas ātrākai darba atsākšanai, sekmējot klientu drošību.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
125	3.1.2.4.i. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība personu ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai	Atskaites punkts	Ēku infrastruktūras pielāgošana, tostarp vides pielūstamības un energoefektivitātes veicināšana, kā arī tehniskā un materiālā aprīkojuma uzlabošana	2 ēku pielāgošana, kurās uzlabo infrastruktūru, t. sk. vides pielūstamību un energoefektivitāti, kā arī tehniskā un materiālā aprīkojuma uzlabošana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2026	Labklājības ministrija / Sociālās integrācijas valsts aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apliecinājumam par darbu pabeigšanu 2 ēkām ar uzlabotu infrastruktūru un tehnisko un materiālo aprīkojumu, kas izdots saskaņā ar valsts tiesību aktiem; b) intervences pasākuma veidu un īsu pamatojumu, kas pierāda atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta aprakstam; c) aptvertos energoefektivitātes sertifikātus pirms un pēc ēku atjaunošanas vai pārbūves/pielāgošanas, kas veikta nolūkā palielināt ēku energoefektivitāti.	Ēkās, kurās sniedz pakalpojumus, lai veicinātu cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspēju, ir uzlabota infrastruktūra un tehniskais un materiālais aprīkojums, t. sk.: – ēkas vides pielāgošanas pasākumi Slokas ielā 61, Jūrmalā; – paaugstināta ēkas energoefektivitāte Dubultu prospektā 71, Jūrmalā.
126	3.1.2.4.i. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas	Atskaites punkts	Ir izveidots un apstiprināts jauns sociālās un	Ir apstiprināts jauns rehabilitācij	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2026	Labklājības ministrija / Sociālās	Lai pārbaudītu atskaites	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts	Sociālās integrācijas valsts aģentūras konsultatīvā padome ir pieņēmusi un Sociālās integrācijas valsts

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	pakalpojumu sinerģiska attīstība personu ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai		profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu standarts, lai veicinātu personu ar funkcionāliem traucējumiem drošumspēju	as pakalpojumu standarts						integrācija valsts aģentūra	punkta sasniegšanu, izvērtē, vai "projekta materiāls bāzes izmantošana" attiecas uz i) piekļuvi videi, kurā tiek sniegta profesionālās rehabilitācijas pakalpojums; ii) infrastruktūras pilnveidi; iii) tehnoloģijas un funkcionāliem traucējumiem neformālajiem aprūpētājiem); c) Sociālās integrācijas valsts aģentūras konsultatīvās padomes lēmuma protokolu (kopiju), kurā apstiprināti rezultāti par pieņemtajiem	atskaite punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju jaunajam profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu standartam, kas ietver arī sociālās rehabilitācijas komponenti un ko ir pieņēmusi Sociālās integrācijas valsts aģentūras konsultatīvā padome un apstiprinājusi Sociālās integrācijas valsts aģentūra; b) kopijas dokumentiem, kas apliecina, ka ir izstrādāta kompetenču pilnveides programma (metodika speciālistu kompetenču pilnveidei darbam ar neformālajiem aprūpētājiem un kompetenču pilnveides mācību programmas (moduļi), kas paredzēti personu ar funkcionāliem traucējumiem neformālajiem aprūpētājiem); c) Sociālās integrācijas valsts aģentūras konsultatīvās padomes lēmuma protokolu (kopiju), kurā apstiprināti rezultāti par pieņemtajiem	āģentūra ir apstiprinājusi jaunu pakalpojumu standartu sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem, lai veicinātu to cilvēku drošumspēju, kuriem ir funkcionāli traucējumi (kompetenču pilnveides programma un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi), tostarp pieņemot pakalpojumu izmēģinājuma projektos un izmantojot projekta materiālo bāzi.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
											moderna studiju un izglītības programmas; iv) moderna, pieredzējuša un praktiska kompetenču attīstības centra izveide.	pakalpojumu izmēģinājuma projektiem.	
127	3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarbā riskam pakļauto personu iesaiste darba tirgū	Atskaites punkts	Lai veicinātu tādu ekonomikas atveseļošanu, kurā tiktu radīts daudz jaunu darbavietu, Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem (bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarbā riskam	Jauna pārkvalificēšanās un prasmju (tostarp digitālo prasmju) pilnveides piedāvājuma pieņemšana Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2023	Labklājības ministrija	Kopsavilkuma dokumenta, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegt atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) jaunu pārkvalificēšanās un prasmju pilnveides piedāvājumu (tostarp digitālo prasmju piedāvājumu) Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem, ko	Latvijas Apmācību komisijas sanāsmē tika pieņemts pārkvalificēšanās un prasmju pilnveides programmu piedāvājums Latvijas Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem (bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarbā riskam pakļautajām personām) saskaņā ar aktīva darba tirgus politikas pasākumiem nodarbinātībai labvēlīgas ekonomikas atveseļošanai.	

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			pakļautām personām), īstenojot aktīvas darba tirgus politikas pasākumus, ir izveidots pārkvalificēšanās un prasmju pilnveides piedāvājums, kurā galvenā uzmanība pievērsta digitālajām prasmēm									pieņēmusi Apmācību komisija saskaņā ar aktīvas darba tirgus politikas pasākumiem ekonomikas atveseļošanai, kas vērsti uz darbam draudzīgu vidi, (kopiju); b) izrakstu no attiecīgajām piedāvājuma daļām, kas apstiprina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā norādītajam atskaites punktam, jo īpaši koncentrēšanos uz digitālajām prasmēm.	
128	3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste darba tirgū	Atskaites punkts	Digitālā rīka izstrāde prasmju novērtēšanai	Izstrādāts un ieviests digitālais rīks	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Labklājības ministrija / Centrālā finanšu un līgumu aģentūra / Nodarbinātības valsts aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā kopsavilkuma dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus un elementus: a) to dalībnieku sarakstu (anonimizētu), kam tika veikta profilēšana (izdruka no bezdarbnieku reģistrācijas un informācijas sistēmas IS BURVIS) (informācija, kas	Nodarbinātības valsts aģentūra ir izstrādājusi un ieviesusi digitālo novērtēšanas rīku uzlabotai prasmju profilēšanas sistēmai, kas nodrošina aģentūras klientu prasmju un kompetenču novērtēšanu, lai pabeigtu atbilstošu pārkvalificēšanās un prasmju apguves piedāvājumu atkarībā no prasmju zināšanu un prasmju līmeņa. Aģentūras pašlaik izmantoto klientu profilēšanas metodi papildina ar digitālu prasmju novērtēšanas rīku (testiem), un testu rezultātus

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>jāsniedz par personām, kuras atskaites punkta sasniegšanas laikā ir profilētas, izmantojot digitālo rīku);</p> <p>b) prasmju novērtēšanai izstrādātā digitālā rīka īsu aprakstu, kas pierāda atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta aprakstam, tostarp, kā jaunais digitālais rīks uzlabos klientu profilēšanas metodi;</p> <p>c) aprakstu, kā darbojas klientu profilēšanas metode un kā tā papildina digitālo prasmju novērtēšanas rīku, kā arī kā testa rezultātus izmanto klientu karjeras konsultāciju procesā un mācību piedāvājuma sagatavošanā (tostarp pieņemšanas un nodošanas aktu, ja trešā persona izstrādāja digitālo rīku, izmantojot publiskā iepirkuma procedūru).</p>	izmanto klientu karjeras konsultāciju procesā un individuālā mācību piedāvājuma sagatavošanā.
12 9	3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste darba tirgū	Mērķis	Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautās personas ar pilnveidotām prasmēm	Neattiecas	Skaitis	0	10 000	1. cet.	2025	Labklājības ministrija / Centrālā finanšu un līgumu aģentūra / Nodarbinātības		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi, jo īpaši saistībā ar prasmju pilnveidi bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautām personām, kā to	10 000 bezdarbnieku, darba meklētāju, bezdarba riskam pakļauto personu ar pilnveidotām prasmēm, ko apliecina Nodarbinātības valsts aģentūras klientu uzskaites sistēma

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
										valsts aģentūra		<p>aplīdzina Nodarbinātības valsts aģentūras klientu uzskaites sistēma), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.</p> <p>Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) sarakstu (anonimizētu) ar dalībniekiem, kas piedalījušies Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtajos mācību pasākumos (izdruka no bezdarbnieku reģistrācijas un informācijas sistēmas IS BURVIS). Šajā sarakstā, tai skaitā iekļauj piezīmi par to, vai attiecīgās personas profilēšanā ir izmantots digitālais rīks;</p> <p>b) īsu aprakstu par to, kādas prasmju pilnveides tēmas ir saņēmuši bezdarbnieki, darba meklētāji un bezdarba riskam pakļautās personas.</p>	
130	3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste darba tirgū	Mērķis	Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautās personas ar pilnveidotām prasmēm	Neattiecas	Skaitis	10 000	20 450	3. cet.	2026	Labklājības ministrija / Centrālā finanšu un līgumu aģentūra / Nodarbinātības		<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi, jo īpaši saistībā ar prasmju pilnveidi bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautajām personām, kā to</p>	20 450 bezdarbnieku, darba meklētāju, bezdarba riskam pakļauto personu ar pilnveidotām prasmēm, ko aplīdzina Nodarbinātības valsts aģentūras klientu uzskaites sistēma

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
										valsts aģentūra		<p>apliecina Nodarbinātības valsts aģentūras klientu uzskaites sistēma), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.</p> <p>Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) sarakstu (anonimizētu) ar dalībniekiem, kas piedalījušies Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtajos mācību pasākumos (izdrukā no bezdarbnieku reģistrācijas un informācijas sistēmas IS BURVIS). Šajā sarakstā, tai skaitā iekļauj piezīmi par to, vai attiecīgās personas profilēšanā ir izmantots digitālais rīks;</p> <p>b) īsu aprakstu par to, kādas prasmju pilnveides tēmas ir saņēmuši bezdarbnieki, darba meklētāji un bezdarba riskam pakļautās personas.</p>	

D. KOMPONENTS NR. 4. VESELĪBA

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
131	4.1.1.r. Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība	Atskaites punkts	Digitālās veselības aprūpes stratēģijas pieņemšana	Veselības ministrija pieņem digitālās veselības aprūpes stratēģiju	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022	Veselības ministrija		Digitālās veselības aprūpes stratēģijas publikācijas kopija un saite uz oficiālo izdevumu, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp pierādījumi par atbilstību Sabiedrības veselības pamatnostādņem 2021.–2027. gadam un Digitālās transformācijas pamatnostādņem 2021.–2027. gadam.	Atskaites punktu uzskata par sasniegtu pēc tam, kad Veselības ministrija ir apstiprinājusi digitālās veselības aprūpes stratēģiju. Stratēģiju izstrādā saskaņā ar Sabiedrības veselības pamatnostādņem 2021.–2027. gadam un Digitālās transformācijas pamatnostādņem 2021.–2027. gadam. Stratēģijā ietver rīcības plānu un uzraudzības sistēmu. Stratēģija aptver tādu aspektus kā veselības aprūpe, datu izmantošana pētniecībā, datu kopīga lietošana, datu pārvaldība, sabiedrības veselības nozares IT sistēmas un risinājumi, privātās IT sistēmas, pārrobežu datu apmaiņa un digitālās prasmes.
132	4.1.1.r. Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības	Atskaites punkts	Uz cilvēku vērsta, visaptveroša un integrēta veselības aprūpes	Veselības ministrija apstiprina integrētas veselības aprūpes	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz	Integrēto veselības aprūpes modeli izveido pēc tam, kad Veselības ministrija ir izstrādājusi un apstiprinājusi šādus dokumentus:

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība		sniegšanas modeļa izstrāde, izstrādājot investīciju stratēģiju un ieteikumus integrētas un epidemioloģiski drošas veselības aprūpes attīstībai	modeļa dokumentus								<p>pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) investīciju stratēģijas kopiju, saiti uz publikāciju oficiālajā izdevumā un atsauci uz attiecīgajiem noteikumiem, kas norāda stāšanos spēkā, un Veselības ministrijas lēmumu, ar kuru apstiprina investīciju stratēģiju;</p> <p>b) ieteikumus integrētās aprūpes pieejas īstenošanai (kopiju), saiti uz publikāciju, atsauci uz attiecīgajiem noteikumiem un Veselības ministrijas lēmumu, ar kuru apstiprina šos ieteikumus;</p>	<p>1) investīciju stratēģiju attiecībā uz investīcijām infrastruktūrā, lai nodrošinātu publiski finansētus veselības aprūpes pakalpojumus, t.sk. iekļauj slimnīcu kartēšanu, lai nodrošinātu slimnīcu tīkla reformas turpināšanu, t.sk. ņemot vērā slimnīcu līmeņa novērtējumu;</p> <p>2) ieteikumus integrētās aprūpes pieejas īstenošanai;</p> <p>3) ieteikumu kopumu epidemioloģiskajām prasībām.</p>
133	4.1.1.r. Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas	Atskaites punkts	Ir izveidota Latvijas iedzīvotāju genoma reference (Latvijas daļība projektā "Genome for	Latvijā ir izveidota genoma reference	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2024	Veselības ministrija	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Veselības ministrija ir apstiprinājusi genomikas dizaina dokumentāciju, kas apliecina Latvijas iedzīvotāju genoma references izveidi.	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	ilgtspēja un noturība		Europe – GoLatvia project")									Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju genomikas dizaina dokumentācijai, kas apliecina genoma projekta pabeigšanu; b) kopiju Veselības ministrijas lēmumam, ar kuru apstiprina Latvijas iedzīvotāju genoma references izveidi.	
134	4.1.1.r. Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība	Atskaites punkts	Nodrošināta onkoloģijas jomas metodiskā vadība	Veselības ministrijas apstiprinātie metodoloģiskie dokumenti vienoto principu īstenošanai onkoloģijas jomā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2026	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju metodoloģiskajiem dokumentiem onkoloģijas ārstēšanas infrastruktūrai; b) kopiju plānošanas dokumentam, ar kuru ievieš vienotu metodoloģisko vadību onkoloģijas jomā; c) kopiju Veselības ministrijas vai tās padotībā esošās struktūras lēmumam, ar kuru apstiprina metodoloģiskos dokumentus.	Mērķis ir sasniegts pēc tam, kad Veselības ministrija ir apstiprinājusi dokumentus, kas nodrošina vienotas metodoloģiskās vadības ieviešanu onkoloģijas jomā.
135	4.1.1.1.i.	Atskaites	Metodikas	Veselības	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022	Veselības		Kopsavilkuma dokuments,	Atskaites punktu uzskata

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai	punkts	pieņemšana trīs pētījumiem ar mērķi uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā	ministrija pieņem metodiku.						ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs kā Veselības ministrijas pakļautībā esoša iestāde		kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) apstiprināto metodiku pētījumiem mikroorganismu rezistences jomā (kopiju); b) apstiprināto metodiku pētījumiem vakcinācijas jomā (kopiju); c) apstiprināto metodiku pētījumiem infekcijas mazināšanas jomā (kopiju); d) Veselības ministrijas vai tās padotībā esošās struktūras lēmumus, ar kuriem apstiprina šo trīs pētījumu metodiku (kopijas).	par sasniegtu pēc tam, kad Veselības ministrijas pakļautībā esoša iestāde ir izstrādājusi un Veselības ministrija ir pieņēmusi saskaņotu metodiku pētījumiem mikroorganismu rezistences (AMR), vakcinācijas un infekcijas mazināšanas jomā.
136	4.1.1.1.i. Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai	Atskaites punkts	Sabiedrības veselības pētniecība, kas veikta, lai uzlabotu sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu	Publicēti sabiedrības veselības pētījumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025	Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs kā Veselības ministrijas pakļautībā		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:	Veselības ministrijas pakļautībā esoša iestāde veikusi un publicējusi trīs pētījumus: 1) AMR jomā – pētījumus par mikroorganismu rezistenci, lai noteiktu visefektīvākās intervences un uzraudzības metodes; 2) lai apzinātu nevakcinēšanās iemeslus

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			mu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā							esoša iestāde		a) mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas mazināšanas jomā veikto pētījumu pieņemšanas izplatīšanās riskus un to ietekmi uz sabiedrības veselības rādītājiem. b) saites uz pētījumiem, kas publicēti Veselības ministrijas tīmekļvietnē.	un 3) infekcijas slimību jomā – lai apzinātu infekcijas slimību izplatīšanās riskus un to ietekmi uz sabiedrības veselības rādītājiem.
137	4.1.1.1.i. Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai	Atskaites punkts	Tādu tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu tādās jomās kā mikroorganismu rezistence (AMR), vakcinācija un infekcijas slimības	Pārskatīto tiesību aktu par sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2026	Veselības ministrija		Kopija tiesību aktiem mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šajā dokumentā iekļauj skaidrojumu, kā mikroorganismu rezistences (AMR), vakcinācijas un infekcijas slimību jomā veikto pētījumu rezultāti tika ņemti vērā, gatavojot grozījumus.	Pamatojoties uz pētījumu rezultātiem mikroorganismu rezistences (AMR), vakcinācijas un infekcijas slimību jomā, stājas spēkā grozījumi tiesību aktos, kas saistīti ar sabiedrības veselības politiku, piemēram, ieteikumos slimnīcām, Latvijas Slimību profilakses un kontroles centra darba dokumentos, tiek uzlabots vakcinācijas process.
138	4.1.1.2.i. Atbalsts universitātes un reģionālo	Mērķis	To projektu skaits, par kuriem saņemts	Neattiecas	Skaits	0	10	4. cet.	2022	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie	Mērķi uzskata par sasniegtu ar Veselības ministrijas pozitīvu lēmumu par medicīnas

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai		pozitīvs tehnoloģiju komisijas atzinums par iekārtu atbilstību attiecīgo valsts finansēto pakalpojumu sniegšanai									elementi), kopā ar atbilstošām tehnoloģiju iegādes saitēm uz pamatojošajiem saskaņošanu katrā no pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus reģionālo slimnīcu veselības aprūpes pierādījumus: a) Tehnoloģiju komisijas infrastruktūru. Šo lēmumu pozitīvu atzinumu par sagatavo visiem projektiem, kas saistīti ar projektiem. Ja šāda iegāde medicīnas tehnoloģiju iegādi nav plānota, ir (kopiju); b) Veselības ministrijas nepieciešams attiecīgs lēmums. Ja projekts ir saistīts ar medicīnas tehnoloģiju iegādi, tam vajadzīgs pozitīvs saskaņošanu katrā no desmit atzinums no Tehnoloģiju projektiem, kas atbalsta universitāšu un reģionālo komisijas. slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūru (kopiju).	
139	4.1.1.2.i. Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai	Mērķis	Budžeta izpildes panākšana, ko mēra kā kopējo iepirkumu projektos, ar kuriem uzlabo universitāšu un reģionālo slimnīcu infrastruktūru un kuri sasniedz vismaz 59 800 000 E	Neattiecas	miljoni EUR	0	59,8	4. cet.	2024	Veselības ministrija	“Projektu kopējais iepirkums (pabeigtie projekti)” ir projektu īstenošana nolīgtais summas. Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju no vadības informācijas sistēmas (KPVIS), kas apstiprina apstrādāto iepirkumu kopējo summu; b) projektu sarakstu un	Mērķi uzskata par sasniegtu, tiklīdz ir īstenoti vismaz 40 % no kopējā plānoto projektu apjoma 59 800 000 EUR apmērā – progresu mēra pēc projektu kopējā iepirkuma (pabeigtie projekti) attiecībā pret kopējo plānoto investīciju apjomu 149 500 000 EUR apmērā infrastruktūrai un aprīkojumam trīs universitāšu un septiņām reģionālajām slimnīcām, lai nodrošinātu	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			UR no kopējā budžeta 149 500 000 EUR apmērā									nolīgta summa; c) izrakstu no nolīgto iepirkumu konkursa specifikācijas attiecīgajām daļām, kas pierāda atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam, ņemot vērā jo īpaši slimnīcu infrastruktūru un iekārtas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu visaptverošu, ilgtspējīgu un integrētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.	visaptverošu, ilgtspējīgu un integrētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.
140	4.1.1.2.i. Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai	Mērķis	Slimnīcu skaits ar uzlabotu infrastruktūru	Neattiecas	Skaits	0	10	3. cet.	2026	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus par katru no šiem 10 projektiem: a) īsu darbības aprakstu, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam; b) pierādījumus par darbu pabeigšanu un pierādījumus par to, ka ēkas un/vai aprīkojums ir darba kārtībā un atbilst kvalitātes prasībām,	Šo mērķi uzskata par sasniegtu, kad attīstības projekti trīs universitāšu un septiņās reģionālajās slimnīcās ir pabeigti saskaņā ar katra projekta tehnisko aprakstu, un to mērķis ir nodrošināt integrētiem veselības aprūpes pakalpojumiem nepieciešamo infrastruktūru, nodrošinot veselības aprūpes iestāžu spēju pielāgoties krīzes situācijām un nodrošinot nepārtrauktus, ilgtspējīgus un kvalitatīvus valsts finansētus veselības aprūpes pakalpojumus.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												piemēram, kopiju projekta virzītāja ziņojumam par projekta pabeigšanu un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprinājumu par projekta pabeigšanu.	
141	4.1.1.3.i. Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai	Mērķis	Budžeta izpildes panākšana, ko mēra kā kopējo iepirkumu projektos, ar kuriem uzlabo sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru un kuri sasniedz vismaz 4 250 000 EUR no kopējā budžeta 8 500 000 EUR apmērā		miljoni EUR	0	4,25	4. cet.	2024	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju no vadības informācijas sistēmas (KPVIS), kas apstiprina apstrādāto iepirkumu kopējo summu; b) projektu sarakstu un noligtās summas; c) izrakstu no nolīgto iepirkumu konkursa specifikācijas attiecīgajām daļām, kas pierāda projektu atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam, ņemot vērā jo īpaši 1) epidemioloģisko drošību, 2) vides pieklūstamību un 3) integrēto aprūpes	Mērķi uzskata par sasniegtu, tiklīdz ir noslēgti iepirkuma līgumi par vismaz 50 % no kopējā plānotā projektu apjoma (4 250 000 EUR) – progresu mēra kā kopējo projektu līgumu skaitu attiecībā pret kopējo plānoto investīciju apjomu 8 500 000 EUR apmērā vismaz 40 sekundārās ambulatorās veselības aprūpes iestādēs ar mērķi uzlabot 1) epidemioloģisko drošību, 2) vides pieklūstamību un 3) integrēto aprūpes pakalpojumu infrastruktūru.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												pakalpojumu infrastruktūru.	
142	4.1.1.3.i. Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai	Mērķis	To sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju skaits, kuriem ir uzlabota infrastruktūra	Neattiecas	Skaits	0	40	3. cet.	2026	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām aprūpes iestādēs, kuru pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus – projektu sarakstu, un par katru no tiem: a) īsu darbības aprakstu, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam, ņemot vērā jo īpaši 1) epidemioloģisko drošību, 2) vides pieklūstamību un 3) integrēto aprūpes pakalpojumu infrastruktūru; b) pierādījumus par darbu pabeigšanu un to, ka infrastruktūra un/vai aprīkojums ir darba kārtībā, piemēram, kopiju projekta virzītāja ziņojumam par projekta pabeigšanu un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprinājumu par projekta pabeigšanu.	Mērķi uzskata par sasniegtu pēc tam, kad ir pabeigti attīstības projekti vismaz 40 sekundārās ambulatorās veselības aprūpes iestādēs, kuru mērķis ir uzlabot 1) epidemioloģisko drošību, 2) vides pieklūstamību un 3) integrēto aprūpes pakalpojumu infrastruktūru.
143	4.2.1.r. Cilvēkresursi	Atskaites punkts	Cilvēkresursu attīstības	Latvijas iestādes ir	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2023	Veselības ministrija		Veselības aprūpes darbaspēka stratēģijas publikācijas kopija	Apspriežoties ar sociālajiem partneriem un

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	u nodrošinājums un prasmju pilnveide		stratēģija	pieņēmušas visaptverošu veselības aprūpes darbaspēka stratēģiju, kas ietver mūžizglītības un veselības aprūpes darbaspēka plānošanas modeļus								un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanās spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) pierādījumu par konsultācijām ar sociāliem partneriem un citām ieinteresētajām personām; b) īsu aprakstu un izrakstu no attiecīgajiem noteikumiem, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam mērķa un investīciju aprakstam.	citām ieinteresētajām personām, saskaņā ar Ministru kabineta kārtības rulli ir pieņemta cilvēkresursu attīstības stratēģija. Veselības aprūpes darbaspēka stratēģija nodrošina satvaru veselības aprūpes darbaspēka plānošanas mehānisma izstrādei, t. sk. nepieciešamību pēc augstākās izglītības līmeņa studiju un pēcdiploma studiju vietām, stabilas informācijas sistēmas, kas ietver atjauninātu informāciju individuālā līmenī par ārstniecības personu prasmju un kompetenču pilnveidi viņu karjeras laikā, kā arī efektīvu mūžizglītības plānošanu un vadību. Stratēģijā izklāsta arī veselības aprūpes atalgojuma modeļa principus.
144	4.2.1.r. Cilvēkresursu u nodrošinājums un	Atskaites punkts	Cilvēkresursu kartējuma pieņemšana veselības aprūpes jomā	Veselības ministrija ir izstrādājusi un apstiprinājus	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Veselības ministrija	Kartējumā iekļauj kopējo veselības aprūpes	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar	Cilvēkresursu kartēšana veselības aprūpes jomā ir pabeigta. Kartējumā iekļauj detalizētu informāciju par

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	prasmju pilnveide			i cilvēkresursu kartējumu							speciālistu skaitu valsts un privātajā sektorā.	atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šajā dokumentā iekļauj saiti uz publikāciju, īsu ietvertu tēmu aprakstu un tā pielikumā iekļauj apstiprinātā kartējuma kopiju, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta aprakstam.	to veselības aprūpes speciālistu skaitu, kuri strādā dažādās nozarēs valsts un privātajā sektorā visos aprūpes līmeņos. Kartējumā iekļauj arī detalizētu informāciju par veselības aprūpes speciālistu darba slodzi un tālākizglītību, uzsverot kritiskos faktorus novērtētajos kvalifikācijas līmeņos un gatavībā nodarboties ar tehnoloģisko un organizatorisko inovāciju.
145	4.2.1.r. Cilvēkresursu nodrošinājuma un prasmju pilnveide	Atskaites punkts	Ieviests jauns veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modelis	Stājas spēkā tiesību akts / noteikumi, kas nodrošina jauna veselības aprūpes atalgojuma modeļa īstenošanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2024	Veselības ministrija		Tāda tiesību akta / noteikumu kopija, ar ko īsteno jauno veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeli, un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots dokuments, kurā ir sniegta atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem un kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus	Jaunais veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modelis ietver pārredzamu algu aprēķināšanas mehānismu un racionalizē algas visā veselības aprūpes nozarē; risinājumus pārredzamības, taisnīguma, kā arī pakāpeniskas algu paaugstināšanas nodrošināšanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>pierādījumus:</p> <p>a) ziņas par pārredzamu algu aprēķina mehānismu;</p> <p>b) ziņas par risinājumiem, kā nodrošināt algu pārredzamību, taisnīgumu un to pakāpenisku pieaugumu.</p>	
146	4.2.1.r. Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide	Atskaites punkts	Veselības aprūpes darbaspēka plānošanas modeļa pieņemšana	Veselības aprūpes darbaspēka turpmāko vajadzību prognozēšanas modeļa pieņemšana un ieviešana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Veselības ministrija	<p>Tiek plānots, ka šo modeli (IT rīku) Veselības ministrija izstrādās iekšēji.</p> <p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) trešās personas sniegtu ziņojumu, kas apliecina, ka IT rīks (modelis) ir izstrādāts un darbojas un ka iestādēm ir pieejamas atskaites punktā aprakstītās aplēses;</p> <p>b) izrakstu no IT rīka tehnisko specifikāciju attiecīgajām daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta un investīciju aprakstam.</p>	<p>Veselības ministrijas nodrošināts un apstiprināts modelis (IT rīks), lai prognozētu veselības aprūpes darbaspēka turpmākās vajadzības. Šo modeli izmanto plānošanas nolūkā. Modelis, pamatojoties uz prognozētajām iedzīvotāju veselības aprūpes vajadzībām un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas organizāciju, sniedz aplēses par:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vajadzību pēc veselības aprūpes speciālistiem, daļījumā pēc specializācijas un ģeogrāfiskā apgabala / prakses vietas; - vajadzību pēc veselības aprūpes speciālistu profesionālās izaugsmes; - paredzamo darbaspēka 	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													pieāvājuma nepietiekamību.
147	4.2.1.1.i. Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai	Atskaites punkts	Ir izveidots koordinācijas mehānisms veselības aprūpes darbinieku mācīšanai	Veselības ministrijas izveidots veselības aprūpes darbinieku tālākizglītības koordinācijas mehānisms, kas nodrošina sadarbību starp iesaistītajām iestādēm, metodoloģisko vadību un kvalitātes kontroli	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju Veselības ministrijas lēmumam, kas apstiprina, ka ir izveidots koordinācijas mehānisms tālākizglītības procesa vadībai; b) kopiju pieņemtajam dokumentam, kurā ir noteikti tālākizglītības procesa vadībai izstrādātā koordinācijas mehānisma principi, un saiti uz tīmekļvietni, kurā šis dokuments ir pieejams; c) skaidrojumu, kas parāda atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta un investīciju aprakstam un to, kā ir izpildīti šādi būtiskie elementi: - nodrošināta iesaistīto iestāžu sadarbība; - metodiskā vadība;	Koordinācijas mehānisma izveide tālākizglītības procesa vadībai, kā to apliecina attiecīgie Veselības ministrijas apliecinātie dokumenti (piemēram, rīkojumi, lēmumi). Izstrādā tālākizglītības organizatorisko modeli, galveno uzmanību pievēršot mācību saturam, mācību veidam, nepieciešamajām telpām un aprīkojumam (piemēram, simulācijām, virtuālās realitātes izmantošanai utt.), kā arī sadarbības mehānismiem starp izglītības iestādēm, klīniskajām universitātes slimnīcām, reģionālajām slimnīcām un citām būtiskām ieinteresētajām personām. Izveido organizatorisko modeli, pārvaldības struktūru un skaidrus pienākumu un atbildības virzienus. Pamatnostādnes mācību pakalpojumu iepirkumam, kā arī mācību kvalitātes standarti un uzraudzības

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												- kvalitātes kontrole; d) Veselības ministrijas rīkojumus un/vai lēmumus, kuros ir uzdots izveidot koordinācijas mehānismu; e) kopiju dokumentam, kas apliecina, ka ir izveidots tālākizglītības organizatoriskais modelis un ka galvenā uzmanība ir pievērsta mācību saturam, mācību veidam, nepieciešamajām telpām un aprīkojumam (piemēram, simulācijām, virtuālās realitātes izmantošanai utt.); f) pamatnostādnes mācību pakalpojumu iepirkumam, kā arī mācību kvalitātes standartus un uzraudzības un novērtēšanas sistēmu.	un novērtēšanas sistēma.
148	4.2.1.1.i. Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai	Atskaites punkts	Veselības aprūpes mācību procesā ieviesta simulācijas pieeja	Veselības aprūpes mācību procesā ieviesta simulācijas pieeja	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2026	Veselības ministrija	Simulācijas pieeja aptver visus medicīnas izglītības posmus, bet primāri ir vērsta uz mūžizglītību	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopijas Veselības ministrijas lēmumiem, ar kuriem apstiprina rīcības plānu vai pamatnostādnes simulāciju ieviešanai visos	Atskaites punktu uzskata par sasniegtu, tiklīdz Veselības ministrija ir apstiprinājusi rīcības plānu vai pamatnostādnes simulāciju ieviešanai visos medicīnas izglītības posmos.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												medicīnas izglītības posmos, un saites uz tiem.	
149	4.3.1.r. Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums	Atskaites punkts	Koordinācijas mehānisms, kas apstiprināts, lai novērtētu, izstrādātu un ieviestu jaunus veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļus	Koordinācijas mehānisms jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļu novērtēšanai un ieviešanai, ko izstrādājusi un apstiprinājusi Veselības ministrija	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju Veselības ministrijas vai tās padotībā esošās struktūras lēmumam, ar kuru izveido koordinācijas nodaļu, un dokumentus, kas parāda: a) nodaļas mērķi; b) darba grupas vai uzraudzības padomes sastāvu un apliecina, ka nozares pārstāvji kā eksperti ir iesaistīti priekšlikumu izstrādē, lai parādītu atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta un reformas aprakstam.	Veselības ministrijā vai tās padotībā esošā struktūrā darbojas koordinācijas nodaļa. Tā nodrošina, ka nozares pārstāvji kā eksperti tiek iesaistīti priekšlikumu izstrādē (piemēram, darba grupa vai uzraudzības padome). Nodaļas mērķis ir koordinēt darbu, lai izstrādātu, ieviestu un novērtētu jaunus veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļus, kuru mērķis ir nodrošināt labāku un efektīvāku valsts finansētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu visos līmeņos, nodrošinot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti ar sistēmas maiņas mehānismu izveidi valsts apmaksātiem pakalpojumiem.
150	4.3.1.r. Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības	Mērķis	Jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas	Neattiecas	Skaitis	0	10	3. cet.	2026	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām	Izstrādāti desmit jauni veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļi, un tie integrēti valsts finansētos veselības

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums		modeļu integrēšana publiski finansētos veselības aprūpes pakalpojumos									<p>saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.</p> <p>Šā dokumenta pielikumā iekļauj modeļu sarakstu, un par katru no tiem:</p> <p>a) kopiju iekšējiem reglamentējošajiem aktiem, kas apstiprina katru modeli, un katra modeļa īstenošanas protokolus;</p> <p>b) attiecībā uz katru modeli dokumentu, kas apstiprina, ka modelis ir izmēģināts;</p> <p>c) kopiju modeļu novērtējumiem atbilstoši konkrētajai situācijai, kā arī īstermiņa un ilgtermiņa ieguvumu novērtējuma kopiju;</p> <p>d) attiecībā uz katru modeli kopiju tiesību aktam, ar kuru izveido darba grupu, kā arī tās sastāva un pilnvaru aprakstu;</p> <p>e) juridiskos priekšlikumus ieviest modeļi kā valsts finansētu pakalpojumu, tostarp attiecīgā gadījumā priekšlikumus par nepieciešamo valsts papildu budžetu modeļu īstenošanai (šo dokumentu kopijas un saites uz tiem).</p> <p>Dokumentācijā iekļauj paskaidrojumu, kā priekšlikumi tiek balstīti uz</p>	<p>aprūpes pakalpojumos.</p> <p>Attiecībā uz katru modeli darba grupa, kuras sastāvā ir Veselības ministrijas, Nacionālā veselības dienesta un citu padotības struktūru pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās personas, ir veikusi šādus pasākumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - situācijas novērtējumu; - modeļa izstrādi; - modeļa izmēģināšanu; - īstermiņa un ilgtermiņa ieguvumu novērtējumu; - un īstenošanas protokolus. <p>Pamatojoties uz izmēģinājuma projektu rezultātiem, sagatavo priekšlikumu par nepieciešamo valsts papildu budžetu attiecīgo pasākumu īstenošanai. Valsts budžeta pieprasījumu izskata kopā ar visiem pārējiem priekšlikumiem par gada un vidēja termiņa budžetu sagatavošanas procesā.</p>

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												izmēģinājuma projektu rezultātiem.	
151	4.3.1.1.i. Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai	Atskaites punkts	Metodikas pieņemšana pētījumam par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību	Veselības ministrija pieņem metodiku	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem, tostarp apstiprinātas pētījumu metodikas kopija un Veselības ministrijas lēmuma kopija. Šā dokumenta pielikumā iekļauj analīzi, kas parāda, ka ar šo metodiku var novērtēt sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, tostarp šo pakalpojumu kartējumu un administratīvi teritoriālās reformas ietekmi.	Atskaites punktu uzskata par sasniegtu pēc tam, kad Veselības ministrija ir apstiprinājusi metodiku, kas vajadzīga, lai veiktu pētījumu, kura mērķis ir novērtēt veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, t.sk. sekundārās ambulatorās veselības aprūpes līmeņa kartējumu un administratīvi teritoriālās reformas ietekmi.
152	4.3.1.1.i. Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai	Atskaites punkts	Pētījums par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti, pieejamību un pieejamību	Veselības ministrijas publicēts pētījums par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti, pieejamību un pieejamību	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Veselības ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) Veselības ministrijas	Veselības ministrijas veikts un publicēts pētījums, kas aptver sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitātes, pieejamības un pieejamības novērtējumu, ieskaitot sekundārās ambulatorās veselības aprūpes līmeņa kartējumu un administratīvi teritoriālās

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												tīmekļvietnē publicētā pētījuma kopiju un saiti uz to; b) attiecīgos izrakstus no veselības aprūpes sistēmas novērtējuma un priekšlikumus sistēmiskiem uzlabojumiem.	reformas ietekmi. Pētījums ietver veselības aprūpes sistēmas novērtējumu un priekšlikumus sistēmiskiem uzlabojumiem.
153	4.3.1.1.i. Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai	Atskaites punkts	Sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitātes, pieejamības un pieklūstamības pētījuma rezultātu integrēšana veselības politikas attīstībā	Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, kuru mērķis ir uzlabot sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitāti, pieejamību un pieklūstamību	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Veselības ministrija	Ar atskaites punkta aprakstu saprot, ka stājas spēkā grozījumi triju veidu aktos: tiesību aktos, kas saistīti ar sabiedrības veselības politiku, ieteikumos slimnīcām un pakalpojumu sniegšanas plānošanas dokumentos.	Tiesību aktu grozījumu kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierināti sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šajā dokumentā iekļauj kopijas pētījumu rezultātiem par sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitāti, pieejamību un pieklūstamību (un saites uz tiem), kā arī paskaidrojumu, kā tika ņemti vērā pētījuma rezultāti, sagatavojot tiesību aktus.	Pamatojoties uz pētījumu rezultātiem par sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitāti, pieejamību un pieklūstamību, stājas spēkā grozījumi tiesību aktos, kas saistīti ar sabiedrības veselības politiku, ieteikumi slimnīcām un pakalpojumu sniegšanas plānošanas dokumenti.

E. KOMPONENTS NR. 5. EKONOMIKAS PĀRVEIDE UN PRODUKTIVITĀTES REFORMA

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
154	5.1.r. Inovāciju pārvaldība un privāto pētniecības un izstrādes investīciju motivācija	Atskaites punkts	Valsts ilgtermiņa stratēģijas izstrāde katrai RIS3 jomai un stratēģiskās padomes izveide katrai RIS3 jomai	Stratēģija ir saskaņota ar visām ieinteresētajām personām un apstiprināta. Izveidotas RIS3 stratēģiskās padomes un ievēlēti to pārstāvji	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), Ekonomikas ministrija		<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.</p> <p>Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju attiecīgo tiesību aktu grozījumiem, kas saistīti ar LIAA, stratēģisko padomju un Ekonomikas ministrijas funkcijām attiecībā uz atskaites punkta sasniegšanu, tostarp atsauci uz norādēm par stāšanos spēkā.</p> <p>Spēkā stājas attiecīgo tiesību aktu grozījumi, kas konkrētajām iestādēm piešķir šādas funkcijas.</p> <p>Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir atbildīga par:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ilgtermiņa stratēģiju izstrādi valsts līmenī katrai RIS3 jomai; – gada rīcības plānu izstrādi katrai RIS3 jomai; – stratēģiskās padomes izveidi katrai RIS3 jomai; – izveidoto padomju un koordinēšanu; – metodikas izstrādi aktīvu vērtības ķēžu izvēlei, tostarp kvantitatīvu kritēriju noteikšanu vērtības ķēžu likvidēšanai. <p>Stratēģiskā padome katrā RIS3 jomā:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nodrošina plānoto investīciju saderību ar RIS3 specializācijas stratēģijām, valsts konkurences 	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													<p>priekšrocībām;</p> <ul style="list-style-type: none"> – sastāv no galvenajiem privātajiem, publiskajiem un pētniecības dalībniekiem; – to ievēlē LIAA, vienojoties ar iesaistītajām ministrijām. Stratēģiskā padome tiek ievēlēta atkārtoti reizi gadā; – stratēģiskā padome ir atbildīga par stratēģiju apstiprināšanu RIS3 specializācijas jomās. <p>Ekonomikas ministrija ir atbildīga par:</p> <ul style="list-style-type: none"> – analītikas un uzraudzības sistēmas izstrādi uzņēmējdarbības sektoram RIS3 specializācijas jomās, uzraudzības ziņojumu izstrādi.
155	5.1.1.1.i. Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana	Mērķis	Nepieciešamo cilvēkresursu piesaistīšana	Neattiecas	Cilvēku skaits	0	19	4. cet.	2023	Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā	Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nolīgst vismaz 19 cilvēkus, lai nodrošinātu šīm iestādēm uzticēto funkciju izpildi inovācijas pārvaldības jomā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												iekļauj 19 Ekonomikas ministrijā un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā nolīgto vai iecelto darbinieku pienākumu apraksta (amata apraksta) kopiju.	
156	5.1.1.1.i. Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana	Atskaites punkts	Uzraudzības ziņojuma publicēšana, kurā sniegta informācija par katru RIS3 jomu, inovācijas pārvaldības modeļa darbību un ilgtermiņa finansēšanu	Publicēts analītisks uzraudzības ziņojums, ko apstiprinājušas RIS3 specializācijas jomu stratēģiskās padomes.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2026	Ekonomikas ministrija sadarbībā ar citām iestādēm		<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.</p> <p>Šajā dokumentā iekļauj saites uz publicētajiem uzraudzības ziņojumiem un tā pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) divus Ekonomikas ministrijas publicētos analītiskos uzraudzības ziņojumus (par 2023. un 2025. gadu) par katru RIS3 jomu;</p> <p>b) uzraudzības ziņojumu (par 2023.–2025. gada periodu), kurā ietverta jaunā inovācijas pārvaldības modeļa darbības analīze un vispārējs un individuāls novērtējums par to dalībnieku sniegumu, kuri atlasīti pētniecības atbalsta</p>	<p>Ekonomikas ministrija publicē:</p> <ul style="list-style-type: none"> – divgadu (2023. un 2025. gadā, kopā divi) analītisku uzraudzības ziņojumu par katru RIS3 jomu, kurā ietverts arī inovāciju atbalsta programmas novērtējums un ieteikumi tās uzlabošanai; – vienu uzraudzības ziņojumu (par 2023.–2025. gada periodu), kurā ietverts vispārējs un individuāls novērtējums par to privāto dalībnieku sniegumu, kuri atlasīti pētniecības atbalsta programmas īstenošanai un sadarbības tīkla atbalsta programmai, kā arī jaunā inovācijas pārvaldības modeļa darbības analīzi. <p>Inovācijas pārvaldības sistēmai tiek nodrošināts</p>

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												programmai un sadarbības tīkla atbalsta programmai; c) kopiju finansēšanas lēmumam, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajam atskaites punkta un investīcijas aprakstam.	ilgtermiņa valsts budžeta finansējums. Finansēšanas lēmumā norāda iesaistīto iestāžu funkcijas saskaņā ar iepriekš minētā uzraudzības ziņojuma rezultātiem.
157	5.1.1.2.i. Atbalsta instruments pētniecībai un internacionāliem zācijai	Atskaites punkts	Pieņemti Ministru kabineta noteikumi	Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē visas četras atbalsta programmas				1. cet.	2024	Ekonomikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) kopiju Ministru kabineta noteikumiem, kas reglamentē visu četru konkursu īstenošanu, tostarp atlasīto starpnieku vai galasaņēmēju darbības un pienākumus un rādītājus to darbības rezultātu novērtēšanai; b) pētniecības atbalsta programmas, sadarbības tīklu atbalsta programmas un IPCEI dalības atbalsta programmas atklāto konkursu dokumentācijas kopiju un saiti uz to;	Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē i) kompetences centru atbalsta programmas īstenošanu, ii) pētniecības atbalsta programmas īstenošanu, iii) sadarbības tīklu atbalsta programmas īstenošanu un iv) IPCEI dalības atbalsta programmas īstenošanu, un tajos ir: - ietverti rādītāji atlasīto dalībnieku darbības rezultātu mērīšanai, piemēram, piesaistītās privātās pētniecības un attīstības (P&A) investīcijas, eksporta pieaugums starp atbalsta saņēmējiem, izstrādāto produktu skaits, un - noteikta starpnieku atbildība par datu vākšanu no programmas galasaņēmējiem.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>c) to līgumu kopijas, kas noslēgti ar izvēlētajām struktūrām, kuru pienākumi ir noteikti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā;</p> <p>d) atlasīto IPCEI dalībnieku sarakstu un īsus IPCEI projektu aprakstus.</p> <p>Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka, atlasot starpniekus pētniecības atbalsta programmas un sadarbības tīklu atbalsta programmas īstenošanai, ņem vērā to atbilstību RIS3 specializācijas stratēģijai, kā arī to spēju rīkot konkursus un to kompetenci novērtēt projektus attiecīgajā tematiskajā jomā.</p> <p>Turklāt tie nosaka, ka kompetences centru atbalsta programmas un pētniecības atbalsta programmas īstenošanai atlasītie starpnieki ir atbildīgi par šādu darbību veikšanu:</p> <p>i) privātā sektora P&A atbalsta programmas īstenošanu un</p> <p>ii) tādu datu vākšanu no galasaņēmējiem, ko izmanto Ekonomikas ministrijas veiktajās pārraudzības darbībās.</p> <p>Turklāt tie nosaka, ka sadarbības tīklu atbalsta programmas īstenošanai atlasītie starpnieki ir atbildīgi par vienas vai vairāku šādu darbību</p>	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													<p>veikšanu:</p> <p>i) eksporta veicināšanas pasākumiem;</p> <p>ii) tīklošanās un pieredzes apmaiņas darbībām;</p> <p>iii) atbalsta programmas īstenošanu komersantu dalībai ES līmeņa P&A programmās un starptautiskajos sadarbības tīklos un</p> <p>iv) tādu datu vākšanu no galasaņēmējiem, ko izmanto Ekonomikas ministrijas veiktajās pārraudzības darbībās.</p> <p>Turklāt tie nosaka, ka <i>IPCEI</i> dalības atbalsta programmas atbalsta galasaņēmējs ir atbildīgs par vienas vai vairāku šādu darbību veikšanu:</p> <p>i) P&A atbalsta programmas īstenošanu;</p> <p>ii) plānoto <i>IPCEI</i> dalībnieku apzināšanu un motivēšanu iesniegt projektu idejas un</p> <p>iii) tādu datu vākšanu no galasaņēmējiem, ko izmanto Ekonomikas ministrijas veiktajās pārraudzības darbībās.</p>
158	5.1.1.2.i.	Mērķis	Līdzekļu	Neattiecas	miljoni EUR	0	98	2. cet.	2025	Ekonomikas		Kopsavilkuma dokuments,	Programmas beigās tiek:

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	Atbalsta instruments pētniecībai un internacionāliem zācijai		piešķiršana							ministrija sadarbībā ar citām iestādēm		kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) visu četru inovācijas atbalsta programmu saņēmēju sarakstu, tostarp gala saņēmēja nosaukumu un reģistrācijas numuru, projekta nosaukumu un īsu aprakstu; b) tā lēmuma kopiju, ar kuru atļautas saistības vismaz 98 miljonu EUR apmērā no finansējuma.	apstiprinātas saistības vismaz 98 miljonu EUR apmērā no finansējuma P&A projektiem.
159	5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma	Atskaites punkts	Augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reforma	Saskaņā ar augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reformu spēkā stājas tiesību aktu grozījumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Izglītības un zinātnes ministrija		To tiesību aktu kopija, kas attiecas uz tiesisko regulējumu par augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reformu, vai saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādēm par stāšanos spēkā un pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz	Spēkā stāties tiesiskais regulējums augstākās izglītības sistēmas reformas īstenošanai, tostarp: - universitāšu tipoloģijas un kritēriji, lai kvalificētos konkrētam tipam; - universitāšu padomju izveides un apstiprināšanas procedūra, padomju kompetence, precizējot Senāta, rektora un

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												pamatojošajiem pierādījumiem.	konstitucionālās asamblejas kompetenci; - jaunu universitātes rektoru atlases un apstiprināšanas procedūra; - universitāšu stratēģiskās specializācijas noteikšana.
160	5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma	Atskaites punkts	Augstākās izglītības reforma	Stājās spēkā tiesību aktu grozījumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Izglītības un zinātnes ministrija		Augstskolu likuma, Zinātniskās darbības likuma un Ministru kabineta noteikumu grozījumu kopija vai saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādēm par stāšanās spēkā un pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Saeima ir pieņēmusi grozījumus Augstskolu likumā un Zinātniskās darbības likumā, un Ministru kabinets ir pieņēmis grozījumus saistītajos Ministru kabineta noteikumos, kas attiecas uz: - jaunā doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā (saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā paredzēto reformas īstenošanas risinājumu Ministru kabinets ir saņēmis atbalstu 2020. gada 25. jūnijā); - jaunā akadēmiskās karjeras modeļa ieviešanu Latvijā (saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā paredzēto reformas īstenošanas risinājumu Ministru kabinets plāno to izskatīt līdz

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													<p>2022. gada 30. jūnijam);</p> <ul style="list-style-type: none"> - augstākās izglītības iestāžu un koledžu cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešanu Latvijā (saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā paredzēto reformas īstenošanas risinājumu Ministru kabinets plāno to izskatīt līdz 2022. gada 31. decembrim); - trīs pīlāru augstākās izglītības finansēšanas modeļa turpmāku attīstību (saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā paredzēto risinājumu finansēšanas modeļa uzlabošanai Ministru kabinets paredz to izskatīt līdz 2021. gada 31. decembrim); - valsts finansējuma sasaisti ar zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma rezultātiem (saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā paredzēto risinājumu finansēšanas modeļa uzlabošanai Ministru kabinets paredz to izskatīt līdz 2021. gada 31. decembrim).

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads					
161	5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma	Mērķis	Augstākās izglītības iestāžu konsolidācija	Neattiecas	Skaitis	0	4	2. cet.	2023	Izglītības un zinātnes ministrija	Konsolidācijas plāni ir priekšnosacījums konsolidācijas grantu saņemšanai.	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: a) Izglītības un zinātnes ministrijas dokumentu (oficiāla konsolidācijas plānu apstiprinājuma vēstule), ar kuru ir apstiprināti attiecīgie konsolidācijas plāni; b) to vērtēšanas kritēriju kopiju, pēc kuriem konsolidācijas plāni tiek apstiprināti; c) saites uz apstiprinātajiem konsolidācijas plāniem.	Izglītības un zinātnes ministrija apstiprinājusi augstāko izglītības iestāžu konsolidācijas plānus, tostarp: - investīciju plānu un konsolidācijas grantu summu; - kārtību un grafiku divu vai vairāku augstākās izglītības iestāžu iekšējās vai ārējās konsolidācijas panākšanai, tostarp veidojot konsorciņus, ja tas nepieciešams ārējās konsolidācijas īstenošanai.	Šādas investīcijas ir tiesīgas saņemt finansējumu no konsolidācijas grantiem: 1) granti strukturālu pārmaiņu īstenošanai; 2) darba attiecību izbeigšanas granti darba tiesisko attiecību izbeigšanai ar akadēmisko personālu vecumā virs 65 gadiem; 3) digitalizācija, tehnoloģiju attīstība, pētniecības un izglītības infrastruktūras uzlabošana (izņemot būvniecību); 4) jaunu izcilības

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													programmu izveide. Vērtēšanas kritēriji konsolidācijas plānu apstiprināšanai ietver to: - vai pastāv vienota attīstības stratēģija, resursu koplietošana, studiju programmu izstrāde, kopīgu platformu izveide; - vai pastāv apņemšanās veikt iekšēju vai ārēju konsolidāciju, tostarp izveidojot konsorcijs, ar skaidru grafiku.
162	5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma	Mērķis	To valsts dibināto augstākās izglītības iestāžu īpatsvars, kuras skar pārvaldības izmaiņas	Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā un ar tiem saistītajiem Ministru kabineta noteikumiem ir ieviestas izmaiņas 100 % valsts dibināto augstākās izglītības iestāžu	%	0	100	3. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj saiti uz visu valsts dibināto augstākās izglītības iestāžu grozītajiem statūtiem un citiem iekšējiem normatīvajiem aktiem un mērķa prasību izpildes pamatojošo dokumentāciju.	100 % valsts dibināto augstākās izglītības iestāžu ir ieviesušas jauno pārvaldības modeli, tostarp: - izmantojot attiecīgi grozītus statūtus un citus iekšējos normatīvos aktus; - iekšējās pārvaldības institūcijas (senāts, padome, rektors) darbojas saskaņā ar jauno pienākumu un kompetenču sadalījumu; - rektora ievēlēšanas kritēriji ir pārskatīti saskaņā ar likumu; - vadības komandas iecelšana, kas nošķir akadēmisko un	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													stratēģisko lēmumu pieņemšanu.
163	5.2.1.1.i. Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti	Mērķis	Konsolidācijas granti	Neattiecas	Noslēgto konsolidācijas grantu līgumu skaits	0	4	3. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Tam pielikumā pievienotas kopijas četriem konsolidācijas grantu līgumiem ar atbalsta saņēmējiem.	Ieviesti četri konsolidācijas plāni, kas nodrošina, ka konsolidācijas mērķi tiek izpildīti saskaņā ar grantu īstenošanas nosacījumiem konsolidācijai un vadības izmaiņām.
164	5.2.1.1.i. Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti	Mērķis	Parakstīti akadēmiskās karjeras grantu līgumi	Neattiecas	Parakstīto akadēmiskās karjeras grantu līgumu skaits	0	315	3. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) sarakstu ar 315 grantu līgumiem, kas noslēgti ar doktorantiem, pēcdoktorantiem un pētniekiem; b) dokumentāciju, kas apliecina, ka, sākot no 2027. gada, doktorantūras studijām tiek nodrošināts	Augstākās izglītības iestādes vai zinātniskās pētniecības institūti ir parakstījuši 315 grantu līgumus ar doktorantiem, pēcdoktorantiem un pētniekiem (profesoriem) par vienu no šādiem pasākumiem: 1) doktorantūras granti; 2) pēcdoktorantūras granti; 3) zinātniskie (profesoru) granti. Sākot no 2027. gada, doktorantūras studijām tiek nodrošināts valsts budžeta finansējums 19 miljonu EUR apmērā gadā.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												finansējums 19 miljonu EUR apmērā gadā.	
165	5.2.1.1.i. Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti	Mērķis	Parakstīti iekšējie pētniecības un izstrādes grantu līgumi	Neattiecas	Parakstīto iekšējo pētniecības un izstrādes grantu līgumu skaits	0	90	3. cet.	2026	Izglītības un zinātnes ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj sarakstu ar 90 iekšējiem pētniecības un izstrādes grantu līgumiem, kas pieejami vadības informācijas sistēmā (KPVIS).	Augstākās izglītības iestādes vai zinātniskās pētniecības institūti ar pētījumu autoriem ir noslēgušas 90 grantu līgumus par iekšējās pētniecības veikšanu.

F. KOMPONENTS NR. 6. LIKUMA VARA

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
166	6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstības administrēšanas un muitas jomā	Atskaites punkts	Valsts iestāžu darba plāna ēnu ekonomikas ierobežošanai 2021.–2022. gadam pieņemšana	Valsts iestāžu darba plāna ēnu ekonomikas ierobežošanai 2021.–2022. gadam pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Finanšu ministrija		<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj pieņemtā darba plāna kopiju un saiti uz tā publikāciju tiešsaistē (ja nepieciešams).</p> <p>Pieņemts valsts iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai 2021.–2022. gadam. Tajā iekļauti šādi rīcības virzieni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - neregistrēta/nelikumīga saimnieciskā darbība; - nedeklarēta nodarbinātība; - neregistrēti darījumi un nelikumīga preču aprīte; - neregistrēta/nekontrolēta skaidras naudas aprīte; - krāpšana nodokļu jomā; - galvenā uzmanība tajā tiks pievērsta ekonomikas nozarēm ar augstāko ēnu ekonomikas risku, piemēram, būvniecības, tirdzniecības, pakalpojumu, apsardzes, ēdināšanas un viesmīlības, kā arī transporta nozarei. 	
167	6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstības nodokļu	Atskaites punkts	Nodokļu maksātāju reitingu sistēmas darbības uzsākšana, kontroles	Tiesību aktu stāšanās spēkā				4. cet.	2022	Finanšu ministrija		<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem</p> <p>Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, tostarp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iekļauts nodokļu maksātāju reitingu sistēmas tiesiskais regulējums, kas nodrošina to 	

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	administrēšanas un muitas jomā		optimizācija									<p>pierādījumiem.</p> <p>Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) to tiesību aktu kopiju, kas nosaka i) nodokļu maksātāju reitingu sistēmas tiesisko regulējumu un ii) optimizētos nodokļu kontroles un inspekciju veidus, kā arī saiti uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauci uz norādēm par stāšanos spēkā;</p> <p>b) iekšējos dokumentāros pierādījumus, kas apliecina nodokļu kontroles un inspekciju optimizāciju.</p>	<p>novērtējuma publicēšanu;</p> <p>- optimizēti nodokļu kontroles un inspekciju veidi, lai uzlabotu nodokļu kontroles un inspekciju efektivitāti.</p>
168	6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā	Atskaites punkts	Sāk darboties uz datiem balstītu pakalpojumu grozs katrai nodokļu maksātāju segmentācijas grupai	Izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta iekšējos noteikumos un/vai pakalpojumu sniegšanas platformā(-s)				2. cet.	2024	Valsts ieņēmumu dienests		<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.</p> <p>Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) grozītos iekšējos normatīvos aktos, kuros izklāstīti nodokļu maksātāju segmentācijas principi un uzskaitīti katram nodokļu maksātāju segmentam</p>	<p>Uz datiem balstītu pakalpojumu groza stāšanās spēkā katrai nodokļu maksātāju segmentācijas grupai.</p>

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>pieāvātie pakalpojumi;</p> <p>b) dokumentu, kurā izskaidrotas izmaiņas un priekšrocības salīdzinājumā ar iepriekšējo sistēmu;</p> <p>c) platformas/kanāla izrakstu, kas apliecina uz datiem balstītu pakalpojumu groza stāšanos spēkā.</p>	
169	6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstības nodokļu administrēšanas un muitas jomā	Atskaites punkts	Atbilstības riska pārvaldības rokasgrāmatas publicēšana	Grozījumi Valsts ieņēmumu dienesta iekšējos noteikumos				3. cet.	2023	Valsts ieņēmumu dienests		<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) rokasgrāmatas kopiju;</p> <p>b) apliecinājumu par rokasgrāmatas publicēšanu.</p>	<p>Publicēta rokasgrāmata par nedeklarēto algu metodoloģisko atbilstības riska pārvaldību, tostarp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riska novērtēšanas pamatnostādnes; - “aplokšņu algu maksātāju” tipoloģiju aspekti; - pieejamo preventīvo un kontroles instrumentu aspekti; - tiesas nolēmumu analīze nedeklarēto algu jomā.
170	6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstības nodokļu administrēšanas un muitas jomā	Mērķis	Valsts pētniecības programmas “Ēnu ekonomikas samazināšana, lai nodrošinātu valsts ilgtspējīgu attīstību” īstenošana		Pētījumu ziņojumu skaits	0	5	4. cet.	2022	Finanšu ministrija		<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) visu piecu pētījumu</p>	<p>Nodokļu saistību izpildes jomā veic šādus pētījumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ziņojums par faktoriem, kas ietekmē ēnu ekonomiku Latvijā, koncentrējoties uz nozīmīgākajām nozarēm; - ziņojums par faktoriem, kas nosaka fizisku personu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas,

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>kopijas;</p> <p>b) kopiju ziņojumiem par politikas ieteikumiem cīņai pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un saite uz tiem;</p> <p>c) kopiju ziņojumiem par politikas ieteikumiem nelikumīgas naudas aprites riska mazināšanai, un saite uz tiem;</p> <p>d) ēnu ekonomikas novērtēšanas metodikas kopiju.</p>	<p>tostarp analīze par ēnu ekonomikas līmeņa ietekmi uz nodokļu saistību izpildi;</p> <p>- ziņojums ar politikas ieteikumiem likumdošanas, organizatoriskiem, tehnoloģiskiem un citiem uzlabojumiem, lai uzlabotu nodokļu saistību izpildi, tostarp novērtējums par ierosināto ieteikumu finansiālo ietekmi;</p> <p>- ziņojums, kurā novērtēti neiegūtie budžeta ieņēmumi no nelikumīgām darbībām, tostarp ieteikumi likumdošanas grozījumiem nelikumīgas naudas aprites riska mazināšanai;</p> <p>- ēnu ekonomikas mērīšanas metodikas izstrāde, izmantojot dinamisku “vairāku indikatoru – vairāku cēloņu” modeli, tostarp sadalījumu pēc nodokļu veidiem, uzņēmuma lieluma un nozarēm.</p>
171	6.1.1.r.	Atskaites	Pētījumu	Publicēts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Finanšu		Kopsavilkuma dokuments,	Publicē pirmo novērtējuma

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstības nodokļu administrēšanas un muitas jomā	punkts	rezultātu ieviešana	novērtējuma ziņojums par ēnu ekonomiku						ministrija		kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj publicētā novērtējuma ziņojuma par ēnu ekonomiku kopiju un saiti uz to.	ziņojumu par ēnu ekonomikas apmēru, pamatojoties uz 2022. gadā izstrādāto metodiku.
172	6.1.1.1. i. Esošo analītisko risinājumu modernizācija	Atskaites punkts	Modernizētu analītisko risinājumu darbības uzsākšana	Izstrādātas un ieviestas modernas riska analīzes sistēmas				2. cet.	2024	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina, ka pabeigta riska sistēmu pārceļšana uz vienotu analītisko platformu, riska sistēmas individuālo nodokļu maksātājiem un akcīzes nodokļa riska pārvaldības sistēmas izstrāde un ieviešana un	Ir pabeigti šādi uzlabojumi: pašreizējās riska sistēmas ir migrētas uz vienotu analītisko platformu; izstrādāta un ieviesta riska sistēma individuālo nodokļu maksātājiem; izstrādāta un ieviesta akcīzes nodokļa riska pārvaldības sistēma; <i>ESKORT</i> sistēma pārnesta uz <i>SAP HANA</i> datubāzi.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												ESKORT sistēmas pārvešana uz SAP HANA datubāzi; b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas saista to prasības ar atskaites punkta sasniegšanu.	
173	6.1.1.2.i. Jaunu analītisko sistēmu izstrāde	Atskaites punkts	Jaunu analītisko sistēmu darbības uzsākšana	Sāk darboties moderna riska analīzes sistēma				2. cet.	2024	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina nodokļu maksātāju segmentācijas IT sistēmas izstrādi un darbības uzsākšanu; b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas saista to prasības ar atskaites punkta sasniegšanu.	Izstrādā un sāk izmantot IT sistēmu nodokļu maksātāju segmentācijai (tostarp integrāciju publicētā datubāzē un datu vizualizāciju Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS)). Jaunā sistēma ir integrēta nodokļu maksātāja 360 grādu analīzē.
174	6.1.1.3.i. Personāla sagatavošana darbam	Mērķis	Darbinieku sagatavošana darbam ar analītisko		Mācību sertifikātu skaits	0	50	4. cet.	2023	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie	50 VID speciālisti ir sagatavoti darbam ar SAP HANA platformu. Mācībās galvenā uzmanība tiek

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	ar analītisko platformu un konsultācijām		platformu									elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) 50 sertifikātu kopijas, kas apliecina mācību programmu pabeigšanu; b) specifikācijas saskaņā ar mācību prasībām (t. i., pabeigtās stundas, mācību svarīgākās jomas).	pievērsta prasmēm, kas vajadzīgas darbam ar SAP HANA sistēmu, un praktiskām prasmēm sistēmas administrēšanā.
175	6.1.2.r. Muitas kontroles punktos skenēto attēlu attālināta un centralizēta analīze	Mērķis	Latvijas muitas kontroles punktos skenēto kravu attēlu, kurus analizē attālināti un centralizēti, īpatsvars		%	0	95	3. cet.	2026	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju kopsavilkuma ziņojumam par muitas kontroles pasākumiem un tā dokumenta kopiju, kurā minētas ziņojuma daļas, kas attiecas uz mērķa izpildi.	95 % kravu attēlu tiek analizēti centralizēti un attālināti, izmantojot BAXE sistēmu.
176	6.1.2.1.i. Dzelzceļa rentģena iekārtu sasaiste ar BAXE un	Atskaites punkts	Dzelzceļa muitas kontroles punktu skeneri savienoti ar rentģena	Parakstīts pieņemšanas akts				1. cet.	2025	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz	Dzelzceļa skeneri muitas kontroles punktos "Indra" un "Kārsava" savienoti ar BAXE informācijas sistēmu.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei		iekārtu attēlu apmaiņas sistēmu <i>BAXE</i>									pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina kontroles punktu "Indra" un "Kārsava" skeneru sasaisti ar <i>BAXE</i> sistēmu; b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas sasaista to prasības ar atskaites punkta sasniegšanu.	
177	6.1.2.1.i. Dzelzceļa rentģena iekārtu sasaiste ar <i>BAXE</i> un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei	Atskaites punkts	Ieviesta dzelzceļa kravu skenēto attēlu analīzes platforma	Paraksts pieņemšanas akts				1. cet.	2026	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā attēlu analīzei tiek lietota tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina automatizētas rentģena attēlu analīzes platformas lietošanu, kurā tiek	Dzelzceļa kravu skenēšanas attēlu analīzei tiek lietota automatizēta rentģena attēlu analīzes platforma, kurā izmanto mākslīgo intelektu.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												izmantots mākslīgais intelekts dzelzceļa kravu skenēšanas attālu analīzei; b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas saista to prasības ar atskaites punkta sasniegšanu.	
178	6.1.2.2.i. Muitas laboratorijas kapacitātes celšana	Atskaites punkts	Iegādāts un uzstādīts spektrofotometrs lietošanai muitas laboratorijā	Parakstīts pieņemšanas akts				4. cet.	2022	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina spektrofotometra uzstādīšanu muitas laboratorijā; b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas saista to prasības ar atskaites punkta sasniegšanu.	Muitas laboratorijā ir uzstādīts un tiek lietots spektrofotometrs.
179	6.1.2.2.i. Muitas laboratorijas	Atskaites punkts	Iegādāts un uzstādīts spektrofotometrs lietošanai	Parakstīts pieņemšanas akts				4. cet.	2022	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi	Lidostas muitas kontroles punktā ir uzstādīts un tiek lietots spektrofotometrs.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	kapacitātes celšana		lidostas muitas kontroles punktā									būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina spektrofotometra uzstādīšanu un lietošanu lidostas muitas kontroles punktā; b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas sasaista to prasības ar atskaites punkta sasniegšanu.	
180	6.1.2.3.i. Saņemto pasta sūtījumu muitas kontroles pilnveidošana lidostas muitas kontroles punktā	Atskaites punkts	Līnija pasta sūtījumu viedai skenēšanai un automātiskai šķirošanai/analīzei, kas ieviesta lidostas muitas kontroles punktā	Parakstīts pieņemšanas akts				1. cet.	2025	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina	Lidostas muitas kontroles punktā ir uzstādīta un tiek lietota līnija viedai pasta sūtījumu skenēšanai un automātiskai šķirošanai/analīzei.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>viēdās pasta skenēšanas sistēmas uzstādīšanu lidostas muitas kontroles punktā;</p> <p>b) tādū tehnisko specifikāciju izrakstu, kas sasaista to prasības ar atskaites punkta sasniegšanu.</p>	
181	6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	Atskaites punkts	Parakstīts kopīgs projektēšanas un būvniecības līgums	Parakstīts būvniecības un projektēšanas līgums				3. cet.	2023	VAS "Valsts nekustamie īpašumi"		<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) kopiju parakstītajam līgumam par muitas kontroles infrastruktūras projektēšanu un būvniecību Kundziņsalā;</p> <p>b) konkursa publikācijas kopiju un saiti uz to.</p>	Pēc konkursa procedūras parakstīts līgums par kontroles dienestu infrastruktūras projektēšanu un būvniecību Kundziņsalā.
182	6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	Atskaites punkts	Saņemta būvatļauja	Paziņojums par atļaujas apstiprināšanas lēmumu				3. cet.	2024	VAS "Valsts nekustamie īpašumi"		<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.</p>	No būvvaldes ir saņemta būvatļauja.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	a											Šā dokumenta pielikumā iekļauj būvniecības projekta apstiprinājuma kopiju un kopiju būvvaldes lēmumam par atļaujas apstiprināšanu, kā arī apstiprinātās būvatļaujas kopiju.	
183	6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	Atskaites punkts	Pabeigts ēku norobežojošo konstrukciju izbūves cikls	Būvdarbu izpildes akts (forma 2 un forma 3)	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2026	VAS "Valsts nekustamie īpašumi"		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju izpildes aktam par ēku nesošo un norobežojošo konstrukciju, t.sk. jumta izbūvi.	Pabeigta ēku nesošo un norobežojošo konstrukciju, t.sk. jumta izbūve
184	6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	Atskaites punkts	Iepirkums un līguma noslēgšana par kravu kontroles rentgena iekārtu piegādi un uzstādīšanu	Parakstīts līgums				3. cet.	2023	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju parakstītajam līgumam par kravu kontroles	Pēc konkursa procedūras parakstīts līgums par kravu kontroles rentgena iekārtu piegādi un uzstādīšanu.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												rentgena iekārtu piegādi un uzstādīšanu; b) konkursa publikācijas kopiju un saiti uz to.	
185	6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveides kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	Atskaites punkts	Uzstādīta kravu kontroles rentgena iekārta	Piegādes akts				3. cet.	2026	Valsts ieņēmumu dienests		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju apliecinājumam par kravu kontroles rentgena iekārtu piegādi un uzstādīšanu.	Kravu kontroles rentgena iekārta ir piegādāta un uzstādīta.
186	6.2.1.r. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas, ekonomisko noziedzumu izmeklēšanas un tiesvedības procesu modernizācija	Atskaites punkts	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma grozījumu stāšanās spēkā	Stājas spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2021	Finanšu izlūkošanas dienests ir atbildīgs par ziņošanu un īstenošanu		Kopija grozīto tiesību aktu publikācijai, kas attiecas uz noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu, un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādēm par stāšanās spēkā un pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	Spēkā stājušies grozījumi Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, tostarp: - ieviesta jauna Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) datu saņemšanas un analīzes sistēma un atcelta paralēla ziņošanas sistēma gan FID, gan Valsts ieņēmumu dienestam (VID), paredzot ziņošanu tikai FID. Pieņemti Ministru kabineta noteikumi par kārtību un

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
													saturu ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem un sliktā deklarācijām.
187	6.2.1.1.i. AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai	Atskaites punkts	IT platforma zināšanu un dokumentu apmaiņai un sadarbības koordinēšanai starp ieinteresētajām personām	Pabeigta IT platforma zināšanu apmaiņai un saziņai ar ieinteresētajām personām				1. cet.	2025	Finanšu izlūkošanas dienests ir atbildīgs par ziņošanu un īstenošanu		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopijas apliecinājumiem par pabeigšanu, kas izsniegti saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina drošu platformu izveidošanu zināšanu apmaiņai, pārnesei un sniegšanai, tostarp nodrošinot, ka ir izveidota un darbojas pētniecības zāle, saziņas telpas un sistēmas iekšējiem savienojumi ar iesaistītajām pusēm, kas nodrošina informācijas aizsardzību; b) tādu tehnisko specifikāciju izrakstu, kas saista to prasības ar atskaites punkta sasniegšanu.	1) Ir izveidotas un tiek lietotas drošas platformas zināšanu apmaiņai, pārnesei un sniegšanai, tostarp aprīkota pētniecības zāle un stratēģiskās saziņas telpa. Platformas nodrošina algoritmu izstrādi datu analīzei un pārvaldībai, risināmo problēmu definēšanu un matemātisko modeļu atlasīšanu, kā arī tehnoloģiju analītiskās platformas izveidi hipotēžu analīzei. 2) Ir izveidoti un darbojas sistēmas iekšējiem savienojumi starp iesaistītajām pusēm, kas nodrošina informācijas aizsardzību. Iegādātas iekārtas, kas vajadzīgas, lai veiktu pilna apmēra funkcijas, un FID sistēma ir pielāgota nepieciešamajai datu apmaiņai.
188	6.2.1.2.i. Ekonomisk	Atskaites punkts	Ir apstiprināts progresa	Progresa ziņojuma	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025	Darba grupas		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā	Ministru kabinets apstiprina progresa ziņojumu par to,

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana		ziņojums par rīcības plāna īstenošanu	apstiprināšana						izveide plāna izstrādes un reformas īstenošanas koordinēšanai. Plāna ietvaros paredzēts noteikt Valsts policijas pārvaldēs īstenojamus pasākumus, to prioritāro secību un finansējuma avotus pasākumu īstenošanai. Turklāt paredzēts noteikt informācijas apmaiņas partnerus, kanālus, izmantojamās informācijas apmaiņas instrumentus un metodes, kā arī		tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju apstiprinātā progresa ziņojumam par rīcības plāna īstenošanu un saiti uz šo publikāciju.	kā tiek īstenots rīcības plāns ekonomisko noziegumu apkarošanas stiprināšanai. Informatīvajā ziņojumā apstiprina visu plānā izklāstīto mērķu īstenošanu. Plāns ir apstiprināts 2022. gadā, pamatojoties uz ieteikumiem, kas saņemti saskaņā ar REFORM ĢD Strukturālo reformu programmu un kurus sīkāk izklāstījusi Valsts policija. Plānā ir noteikti īstenojamie pasākumi, termiņi un par īstenošanu atbildīgās struktūras.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
										tehniskos līdzekļus un IT risinājumus, kas tiks izmantoti informācijas analīzei, apstrādei un sniegšanai.			
189	6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana	Mērķis	Atklāto kriminālietu saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem pret dabas vidi īpatsvars		%	40	60	1. cet.	2025	Piecas Valsts policijas reģionu pārvaldes (saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem pret dabas vidi)		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: Valsts policijas gada pārskata kopiju un saiti uz to, kas apliecina, ka to atklāto noziedzīgo nodarījumu pret dabas vidi īpatsvars, kuri tiek atrisināti un nodoti tiesai 2024. gadā, ir vismaz 60 %.	To atklāto noziedzīgo nodarījumu pret dabas vidi īpatsvars, kuri tiek atrisināti un nodoti tiesai 2024. gadā, ir vismaz 60 %.
190	6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas	Mērķis	Sertificētu ekonomisko noziegumu izmeklētāju skaits programmā		Skaits	0	20	1. cet.	2025	Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde,		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz	Vismaz 20 tiesībsardzības iestāžu amatpersonas ir ieguvušas sertificēta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālista

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	kapacitātes stiprināšana		“Sertificēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālists (CAMS)”							piecas Latvijas reģionu pārvaldes		pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) apliecinājumus, kas pierāda, ka 20 tiesībsardzības iestāžu amatpersonas ir ieguvušas sertificēta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālista apliecību; b) specifikācijas saskaņā ar mācību prasībām (t. i., konkrētas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas mācību svarīgākās jomas).	apliecību.
191	6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana	Mērķis	Aprīkojums tiesībsardzības amatpersonām	Pirkuma pierādījums	Skaitis	0	237	1. cet.	2025	Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde, piecas Latvijas reģionu pārvaldes		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj pirkumu sarakstu, katram pirkumam norādot: a) rēķina atsauces numuru un datumu; b) iegādāto priekšmetu aprakstu; c) pašvaldību, kas veikusi	Mērķi ietver šādu aprīkojuma iegādi: - 200 mobilās darbstacijas; - 30 portatīvos printerus; - 4 lielapjoma serverus; - 3 videokonferenču aprīkojuma vienības.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												pirkumus.	
192	6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide	Atskaites punkts	Likuma un citu ar Tieslietu mācību centru saistīto tiesību aktu stāšanās spēkā	Mācību centra darbības tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā; valsts budžeta likumā 2025. gadam ir nodrošināts valsts finansējums				1. cet.	2025	Tieslietu ministrija apkopo datus un ir atbildīga par ziņošanu.		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) Tieslietu mācību centra dibināšanas likuma kopiju un saiti uz to, tostarp atsauci uz norādi par spēkā stāšanos; b) valsts budžeta likuma attiecīgo daļu kopiju un saiti uz tām, kā arī pievienotu dokumentu, kurā ir norāde uz tām daļām, kas attiecas uz atskaites punkta sasniegšanu, tostarp atsauci uz norādi par spēkā stāšanos.	Spēkā stāties: - likums par Tieslietu centra institucionālā modeļa izveidi un darbību, tostarp tiesu iestāžu un Tieslietu padomes iesaistes definīciju mācību satūra un metodikas jautājumos; - ir nodrošināts valsts budžeta finansējums mācību centra uzturēšanas izmaksu, personāla izmaksu un mācību satūra izmaksu pilnīgai segšanai, ieskaitot mācību programmu atjaunināšanu, sākot no 2025. gada.
193	6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto	Mērķis	Jaunu mācību programmu izstrāde		Skaitis	0	10	4. cet.	2024	Tieslietu ministrija apkopo datus un ir atbildīga par ziņošanu.		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā	Tiek pabeigtas desmit jaunas mācību programmas tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem un prokuroru palīgiem, īpašas starpdisciplināras mācības izmeklētājiem, tostarp par tādiem jautājumiem kā

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide											iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopijas desmit jaunu mācību programmu aprakstiem, kas paredzēti tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru un prokuroru palīgu mācībām un īpašām starpdisciplinārām mācībām izmeklētājiem; b) izraksts no mācību pieteikšanās sistēmas, kas parāda attiecīgās piedāvātās mācības.	kibernoziedzība, krāpšana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, korupcija publiskajos iepirkumos un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija.
194	6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide	Mērķis	Mācību programmu pieņemšana un īstenošana		Skaitis	0	10	2. cet.	2026	Tieslietu ministrija apkopo datus un ir atbildīga par ziņošanu.		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) mācību programmas apraksta kopija un paskaidrojums par to, kā mācību programmas ir atjauninātas; b) izraksts no mācību pieteikšanās sistēmas, kas parāda attiecīgās piedāvātās mācības un attiecīgo tiesu darbinieku pabeigtās	Ievieš un atjaunina mācību programmas (uz vietas, attālināti un e-mācības) tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem un prokuroru palīgiem, īpašās starpdisciplināras mācības izmeklētājiem, tostarp par tādām jautājumiem kā kibernoziedzība, krāpšana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, korupcija publiskajos iepirkumos un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												mācības.	
195	6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide	Atskaites punkts	Mācību centra izveide	Pabeigta mācību centra telpu pielāgošana (atjaunošana vai pārbūve) un aprīkojuma nodrošināšana				4. cet.	2024	Tieslietu ministrija apkopo datus un ir atbildīga par ziņošanu.		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina telpu pielāgošanas (atjaunošanas vai pārbūves) pabeigšanu; b) ja aprīkojums iegādāts atsevišķi, aprīkojuma pirkumu sarakstu, tostarp iegādātos priekšmetus un pirkšanas datumus.	Pabeigta nepieciešamā telpu pielāgošana (atjaunošana vai pārbūve) mācību centra vajadzībām. Nepieciešamā aprīkojuma iegāde un izstrāde mācību centra telpās. Mācību centra telpas ir atjaunotas un aprīkotas.
196	6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija	Atskaites punkts	Apstiprināts valsts pārvaldes modernizācijas plāns	Apstiprināts valsts pārvaldes modernizācijas plāns				4. cet.	2022	Valsts kanceleja		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:	Ministru kabinets apstiprina valsts pārvaldes modernizācijas plānu. Plāns aptver šādas prioritārās jomas un ietver īstenošanas termiņus: a) atvērtu, pārredzamu, taisnīgu un atbildīgu valsts pārvaldi – integritātes principi tiek pārskatīti un uzlaboti, nosakot un

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>a) apstiprinātā valsts pārvaldes modernizācijas plāna kopiju;</p> <p>b) tā lēmuma kopiju, ar kuru Ministru kabinets apstiprinājis valsts pārvaldes modernizācijas plānu.</p>	<p>ieviešot atbildību pret katru valsts pārvaldi iestādī, kā arī ieviešot ētikas principus un vērtības valsts pārvaldes darbā;</p> <p>b) vienotus, centralizētus un standartizētus atbalsta procesus un sistēmas – centralizētas resursu pārvaldības sistēmas ieviešanu valsts pārvaldes iestādēs, tostarp grāmatvedības un cilvēkresursu pārvaldību;</p> <p>c) stratēģisku cilvēkresursu pārvaldību un attīstību, tostarp atlasi, karjeras vadību, vērtēšanu, mācīšanos un attīstību;</p> <p>d) pieejamus, saprotamus un saistītus pakalpojumus – digitālās nosūtīšanas pamatnostādņu izstrādi un digitalizācijas pakalpojumu attīstību, vienlaikus nodrošinot to piekļūstamību, pieejamību un saprotamību visiem iedzīvotājiem, tostarp tiem, kuri neizmanto digitālos rīkus.</p>
197	6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija	Atskaites punkts	Apstiprināts progresa pārskats par valsts	Apstiprināts progresa pārskats par valsts				4. cet.	2025	Valsts kanceleja		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti ziņojumu par valsts atskaites punktu (tostarp visi pārvaldes modernizācijas	Ministru kabinets ir apstiprinājis progresa ziņojumu par valsts pārvaldes modernizācijas

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	ija		pārvaldes modernizācijas plāna īstenošanu	pārvaldes modernizācijas plāna īstenošanu								būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) progresa ziņojumu par valsts pārvaldes modernizācijas plāna īstenošanu; b) tā Ministru kabineta lēmuma kopiju, ar kuru apstiprināts progresa ziņojums par valsts pārvaldes modernizācijas plāna īstenošanu.	plāna īstenošanu, kurā vajadzības gadījumā iekļauti plāna pasākumu grozījumi atbilstīgi plāna mērķiem.
198	6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija	Atskaites punkts	Ir apstiprināta vienota pakalpojumu centra koncepcija kā priekšnoteikums centralizētu pakalpojumu sniegšanai	Neattiecas				4. cet.	2022	Valsts kanceleja		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju vienotā pakalpojumu centra koncepcijai, kurā aprakstīts, kā norisināsies valsts pārvaldes atbalsta funkciju centralizācija; b) tā Ministru kabineta	Ir izstrādāta un Ministru kabinetā apstiprinātā vienotā pakalpojumu centra koncepcija. Šajā koncepcijā apraksta, kā pakāpeniski notiek valsts pārvaldes atbalsta funkciju (vismaz grāmatvedības un personāla uzskaites) centralizācija.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												lēmuma kopiju, ar kuru apstiprināta vienotā pakalpojuma centra koncepcija.	
199	6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija	Mērķis	To tiešās publiskās pārvaldes cilvēkresursu īpatsvars, kuri centralizēti saņem grāmatvedības un cilvēkresursu vadības pakalpojumus	Neattiecas	% no kopējā 0 darbinieku skaita, kuri nodarbināti tiešajā pārvaldē	15	3. cet.	2026	Valsts kanceleja		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumentā pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: izrakstu no cilvēkresursu datubāzes, kas pierāda, ka vismaz 15 % no darbiniekiem tiešajā pārvaldē saņem centralizētus grāmatvedības un cilvēkresursu pakalpojumus no vienotā risinājuma pakalpojumu sniedzēja.	Sāk darboties vienotais risinājums, un pakāpeniski tiek sākta tādu atbalsta funkciju kā valsts pārvaldes grāmatvedība un cilvēkresursu pārvaldība centralizēšana. Vismaz 15 % no kopējā darbinieku skaita tiešajā pārvaldē saņem centralizētus grāmatvedības un cilvēkresursu pakalpojumus no vienotā risinājuma pakalpojumu sniedzēja.	
200	6.3.1.1.i. Atvērtā, caurskatāma, godprātīga un atbildīga valsts pārvalde	Atskaites punkts	Pieejams kompetenču satvars, tostarp mācību programmas	Valsts administrācijas skolas mācību pārvaldības sistēmā ir pieejams kompetenču satvars, tas ir apstiprināts ar Valsts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Valsts kanceleja	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:	Izveidota un darīta pieejama kompetenču pārvaldības sistēma ētikas, korupcijas apkarošanas, krāpšanas, ēnu ekonomikas, interešu konfliktu un iepirkuma jomā: - tās mērķis ir stiprināt projektu vadītāju, politikas plānotāju u. c. kompetenci;	

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
				administrācijas skolas iekšējo normatīvo aktu, un ir pieņemts likums "Par valsts budžetu 2024. gadam".								a) tā Valsts administrācijas skolas iekšējā normatīvā akta kopiju, kas attiecas uz kompetenču pārvaldības sistēmu un apliecina, ka sistēma ir izveidota un pieejama Valsts administrācijas skolas mācību vadības sistēmā; b) valsts budžeta likuma attiecīgo daļu kopiju un saiti uz to publikāciju oficiālajā izdevumā, kas apliecina, ka galvenajām valsts pārvaldes attīstības mācību programmām ir nodrošināts valsts budžeta finansējums, sākot no 2024. gada, kā arī pievienotu dokumentu, kurā ir norāde uz tām daļām, kas attiecas uz atskaites punkta sasniegšanu, tostarp atsauci uz norādi par spēkā stāšanos.	- tajā iekļauj kompetenču sistēmu, mācību un pārbaudes moduļu, profesionālās sertifikācijas, ievadprogrammu izstrādi un iekšējo ekspertu un pasniedzēju pilnveidi. No 2024. gada ir nodrošināts valsts budžeta finansējums galvenajām valsts pārvaldes attīstības mācību programmām.
201	6.3.1.1.i. Atvērtā, caurskatāma, godprātīga un atbildīga valsts pārvalde	Mērķis	To valsts pārvaldes darbinieku skaits, kas sagatavoti vismaz vienā no programmām	Neattiecas	Skaitis	0	16 232	3. cet.	2026	Valsts administrācijas skola		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:	To personu skaits, kas apguvušas vismaz vienu mācību programmu ētikas, integritātes, korupcijas apkarošanas, iepirkumu tiesiskā regulējuma piemērošanas, krāpšanas, ēnu ekonomikas un interešu konfliktu novēršanas jomā.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												a) sarakstu ar valsts pārvaldes darbiniekiem, kas pabeiguši mācību programmas, un atsauces uz viņu mācību sertifikātiem; b) organizēto mācību programmu sarakstu, tostarp katras programmas aprakstu, un mācību statistiku.	
202	6.3.1.2.i. Valsts pārvaldes profesionālā izmaiņu un administratīvās un citas kapacitātes celšana	Atskaites punkts	Pieejams kompetenču satvars, tostarp mācību programmas	Valsts administrācijas skolas mācību pārvaldības sistēmā ir pieejams kompetenču satvars, tas ir apstiprināts ar Valsts administrācijas skolas iekšējo normatīvo aktu, un ir pieņemts likums "Par valsts budžetu 2024. gadam".	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Valsts kanceleja		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) tā Valsts administrācijas skolas iekšējā normatīvā akta kopiju, kas attiecas uz kompetenču pārvaldības sistēmu un apliecina, ka sistēma ir izveidota un pieejama Valsts administrācijas skolas mācību vadības sistēmā; b) valsts budžeta likuma attiecīgo daļu kopiju un saiti uz to publikāciju oficiālajā izdevumā, kas apliecina, ka publiskās pārvaldes profesionalizācijas	Valsts pārvaldes kompetenču pilnveides un pārkvalifikācijas programmas ir pieejamas šādās jomās: - mūsdienīga politika un pakalpojumi; - līderība un efektīva pārmaiņu vadība; - datpratība; - efektīva ES fondu un ārvalstu finanšu instrumentu politikas mērķu sasniegšana; - stratēģiskā plānošana, uz pierādījumiem balstīta politikas plānošana un īstenošana; - ar nozarēm saistītas mācību tēmas. No 2024. gada ir nodrošināts valsts budžeta finansējums publiskās pārvaldes profesionalizācijai.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												apmācību programmām ir nodrošināts valsts budžeta finansējums, sākot no 2024. gada, kā arī pievienotu dokumentu, kurā ir norāde uz daļām, kas attiecas uz atskaites punkta izpildi, tostarp atsauce uz norādi par spēkā stāšanos.	
203	6.3.1.2.i. Valsts pārvaldes profesionālā zācija un administratīvās un citas kapacitātes celšana	Mērķis	To valsts pārvaldes darbinieku skaits, kas sagatavoti vismaz vienā no programmām	Neattiecas	Skaits	0	20 011	3. cet.	2026	Valsts administrācijas skola		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķi (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) sarakstu ar valsts pārvaldes darbiniekiem, kas pabeiguši mācību programmas, un atsauces uz viņu mācību sertifikātiem; b) organizēto mācību programmu sarakstu, tostarp katras programmas aprakstu, un mācību statistiku.	To valsts pārvaldes darbinieku skaits, kas pabeiguši mācības par mūsdienīgu politiku un pakalpojumiem, līderību un efektīvu pārmaiņu vadību, datpratību, efektīvu ES fondu un ārvalstu finanšu instrumentu politikas mērķu sasniegšanu, stratēģisko plānošanu, uz pierādījumiem balstītu politikas plānošanu un īstenošanu, konkrētām nozarēm paredzētām mācību tēmām.
204	6.3.1.3.i. Valsts pārvaldes inovācijas ekosistēmas attīstība	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz inovācijas ekosistēmu	Vienotas eksperimentālās sistēmas izstrāde un īstenošana valsts sektora				2. cet.	2025	Valsts kanceleja		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz	Stājas spēkā tiesiskais regulējums (pamatnostādnes, noteikumi, ieteikumi u. c.), lai atbalstītu valsts sektora inovācijas ekosistēmas

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
				inovācijai								<p>pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) kopijas tiesību aktiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz tiesiskā regulējuma izstrādi valsts sektora inovācijas ekosistēmai un inovācijas laboratorijas izveidi un kas publicēti oficiālajā izdevumā, tostarp atsauc uz norādi par spēkā stāšanos;</p> <p>b) dokumentārus pierādījumus par inovācijas laboratorijas darbības uzsākšanu.</p>	<p>attīstību. Regulējums citstarp risina šādas problēmas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Latvijas inovācijas ekosistēmas un tās pārvaldības sadrumstaloģības samazināšanu; – sadarbības uzlabošanu starp iestādēm inovācijas politikas īstenošanā; – vienotas sistēmas izveidi eksperimentiem. <p>Ir izveidota un darbojas inovācijas laboratorija. Inovācijas laboratorijas galvenās funkcijas ir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) publiskās inovācijas gadījumu izpētes izstrāde; 2) inovatīvu risinājumu rašana valsts pārvaldes problēmām; 3) prototipu risinājumu testēšana; 4) sabiedrības informēšana par inovāciju valsts pārvaldē.
205	6.3.1.3.i. Valsts pārvaldes inovācijas ekosistēmas attīstība	Atskaites punkts	Inovācijas laboratorijas finansiālās ilgtspējības nodrošināšana	Likuma "Par valsts budžetu 2026. gadam" stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2025	Valsts kanceleja apkopo datus un ir atbildīga par ziņošanu.	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz	Sākot no 2026. gada, tiek nodrošināts valsts budžeta finansējums inovācijas laboratorijas darbībai.	

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj valsts budžeta likuma attiecīgo daļu kopiju un saiti uz to publikāciju oficiālajā izdevumā, kas apliecina, ka inovācijas laboratorijas darbībai ir nodrošināts valsts budžeta finansējums, sākot no 2026. gada, kā arī pievienotu dokumentu, kurā ir norāde uz tām daļām, kas attiecas uz atskaites punkta sasniegšanu, tostarp atsauci uz norādi par spēkā stāšanos.	
206	6.3.1.4.i. Nevalstisko organizāciju izaugsmes sociālās drošības pārstāvniecības stiprināšana un sabiedrības interešu uzraudzība	Atskaites punkts	Regulējuma publicēšana attiecībā uz atbalstu nevalstiskajām organizācijām šādās jomās: - sociālā noturība; - sabiedrības interešu aizstāvība	Atbalsta programmas noteikumu publicēšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Valsts kanceleja, Sabiedrības integrācijas fonds		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā uzaicinājums piešķirt tika apmierinoši sasniegt atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj kopiju publicētajam uzaicinājumam iesniegt projekta priekšlikumus un saiti uz to, tostarp nosacījumus un kritērijus NVO dalībai atbalsta programmā, ziņošanas mehānismu, rādītājus un	Ir publicēts atklāts uzaicinājums piešķirt finansējumu nevalstisko organizāciju (NVO) darba stiprināšanai šādās divās jomās: a) sociālās noturības veicināšana un b) sabiedrības interešu aizstāvība. Uzaicinājumā iekļauj nosacījumus un kritērijus NVO dalībai atbalsta programmā, ziņošanas mehānismu, rādītājus un programmas sasniedzamos mērķus.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												programmā sasniedzamos mērķus.	
207	6.3.1.4.i. Nevalstisko organizāciju izaugsmes sociālās drošības pārstāvniecības stiprināšana un sabiedrības interešu uzraudzība	Mērķis	Atbalsta programmas atbalsta saņēmēji	Parakstītie grantu līgumi	Atbalsta programmas atbalsta saņēmēju (tostarp partneru) skaits	0	30	3. cet.	2026	Valsts kanceleja, Sabiedrības integrācijas fonds		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) atbalsta saņēmēju sarakstu (vismaz 15 organizācijas sociālās noturības programmā un 15 organizācijas sabiedrības interešu aizstāvības programmā) un saites uz projekta ziņojumiem un sasniegtajiem rezultātiem; b) to grantu līgumu kopijas, kurus Sabiedrības integrācijas fonds noslēdzis ar atbalsta saņēmējām nevalstiskajām organizācijām par projekta izpildi.	No projekta īstenošanas finansējuma labumu gūst vismaz: -15 organizācijas sociālās noturības programmā; -15 organizācijas sabiedrības interešu aizstāvības programmā. Mērķi uzskata par sasniegtu, ja starp nevalstiskām organizācijām un Sabiedrības integrācijas fondu ir noslēgts līgums par projekta izpildi.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
208	6.4.1.r. Publisko iepirkumu līgumu reģistra izveide	Atskaites punkts	Ir pieejams publisko iepirkumu līgumu reģistrs	Grozījumi publisko iepirkumu tiesību aktos un izstrādāts un produkcijas vidē pieejams tehniskais risinājums	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Iepirkumu uzraudzības birojs / Finanšu ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) grozītā Publisko iepirkumu likuma publikācijas kopiju oficiālajā izdevumā un saiti uz to, tostarp atsauci uz norādi par spēkā stāšanos; b) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina atjauninātā publisko iepirkumu līgumu reģistra īstenošanu tiešsaistē.	Spēkā stājušies grozījumi tiesību aktos, kas reglamentē publisko iepirkumu, paredzot līgumu reģistru, kas satur strukturētu informāciju par noslēgtajiem iepirkuma līgumiem un to faktisko izpildi (tostarp faktiskajām izmaksām un termiņiem vai izbeigšanas iemeslu). Ir izstrādāts un tiešsaistē pieejams tehniskais risinājums publisko līgumu reģistram.
209	6.4.2.r. Konkurences vides pilnveidošana	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz konkurences vides pilnveidošanu un korupcijas risku samazināšanu publiskajā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Finanšu ministrija		Publisko iepirkumu likuma grozījumu publikācijas kopija, tostarp attiecībā uz šādām izmaiņām: 1) katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laiku izveido iepirkuma komisiju; 2) iepirkuma komisijas sekretārs paraksta deklarāciju par interešu	Stājas spēkā Publisko iepirkumu likuma grozījumi, tostarp šādas izmaiņas: 1) katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laiku izveido iepirkuma komisiju; 2) iepirkuma komisijas sekretārs paraksta deklarāciju par interešu	

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
			iepirkumā								konflikta neesību; 3) paplašināti gadījumi, kad piegādātāju var izslēgt no konkursa; 4) vērtēšanas kritērijos ir noteiktas konkrētas jomas, kurās papildus iepirkuma cenai jānovērtē aprites cikla izmaksas un kvalitātes kritēriji; 5) stingrākas prasības gadījumiem, kuros ir tikai viens piedāvājums; 6) prasība apspriesties ar tirgus dalībniekiem, lai izvairītos no ierobežojošām tehniskajām specifikācijām, un saite oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par spēkā stāšanos. Tam pievieno kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.	konflikta neesību; 3) paplašināti gadījumi, kad piegādātāju var izslēgt no konkursa; 4) vērtēšanas kritērijos ir noteiktas konkrētas jomas, kurās papildus iepirkuma cenai jānovērtē aprites cikla izmaksas un kvalitātes kritēriji; 5) stingrākas prasības gadījumiem, kuros ir tikai viens piedāvājums; 6) prasība apspriesties ar tirgus dalībniekiem, lai izvairītos no ierobežojošām tehniskajām specifikācijām.	
210	6.4.3.r. Profesionālās izstrādes un īstenošana	Atskaites punkts	Iepirkumu veicēju profesionalizācijas stratēģijas pieņemšana	Stratēģija ir pieņemta				1. cet.	2022	Finanšu ministrija / Iepirkumu uzraudzības birojs	Iepirkumu centralizācija būs atrunāta Ministru	Kopsavilkuma dokumenti, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz kompetenci un centralizēto	Profesionālās izstrādes stratēģijas pieņemšana, kurā iekļauti konkrēti rīcības virzieni attiecībā uz kompetenci un centralizēto

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
											kabineta lēmumā.	pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) pieņemtās profesionalizācijas stratēģijas kopiju; b) tā Ministru kabineta lēmuma kopiju, kas attiecas uz rīcības virzieniem centralizēto iepirkumu veikšanai.	iepirkumu veikšanu.
211	6.4.3.r. Profesionālās izstrādes īstenošana	Atskaites punkts	Grozījumi attiecīgajos tiesību aktos, noteikumos un iekšējās procedūrās	Attiecīgo tiesību aktu, noteikumu vai iekšējo procedūru grozījumu stāšanās spēkā				4. cet.	2022	Iepirkumu uzraudzības birojs, Valsts administrācijas skola, Valsts kanceleja, Ekonomikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegtas atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) kopiju standartizēto kvalifikācijas prasību pa nozarēm publikācijai (un saiti uz to) tīmekļvietnē iub.gov.lv; b) kopiju Ministru kabineta noteikumu par standartizētiem pieņemšanas–nodošanas dokumentiem būvdarbu iepirkumos publikācijai	Pabeigta šādu dokumentu pieņemšana: 1) standartizētas kvalifikācijas prasības pa nozarēm (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, būvniecība, autotransports, mobilo un fiksēto sakaru pakalpojumi), 2) standartizēti pieņemšanas–nodošanas dokumenti būvdarbu iepirkumos, 3) publiska metodisko materiālu pieejamība, 4) vienota mācību programma ar mērķi nodrošināt iepirkuma veicēju kompetences pilnveidi un īstenošanu, 5) paaugstinātas prasības iepirkuma komisijas kompetencei iepirkumos, kuri sasniedz

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												oficiālajā izdevumā (un saiti uz to); c) publiska pieejamu saiti uz metodiskajiem materiāliem tīmekļvietnē iub.gov.lv; d) vienotas mācību programmas kopiju ar mērķi nodrošināt iepirkuma veicēju kompetences pilnveidi un īstenošanu Valsts administrācijas skolā; e) attiecīgo vadlīniju vai tiesību akta kopiju (un saiti uz to), lai palielinātu prasības iepirkuma komisijas kompetencei iepirkumos, kuri sasniedz noteiktu līgumcenu sliekšni; f) attiecīgo iekšējo darbības noteikumu vai tiesību akta kopiju (un saiti uz to), lai nodrošinātu, ka iepirkuma komisija izsludina atbilstošu piedāvājumu kvalitāti (riska izvērtējumā balstītu iepirkumu uzraudzību).	noteiktu līgumcenu sliekšni, piemēram, iepirkuma komisijas priekšsēdētāja sertifikācija, 6) iepirkumu pirmspārbaude nodrošina, ka iepirkuma komisija izsludina atbilstošu piedāvājumu kvalitāti.
212	6.4.3.r. Profesionālās izstrādes un īstenošana	Atskaites punkts	To tiesību aktu stāšanās spēkā, ar kuriem īsteno iepirkumu centralizāciju	Attiecīgo tiesību aktu stāšanās spēkā				3. cet.	2026	Finanšu ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegti atskaites punkti (tostarp visi būtiskie elementi, jo īpaši saikne starp lēmumu un iepriekšējo iespēju izpēti), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem	Ministru kabineta lēmuma stāšanās spēkā attiecībā uz centralizēto iepirkumu izpildi noteiktās jomās, kas tiks noteiktas iepriekšējā iespēju izpētē.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>pierādījumiem.</p> <p>Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) kopiju Ministru kabineta lēmuma par noteiktu publiskā iepirkuma daļu centralizāciju publikāciju oficiālajā izdevumā un saiti uz to, tostarp atsauci uz norādi par spēkā stāšanos;</p> <p>b) tās iespēju izpēti kopiju, kas ir lēmuma pamatā.</p>	
213	6.4.4.r. IUB IT un analītiskās kapacitātes celšana	Atskaites punkts	Kritēriju pieņemšana riskantu tirgus sektoru, pasūtītāju un iepirkumu noteikšanai	Neattiecas				4. cet.	2021	Iepirkumu uzraudzības birojs		<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.</p> <p>Šā dokumenta pielikumā iekļauj tā dokumenta kopiju, kurā noteikti apstiprinātie riskantu tirgus sektoru, pasūtītāju un iepirkumu procedūru kritēriji. Kritēriju kopuma pamatā ir iepirkuma publikāciju rādītāji un EK iepirkuma rādītāji, kā arī citu valstu labā prakse, piemēram, indeksa rīks.</p>	<p>Apstiprināti kritēriji riskantu tirgus sektoru, pasūtītāju un iepirkumu procedūru noteikšanai. Kritēriju kopuma pamatā ir iepirkuma publikāciju rādītāji un EK iepirkuma rādītāji, kā arī citu valstu labā prakse, piemēram, indeksa rīks.</p>
214	6.4.4.r. IUB IT un analītiskās	Atskaites punkts	Pabeigta publikāciju vadības	Pabeigta publikāciju vadības				4. cet.	2024	Iepirkumu uzraudzības birojs	Kopējā sistēmas funkcion	<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts</p>	<p>Pieejama publikāciju vadības sistēma, kas nodrošina:</p>

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	kapacitātes celšana		sistēmas atjaunināšana	sistēmas atjaunināšana							<p>alitātē ietilpst iepirkumu sūdzību process, pirmspārbaudes un administratīvā pārkāpuma procesa lietas.</p> <p>Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <p>a) kopiju apliecinājumam par pabeigšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un apliecina, ka publikāciju vadības sistēmas uzlabošana ir pabeigta un sistēma ir pieejama;</p> <p>b) saiti uz publiski pieejamām sistēmas daļām;</p> <p>c) izrakstus no iekšējās sistēmas, kas pierāda tās funkcionalitāti atbilstoši atskaites punkta aprakstā paredzētajam.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - tiešsaistes piekļuvi; - e-formu publicēšanu; - pārskatu par iepirkumu statistiku; - klientu profilu pieejamību; - iepirkumu sūdzību procesa moduli; - pirmspārbaudes veikšanas moduli; - moduli administratīvā pārkāpumā procesa lietām; - sodītu personu pārbaudi pirms to iekļaušanas iepirkumu komisijā. 	

G. KOMPONENTS NR. 7. REPowerEU

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precīzējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
215	7.1.r. Valsts enerģētikas nozares pārveidošana	Atskaites punkts	Noteikumi, ar ko izveido energokopienų reģistrācijas un darbības sistēmu	Tiesību normas, kas nosaka minēto noteikumu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopija publikācijai oficiālajā izdevumā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika sasniegts atskaites punkts. Šajā kopsavilkuma dokumentā iekļauj atsauci uz attiecīgajiem noteikumiem par spēkā stāšanos un noteikumiem, ar kuriem izpilda atskaites punkta būtiskos elementus, kuri uzskaitīti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā atskaites punkta un attiecīgā pasākuma aprakstā.	Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, ar kuriem: - paredz energokopienų reģistrācijas un darbības nosacījumus un procedūras; - ievieš pienākumu vietējām un reģionālajām iestādēm daļu no energokopienā saražotās elektroenerģijas vai no tās gūtā ekonomiskā labuma novirzīt neaizsargātām sabiedrības grupām; - ievieš pienākumu elektroenerģijas tirgotājiem piedāvāt vismaz vienu produktu elektroenerģijas iegādei no energokopienām.
216	7.1.r. Valsts enerģētikas nozares pārveidošana	Atskaites punkts	Tiesību akti, ar kuriem groza normas par elektroenerģijas tirdzniecību un patēriņu	Tiesību normas, kas nosaka, ka stājas spēkā tiesību akti, ar kuriem groza normas par elektroenerģijas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2024	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopija publikācijai oficiālajā izdevumā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika sasniegts atskaites punkts. Šajā kopsavilkuma dokumentā iekļauj atsauci uz attiecīgajiem noteikumiem par spēkā stāšanos un noteikumiem, ar	Stājas spēkā elektroenerģijas tirdzniecības un patēriņa normu grozījumi, ar kuriem ievieš: - nosacījumu, ka enerģijas koplietošana ir iespējama ārpus daudzdzīvokļu ēkas, bez vajadzības veidot

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
				tirdzniecību un patēriņu							kuriem izpilda atskaites punkta būtiskos elementus, kuri uzskaitīti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā atskaites punkta un attiecīgā pasākuma aprakstā.	<ul style="list-style-type: none"> energokopienų; - iespēju izmantot elektroenerģijas daudzumu, kas saražots viena elektroenerģijas lietotāja iekārtā, lai izpildītu tā paša lietotāja citas iekārtas patēriņa vajadzības neatkarīgi no iekārtu atrašanās vietas. Vienīgie ierobežojumi ir tādi, ka iekārtām i) ir jāatrodas Latvijas Republikas teritorijā un ii) jābūt pieslēgtām Latvijas Republikā esošajai elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmai; pieņēmumu elektroenerģijas tirgotājiem ieviest vismaz vienu produktu elektroenerģijas iegādei no pašpatērētājiem, kas izmanto mikrorāžošanas iekārtu. 	
217	7.1.r. Valsts enerģētikas nozares pārveidošana	Atskaites punkts	Noteikumi par elektroenerģijas tīkla optimizāciju	Tiesību normas, kas nosaka minēto noteikumu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025	Klimata un enerģētikas ministrija	Kopija publikācijai oficiālajā izdevumā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika sasniegts atskaites punkts. Šajā kopsavilkuma dokumentā iekļauj atsauci uz attiecīgajiem	Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, ar kuriem: <ul style="list-style-type: none"> ļauj piekļūt tīkla pieslēgumpunktam elektrostacijām, kurās var izmantot dažādas ražošanas tehnoloģijas 	

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												noteikumiem par spēkā stāšanos un noteikumiem, ar kuriem izpilda atskaites punkta būtiskos elementus, kuri uzskaitīti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā atskaites punkta un attiecīgā pasākuma aprakstā.	un kuru kopējā ražošanas jauda pārsniedz tīkla pieslēgumpunkta jaudu; - paredz nosacījumus šādu kopējo ražošanas jaudu darbībai, kā arī konkrētu ražošanas iekārtu ieslēgšanai un izslēgšanai.
218	7.1.r. Valsts enerģētikas nozares pārveidošana	Atskaites punkts	Noteikumi par biometānu, ko transportē ārpus dabasgāzes pārvades un sadales sistēmām	Tiesību normas, kas nosaka minēto noteikumu stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopija publikācijai oficiālajā izdevumā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika sasniegts atskaites punkts. Šajā kopsavilkuma dokumentā iekļauj atsauci uz attiecīgajiem noteikumiem par spēkā stāšanos un noteikumiem, ar kuriem izpilda atskaites punkta būtiskos elementus, kuri uzskaitīti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā atskaites punkta un attiecīgā pasākuma aprakstā.	Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas: - ietver nosacījumus ilgtspējīga biometāna, kas transportēts ārpus dabasgāzes pārvades un sadales sistēmas, ievadei kopējā dabasgāzes piegādes sistēmā; - paredz iespēju mazajiem biometāna ražotājiem ievadīt saražoto ilgtspējīgo biometānu kopējā dabasgāzes piegādes sistēmā.
219	7.2.i. Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar	Atskaites punkts	Noteikumi, kas reglamentē elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēmu uzstādīšanu	Tiesību normas, kas nosaka minēto noteikumu stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopija publikācijai oficiālajā izdevumā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika sasniegts atskaites punkts. Šajā kopsavilkuma dokumentā iekļauj atsauci uz attiecīgajiem	Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi par tiesisko regulējumu attiecībā uz investīcijām elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēmas uzstādīšanai Rēzeknē.

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	Savienības tīklu											noteikumiem par spēkā stāšanos un noteikumiem, ar kuriem izpilda atskaites punkta būtiskos elementus, kuri uzskaitīti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā atskaites punkta un attiecīgā pasākuma aprakstā.	
220	7.2.i. Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu	Atskaites punkts	Līgumi par 60 MW elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēmas uzstādīšanu un IT risinājumu pārvades tīkla pārvaldībai	Piešķirtas tiesības slēgt līgumus	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2025	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi, kas uzskaitīti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā atskaites punkta un attiecīgā pasākuma aprakstā), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj piešķirto līgumu kopijas.	Piešķirtas tiesības slēgt līgumus par 60 MW elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēmas uzstādīšanu Rēzeknē un IT risinājumu pārvades tīkla pārvaldībai.
221	7.2.i. Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu	Mērķis	Elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēma (BESS)	Neattiecas	MW	0	60	4. cet.	2025	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi, kas uzskaitīti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā mērķa un attiecīgā pasākuma aprakstā), kopā ar atbilstošām saitēm uz	Rēzeknē ir uzstādīta 60 MW elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēma (BESS).

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>pamatojošajiem pierādījumiem.</p> <p>Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - darbuzņēmēja(-u) un līgumslēdzēja(-u) iestādes(-žu) parakstītu(-us) apliecinājumu(-us) par elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēmas (BESS) uzstādīšanas darbu pabeigšanu un to, ka elektroenerģijas uzkrāšanas jauda ir 60 MW. 	
222	7.2.i. Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu	Atskaites punkts	IT risinājums elektroenerģijas pārvades tīkla pārvaldībai	Ir ieviests IT risinājums elektroenerģijas pārvades tīkla pārvaldībai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025	Klimata un enerģētikas ministrija	<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi, kas uzskaitīti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā atskaites punkta un attiecīgā pasākuma aprakstā), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.</p> <p>Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p>	<p>Ir ieviests IT risinājums elektroenerģijas pārvades tīkla pārvaldībai. Tas ietver:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kibernetikas drošības risinājuma ieviešanu attiecībā uz kritiski svarīgu elektroenerģijas pārvades infrastruktūru; - koncepcijas izstrādi un programmatūras risinājumu iegādi un uzstādīšanu, lai viedī pārvaldītu atjaunojamās elektroenerģijas 	

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												- darbuzņēmēja(-u) un līgumslēdzēja(-u) iestādes(-žu) parakstītu(-us) apliecinājumu(-us) par IT risinājuma pabeigšanu un ieviešanu, tostarp visu atskaites punkta aprakstā noteikto prasību izpildi.	savienojumus ar valsts elektroenerģijas pārvades tīklu.
223	7.3.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība	Atskaites punkts	Noteikumi, kas reglamentē investīcijas valsts elektroenerģijas pārvades un sadales tīklos	Tiesību normas, kas nosaka to noteikumu stāšanās spēkā, kuri reglamentē investīcijas valsts elektroenerģijas pārvades un sadales tīklos	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopija publikācijai oficiālajā izdevumā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika sasniegts atskaites punkts. Šajā kopsavilkuma dokumentā iekļauj atsauci uz attiecīgajiem noteikumiem par spēkā stāšanos un noteikumiem, ar kuriem izpilda atskaites punkta būtiskos elementus, kas uzskaitīti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā atskaites punkta un attiecīgā pasākuma aprakstā, kā arī sarakstu ar investīcijām, kuras reglamentē noteikumi, kopā ar investīciju tvēruma un mērķu aprakstu.	Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē investīcijas saistībā ar jaunu elektrotīkla jaudu, apakštaciņām, pārvades līnijām un viedu enerģijas sadales pārvaldību.
224	7.3.i. Elektroenerģijas pārvades	Mērķis	Elektrotīkla papildu jauda	Neattiecas	MW	0	70	2. cet.	2026	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie	Attīstīta jauna elektrotīkla jauda, kopumā 70 MW. To panāk, izbūvējot divas jaunas 110 kV apakštaciņas

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība											<p>elementi, kas uzskaitīti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā mērķa un attiecīgā pasākuma aprakstā), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.</p> <p>Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - darbuzņēmēja(-u) un līgumslēdzēja(-u) iestādes(-žu) parakstītu(-us) apliecinājumu(-us) par divu jaunu 110 kV apakšstaciju būvniecību, kurā(-os) norādīta radītā papildu jauda, izteikta MW; - darbuzņēmēja(-u) un līgumslēdzēja(-u) iestādes(-žu) parakstītu(-us) apliecinājumu(-us) par piecu esošo 110 kV apakšstaciju jaudas palielināšanu, kurā(-os) norādīts jaudas palielinājums, izteikts MW. 	un palielinot piecu esošo 110 kV apakšstaciju jaudu.
225	7.3.i. Elektroener	Atskaites punkts	Darbu pie apakšstacijām	Pabeigta jaunas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2026	Klimata un enerģētikas		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā	1) Digitālās apakšstacijas būvniecības Kuldiņģā

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	Ģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība		pabeigšana	apakšstacijas būvniecība un esošas apakšstacijas atjaunošana						ministrija		tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi, kas uzskaitīti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā atskaites punkta un attiecīgā pasākuma aprakstā), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: - darbuzņēmēja(-u) un līgumslēdzēja(-u) iestādes(-žu) parakstītu(-us) apliecinājumu(-us) par to, ka ir pabeigta jaunas digitālās apakšstacijas Kuldīgā būvniecība; - darbuzņēmēja(-u) un līgumslēdzēja(-u) iestādes(-žu) parakstītu(-us) apliecinājumu(-us) par to, ka ir pabeigta digitālās apakšstacijas Carnikavā atjaunošana.	pabeigšana. 2) Apakšstacijas atjaunošanas Carnikavā pabeigšana.
226	7.3.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales	Mērķis	Gaisvadu elektroenerģijas tīkls, kas pārveidots par kabeļtīklu	Neattiecas	km	0	150	2. cet.	2026	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi, kas uzskaitīti	150 km esošo vidēja sprieguma gaisvadu elektrolīniju ir aizstātas ar kabeļu līnijām.

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība										Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā mērķa un attiecīgā pasākuma aprakstā), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj darbuzņēmēja(-u) un līgumslēdzēja(-u) iestādes(-žu) parakstītu(-us) apliecinājumu(-us) par 150 km esošo vidēja sprieguma gaisvadu elektrolīniju aizstāšanu ar kabeļu līnijām.		
227	7.3.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība	Atskaites punkts	Viedas sadales tīkla pārvaldības risinājums	Ir ieviests viedas sadales tīkla pārvaldības risinājums	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2026	Klimata un enerģētikas ministrija	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi, kas uzskaitīti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā atskaites punkta un attiecīgā pasākuma aprakstā), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj: - darbuzņēmēja(-u) un līgumslēdzēja(-u)	Ir ieviests viedas tīklu pārvaldības risinājums. Tas ietver: - progresīva viedas sadales pārvaldības sistēmas risinājuma ieviešanu; - vismaz 285 tālvadības vidēja sprieguma jaudas slēdžu iegādi un uzstādīšanu.	

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>iestādes(-žu) parakstītu(-us) apliecinājumu(-us) par progresīva viedas sadales pārvaldības sistēmas (ADMS) risinājuma nodošanu lietošanā;</p> <p>- kopiju parakstītam līgumam par tālvadības vidēja sprieguma jaudas slēdžu iegādi;</p> <p>- apliecinājumu(-us) par vismaz 285 iegādātu tālvadības vidēja sprieguma jaudas slēdžu uzstādīšanu.</p>	
228	7.3.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība	Atskaites punkts	Pētījumi un ietekmes uz vidi novērtējums	Pētījumi un ietekmes uz vidi novērtējums ir pabeigti	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2026	Klimata un enerģētikas ministrija		<p>Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi, kas uzskaitīti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā atskaites punkta un attiecīgā pasākuma aprakstā), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.</p> <p>Šā dokumenta pielikumā iekļauj:</p> <p>- pirmā atskaites punkta</p>	<p>Divu pētījumu un viena ietekmes uz vidi novērtējuma pabeigšana</p> <p>Pirmais pētījums ietver:</p> <p>- maksimālā daudzuma noteikšanu atjaunojamajiem energoresursiem, ko var pieslēgt elektroenerģijas pārvades tīklam dažādos scenārijos;</p> <p>- aprēķinus par noteiktā atjaunojamo energoresursu apjoma</p>

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<p>aprakstā minētā pētījuma kopiju;</p> <p>- otrā atskaites punkta aprakstā minētā pētījuma kopiju;</p> <p>- atskaites punkta aprakstā minētā ietekmes uz vidi novērtējuma kopiju.</p>	<p>paredzamo ietekmi uz pārvades tīkla drošību un stabilitāti un ar to saistīto iespējamo risinājumu apzināšanu.</p> <p>Otrais pētījums ietver:</p> <p>- elektroenerģijas patēriņa pieauguma un elektrifikācijas potenciāla aplēses 10 gadu laikposmam;</p> <p>- prognozēšanas metodiku jaudas pietiekamības un tīkla attīstības plānošanai.</p> <p>Ietekmes uz vidi novērtējumā nosaka videi draudzīgākos un rentablākos variantus elektroenerģijas pārvades līnijas projekta būvniecībai starp Ventspili, Brocēniem un Telšiem.</p>
229	7.4.i. Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana	Atskaites punkts	Noteikumi, kas reglamentē investīcijas biometāna nozarē	Tiesību normas, kas nosaka to noteikumu stāšanās spēkā, kuri reglamentē investīcijas biometāna	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Klimata un enerģētikas ministrija		<p>Kopija publikācijai oficiālajā izdevumā, kopā ar kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tika sasniegts atskaites punkts. Šajā kopsavilkuma dokumentā iekļauj atsauci uz attiecīgajiem noteikumiem par spēkā</p>	<p>Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi par tiesisko regulējumu attiecībā uz investīcijām reģionāla biometāna ievades punkta būvniecībā un IT risinājuma iegādē ievades punkta pārvaldībai.</p>

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
				nozarē								stāšanos un noteikumiem, ar kuriem izpilda atskaites punkta būtiskos elementus, kas uzskaitīti Padomes Īstenošanas lēmuma pielikumā sniegtajā atskaites punkta un attiecīgā pasākuma aprakstā, kā arī sarakstu ar investīcijām, kuras reglamentē noteikumi, kopā ar investīciju tvēruma un mērķu aprakstu.	
230	7.4.i. Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana	Atskaites punkts	Piešķirtas tiesības slēgt līgumus par reģionāla biometāna ievades punkta būvniecību un par IT risinājumu tā viedai pārvaldībai	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2025	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj piešķirto līgumu kopijas.	Piešķirtas tiesības slēgt līgumus par reģionāla biometāna ievades punkta izbūvi un IT risinājumu attiecībā uz ievades punkta viedu pārvaldību.
231	7.4.i. Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana	Atskaites punkts	Pabeigts reģionālais biometāna ievades punkts	Būvniecības pabeigšana				4. cet.	2025	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj:	Reģionālā biometāna ievades punkta būvniecības pabeigšana. Biometāns, ko caur jauno punktu ievada esošajos cauruļvados, atbilst ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, kas noteikti pārskatītās Atjaunojamo energoresursu direktīvas (ES) 2018/2001 29.–

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
												<ul style="list-style-type: none"> - darbuzņēmēja(-u) un līgumslēdzēja(-u) iestādes(-žu) parakstītu(-us) apliecinājumu(-us) par reģionālā biometāna ievades punkta būvniecības pabeigšanu; - normatīvo aktu, kas apliecina, ka caur jauno punktu var ievadīt tikai biometānu, kas i) ir sertificēts kā ilgtspējīgs saskaņā ar pārskatītās Atjaunojamo energoresursu direktīvas (ES) 2018/2001 29. pantā noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem, izmantojot brīvprātīgas sertifikācijas shēmas, kuras atzinusi Eiropas Komisija saskaņā ar tās pašas pārskatītās direktīvas 30. pantu, un ii) ir reģistrēts Savienības Biodegvielu datubāzē (UDB) saskaņā ar tās pašas pārskatītās direktīvas 31.a pantu. 	31. pantā, un noteikumiem par biodegvielām, ko ražo no pārtikas un lopbarības kultūrām, kuri izklāstīti tās pašas pārskatītās direktīvas 26. pantā un saistītajos īstenošanas un deleģētajos aktos.
232	7.4.i. Ilgtspējīga biometāna izmantošana	Atskaites punkts	IT risinājums jaunā reģionālā ilgtspējīga	IT risinājums iegādāts un ieviests	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2026	Klimata un enerģētikas ministrija		Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie	Jāiegādājas un jāuzstāda IT risinājums jaunā reģionālā ilgtspējīga biometāna ievades punkta (BIP)

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Atbildība par ziņošanu un īstenošanu	Precizējums (ja nepieciešams)	Pārbaudes mehānisms	Katras atskaites punkta un mērķa apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads				
	as palielināšana		biometāna ievades punkta (BIP) pārvaldībai									<p>elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.</p> <p>Šā dokumenta pielikumā iekļauj:</p> <ul style="list-style-type: none"> - darbuzņēmēja(-u) un līgumslēdzēja(-u) iestādes(-žu) parakstītu(-us) apliecinājumu(-us) par to, ka IT risinājums ir iegādāts un uzstādīts un ka uzstādītais IT risinājums nodrošina atskaites punktā aprakstīto funkcionalitāti un pakalpojumus. 	<p>pārvaldībai. Minētais risinājums nodrošina šādus pakalpojumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - biometāna ievades punkta jaudas piekļuves pārvaldība; - biometāna ievades punkta uzskaitīto datu attēlojums kopējā gāzes lietotāju platformā; - biometāna ražotāja un pārvades tīkla lietotāju attiecību uzturēšana attiecībā uz piešķirumiem gāzes ieejas punktos; - gāzes ieejas punktu jaudu, nomināciju un piešķirumu pārvaldība; - automātiska datu integrācija starp uzskaites punktiem un izcelsmes apliecinājumu izdošanas sistēmu. <p>Metāna un biometāna noplūžu atklāšanas un novēršanas standartus ievieš kā drošības prasību neatņemamu daļu.</p>

II PIELIKUMS
Uzraudzības kārtība un grafiks

A. KOMPONENTS NR. 1. KLIMATA PĀRMAIŅAS UN VIDES ILGTSPĒJA

#	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
1.1	1.1.1.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Virzība uz koordinētu pieeju pasažieru pārvadājumu plānošanai	Koncepcijas ziņojuma iesniegšana, kurā atspoguļots projekts un kārtība reformai, ko plānots īstenot līdz 2023. gada 4. ceturksnim	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
1	1.1.1.r. Rīgas metropoles transporta sistēmas zaļināšana	Atskaites punkts	Koordinēta pieeja pasažieru pārvadājumu plānošanai, pasūtīšanai un organizācijai Rīgas metropoles areālā	Ir ieviesta koordinēta pieeja pasažieru pārvadājumu plānošanai, pasūtīšanai un organizācijai Rīgas metropoles areālā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
2	1.1.1.r. Rīgas metropoles transporta sistēmas zaļināšana	Atskaites punkts	Sabiedriskā transporta reforma Rīgas metropoles areālā (RMA)	Viena multimodāla sabiedriskā transporta maršruta tīkla Rīgas metropoles areālā izveide	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025
3.1	1.1.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Ir parakstīti visi iepirkuma līgumi par to kopējo dzelzceļa posmu garumu, kas izveidojami/atjaunojami saskaņā ar pasākumu Nr. 1.1.1.1.i.	Līgumi ir parakstīti				4. cet.	2023
3	1.1.1.1.i. Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	Mērķis	Izveidoto elektrificēto dzelzceļa līniju un modernizēto esošo dzelzceļa līniju garums pasažieru pārvadāšanai		km	0	100	1. cet.	2026

#	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
4.1	1.1.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Ir parakstīti visi iepirkuma līgumi par vilcienu uzlādes infrastruktūras būvniecību saskaņā ar pasākumu Nr. 1.1.1.1.i.					4. cet.	2023
4	1.1.1.1.i. Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	Mērķis	Bateriju vilcienu uzlādes infrastruktūras būvniecība		km	0	45	3. cet.	2026
5.1	1.1.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Kumulatīvais a) piegādāto elektroautobusu un b) izbūvēto autobusu uzlādes staciju skaits		Skaits	0	5	3. cet.	2025
5	1.1.1.2.i. Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	Mērķis	Investīcijas elektrotransportā (elektroautobusi un uzlādes stacijas)		Skaits	0	24	3. cet.	2026
5a	1.1.1.2.i. Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā	Atskaites punkts	Pabeigti sabiedriskā transporta infrastruktūras projekti	Pabeigtie projekti	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2026
6.1	1.1.1.3.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Ir parakstīti iepirkuma līgumi par to kopējo veloinfrastruktūras garumu, kas jāizbūvē no jauna vai jāpārbūvē saskaņā ar pasākumu Nr. 1.1.1.3.i.					4. cet.	2024

#	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
6	1.1.1.3.i. Pilnveidota veloinfrastruktūra	Mērķis	Jaunizbūvētās vai pārbūvētās veloinfrastruktūras garums Rīgas pilsētā un Pierīgā (daļa no Rīgas metropoles areāla)		km	0	52	3. cet.	2026
7	1.2.1.1.i. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu	Atskaites punkts	Dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā	Dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022
8.1	1.2.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Apstiprināti projekti par vismaz 20 048 700 EUR		EUR	0	20 048 700	1. cet.	2023
8	1.2.1.1.i. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu	Mērķis	Apstiprināti projekti par vismaz 40 097 400 EUR		EUR	0	40 097 400	3. cet.	2024
9.1	1.2.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Primārās enerģijas patēriņa samazinājums daudzdzīvokļu mājās ar uzlabotu energoefektivitāti (20 % projektu pabeigti līdz 2024. gada 4. ceturksnim)		MWh/gadā	0	2884	4. cet.	2024

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
9	1.2.1.1.i. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu	Mērķis	Primārās enerģijas patēriņa samazinājums daudzdzīvokļu mājās ar uzlabotu energoefektivitāti		MWh/gadā	0	14 423	3. cet.	2026
10	1.2.1.2.i. Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā apvienota finanšu instrumenta veidā	Atskaites punkts	Uzņēmējdarbības energoefektivitātes atbalsta programmas stāšanās spēkā	Noteikumu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022
11.1	1.2.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Apstiprināti projekti par vismaz plānoto SEG emisiju ietaupījumu		CO ₂ ekvivalents t/gadā	0	2623	4. cet.	2023
11.2	1.2.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Apstiprināti papildu projekti par vismaz plānoto SEG emisiju ietaupījumu		CO ₂ ekvivalents t/gadā	0	5902	4. cet.	2024
11.3	1.2.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Apstiprināti papildu projekti par vismaz plānoto SEG emisiju ietaupījumu		CO ₂ ekvivalents t/gadā	0	9837	4. cet.	2025
11	1.2.1.2.i. Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā apvienota finanšu instrumenta veidā	Mērķis	Plānotais SEG emisiju ietaupījums		CO ₂ ekvivalents t/gadā	0	11 498	3. cet.	2026
12.1	1.2.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Apstiprināti projekti par vismaz 20 000 000 EUR		EUR	0	20 000 000	4. cet.	2023

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
12	1.2.1.2.i. Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā apvienota finanšu instrumenta veidā	Mērķis	Apstiprināti projekti par vismaz 108 000 000 EUR		EUR	0	108 000 000	4. cet.	2024
13	1.2.1.3.i. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesiskais regulējums atbalsta programmai pašvaldību infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanai, kas atbalsta projektus ar plānoto primārās enerģijas vai CO2 emisiju samazinājumu vismaz par 30 %	Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās				4. cet.	2022
14.1	1.2.1.3.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana energoefektivitātes uzlabošanas projektu īstenošanai pašvaldību ēkās un infrastruktūrā vismaz 15 000 000 EUR apmērā		EUR	0	15 000 000	4. cet.	2023
14	1.2.1.3.i. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti	Mērķis	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana energoefektivitātes uzlabošanas projektu īstenošanai pašvaldību ēkās un infrastruktūrā vismaz 27 838 800 EUR apmērā		EUR	0	27 838 800	4. cet.	2024

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
15	1.2.1.3.i. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti	Mērķis	Primārās enerģijas patēriņa samazināšana pašvaldību ēkās un infrastruktūrā		KWh/gadā	0	4 544 563	4. cet.	2025
16	1.2.1.4.i. Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t. sk. vēsturiskajās ēkās	Atskaites punkts	Valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā	Ministru kabineta apstiprinātas valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022
17.1	1.2.1.4.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu vismaz 8 384 600 EUR apmērā		EUR	0	8 384 600	4. cet.	2023
17	1.2.1.4.i. Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t. sk. vēsturiskajās ēkās	Mērķis	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vismaz 16 769 200 EUR apmērā		EUR	0	16 769 200	3. cet.	2024
18.1	1.2.1.4.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Primārās enerģijas patēriņa samazinājums valsts ēkās ar uzlabotu energoefektivitāti (20 % projektu pabeigti līdz 2025. gada 4. ceturksnim)		MWh/gadā	0	891	4. cet.	2025

#	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
18	1.2.1.4.i. Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t. sk. vēsturiskajās ēkās	Mērķis	Primārās enerģijas patēriņa samazinājums valsts ēkās ar uzlabotu energoefektivitāti		MWh/gadā	0	3875	3. cet.	2026
19.1	1.2.1.5.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijas atbalsta programmas stāšanās spēkā	Ministru kabineta apstiprinātas elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijas atbalsta programmas stāšanās spēkā, ko apstiprinājis Ministru kabinets	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022
19	1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija	Mērķis	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu apstiprinātiem projektiem 80 000 000 EUR apmērā		EUR	0	80 000 000	1. cet.	2023
20.1	1.2.1.5.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Pieslēgumpunkti elektrotransportlīdzekļu uzlādei un/vai mikroģenerācijas iekārtām (30 % pieslēgumpunktu izveidoti līdz 2025. gada 4. ceturksnim)		Skaitis	0	618	4. cet.	2025
20	1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija	Mērķis	Pieslēgumpunkti elektrotransportlīdzekļu uzlādei un/vai mikroģenerācijas iekārtām		Skaitis	0	2060	3. cet.	2026

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
21.1	1.2.1.5.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Tiesiskā regulējuma koncepcijas dokuments	Koncepcijas dokuments tiesiskajam regulējumam, ar ko nodrošina saražotās elektroenerģijas pārvadi no AER uz tīkliem (tostarp mežu un citas valsts zemes izmantošanu vēja enerģijas ražošanai) un veicina vēja enerģijas infrastruktūras attīstību, atspoguļojot rezultātu, kas gūts politiskās diskusijās ar dažādām ieinteresētajām personām.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2023
21	1.2.1.5.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, lai nodrošinātu no AER saražotās elektroenerģijas pārvadi uz tīkliem (tostarp mežu un citas valsts zemes izmantošanu vēja enerģijas ražošanai) un veicinātu vēja enerģijas infrastruktūras attīstību.	Stājas spēkā: a) tiesību akti / noteikumi, ar kuriem valsts mežus dara pieejamus vēja enerģijas izmantošanai, nosaka piemērotas teritorijas attīstībai un dara tās pieejamas privātajiem investoriem solīšanai; b) tiesību akti / noteikumi, ar kuriem samazina tiesisko nenoteiktību attiecībā uz investīcijām vēja enerģijā, precizējot gadījumus, kad investīcijas var noraidīt pēc ietekmes novērtējuma, un ieviešot paātrinātu noregulējuma mehānismu šādiem gadījumiem	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2024
22	1.3.1.r. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienesti	Atskaites punkts	Ziņojuma publicēšana par katastrofu riska pārvaldības sistēmas ieviešanu	Informatīva ziņojuma publicēšana par Ministru kabineta apstiprinātas katastrofu riska pārvaldības sistēmas ieviešanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022

#	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
23.1	1.3.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	To iesniegto projektu skaits, kas paredz katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecību	Neattiecas	Skaits	0	8	4. cet.	2023
23	1.3.1.1.i. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienesti	Mērķis	Katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecība		Skaits	0	8	1. cet.	2026
24.1	1.3.1.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Dabas ugunsgrēku kopējā ugunsplatība 5 gadu laikposmā (2020.–2022. gads)	Neattiecas	Platība (hektāri)	3923,1	3279,2	1. cet.	2023
24	1.3.1.r. Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienesti	Mērķis	Dabas ugunsgrēku kopējā ugunsplatība 5 gadu laikposmā (2020.–2024. gads)		Platība (hektāri)	3923,1	2635,3	1. cet.	2025
25	1.3.1.2.i. Investīcijas plūdu mazināšanas infrastruktūrā	Atskaites punkts	Būvniecības līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas pusei no kopējā atjaunošanu un pārbūvju skaita	Būvniecības līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas pusei no kopējā atjaunošanu un pārbūvju skaita	%	0	50	4. cet.	2024
26.1	1.3.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas visiem projektiem, kas nodrošina aizsardzību pret applūšanas risku	Būvniecības līgumu slēgšanas tiesības, kas piešķirtas visām atjaunošanām vai pārbūvēm	%	0	100	4. cet.	2025

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
26	1.3.1.2.i. Investīcijas plūdu mazināšanas infrastruktūrā	Mērķis	Pabeigto investīciju projektu skaits		Skaits	0	21	3. cet.	2026

B. KOMPONENTS NR. 2. DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA

#	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
27	2.1.1.r. Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija	Atskaites punkts	Regulējuma izveide IKT attīstības pasākumu vienotai pārvaldībai publiskajā pārvaldē	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022
28	2.1.1.r. Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija	Atskaites punkts	Normatīvā regulējuma izveide atbalsta saņemšanai publiskās pārvaldes procesu un pakalpojumu digitālās transformācijas jomā	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022
29	2.1.1.1.i. Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide	Mērķis	Izstrādāto un saskaņoto IKT risinājumu izstrādes darbību apraksti		Skaitis	0	11	3. cet.	2023
30	2.1.1.1.i. Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide	Mērķis	IKT risinājumu nodrošināšana modernizētām publiskās pārvaldes funkcijām (t. sk. sistēmām)		Skaitis	0	11	3. cet.	2026
31	2.1.2.r. Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbības paaugstināšana	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma izveide atbalsta saņemšanai publiskās pārvaldes centrālo sistēmu un platformu attīstības un datošanas infrastruktūras pakalpojumu konsolidācijas jomā	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
32	2.1.2.1.i. Centralizētas platformas, sistēmas un kopīgie pakalpojumi	Mērķis	Attīstības plānu apstiprināšana centralizētu IKT funkciju un kopīgo pakalpojumu izveidei, pārveidei vai ieviešanai		Skaitis	0	15	1. cet.	2023
33	2.1.2.1.i. Centralizētas platformas, sistēmas un kopīgie pakalpojumi	Mērķis	Saskaņotu aprakstu pieņemšana attiecībā uz centralizētu IKT risinājumu izstrādes darbībām		Skaitis	0	15	3. cet.	2023
34	2.1.2.1.i. Centralizētas platformas, sistēmas un kopīgie pakalpojumi	Mērķis	Izveidoto un ekspluatācijā esošo centralizēto IKT platformu un sistēmu skaits		Skaitis	0	15	3. cet.	2026
35	2.1.2.2.i. Latvijas nacionālais federētais mākonis	Mērķis	To platformu vai sistēmu skaits, ko kopīgo pakalpojumu sniedzēji darbina, izmantojot kopīgus mākonpakalpojumus		Skaitis	0	4	4. cet.	2024
36	2.1.2.2.i. Latvijas nacionālais federētais mākonis	Mērķis	To platformu vai sistēmu skaits, ko kopīgo pakalpojumu sniedzēji darbina, izmantojot kopīgus mākonpakalpojumus		Skaitis	0	10	3. cet.	2026
37	2.1.3.r. Tautsaimniecības datu un digitālo pakalpojumu ekonomikas attīstība	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz atbalsta saņemšanu tautsaimniecības datu pārvaldības pārveides jomā	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
38	2.1.3.r. Tautsaimniecības datu un digitālo pakalpojumu ekonomikas attīstība	Atskaites punkts	Datu aprites valsts platformas darbības tiesiskais regulējums	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
39	2.1.3.1.i. Datu pieejamība, koplietošana un analītika	Mērķis	Nozares, par kurām attiecīgās datu kopas ir pieejamas valsts datu aprites platformās, tostarp kontrolētās izplatīšanas platformās, ģeoportālos vai atvērto datu portālos		Skaitis	0	10	3. cet.	2026
40	2.2.1.r. Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu	Atskaites punkts	Izveidots Eiropas Digitālās inovācijas centrs (EDIC)	Izveidots Eiropas Digitālās inovācijas centrs (EDIC)	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022
41	2.2.1.r. Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu	Atskaites punkts	Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri nodrošina jaunas digitālās transformācijas atbalsta funkcijas	Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri nodrošina digitālās transformācijas atbalsta funkcijas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022
42	2.2.1.r. Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu	Atskaites punkts	Struktūrām paredzēta digitālā brieduma testa sistēmas izveide, lai noteiktu struktūrām nepieciešamās darbības un valsts atbalstu	Ieviesta digitālā brieduma testa sistēma	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
43	2.2.1.1.i. Atbalsts digitālās inovācijas centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei	Mērķis	To digitālās transformācijas ceļvežu skaits, ko Eiropas digitālās inovācijas centrs (EDIC) ir izdevis struktūrām, kuras nav mazie un vidējie uzņēmumi, struktūras ar vidēji lielu kapitālu vai publiskā sektora struktūras	Neattiecas	Izdotie ceļveži	0	50	2. cet.	2024
44.1	2.2.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	To digitālās transformācijas ceļvežu skaits, ko Eiropas digitālās inovācijas centrs (EDIC) ir izdevis struktūrām, kuras nav mazie un vidējie uzņēmumi, struktūras ar vidēji lielu kapitālu vai publiskā sektora struktūras	Neattiecas	Izdotie ceļveži	50	75	4. cet.	2025
44	2.2.1.1.i. Atbalsts digitālās inovācijas centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei	Mērķis	To digitālās transformācijas ceļvežu skaits, ko Eiropas digitālās inovācijas centrs (EDIC) ir izdevis struktūrām, kuras nav mazie un vidējie uzņēmumi, struktūras ar vidēji lielu kapitālu vai publiskā sektora struktūras	Neattiecas	Izdotie ceļveži	50	100	2. cet.	2026
44a	2.2.1.1.i. Atbalsts digitālās inovācijas centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei	Atskaites punkts	Eiropas digitālās inovācijas centru (EDIC) atbalsts mazo un vidējo uzņēmumu un uzņēmumu ar vidēji lielu kapitālu, kā arī publiskā sektora digitālajai transformācijai	Eiropas digitālās inovācijas centru (EDIC) darba paketes ir pabeigtas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2026

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
45.1	2.2.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	To struktūru skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu		Atbalstītie komersanti/projekti	0	40	2. cet.	2023
45	2.2.1.2.i. Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā	Mērķis	To struktūru skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu		Atbalstītās struktūras	0	80	2. cet.	2024
46.1	2.2.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	To struktūru skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu		Atbalstītās struktūras	0	140	4. cet.	2025

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
46	2.2.1.2.i. Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā	Mērķis	To struktūru skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu		Atbalstītās struktūras	80	200	2. cet.	2026
47	2.2.1.3.i. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā	Mērķis	Atbalstīto projektu skaits	Neattiecas	Atbalstītie projekti	0	14	2. cet.	2024
48.1	2.2.1.3.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Atbalstīto projektu skaits	Neattiecas	Atbalstītie projekti	14	28	2. cet.	2025
48	2.2.1.3.i. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā	Mērķis	Atbalstīto projektu skaits	Neattiecas	Atbalstītie projekti	14	43	2. cet.	2026
49.1	2.2.1.3.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Piesaistītais privātais finansējums	Neattiecas	EUR	0	2 430 000	4. cet.	2024
49.2	2.2.1.3.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Piesaistītais privātais finansējums	Neattiecas	EUR	0	3 888 000	4. cet.	2025
49	2.2.1.3.i. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā	Mērķis	Piesaistītais privātais finansējums	Neattiecas	EUR	0	4 860 000	2. cet.	2026

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
50.1	2.2.1.4.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par kritērijiem, pēc kādiem uzņēmumi var pieteikties aizdevumam, un prasības "Altum" aizdevuma piešķiršanai, lai nodrošinātu digitālo transformāciju un uzlabotu produktivitāti	Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022
50.2	2.2.1.4.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Piešķirto aizdevumu skaits	Neattiecas	Atbalstītie projekti	0	34	4. cet.	2023
50	2.2.1.4.i. Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai	Mērķis	Piešķirto aizdevumu skaits	Neattiecas	Atbalstītie projekti	0	51	2. cet.	2024
51.1	2.2.1.4.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Piešķirto aizdevumu skaits	Neattiecas	Atbalstītie komersanti/projekti	51	74	2. cet.	2025
51	2.2.1.4.i. Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai	Mērķis	Piešķirto aizdevumu skaits	Neattiecas	Atbalstītie projekti	51	133	2. cet.	2026
52.1	2.2.1.4.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Piesaistītais privātais finansējums		EUR	0	13 800 000	4. cet.	2024

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
52	2.2.1.4.i. Finanšu instrumentu komersantu digitālās transformācijas veicināšanai	Mērķis	Piesaistītais privātais finansējums		EUR	0	37 000 000	2. cet.	2026
53	2.2.1.5.i. Mediju uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana	Mērķis	Izveidoto platformu un digitālo risinājumu skaits	Neattiecas	Skaits	0	3	2. cet.	2025
54	2.2.1.5.i. Mediju uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana	Mērķis	Atbalstīto projektu skaits	Neattiecas	Atbalstītie projekti	0	10	2. cet.	2026
56	2.3.1.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Mērķis	Pieaugušo izglītībā iesaistīto pieaugušo (vecumā no 25 līdz 64 gadiem) īpatsvars pēdējās četrās nedēļās pirms apsekojuma (%)		%	6,6	8	4. cet.	2025
57	2.3.1.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Atskaites punkts	Stimuli un pienākumi uzņēmumiem izglītot un sagatavot savus darbiniekus un vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem piedalīties mācībās	Tiesiskais regulējums ir stājies spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
58	2.3.1.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Atskaites punkts	Prasmju fondu koncepcijas izstrāde	Stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2024

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
59	2.3.1.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Mērķis	Prasmju fondu izmēģinājuma projekti	Prasmju fondu izveide	Skaitis	0	3	2. cet.	2026
60	2.3.1.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Atskaites punkts	Individuālo mācību kontu pieejas attīstība	Stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
61	2.3.1.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība	Mērķis	Individuālo mācību kontu pieejas izmēģinājuma projekts		Skaitis	0	1	3. cet.	2026
62.1	2.3.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Izstrādāto studiju moduļu skaits		Skaitis	0	10	1. cet.	2024
62	2.3.1.1.i. Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana	Mērķis	To speciālistu (uzņēmējdarbības, akadēmiskā un valsts sektora) un studentu skaits, kam ir padziļinātas digitālās prasmes kvantu tehnoloģiju, augstas veiktspējas datu apmaiņas un valodu tehnoloģiju jomā		Skaitis	0	3000	3. cet.	2026
63	2.3.1.2.i. Uzņēmumu būtisko digitālo prasmju attīstība	Mērķis	To uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve	Neattiecas	Skaitis	0	1080	2. cet.	2024

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
64.1	2.3.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	To uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve	Neattiecas	Skaitis	1080	1886	2. cet.	2025
64	2.3.1.2.i. Uzņēmumu būtisko digitālo prasmju attīstība	Mērķis	To uzņēmumu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve (saskaņā ar izslēgšanas sarakstu, kas aprakstīts ANP, lai nodrošinātu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01))	Neattiecas	Skaitis	1080	2521	2. cet.	2026
65	2.3.1.3.i. Pašvadītu IKT speciālistu mācību pieejas attīstība	Mērķis	To IKT speciālistu skaits, kas sagatavoti, izmantojot neformālas izglītības pieeju	Neattiecas	Skaitis	0	1000	3. cet.	2026
66	2.3.1.4.i. Individuālo mācību kontu pieejas attīstība	Mērķis	Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus	Neattiecas	Skaitis	0	1000	4. cet.	2024
67	2.3.1.4.i. Individuālo mācību kontu pieejas attīstība	Mērķis	Pieaugušie, kam palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus	Neattiecas	Skaitis	1000	3500	3. cet.	2026
68	2.3.2.r. Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai	Mērķis	Digitālo prasmju pilnveide 16–74 g. v. cilvēkiem: iedzīvotāji, kuriem ir vismaz digitālās pamatprasmes	Neattiecas	%	43 (2020)	54	3. cet.	2026

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
69	2.3.2.r. Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai	Atskaites punkts	Normatīvais regulējums stiprina un īsteno vienotu sistēmu digitālo pamatprasmju novērtēšanai, mācību vajadzību apzināšanai, plānošanai un novērtēšanai	Stājās spēkā tiesiskais regulējums	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
70	2.3.2.r. Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai	Atskaites punkts	Ir stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos par valsts augstākās izglītības standartiem, paredzot digitālās kompetences studiju rezultātu sasniegšanu atbilstošajos Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņos	Stājās spēkā grozīts tiesiskais regulējums	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
71	2.3.2.1.i. Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t. sk. jauniešiem	Mērķis	To iedzīvotāju skaits, kam ir uzlabotas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kas ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas darbībās	Neattiecas	Skaits	0	15 000	4. cet.	2024
72	2.3.2.1.i. Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t. sk. jauniešiem	Mērķis	To iedzīvotāju skaits, kam ir uzlabotas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kas ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas darbībās	Neattiecas	Skaits	15 000	50 000	3. cet.	2026
73	2.3.2.1.i. Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t. sk. jauniešiem	Mērķis	To pašvaldību skaits, kam ir jauniešiem paredzētas digitālo prasmju pilnveides programmas	Neattiecas	Skaits	0	42	3. cet.	2026

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
74	2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība	Atskaites punkts	Izstrādāts digitālo prasmju un kompetenču satvars		Neattiecas	Neattiecas		2. cet.	2023
75	2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība	Mērķis	Publiskās pārvaldes (valsts un pašvaldību) darbinieki ar padziļinātām digitālajām prasmēm, tostarp ar e-mācībās iegūtām prasmēm	Neattiecas	Skaitis	0	25 160	4. cet.	2024
76	2.3.2.2.i. Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība	Mērķis	Publiskās pārvaldes (valsts un pašvaldību) darbinieki ar padziļinātām digitālās transformācijas prasmēm, tostarp ar e-mācībās iegūtām prasmēm	Neattiecas	Skaitis	25 160	62 900	3. cet.	2026
77	2.3.2.3.i. Digitālās plašās mazināšana sociāli neaizsargātajiem skolēniem un izglītības iestādēs	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma, ar ko nosaka attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas procedūras, stāšanās spēkā	Tiesiskā regulējuma, ar ko nosaka attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas procedūras, stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021
79	2.3.2.3.i. Digitālās plašās mazināšana sociāli neaizsargātajiem skolēniem un izglītības iestādēs	Mērķis	IKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupai (izglītojamajiem)	Neattiecas	Skaitis	0	26 620	4. cet.	2023

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
80	2.4.1.r. Platjoslas infrastruktūras attīstība	Atskaites punkts	Tehnisko prasību pieņemšana savienotai un automatizētai braukšanai	Vienotu tehnisko prasību pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021
81	2.4.1.r. Platjoslas infrastruktūras attīstība	Atskaites punkts	Vienota modeļa pieņemšana "pēdējās jūdzes" attīstībai	Vienota modeļa pieņemšana "pēdējās jūdzes" attīstībai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021
83.1	2.4.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Tādu mājsaimniecību, uzņēmumu, skolu, slimnīcu un citu sabiedrisko ēku skaits, kam ir piekļuve platjoslas savienojumiem ar ļoti augstas veiktspējas tīklu	Neattiecas	Skaits	0	500	4. cet.	2024
83	2.4.1.2.i. Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu "pēdējās jūdzes" infrastruktūras attīstība	Mērķis	Tādu mājsaimniecību, uzņēmumu, skolu, slimnīcu un citu sabiedrisko ēku skaits, kam ir piekļuve platjoslas savienojumiem ar ļoti augstas veiktspējas tīklu	Neattiecas	Skaits	0	6200	3. cet.	2026

C. KOMPONENTS NR. 3. NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
84.1	3.1.1.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Saeimā ir pārskatīts Pašvaldību likuma projekts	Saeimā ir pārskatīts Pašvaldību likums	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
84	3.1.1.r. Administratīvi teritoriālā reforma	Atskaites punkts	Jauna Pašvaldību likuma stāšanās spēkā	Jaunā Pašvaldību likuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
85	3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana	Mērķis	Atjaunoti vai pārbūvēti valsts reģionālie un vietējie ceļi novadu administratīvo centru, to pakalpojumu un darbavietu drošai pieejamībai un jauno pašvaldību pilnīgai darbībai	Neattiecas	km	0	70	4. cet.	2022
86	3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana	Mērķis	Atjaunoti vai pārbūvēti valsts reģionālie un vietējie ceļi novadu administratīvo centru, to pakalpojumu un darbavietu drošai pieejamībai un jauno pašvaldību pilnīgai darbībai	Neattiecas	km	70	210	4. cet.	2024
89	3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai	Atskaites punkts	Ir pieņemts juridiskais pamats, lai īstenotu atbalstu vietējo pašvaldību kapacitātes celšanai	Ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
90	3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai	Atskaites punkts	Pašvaldību publisko pakalpojumu novērtējuma pabeigšana, trūkumu konstatēšana un šo pakalpojumu uzlabošanas pasākumi	Novērtējuma pabeigšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
91	3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai	Mērķis	Sagatavoto pašvaldību darbinieku skaits	Neattiecas	Skaitis	0	750	4. cet.	2024
92.1	3.1.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Sagatavoto pašvaldību darbinieku skaits	Neattiecas	Skaitis	750	950	4. cet.	2025
92	3.1.1.2.i. Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai	Mērķis	Sagatavoto pašvaldību darbinieku skaits	Neattiecas	Skaitis	750	1300	3. cet.	2026
93	3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos	Atskaites punkts	Atbalsta programmas industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos pieņemšana	Ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi un saskaņota atbalsta programma	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
94	3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos	Atskaites punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana industriālo parku attīstīšanai reģionos	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektu īstenošanai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
95	3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos	Mērķis	Parakstīti nodomu protokoli / noslēgti līgumi	Neattiecas	Skaitis	0	4	4. cet.	2025
96	3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos	Mērķis	Pabeigta industriālo parku/teritoriju būvniecība reģionos, kur tiek attīstīta publiskā infrastruktūra	Neattiecas	Skaitis	0	4	4. cet.	2025
97	3.1.1.3.i. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos	Mērķis	Jaunu darba vietu radīšana industriālajos parkos ar vidējo algu, kas pārsniedz vidējo algu attiecīgajā tautsaimniecības nozarē	Neattiecas	Skaitis	0	328	3. cet.	2026
98	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai	Atskaites punkts	Likuma, ar ko līdzsvaro īrnieku un izīrētāju tiesības, stāšanās spēkā	Dzīvojamo telpu īres likuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2021
99	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai	Atskaites punkts	Mājokļu pieejamības pamatnostādņu pieņemšana	Valdība ir pieņēmusi mājokļu pieejamības pamatnostādnes	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
100	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai	Atskaites punkts	Ministru kabineta noteikumi par zemas īres mājokļu būvniecību	Ministru kabineta noteikumu par zemas īres mājokļu būvniecību stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022
101.1	3.1.1.4.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Dzīvokļu skaits apstiprinātajos projektos	Neattiecas	Skaitis	0	105	4. cet.	2023
101	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai	Mērķis	Dzīvokļu skaits apstiprinātajos projektos	Neattiecas	Skaitis	0	300	4. cet.	2024
102	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai	Mērķis	Dzīvokļu skaits apstiprinātajos projektos	Neattiecas	Skaitis	300	467	3. cet.	2026
103	3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai	Mērķis	Uzcelto dzīvokļu skaits	Neattiecas	Skaitis	0	300	3. cet.	2026
104	3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana	Atskaites punkts	Pieņemta kvalitatīvo un kvantitatīvo kritēriju noteikšana	Tiesiskais regulējums ir stājies spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021
105	3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana	Atskaites punkts	Vietējās domes pieņem lēmumus par vismaz 20 vispārējās vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju	Vietējās domes pieņem lēmumus	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
106	3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana	Mērķis	Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana	Neattiecas	Skaitis	0	21	3. cet.	2026
107	3.1.1.6.i. Pašvaldību funkciju īstenošanai un saistīto pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezizmešu transportlīdzekļu iegāde	Atskaites punkts	Ir pieņemta atbalsta programma vietējām pašvaldībām elektroautobusu iegādei pašvaldību funkciju veikšanai un saistīto pakalpojumu sniegšanai	Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
107.1	3.1.1.6.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Ir izraudzīti galasaņēmēji	Galasaņēmēju saraksts ir apstiprināts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
108	3.1.1.6.i. Pašvaldību funkciju īstenošanai un saistīto pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezizmešu transportlīdzekļu iegāde	Mērķis	Finansējuma apjoms saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par elektroautobusu iegādi pašvaldības funkciju veikšanai un saistīto pakalpojumu sniegšanai	Neattiecas	Summa (EUR)	0	8 300 000	4. cet.	2024

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
109	3.1.1.6.i. Pašvaldību funkciju īstenošanai un saistīto pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezizmešu transportlīdzekļu iegāde	Mērķis	Iegādāto elektrisko skolas autobusu skaits	Neattiecas	Skaits	0	15	4. cet.	2025
110	3.1.2.r. Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam	Atskaites punkts	Stratēģiskā satvara pieņemšana minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai	Ministru kabinets ir apstiprinājis stratēģisko satvaru minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021
111	3.1.2.r. Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālo ienākumu atbalsta sistēmu	Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu minimālo ienākumu atbalsta sistēmu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2023
112	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti	Atskaites punkts	To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi	Saraksta pieņemšana ar 63 izvēlētām valsts un pašvaldību ēkām, kurās veic investīcijas vides pielāgošanā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
113	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti	Atskaites punkts	Parakstīti līgumi, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās	Parakstīti līgumi par būvdarbiem saistībā ar piekļuvi publiskām telpām iepriekš izvēlētajās 63 valsts un pašvaldību ēkās	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2024
114	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti	Mērķis	Būvniecības pabeigšana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās	Neattiecas	Ēkas	0	63	2. cet.	2026
115	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti	Atskaites punkts	Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai	Saraksta pieņemšana ar izvēlētajām 259 personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama viņu mājokļa pielāgošana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2024
116	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti	Atskaites punkts	Parakstīti līgumi par personu ar invaliditāti mājokļu pielāgošanu	Parakstīti līgumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2025

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
117	3.1.2.1.i. Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar invaliditāti	Mērķis	Nodrošināta pieejamība mājokļa videi personām ar invaliditāti	Neattiecas	Personas	0	259	2. cet.	2026
118	3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde	Atskaites punkts	Līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju izstrādi un sistēmas izstrādes uzraudzību	Tehnisko specifikāciju izstrāde un līguma noslēgšana par konsultāciju pakalpojumiem, iesaistot Latvijas un ārvalstu ekonometriskās un matemātiskās modelēšanas ekspertus	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022
119	3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde	Atskaites punkts	Sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju pabeigšana	Labklājības ministrija apstiprina tehniskās specifikācijas, kas ir gatavas iesniegšanai informācijas sistēmas izstrādātājam	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2024
120	3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka izstrāde	Atskaites punkts	Prognozēšanas rīka izstrāde	Izstrādāts prognozēšanas rīks sociālā nodrošinājuma sistēmas ilgtermiņa prognozēm	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2026
121	3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošinātība un nepārtrauktība	Atskaites punkts	Tipveida būvprojekta izstrāde	Izstrādātas prasības projektēšanas uzdevumam un tipveida būvprojekta tīdu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas ir pietuvināti ģimeniskai videi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022
122	3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošinātība un nepārtrauktība	Mērķis	Līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu	Neattiecas	Līgumu skaits	0	17	2. cet.	2023

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
123	3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība	Mērķis	Jaunu vietu nodrošināšana 852 pensijas vecuma personām tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu saņemšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi	Neattiecas	Vietu skaits	0	852	2. cet.	2026
124	3.1.2.4.i. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība personu ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai	Atskaites punkts	Pieņemts profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu apraksts	Apraksta par profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2023
125	3.1.2.4.i. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība personu ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai	Atskaites punkts	Ēku infrastruktūras pielāgošana, tostarp vides piekļūstamības un energoefektivitātes veicināšana, kā arī tehniskā un materiālā aprīkojuma uzlabošana	2 ēku pielāgošana, kurās uzlabo infrastruktūru, t. sk. vides piekļūstamību un energoefektivitāti, kā arī tehniskā un materiālā aprīkojuma uzlabošana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2026
126.1	3.1.2.4.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Ekspertu grupa ir izstrādājusi jaunu metodiku saistībā ar kompetenču centru	Ekspertu grupa pieņem metodiku	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2023

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
126	3.1.2.4.i. Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība personu ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai	Atskaites punkts	Ir izveidots un apstiprināts jauns sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu standarts, lai veicinātu personu ar funkcionāliem traucējumiem drošumspēju	Ir apstiprināts jauns rehabilitācijas pakalpojumu standarts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2026
127	3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste darba tirgū	Atskaites punkts	Lai veicinātu tādu ekonomikas atveseļošanu, kurā tiktu radīts daudz jaunu darbavietu, Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem (bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautām personām), īstenojot aktīvas darba tirgus politikas pasākumus, ir izveidots pārkvalificēšanās un prasmju pilnveides piedāvājums, kurā galvenā uzmanība pievērsta digitālajām prasmēm	Jauna pārkvalificēšanās un prasmju (tostarp digitālo prasmju) pilnveides piedāvājuma pieņemšana Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2023
128	3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste darba tirgū	Atskaites punkts	Digitālā rīka izstrāde prasmju novērtēšanai	Izstrādāts un ieviests digitālais rīks	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
129.1	3.1.2.5.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautās personas ar pilnveidotām prasmēm	Neattiecas	Skaitis	0	3000	3. cet.	2024
129	3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste darba tirgū	Mērķis	Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautās personas ar pilnveidotām prasmēm	Neattiecas	Skaitis	0	10 000	1. cet.	2025
130	3.1.2.5.i. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste darba tirgū	Mērķis	Bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautās personas ar pilnveidotām prasmēm	Neattiecas	Skaitis	10 000	20 450	3. cet.	2026

D. KOMPONENTS NR. 4. VESELĪBA

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
131	4.1.1.r. Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība	Atskaites punkts	Digitālās veselības aprūpes stratēģijas pieņemšana	Veselības ministrija pieņem digitālās veselības aprūpes stratēģiju	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022
132	4.1.1.r. Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība	Atskaites punkts	Uz cilvēku vērsta, visaptveroša un integrēta veselības aprūpes sniegšanas modeļa izstrāde, izstrādājot investīciju stratēģiju un ieteikumus integrētas un epidemioloģiski drošas veselības aprūpes attīstībai	Veselības ministrija apstiprina integrētās veselības aprūpes modeļa dokumentus	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
133.1	4.1.1.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Datu apstrādes un uzglabāšanas IT infrastruktūras attīstība	Ir ieviesta datu apstrādes un uzglabāšanas IT infrastruktūra, nodrošinot atbilstību datu aizsardzības noteikumiem un standartiem, kā arī drošu pieejamību un sadarbību, tostarp attiecībā uz pārrobežu pētniecības grupām	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
133.2	4.1.1.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Visam cilvēku genomam veikto sekvencēšanas testu skaits	Neattiecas	Paraugi	0	3500	4. cet.	2023
133	4.1.1.r. Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība	Atskaites punkts	Ir noteikta Latvijas iedzīvotāju genoma reference (Latvijas dalība projektā "Genome for Europe – GoLatvia project")	Latvijā ir noteikta genoma reference	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2024

#	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
134.1	4.1.1.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Izveidots Latvijas onkoloģiskās aprūpes centrs un pieņemtas vadlīnijas onkoloģiskās aprūpes infrastruktūrai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025
134	4.1.1.r. Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība	Atskaites punkts	Nodrošināta onkoloģijas jomas metodiskā vadība	Veselības ministrijas apstiprinātie metodoloģiskie dokumenti vienoto principu īstenošanai onkoloģijas jomā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2026
135	4.1.1.1.i. Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai	Atskaites punkts	Metodikas pieņemšana trīs pētījumiem ar mērķi uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā	Veselības ministrija pieņem metodiku	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022
136	4.1.1.1.i. Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai	Atskaites punkts	Sabiedrības veselības pētniecība, kas veikta, lai uzlabotu sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā	Publicēti sabiedrības veselības pētījumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025
137	4.1.1.1.i. Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai	Atskaites punkts	Tādu tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu tādās jomās kā mikroorganismu rezistence (AMR), vakcinācija un infekcijas slimības	Pārskatīto tiesību aktu par sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2026

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
138.1	4.1.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Veselības ministrija pieņem investīciju stratēģiju veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai 2021.–2027. gadam	Veselības ministrija ir pieņēmusi investīciju stratēģiju veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai 2021.–2027. gadam, un tajā ietverti investīciju mērķi medicīnas telpu infrastruktūras uzlabošanai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022
138.2	4.1.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Ministru kabinets apstiprina noteikumus, ar kuriem nosaka atbalsta mehānisma nosacījumus	Ministru kabineta noteikumi, ar kuriem nosaka nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiks veikta projektu pieteikumu atlase un līgumu slēgšana projektu īstenošanai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022
138	4.1.1.2.i. Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai	Mērķis	To projektu skaits, par kuriem saņemts pozitīvs tehnoloģiju komisijas atzinums par iekārtu atbilstību attiecīgo valsts finansēto pakalpojumu sniegšanai	Neattiecas	Skaitis	0	10	4. cet.	2022
139.1	4.1.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Budžeta izpildes panākšana, ko mēra kā kopējo iepirkumu projektos, ar kuriem uzlabo universitāšu un reģionālo slimnīcu infrastruktūru un kuri sasniedz vismaz 40 000 000 EUR no kopējā budžeta 149 500 000 EUR apmērā	Neattiecas	miljoni EUR	0	40	4. cet.	2023

#	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
139	4.1.1.2.i. Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai	Mērķis	Budžeta izpildes panākšana, ko mēra kā kopējo iepirkumu projektos, ar kuriem uzlabo universitāšu un reģionālo slimnīcu infrastruktūru un kuri sasniedz vismaz 59 800 000 EUR no kopējā budžeta 149 500 000 EUR apmērā	Neattiecas	miljoni EUR	0	59,8	4. cet.	2024
140.1	4.1.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Slimnīcu skaits ar uzlabotu infrastruktūru	Neattiecas	Skaitis	0	3	4. cet.	2025
140	4.1.1.2.i. Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai	Mērķis	Slimnīcu skaits ar uzlabotu infrastruktūru	Neattiecas	Skaitis	0	10	3. cet.	2026
141.1	4.1.1.3.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Ministru kabinets apstiprina noteikumus, ar kuriem nosaka sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju atbalsta mehānisma nosacījumus	Pieņemtie Ministru kabineta noteikumi paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiks veikta projektu pieteikumu atlase un līgumu slēgšana projektu īstenošanai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022
141.2	4.1.1.3.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Izsludināts konkurss sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanas atbalstam	Informācija par konkursu ir publicēta, dodot iespēju sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzējiem pieteikties atbalsta saņemšanai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022

#	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
141.3	4.1.1.3.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Budžeta izpildes panākšana, ko mēra kā kopējo iepirkumu projektos, ar kuriem uzlabo sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru un kuri sasniedz vismaz 2 550 000 EUR no kopējā budžeta 8 500 000 EUR apmērā	Neattiecas	miljoni EUR	0	2,55	4. cet.	2023
141	4.1.1.3.i. Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai	Mērķis	Budžeta izpildes panākšana, ko mēra kā kopējo iepirkumu projektos, ar kuriem uzlabo sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru un kuri sasniedz vismaz 4 250 000 EUR no kopējā budžeta 8 500 000 EUR apmērā		miljoni EUR	0	4,25	4. cet.	2024
142.1	4.1.1.3.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	To sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju skaits, kuriem ir uzlabota infrastruktūra	Neattiecas	Skaits	0	20	4. cet.	2025
142	4.1.1.3.i. Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai	Mērķis	To sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju skaits, kuriem ir uzlabota infrastruktūra	Neattiecas	Skaits	0	40	3. cet.	2026

#	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
143.1	4.2.1.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Ir pabeigta veselības aprūpes darbaspēka un mācību sistēmu analīze	Ir pabeigta veselības aprūpes darbaspēka un mācību sistēmu analīze, kuras mērķis ir Latvijas iestādēm sniegt atjauninātu priekšstatu par stāvokli	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022
143	4.2.1.r. Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide	Atskaites punkts	Cilvēkresursu attīstības stratēģija	Latvijas iestādes ir pieņēmušas visaptverošu veselības aprūpes darbaspēka stratēģiju, kas ietver mūžizglītības un veselības aprūpes darbaspēka plānošanas modeļus	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2023
144	4.2.1.r. Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide	Atskaites punkts	Cilvēkresursu kartējuma pieņemšana veselības aprūpes jomā	Veselības ministrija ir izstrādājusi un apstiprinājusi cilvēkresursu kartējumu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
145.1	4.2.1.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Sabiedriskajai apspriešanai ir iesniegts jauna veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeļa projekts	Sabiedriskajai apspriešanai ir iesniegts Veselības ministrijas izstrādāts jauna veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeļa projekts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022
145.2	4.2.1.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Ministru kabinets ir apstiprinājis jaunu veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeli	Ministru kabinets ir apstiprinājis Veselības ministrijas izstrādāto jauno veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeli	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2023
145.3	4.2.1.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Priekšlikums par jauno veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modeli ir iekļauts budžeta likumprojektu paketē	Grozījumi normatīvajos aktos, kas nodrošina nepieciešamo finansējumu jaunajam veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modelim, kas iesniegts budžeta likumprojektu paketē	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2023

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
145	4.2.1.r. Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide	Atskaites punkts	Ieviests jauns veselības aprūpes darbinieku atalgojuma modelis	Tiesību akta / noteikumu stāšanās spēkā, kas nodrošina jauna veselības aprūpes atalgojuma modeļa īstenošanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2024
146	4.2.1.r. Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide	Atskaites punkts	Veselības aprūpes darbaspēka plānošanas modeļa pieņemšana	Veselības aprūpes darbaspēka turpmāko vajadzību prognozēšanas modeļa pieņemšana un ieviešana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024
147	4.2.1.1.i. Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai	Atskaites punkts	Ir izveidots koordinācijas mehānisms veselības aprūpes darbinieku mācīšanai	Veselības ministrijas izveidots veselības aprūpes darbinieku tālākizglītības koordinācijas mehānisms, kas nodrošina sadarbību starp iesaistītajām iestādēm, metodoloģisko vadību un kvalitātes kontroli	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
148.1	4.2.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Veselības ministrija ir izstrādājusi un apstiprinājusi kopīgu mācību modeli	Kopīga mācību modeļa izstrāde simulācijas pieejai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024
148	4.2.1.1.i. Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai	Atskaites punkts	Veselības aprūpes mācību procesā ieviesta simulācijas pieeja	Veselības aprūpes mācību procesā ieviesta simulācijas pieeja	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2026
149	4.3.1.r. Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums	Atskaites punkts	Koordinācijas mehānisms, kas apstiprināts, lai novērtētu, izstrādātu un ieviestu jaunus veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļus	Koordinācijas mehānisms jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļu novērtēšanai un ieviešanai, ko izstrādājusi un apstiprinājusi Veselības ministrija	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022

#	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
150.1	4.3.1.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Izmēģinātu, novērtētu un īstenošanai apstiprinātu jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļu skaits	Neattiecas	Skaits	0	5	4. cet.	2024
150.2	4.3.1.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Izmēģinātu, novērtētu un īstenošanai apstiprinātu jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļu skaits	Neattiecas	Skaits	5	10	4. cet.	2025
150	4.3.1.r. Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums	Mērķis	Jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļu integrēšana publiski finansētos veselības aprūpes pakalpojumos	Neattiecas	Skaits	0	10	3. cet.	2026
151	4.3.1.1.i. Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai	Atskaites punkts	Metodikas pieņemšana pētījumam par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību	Veselības ministrija pieņem metodiku	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
152	4.3.1.1.i. Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai	Atskaites punkts	Pētījums par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti, pieklūstamību un pieejamību	Veselības ministrijas publicēts pētījums par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti, pieklūstamību un pieejamību	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023

#	Saisītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
153.1	4.3.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Priekšlikumi tiesību aktu grozījumiem sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitātes, pieejamības un pieklūstamības uzlabošanai, pamatojoties uz pētījumu	Priekšlikumi tiesību aktu grozījumiem sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitātes, pieejamības un pieklūstamības uzlabošanai, kuru pamatā ir Veselības ministrijas izstrādātais un Ministru kabineta apstiprinātais pētījums	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2024
153	4.3.1.1.i. Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai	Atskaites punkts	Sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitātes, pieejamības un pieklūstamības pētījuma rezultātu integrēšana veselības politikas attīstībā	Tādu tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir uzlabot sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitāti, pieejamību un pieklūstamību	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024

E. KOMPONENTS NR. 5. EKONOMIKAS PĀRVEIDE UN PRODUKTIVITĀTES REFORMA

#	Saisītāis pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
154	5.1.r. Inovāciju pārvaldība un privāto pētniecības un izstrādes investīciju motivācija	Atskaites punkts	Valsts ilgtermiņa stratēģijas izstrāde katrai RIS3 jomai un stratēģiskās padomes izveide katrai RIS3 jomai	Stratēģija ir saskaņota ar visām ieinteresētajām personām un ir apstiprināta. Ir izveidotas RIS3 stratēģiskās padomes un ievēlēti to pārstāvji	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
155.1	5.1.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Nepieciešamo cilvēkresursu piesaistīšana	Neattiecas	Darbinieku skaits	0	8	4. cet.	2022
155	5.1.1.1.i. Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana	Mērķis	Nepieciešamo cilvēkresursu piesaistīšana	Neattiecas	Cilvēku skaits	0	19	4. cet.	2023
156.1	5.1.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Uzraudzības ziņojuma publicēšana par 2023. gadu, kurā sniegta informācija par katru RIS3 jomu	Publicēts analītisks uzraudzības ziņojums, ko apstiprinājušas RIS3 specializācijas jomu stratēģiskās padomes.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2024
156	5.1.1.1.i. Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana	Atskaites punkts	Uzraudzības ziņojuma publicēšana, kurā sniegta informācija par katru RIS3 jomu, inovācijas pārvaldības modeļa darbību un ilgtermiņa finansēšanu	Publicēts analītisks uzraudzības ziņojums, ko apstiprinājušas RIS3 specializācijas jomu stratēģiskās padomes.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2026
157	5.1.1.2.i. Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai	Atskaites punkts	Pieņemti Ministru kabineta noteikumi	Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē visas četras atbalsta programmas				1. cet.	2024

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
158.1	5.1.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Apstiprināti projekti par vismaz 48 miljoniem EUR no finansējuma	Neattiecas	miljoni EUR	0	48	4. cet.	2024
158.3	5.1.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Ziņojuma par <i>IPCEI</i> projekta īstenošanas gaitu sagatavošana, ietverot: - <i>IPCEI</i> uzaicinājumu statusu, valsts atbalsta apstiprinājumu un attiecīgos tiesību aktus; - izvēlēto projektu īstenošanas statusu, tostarp katra projekta īsu aprakstu, mērķi, budžetu un īstenošanas termiņu.					3. cet.	2024
158.4	5.1.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Ziņojuma par <i>IPCEI</i> projekta īstenošanas gaitu sagatavošana, ietverot: - izvēlēto projektu īstenošanas statusu, tostarp katra projekta īsu aprakstu, mērķi, budžetu un īstenošanas termiņu.					3. cet.	2026
158	5.1.1.2.i. Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai	Mērķis	Līdzekļu piešķiršana	Neattiecas	miljoni EUR	0	98	2. cet.	2025
159	5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma	Atskaites punkts	Augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reforma	Saskaņā ar augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reformu stājās spēkā tiesību aktu grozījumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
160	5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma	Atskaites punkts	Augstākās izglītības reforma	Stājās spēkā tiesību aktu grozījumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024
161	5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma	Mērķis	Augstākās izglītības iestāžu konsolidācija	Neattiecas	Skaits	0	4	2. cet.	2023
162	5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma	Mērķis	To valsts dibināto augstākās izglītības iestāžu īpatsvars, kuras skar pārvaldības izmaiņas	Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā un ar tiem saistītajiem Ministru kabineta noteikumiem ir ieviestas izmaiņas 100 % valsts dibināto augstākās izglītības iestāžu	%	0	100	3. cet.	2026
163	5.2.1.1.i. Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti	Mērķis	Konsolidācijas granti	Neattiecas	Noslēgto konsolidācijas grantu līgumu skaits	0	4	3. cet.	2026
164.1	5.2.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Parakstīti akadēmiskās karjeras grantu līgumi	Neattiecas	Parakstīto akadēmiskās karjeras grantu līgumu skaits	0	150	3. cet.	2024
164	5.2.1.1.i. Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti	Mērķis	Parakstīti akadēmiskās karjeras grantu līgumi	Neattiecas	Parakstīto akadēmiskās karjeras grantu līgumu skaits	0	315	3. cet.	2026
165.1	5.2.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Parakstīti iekšējie pētniecības un izstrādes grantu līgumi	Neattiecas	Parakstīto iekšējo pētniecības un izstrādes grantu līgumu skaits	0	45	3. cet.	2024

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
165	5.2.1.1.i. Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti	Mērķis	Parakstīti iekšējie pētniecības un izstrādes grantu līgumi	Neattiecas	Parakstīto iekšējo pētniecības un izstrādes grantu līgumu skaits	0	90	3. cet.	2026

F. KOMPONENTS NR. 6. LIKUMA VARA

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
166	6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā	Atskaites punkts	Valsts iestāžu darba plāna ēnu ekonomikas ierobežošanai 2021.–2022. gadam pieņemšana	Valsts iestāžu darba plāna ēnu ekonomikas ierobežošanai 2021.–2022. gadam pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
167	6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā	Atskaites punkts	Nodokļu maksātāju reitingu sistēmas darbības uzsākšana, kontroles optimizācija	Tiesību aktu stāšanās spēkā				4. cet.	2022
168	6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā	Atskaites punkts	Sāk darboties uz datiem balstītu pakalpojumu grozs katrai nodokļu maksātāju segmentācijas grupai	Izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta iekšējos noteikumos un/vai pakalpojumu sniegšanas platformā(-s)				2. cet.	2024
169	6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā	Atskaites punkts	Atbilstības riska pārvaldības rokasgrāmatas publicēšana	Grozījumi Valsts ieņēmumu dienesta iekšējos noteikumos				3. cet.	2023
170	6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā	Mērķis	Valsts pētniecības programmas “Ēnu ekonomikas samazināšana, lai nodrošinātu valsts ilgtspējīgu attīstību” īstenošana		Pētījumu ziņojumu skaits	0	5	4. cet.	2022

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
171	6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā	Atskaites punkts	Pētījumu rezultātu ieviešana	Publicēts novērtējuma ziņojums par ēnu ekonomiku	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
172.1	6.1.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Izraudzīti darbuņēmēji modernu riska analīzes sistēmu izstrādei	Izraudzīts(-i) darbuņēmējs(-i) un parakstīti līgumi modernu riska analīzes sistēmu izstrādei	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022
172	6.1.1.1.i. Esošo analītisko risinājumu modernizācija	Atskaites punkts	Modernizētu analītisko darbības risinājumu uzsākšana	Izstrādātas un ieviestas modernas riska analīzes sistēmas				2. cet.	2024
173	6.1.1.2.i. Jaunu analītisko sistēmu izstrāde	Atskaites punkts	Jaunu analītisko sistēmu darbības uzsākšana	Sāk darboties moderna riska analīzes sistēma				2. cet.	2024
174	6.1.1.3.i. Personāla sagatavošana darbam ar analītisko platformu un konsultācijas	Mērķis	Darbinieku sagatavošana darbam ar analītisko platformu		Mācību sertifikātu skaits	0	50	4. cet.	2023
175.1	6.1.2.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Latvijas muitas kontroles punktos skenēto kravu attēlu, kurus analizē attālināti un centralizēti, īpatsvars		%	0	30	3. cet.	2025
175	6.1.2.r. Muitas kontroles punktos skenēto attēlu attālināta un centralizēta analīze	Mērķis	Latvijas muitas kontroles punktos skenēto kravu attēlu, kurus analizē attālināti un centralizēti, īpatsvars		%	0	95	3. cet.	2026

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
176	6.1.2.1.i. Dzelzceļa rentģena iekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei	Atskaites punkts	Dzelzceļa muiņas kontroles punktu skeneri savienoti ar rentģena iekārtu attēlu apmaiņas sistēmu BAXE	Parakstīts pieņemšanas akts				1. cet.	2025
177	6.1.2.1.i. Dzelzceļa rentģena iekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei	Atskaites punkts	Ieviesta dzelzceļa kravu skenēto attēlu analīzes platforma	Parakstīts pieņemšanas akts				1. cet.	2026
178	6.1.2.2.i. Muiņas laboratorijas kapacitātes celšana	Atskaites punkts	Iegādāts un uzstādīts spektrofotometrs lietošanai muiņas laboratorijā	Parakstīts pieņemšanas akts				4. cet.	2022
179	6.1.2.2.i. Muiņas laboratorijas kapacitātes celšana	Atskaites punkts	Iegādāts un uzstādīts spektrofotometrs lietošanai lidostas muiņas kontroles punktā	Parakstīts pieņemšanas akts				4. cet.	2022
180	6.1.2.3.i. Saņemto pasta sūtījumu muiņas kontroles pilnveidošana lidostas muiņas kontroles punktā	Atskaites punkts	Līnija pasta sūtījumu viedai skenēšanai un automātiskai šķirošanai/analīzei, kas ieviesta lidostas muiņas kontroles punktā	Parakstīts pieņemšanas akts				1. cet.	2025

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
181	6.1.2.4.i. Infrastrukturāzveides kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	Atskaites punkts	Parakstīts kopīgs projektēšanas un būvniecības līgums	Parakstīts būvniecības un projektēšanas līgums				3. cet.	2023
182	6.1.2.4.i. Infrastrukturāzveides kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	Atskaites punkts	Saņemta būvatļauja	Paziņojums par atļaujas apstiprināšanas lēmumu				3. cet.	2024
183.1	6.1.2.4.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	70 % no plānotajiem būvdarbiem ir pabeigti	Būvdarbu izpildes akts (forma 2 un forma 3)	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025
183	6.1.2.4.i. Infrastrukturāzveides kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	Atskaites punkts	Pabeigts ēku norobežojošo konstrukciju izbūves cikls	Būvdarbu izpildes akts (forma 2 un forma 3)	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2026
184	6.1.2.4.i. Infrastrukturāzveides kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	Atskaites punkts	Iepirkums un līguma noslēgšana par kravu kontroles rentgena iekārtu piegādi un uzstādīšanu	Parakstīts līgums				3. cet.	2023
185	6.1.2.4.i. Infrastrukturāzveides kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā	Atskaites punkts	Uzstādīta kravu kontroles rentgena iekārta	Piegādes akts				3. cet.	2026

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
186	6.2.1.r. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identifikācijas, ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un tiesvedības procesu modernizācija	Atskaites punkts	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma grozījumu stāšanās spēkā	Stājas spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2021
187.1	6.2.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Pētniecības telpas un stratēģiskās komunikācijas telpas izveide un aprīkošana	Izveidota un aprīkota pētniecības telpa un stratēģiskās komunikācijas telpa	Vienība	0	1	3. cet.	2022
187	6.2.1.1.i. AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identifikācijas uzlabošanai	Atskaites punkts	IT platforma zināšanu un dokumentu apmaiņai un sadarbības koordinēšanai starp ieinteresētajām personām	Pabeigta IT platforma zināšanu apmaiņai un saziņai ar ieinteresētajām personām				1. cet.	2025
188.1	6.2.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Iekšlietu ministrija apstiprina progresa ziņojumu attiecībā uz ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšanu	Iekšlietu ministrija ir apstiprinājusi īstenošanas progresa ziņojumu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2023
188	6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana	Atskaites punkts	Ir apstiprināts progresa ziņojums par rīcības plāna īstenošanu	Progresa ziņojuma apstiprināšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
189.1	6.2.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Visos Latvijas reģionos ir izveidotas Valsts policijas mobilās vienības, kuru kompetencē ietilpst noziegumu pret vidi novēršana un atklāšana	Neattiecas	Vienības	0	5	1. cet.	2023
189	6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana	Mērķis	Atklāto krimināllietu saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem pret dabas vidi īpatsvars		%	40	60	1. cet.	2025
190	6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana	Mērķis	Sertificētu ekonomisko noziegumu izmeklētāju skaits programmā "Sertificēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālists (CAMS)"		Skaitis	0	20	1. cet.	2025
191.1	6.2.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Publicēts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus	Publicēts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus reģionālo un centrālo vienību mobilo darbstaciju tehniskā aprīkojuma iegādei	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
191	6.2.1.2.i. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana	Mērķis	Aprīkojums tiesībsardzības amatpersonām	Pirkuma pierādījums	Skaitis	0	237	1. cet.	2025

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
192.1	6.2.1.3.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Mācību centra darbības tiesiskā regulējuma pieņemšana	Atbalsts likumprojektam Ministru kabinetā par mācību centra darbības nodrošināšanu. Iesniegšana Saeimā, kur sāka tā izskatīšana. Likums paredz vienota modeļa izveidi un darbību tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveidei, tostarp tiesu iestāžu un tiesnešu padomes iesaistes definīciju mācību saturā un metodikā.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2023
192.2	6.2.1.3.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Visa valsts finansējuma tiesiskā regulējuma pieņemšana	Mācību centra finansēšanai iesniegtā prioritāte no valsts budžeta daļēji no 2025. gada un pilnā apmērā no 2026. gada otrās puses	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
192.3	6.2.1.3.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Visa valsts finansējuma tiesiskā regulējuma pieņemšana	Ir pieņemts Valsts budžeta likums 2024. gadam, kurā minētās prioritātes ietver finansējumu mācību centra darbībai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
192	6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide	Atskaites punkts	Likuma un citu ar Tieslietu mācību centru saistīto tiesību aktu stāšanās spēkā	Mācību centra darbības tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā; valsts budžeta likumā 2025. gadam ir nodrošināts valsts finansējums				1. cet.	2025

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
193	6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide	Mērķis	Jaunu mācību programmu izstrāde		Skaitis	0	10	4. cet.	2024
194	6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide	Mērķis	Mācību programmu pieņemšana un īstenošana		Skaitis	0	10	2. cet.	2026
195.1	6.2.1.3.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Tehnisko specifikāciju izstrāde Tieslietu mācību centra atjaunošanai vai pārbūvei, iepirkuma izsludināšana	Iepirkums ir izsludināts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
195	6.2.1.3.i. Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide	Atskaites punkts	Mācību centra izveide	Pabeigta mācību centra telpu pielāgošana (atjaunošana vai pārbūve) un aprīkojuma nodrošināšana				4. cet.	2024
196	6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija	Atskaites punkts	Apstiprināts valsts pārvaldes modernizācijas plāns	Apstiprināts valsts pārvaldes modernizācijas plāns				4. cet.	2022
197	6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija	Atskaites punkts	Apstiprināts progresa pārskats par valsts pārvaldes modernizācijas plāna īstenošanu	Apstiprināts progresa pārskats par valsts pārvaldes modernizācijas plāna īstenošanu				4. cet.	2025
198	6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija	Atskaites punkts	Ir apstiprināta vienota pakalpojumu centra koncepcija kā priekšnoteikums centralizētu pakalpojumu sniegšanai	Neattiecas				4. cet.	2022
199	6.3.1.r. Valsts pārvaldes modernizācija	Mērķis	To tiešās publiskās pārvaldes cilvēkresursu īpatsvars, kuri centralizēti saņem grāmatvedības un cilvēkresursu vadības pakalpojumus	Neattiecas	% no kopējā 0	15		3. cet.	2026

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
200	6.3.1.1.i. Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga pārvalde valsts	Atskaites punkts	Pieejams kompetenču satvars, tostarp mācību programmas	Valsts administrācijas skolas mācību pārvaldības sistēmā ir pieejams kompetenču satvars, tas ir apstiprināts ar Valsts administrācijas skolas iekšējo normatīvo aktu, un ir pieņemts likums "Par valsts budžetu 2024. gadam".	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
201.1	6.3.1.1.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	To valsts pārvaldes darbinieku skaits, kas sagatavoti vismaz vienā no programmām	Neattiecas	Skaitis	0	8000	3. cet.	2024
201	6.3.1.1.i. Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga pārvalde valsts	Mērķis	To valsts pārvaldes darbinieku skaits, kas sagatavoti vismaz vienā no programmām	Neattiecas	Skaitis	0	16 232	3. cet.	2026
202	6.3.1.2.i. Valsts pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un citas kapacitātes celšana	Atskaites punkts	Pieejams kompetenču satvars, tostarp mācību programmas	Valsts administrācijas skolas mācību pārvaldības sistēmā ir pieejams kompetenču satvars, tas ir apstiprināts ar Valsts administrācijas skolas iekšējo normatīvo aktu, un ir pieņemts likums "Par valsts budžetu 2024. gadam".	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023
203.1	6.3.1.2.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	To valsts pārvaldes darbinieku skaits, kas sagatavoti vismaz vienā no programmām	Neattiecas	Skaitis	0	10 000	3. cet.	2024

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
203	6.3.1.2.i. Valsts pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un citas kapacitātes celšana	Mērķis	To valsts pārvaldes darbinieku skaits, kas sagatavoti vismaz vienā no programmām	Neattiecas	Skaitis	0	20 011	3. cet.	2026
204	6.3.1.3.i. Valsts pārvaldes inovācijas ekosistēmas attīstība	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz inovācijas ekosistēmu	Vienotas eksperimentālās sistēmas izstrāde un īstenošana valsts sektora inovācijai				2. cet.	2025
205	6.3.1.3.i. Valsts pārvaldes inovācijas ekosistēmas attīstība	Atskaites punkts	Inovācijas laboratorijas finansiālās ilgtspējības nodrošināšana	Likuma "Par valsts budžetu 2026. gadam" stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2025
206	6.3.1.4.i. Nevalstisko organizāciju izaugsmes sociālās drošības pārstāvniecības stiprināšanā un sabiedrības interešu uzraudzībā	Atskaites punkts	Regulējuma publicēšana attiecībā uz atbalstu nevalstiskajām organizācijām šādās jomās: - sociālā noturība; - sabiedrības interešu aizstāvība	Atbalsta programmas noteikumu publicēšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
207.1	6.3.1.4.i. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Atbalsta programmas atbalsta saņēmēji	Parakstītie grantu līgumi	Atbalsta programmas atbalsta saņēmēju (tostarp partneru) skaits	0	15	3. cet.	2024

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
207	6.3.1.4.i. Nevalstisko organizāciju izaugsmes sociālās drošības pārstāvniecības stiprināšanā un sabiedrības interešu uzraudzībā	Mērķis	Atbalsta programmas atbalsta saņēmēji	Parakstītie granta līgumi	Atbalsta programmas atbalsta saņēmēju (tostarp partneru) skaits	0	30	3. cet.	2026
208.1	6.4.1.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Ir pieņemti grozījumi publiskā iepirkuma tiesību aktos (Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā)	Saeima ir pieņēmusi grozījumus publiskā iepirkuma tiesību aktos (Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā)	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021
208	6.4.1.r. Publisko iepirkumu līgumu reģistra izveide	Atskaites punkts	Ir pieejams publisko iepirkumu līgumu reģistrs	Grozījumi publisko iepirkumu tiesību aktos un izstrādāts un produkcijas vidē pieejams tehniskais risinājums	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
209	6.4.2.r. Konkurences vides pilnveidošana	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz konkurences vides pilnveidošanu un korupcijas risku samazināšanu publiskajā iepirkumā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021
210.1	6.4.3.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Ir veikts centralizēta iepirkuma pētījums	Ir veikts centralizēta iepirkuma pētījums	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021
210	6.4.3.r. Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana	Atskaites punkts	Iepirkumu veicēju profesionalizācijas stratēģijas pieņemšana	Stratēģija ir pieņemta				1. cet.	2022

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
211.1	6.4.3.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Standartizētas kvalifikācijas prasības pa nozarēm	Standartizētas kvalifikācijas prasības pa nozarēm (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, būvniecība, autotransports, mobilo un fiksēto sakaru pakalpojumi). Standartizētas kvalifikācijas prasības ir atrodamas tiešsaistē: iub.gov.lv	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021
211	6.4.3.r. Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana	Atskaites punkts	Grozījumi attiecīgajos tiesību aktos, noteikumos un iekšējās procedūrās	Attiecīgo tiesību aktu, noteikumu vai iekšējo procedūru grozījumu stāšanās spēkā				4. cet.	2022
212.1	6.4.3.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Ir sagatavots informatīvs ziņojums, tostarp priekšizpēte par publiskā iepirkuma centralizāciju	Ir sagatavots informatīvs ziņojums par publiskā iepirkuma centralizāciju. Informatīvais ziņojums iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
212	6.4.3.r. Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana	Atskaites punkts	To tiesību aktu stāšanās spēkā, ar kuriem īsteno iepirkumu centralizāciju	Attiecīgo tiesību aktu stāšanās spēkā				3. cet.	2026
213	6.4.4.r. IUB IT un analītiskās kapacitātes celšana	Atskaites punkts	Kritēriju pieņemšana riskantu tirgus sektoru, pasūtītāju un iepirkumu noteikšanai	Neattiecas				4. cet.	2021
214.1	6.4.4.r. Uzraudzības rādītājs	Uzraudzība	Organizēts iepirkums un noslēgts līgums par izstrādes darbu realizāciju	Organizēts iepirkums un noslēgts līgums par izstrādes darbu realizāciju	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022
214	6.4.4.r. IUB IT un analītiskās kapacitātes celšana	Atskaites punkts	Pabeigta publikāciju vadības sistēmas atjaunināšana	Pabeigta publikāciju vadības sistēmas atjaunināšana				4. cet.	2024

G. KOMPONENTS NR. 7. REPOWEREU

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
215	7.1.r. Valsts enerģētikas nozares pārveidošana	Atskaites punkts	Noteikumi, ar ko izveido energokopienų reģistrācijas un darbības sistēmu	Tiesību normas, kas nosaka minēto noteikumu stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024
216	7.1.r. Valsts enerģētikas nozares pārveidošana	Atskaites punkts	Tiesību akti, ar ko groza normas par elektroenerģijas tirdzniecību un patēriņu	Tiesību normas, kas nosaka, ka stājas spēkā tiesību akti, ar kuriem groza normas par elektroenerģijas tirdzniecību un patēriņu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2024
217	7.1.r. Valsts enerģētikas nozares pārveidošana	Atskaites punkts	Noteikumi par elektroenerģijas tīkla optimizāciju	Tiesību normas, kas nosaka minēto noteikumu stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025
218	7.1.r. Valsts enerģētikas nozares pārveidošana	Atskaites punkts	Noteikumi par biometānu, ko transportē ārpus dabasgāzes pārvades un sadales sistēmām	Tiesību normas, kas nosaka minēto noteikumu stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025
219	7.2.i. Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu	Atskaites punkts	Noteikumi, kas reglamentē elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēmu uzstādīšanu	Tiesību normas, kas nosaka minēto noteikumu stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024
220	7.2.i. Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu	Atskaites punkts	Līgumi par 60 MW elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēmas uzstādīšanu un IT risinājumu pārvades tīkla pārvaldībai	Piešķirtas tiesības slēgt līgumus	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2025
221	7.2.i. Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu	Mērķis	Elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēma (BESS)	Neattiecas	MW	0	60	4. cet.	2025

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
222	7.2.i. Energoapgādes drošība un stabilitāte un sinhronizācija ar Savienības tīklu	Atskaites punkts	IT risinājums elektroenerģijas pārvades tīkla pārvaldībai	Ir ieviests IT risinājums elektroenerģijas pārvades tīkla pārvaldībai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025
223	7.3.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība	Atskaites punkts	Noteikumi, kas reglamentē investīcijas valsts elektroenerģijas pārvades un sadales tīklos	Tiesību normas, kas nosaka to noteikumu stāšanos spēkā, kuri reglamentē investīcijas valsts elektroenerģijas pārvades un sadales tīklos	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024
224	7.3.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība	Mērķis	Elektrotīkla papildu jauda	Neattiecas	MW	0	70	2. cet.	2026
225	7.3.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība	Atskaites punkts	Darbu pie apakšstacijām pabeigšana	Pabeigta jaunas apakšstacijas būvniecība un esošas apakšstacijas atjaunošana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2026
226	7.3.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība	Mērķis	Gaisvadu elektroenerģijas tīkls, kas pārveidots par kabeļtīklu	Neattiecas	km	0	150	2. cet.	2026
227	7.3.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība	Atskaites punkts	Viedas sadales tīkla pārvaldības risinājums	Ir ieviests viedas sadales tīkla pārvaldības risinājums	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2026

#	Saistītais pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads
228	7.3.i. Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija, digitalizācija un drošība	Atskaites punkts	Pētījumi un ietekmes uz vidi novērtējums	Pētījumi un ietekmes uz vidi novērtējums ir pabeigti	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2026
229	7.4.i. Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana	Atskaites punkts	Noteikumi, kas reglamentē investīcijas biometāna nozarē	Tiesību normas, kas nosaka to noteikumu stāšanos spēkā, kuri reglamentē investīcijas biometāna nozarē	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024
230	7.4.i. Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana	Atskaites punkts	Piešķirtas tiesības slēgt līgumus par reģionāla biometāna ievades punkta būvniecību un par IT risinājumu tā viedai pārvaldībai	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2025
231	7.4.i. Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana	Atskaites punkts	Pabeigts reģionālais biometāna ievades punkts	Būvniecības pabeigšana				4. cet.	2025
232	7.4.i. Ilgtspējīga biometāna izmantošanas palielināšana	Atskaites punkts	IT risinājums jaunā reģionālā ilgtspējīga biometāna ievades punkta (BIP) pārvaldībai	IT risinājums iegādāts un ieviests	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2026