

*Sociālo partneru,  
pilsoniskās sabiedrības  
organizāciju, partneru un  
saņēmēju administratīvo  
spēju veicināšanas  
pasākumi*



ADMINISTRATĪVĀS  
KAPACITĀTES  
CEĻA KARTE  
**2021-2027**

08.11.2023.

# ADMINISTRATĪVĀS KAPACITĀTES CEĻA KARTE

*īstenošana*

*2023*



Noslēgtas vienošanās par ceļa kartes pasākumu īstenošanu ar VAS, CFLA, IUB




Tikšanās ar ceļa kartes īstenošanā iesaistītajām pusēm



Iepirkuma procedūras veikšana mācību pasākumu īstenošanai



Tikšanās ar UK un AK pārstāvjiem, NVO un pašvaldībām, lai informētu par ceļa kartē plānotajiem pasākumiem administratīvās kapacitātes paaugstināšanai




Mācību plāna izstrāde atbilstoši mērķgrupas pieprasījumam, izstrādātajam ES fondu vadības un kontroles sistēmā iesaistīto nodarbināto kompetenču ietvaram un saskaņā ar Publiskajā pārvaldē nodarbināto mācīšanās un attīstības plānu 2021. - 2027. gadam

# ADMINISTRATĪVĀS KAPACITĀTES CEĻA KARTE

*administratīvo spēju  
veicināšanas  
pasākumi*



ES fondu vadības un kontroles sistēmā iesaistīto institūciju administratīvās kapacitātes paaugstināšana



Finansējuma saņēmēju spēju stiprināšana



NVO un sociālo partneru spēju stiprināšana



Plānošanas reģionu un pašvaldību administratīvās kapacitātes paaugstināšana




# ADMINISTRATĪVĀS KAPACITĀTES CEĻA KARTE

*ES fondu vadības  
un kontroles sistēmā  
iesaistītajiem*

|



# KOMPETENČU IETVARŠ MĀCĪBU PLĀNOŠANAI



E-kursi,  
mācību video,  
tiešsaistes semināri

Padziļinātas mācības-  
praktiskās nodarbības,  
situāciju analīze,  
vasaras skolas

Ekspertu tikšanās,  
domnīcas

Izstrādāts 2023. gadā projekta Nr.11.1.1.0/18/TP/007 "Atbalsts Valsts kancelejai Eiropas Savienības fondu administrēšanā" ietvaros.  
Pieejams: <https://www.mk.gov.lv/lv/projekts/administrativas-kapacitates-cela-karte-2021-2027#es-fondu-vadibas-un-kontroles-sistema-iesaistito-nodarbinato-kompetencu-ietvars>



NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Eiropas Reģionālās  
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS. TAVĀ NĀKOTNĒ.

## Ievadkurss Eiropas Savienības kohēzijas politikas fondu vadībā

- Eiropas Savienības (ES) vēsture
- ES investīcijas un kohēzijas politika
- Svarīgākie plānošanas dokumenti
- ES fondu vadība
- Principi plānošanā
- Principi ieviešanā
- Ieguldījuma vērtēšana
- Sabiedrības līdzdalība
- Projektu iesniegumu atlase

Eiropas Savienības (ES) vēsture

1

ES investīcijas un kohēzijas politika

2

Svarīgākie plānošanas dokumenti

ES fondu vadība

4

Principi plānošanā

5

Principi ieviešanā

Izstrādāts 2023. gadā projekta Nr.11.1.1.0/18/TP/007 "Atbalsts Valsts kancelejai Eiropas Savienības fondu administrēšanā" ietvaros.

E-kurss pieejams Valsts administrācijas skolas Mācību pārvaldības sistēmā: <https://mps.vas.gov.lv>

2023. gadā noorganizētas trīs mācību grupas, e-kursu līdz 31.10.2023. apguvuši 122 dalībnieki.

# VADĪBAS UN KONTROLES SISTĒMĀ IESAISTĪTO INSTITŪCIJU KAPACITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

Nr.	Pasākuma apraksts	Plānotie rezultāti	Pieejamais finansējums	Īstenošanas periods	Īstenošanas progress
1.4.	Stiprināta un attīstīta snieguma vadības prakse, lai atbalstītu datos balstītu rezultātu un ietekmes novērtēšanu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stiprināta izvērtējumu veikšanas kapacitāte, apmācīti 125 mērķa grupas dalībnieki</li> </ul>	62 500 EUR	2023-2028	Mācību pasākumu īstenošanu plānots uzsākt 2024. gadā.
6.6.	KPVIS datu analīzes rīka lietotāju apmācība	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apmācīti 300 KPVIS datu analīzes rīka lietotāji</li> </ul>	56 000 EUR	2023-2028	Sadarbībā ar CFLA un pakalpojuma sniedzēju sagatavots mācību plāns 2023. - 2024. gadam. Norisinās video mācību materiālu izstrāde datu analīzes rīka lietotājiem.
7.1.	Veicināt publisko iepirkumu normatīvā regulējuma ievērošanu kohēzijas politikas īstenošanā	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apmācīti 400 mērķa grupas dalībnieki</li> </ul>	74 600 EUR	2023-2028	Sadarbībā ar IUB un VAS tiek izstrādāts mācību plāns 2024. gadam.
7.3.a	Veicināt valsts atbalsta noteikumu ievērošanu kohēzijas politikas īstenošanā	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izstrādāts e-kurss</li> </ul>	40 000 EUR	2023-2024	Pasākuma ietvaros plānots izstrādāt ievadkursu valsts atbalsta noteikumu ievērošanai, pēc kura apguves plānotas padziļinātas mācības. Noslēgta vispārīgā vienošanās Administratīvās kapacitātes ceļa kartes 2021-2027 ietvaros plānoto e – mācību kursu izstrādei.
7.3.b	Veicināt valsts atbalsta noteikumu ievērošanu kohēzijas politikas īstenošanā	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apmācīti 300 mērķa grupas dalībnieki</li> </ul>	55 950 EUR	2024-2028	Pasākuma ietvaros plānotas praktiskas mācības, ekspertu domnīcas un vasaras skolas par valsts atbalsta noteikumu ievērošanu. Sadarbībā ar Finanšu ministrijas un CFLA ekspertiem tiek izstrādāts mācību plāns 2024. gadam.

# VADĪBAS UN KONTROLES SISTĒMĀ IESAISTĪTO INSTITŪCIJU KAPACITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

Nr.	Pasākuma apraksts	Plānotie rezultāti	Pieejamais finansējums	Īstenošanas periods	Īstenošanas progress
8.1.	Labā prakse Kohēzijas politikas fondu plānošanā, vadībā, ex-ante un ex-post novērtējumā, rezultātu sasniegšanā un to publicitātē sabiedrībai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apmācīti 680 mērķa grupas dalībnieki</li> </ul>	340 000 EUR	2023-2028	2023. gada ietvaros noorganizēti 4 mācību semināri par vienkāršoto izmaksu izmantošanas iespējām un to piemērošanu ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam ietvaros, to apguvuši 114 ES fondu vadībā un kontrolē iesaistīto institūciju pārstāvji. Izstrādāts mācību plāns 2024. gadam.
11.1.a	Datu analīzes un risku pārvaldības spēju stiprināšana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izstrādāts e-kurss</li> </ul>	40 000 EUR	2023-2024	Noslēgta vispārīgā vienošanās Administratīvās kapacitātes ceļa kartes 2021-2027 ietvaros plānoto e – mācību kursu izstrādei.
11.1.b	Datu analīzes un risku pārvaldības spēju stiprināšana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risku pārvaldība un uz risku balstīta rīcība</li> <li>Labā prakse prognozēšanā un finanšu vadībā, t.sk. izmantojot modernās tehnoloģijas un publiski pieejamos informācijas resursus</li> <li>Apmācīti 300 mērķa grupas dalībnieki</li> </ul>	55 950 EUR	2024-2026	Pasākuma īstenošanu plānots uzsākt 2024. gadā.
11.2.	Mācību un kapacitātes stiprināšanas pasākumu sistematizēšana un centralizēšana (2.1.2.1.i. investīcija, īsteno Valsts administrācijas skola)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attīstīta ērta, mūsdienīga un uz lietotāju orientēta publiskās pārvaldes mācīšanās un attīstības koplietošanas platforma</li> </ul>	1 680 000 EUR	2023-2026	Projekts ir apstiprināts ar nosacījumu, tiek veikti precizējumi. Norisinās darbs pie sistēmas tehniskās specifikācijas izstrādes. Iepirkumu plānots izsludināt 2023. gada novembrī.



# ADMINISTRATĪVĀS KAPACITĀTES CEĻA KARTE

*Finansējuma  
saņēmējiem*

II



# FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJU SPĒJU STIPRINĀŠANA

Nr.	Pasākuma apraksts un atbildīgais par pasākuma īstenošanu	Plānotie rezultāti	Pieejamais finansējums	Īstenošanas periods	Īstenošanas progress
1.3.	Sabiedrības līdzdalība caurspīdīgā un tiesiskā ES fondu projektu ieviešanas uzraudzībā (Valsts kanceleja)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noorganizētas domnīcas par Integritātes paktu ieviešanu Latvijā</li> <li>Veikts pētījums par starptautisko pieredzi un NVO iesaistes mehānismiem</li> <li>Īstenota informatīvā kampaņa par Integritātes paktu ieviešanas nozīmīgumu</li> <li>Izstrādāts Integritātes paktu ieviešanas standarts valsts pārvaldei</li> </ul>	200 000 EUR	2023-2028	<p>Izveidota darba grupa integritātes paktu ieviešanai Latvijā, kuras sastāvā ir FM, EM, VARAM, KNAB, IUB, CFLA, SIF, LPS, Delnas un PROVIDUS pārstāvji.</p> <p>Darba grupas uzdevumi - sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzēju nodrošināt efektīvu pasākuma īstenošanu, piedalīties integritātes paktu standarta izstrādē, vienoties par integritātes paktu uzraudzības mehānismu un atbildības sadalījumu, kā arī sniegt priekšlikumus par integritātes paktu mehānisma ilgtspējīgu ieviešanu valstī kopumā.</p> <p>Pirmā darba grupas tikšanās plānota <b>15.11.2023.</b>, lai vienotos par darba uzdevumu iepirkuma procedūras veikšanai starptautiskās pieredzes izpētei un integritātes paktu standarta izstrādei.</p>
5.2.	Finansējuma saņēmēju spēju stiprināšana (CFLA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noorganizēti 15 semināri finansējuma saņēmēju kapacitātes paaugstināšanai</li> <li>Veiktas 6 aptaujas ES fondu projektu iesniedzēju un finansējuma saņēmēju apmierinātības noteikšanai par informācijas pieejamību un īstenotajiem atbalsta procesiem</li> </ul>	145 000 EUR	2023-2026	<p>Līdz 31.10.2023. noorganizēti divi semināri: "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā"; "CFLA un UZŅĒMĒJU FORUMS #1".</p> <p>13.12.2023. plānots seminārs "PPP un ES fondu projektu apvienošana. Kā tas ir iespējams?".</p> <p>Norisinās CFLA klientu apmierinātības aptauja.</p>

# FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJU SPĒJU STIPRINĀŠANA

Nr.	Pasākuma apraksts un atbildīgais par pasākuma īstenošanu	Plānotie rezultāti	Pieejamais finansējums	Īstenošanas periods	Īstenošanas progress
6.2.	Projektu vadībā iesaistīto darbinieku profesionalizācija (Valsts administrācijas skola)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izstrādāts kompetenču ietvars, iekļaujot mācību programmas un zināšanu pārbaudes sistēmas</li> </ul>	30 000 EUR	2023-2024	Kompetenču ietvaru tika plānots izstrādāt līdz 2023. gada beigām, bet tika pārtraukts līgums ar izpildītāju. Tiks izsludināta jauna iepirkuma procedūra un kompetenču ietvars izstrādāts 2024. gadā.
6.3.	Projektu vadībā iesaistīto darbinieku profesionalizācija (Valsts administrācijas skola)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apmācīti 650 projektu vadītāji</li> </ul>	121 225 EUR	2024-2026	Pasākuma īstenošanu plānots uzsākt 2024. gadā pēc kompetenču ietvara izstrādes.
6.4.	IKT prasmju līmeņa paaugstināšana un digitālās domāšanas attīstīšana (Valsts administrācijas skola)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izstrādāts IKT prasmju standarts</li> </ul>	25 000 EUR	2023-2024	<p>Investīcijas mērķis ir palielināt publiskās pārvaldes darbinieku prasmes digitālajā transformācijā un tehnoloģiju izmantošanā.</p> <p>Vienošanās par projekta Nr.2.3.2.2.i.0/1/23/I/VARAM/001 "Publiskās pārvaldes digitālā akadēmija" īstenošanu noslēgta 01.11.2023.</p> <p>Norisinās digitālo prasmju kompetenču ietvara izstrāde un mācību pasākumu plānošana.</p>
7.2.	Veicināt publisko iepirkumu normatīvā regulējuma ievērošanu Kohēzijas politikas īstenošanā (Valsts administrācijas skola)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izstrādāts e-kurss</li> <li>Apmācīti 700 finansējuma saņēmēji</li> </ul>	170 550 EUR	2023-2028	Sadarbībā ar IUB tiek izstrādāts mācību plāns 2024. gadam, kā arī pārrunātas potenciālās e-kursa tēmas. Noslēgta vispārīgā vienošanās Administratīvās kapacitātes ceļa kartes 2021-2027 ietvaros plānoto e – mācību kursu izstrādei.

# FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJU SPĒJU STIPRINĀŠANA

Nr.	Pasākuma apraksts un atbildīgais par pasākuma īstenošanu	Plānotie rezultāti	Pieejamais finansējums	Īstenošanas periods	Īstenošanas progress
7.4.	Veicināt valsts atbalsta noteikumu ievērošanu Kohēzijas politikas īstenošanā (Valsts administrācijas skola)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apmācīti 400 finansējuma saņēmēji</li> </ul>	74 600 EUR	2023-2028	Sadarbībā ar FM un CFLA ekspertiem tiek izstrādāts mācību plāns 2024. gadam.
7.5.a	Efektīvi pasākumi interešu konfliktu, krāpšanas un korupcijas novēršanai Kohēzijas politikas īstenošanā (Valsts administrācijas skola)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izstrādāts e-kurss</li> </ul>	40 000 EUR	2024	Pasākuma īstenošanu plānots uzsākt 2024. gadā. Noslēgta vispārīgā vienošanās Administratīvās kapacitātes ceļa kartes 2021-2027 ietvaros plānoto e – mācību kursu izstrādei.
7.5.b	Efektīvi pasākumi interešu konfliktu, krāpšanas un korupcijas novēršanai Kohēzijas politikas īstenošanā (Valsts administrācijas skola)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apmācīti 500 finansējuma saņēmēji</li> </ul>	93 250 EUR	2024-2028	Mācību pasākumu īstenošanu plānots uzsākt 2024. gadā.

# ADMINISTRATĪVĀS KAPACITĀTES CEĻA KARTE

*NVO un  
sociālajiem  
partneriem*

III



# NVO UN SOCIĀLO PARTNERU SPĒJU STIPRINĀŠANA

Nr.	Pasākuma apraksts	Plānotie rezultāti	Pieejamais finansējums	Īstenošanas periods	Īstenošanas progress
4.1.	Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju izaugsmei, stiprinot līdzdalību publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesos (4.3.4.5. pasākums)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atbalstītas 250 NVO</li> </ul>	1 740 000 EUR	2024-2028	<p>MK noteikumi par pasākuma īstenošanu stājās spēkā 29.09.2023.</p> <p>Projekta iesniedzējs - Sabiedrības integrācijas fonds.</p> <p>Projekta ietvaros būs piesaistīts sadarbības partneris (biedrība, nodibinājums vai to apvienība), kuru dalībai projektā delegēs Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome.</p> <p>Projekta iesniegšanas termiņš: 24.10.2023. - 01.02.2024.</p> <p>Projekts būs vērsts uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju kapacitātes stiprināšanu, apzinot to vajadzības un nodrošinot iespējami plašākas mērķa grupas aptveri un iesaisti projekta atbalstāmajās darbībās.</p>
4.2.	Sociālā dialoga attīstība, stiprinot sociālo partneru veikspēju līdzdarboties likumdošanas, nacionālo reformu un koplīgumu slēgšanas pārrunu procesā (4.3.4.4. pasākums)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atbalstīti 2 sociālie partneri</li> </ul>	1 740 000 EUR	2024-2027	<p>MK noteikumi par pasākuma īstenošanu stājās spēkā 14.09.2023.</p> <p>Projektu iesniedzēji - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija.</p> <p>Projektu iesniegšanas termiņš: 04.10.2023. – 24.11.2023.</p> <p>16.10.2023. noorganizēts vebinārs par projektu atlasī.</p> <p>Projektu ietvaros tiks stiprināta sociālo partneru kapacitāte piedalīties sociālajā dialogā visos līmeņos, tai skaitā koplīgumu pārrunās, tādējādi sekmējot kvalitatīvu nodarbinātību nozarēs.</p>

# NVO UN SOCIĀLO PARTNERU SPĒJU STIPRINĀŠANA

Nr.	Pasākuma apraksts	Plānotie rezultāti	Pieejamais finansējums	Īstenošanas periods	Īstenošanas progress
4.3.	Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecības stiprināšanai un sabiedrības interešu uzraudzībai (6.3.1.4.i. investīcija)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atbalstītas 30 NVO</li> </ul>	2 276 970 EUR	2023-2026	<p>MK noteikumi par pasākuma īstenošanu stājās spēkā 25.11.2022.</p> <p>Projektu iesniedzēji – biedrības un nodibinājumi.</p> <p>Tematiskajā virzienā "Sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu interešu pārstāvniecība sociālās drošības jomā" apstiprināti 6 projekti. Noslēgti līgumi ar visiem finansējuma saņēmējiem.</p> <p>Tematiskajā virzienā "Sabiedrības interešu uzraudzība par ārvalstu investīciju un valsts budžeta finansējuma izlietojumu" apstiprināti 4 projekti. Notiek līgumu slēgšana ar finansējuma saņēmējiem.</p>
4.4.	Uzraudzības komitejas un tās locekļu sadarbība un iesaiste	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzraudzības komitejas NVO kapacitātes stiprināšana, partnerības principa attīstīšana un sabiedrības līdzdalības nodrošināšana kohēzijas politikas fondu vadības un uzraudzības procesos</li> <li>Apmācīti vismaz 145 UK pārstāvēto NVO dalībnieki</li> </ul>	27 043 EUR	2023-2028	<p>Uzsākta pasākuma īstenošana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>veikta aptauja par mācību vajadzībām;</li> <li>2023. gada novembrī - decembrī plānoti trīs semināri par prasībām un nosacījumiem interešu konflikta novēršanā valsts amatpersonu darbībā ES kohēzijas politikas īstenošanā.</li> </ul>
4.5.	Veicināt kvalitatīvu NVO līdzdalību ar jaunu sadarbības platformu un līdzdalības mehānismu iedzīvināšanu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nodrošināti vajadzīgie instrumenti un apmācības pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem kohēzijas politikas efektīvākai īstenošanai</li> <li>Noorganizēti 7 pasākumi (hakatoni, domnīcas, ikgadējās tikšanās ar nozaru ministrijām)</li> </ul>	80 000 EUR	2023-2028	<p>Pirmā domnīca plānota 2023. gada decembrī par sociālā dialoga un pilsoniskā dialoga jautājumiem - atšķirīgo un kopīgo, lai sekmētu vienotu pieeju abu līdzdalības veidu starpā.</p>

# ADMINISTRATĪVĀS KAPACITĀTES CEĻA KARTE

*plānošanas reģioniem  
un pašvaldībām*

IV





# PLĀNOŠANAS REĢIONU UN PAŠVALDĪBU KAPACITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

Nr.	Pasākuma apraksts un atbildīgais par pasākuma īstenošanu	Plānotie rezultāti	Pieejamais finansējums	Īstenošanas periods	Īstenošanas progress
3.1.	Plānošanas reģionu un jaunizveidoto pašvaldību stratēģiskās plānošanas, projektu īstenošanas, pārmaiņu vadības un darba organizācijas pilnveide un stiprināšana (VARAM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atbalstīti 48 plānošanas reģioni un pašvaldības (kopā ar 5.1.pasākumu)</li> </ul>	2 247 313 EUR	2023-2027	<p>ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana" projekts apstiprināts 29.06.2023., vienošanās par projekta īstenošanu noslēgta 09.08.2023.</p> <p>Projekta ietvaros plānots nodrošināt administratīvās kapacitātes uzlabošanu vismaz 29 pašvaldībās un vismaz 3 plānošanas reģionos, kā arī noorganizēt vismaz 5 plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas un projektu speciālistu kapacitāti stiprinošus pasākumus (seminārus, kampaņas, pieredzes apmaiņas u.c. pasākumus).</p> <p>Īstenotas attīstības plānotāju un projektu ekspertu mācības "Pilsētvides kvalitāte un ilgtspējīgas publiskās ārtelpas attīstība", kas norisinājās 01.11.-02.11.2023. Liepājā. Novembra beigās plānots seminārs "Sabiedrības līdzdalība pašvaldību normatīvo aktu izstrādē, attīstības plānošanā un īstenošanā".</p> <p>6.1.1.8. pasākuma (TPF) „Pašvaldību un reģionu speciālistu prasmju paaugstināšana klimatneitrālas ekonomikas un sociālekonomisko seku saistībā ar klimata pārmaiņām mazināšanas jautājumos” ietvaros plānots īstenot 4 reģionāla mēroga mācību programmas, pilnveidot 190 pašvaldību un reģionu speciālistus ar zināšanām un prasmēm.</p>

# PLĀNOŠANAS REĢIONU UN PAŠVALDĪBU KAPACITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

Nr.	Pasākuma apraksts un atbildīgais par pasākuma īstenošanu	Plānotie rezultāti	Pieejamais finansējums	Īstenošanas periods	Īstenošanas progress
3.2.	Veicināta pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās teritorijas attīstībā, t.sk., vietējā plānošanas, īstenošanas un uzraudzības darbībās (VARAM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izstrādāts normatīvais ietvars sabiedrības līdzdalībai teritorijas attīstībā, t.sk. vietējās attīstības plānošanā (VARAM)</li> </ul>	749 070 EUR	2022-2028	<p>Pasākuma ietvaros plānota līdzdalības budžeta ieviešana pašvaldībās, kas noteikta Pašvaldību likuma 59.-62. pantā un pārejas noteikumu 7. punktā.</p> <p>VARAM pārziņā ir līdzdalības budžeta informācijas sistēmas (LBIS) izveide, lai pašvaldībām sniegtu iespēju organizēt līdzdalības budžeta projektu ideju konkursus, bet iedzīvotājiem – piedalīties šajos konkursos. Šim mērķim ir piesaistīts AF finansējums un valsts budžets PVN segšanai.</p> <p>28.02.2023. apstiprināts MK rīkojums Nr.118 "Par 2.1.1.1.i. investīcijas projekta "Līdzdalības budžeta pārvaldību nodrošinošas koplietošanas platformas attīstība un ieviešana" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu", kas nosaka projekta uzsākšanu.</p> <p>15.09.2023. parakstīta vienošanās par projekta Nr.2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/005 "Līdzdalības budžeta pārvaldību nodrošinošas koplietošanas platformas attīstība un ieviešana" īstenošanu.</p> <p>Ir uzsākts darbs pie LBIS prototipa izveides, ko paredzēts pabeigt 2023. gada decembra vidū, pašu LBIS plānots izstrādāt līdz 2025. gada janvārim.</p> <p>Projekta uzraudzībā iesaistītas vairākas organizācijas un institūcijas, t.sk. Valsts kanceleja, Zemkopības ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Lauku forums, PROVIDUS.</p>

# PLĀNOŠANAS REĢIONU UN PAŠVALDĪBU KAPACITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

Nr.	Pasākuma apraksts un atbildīgais par pasākuma īstenošanu	Plānotie rezultāti	Pieejamais finansējums	Īstenošanas periods	Īstenošanas progress
3.3.	Labās prakses cilvēkresursu vadībā attīstīšana pašvaldībās (Valsts kanceleja)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izstrādātas vadlīnijas cilvēkresursu pārvaldības jautājumos</li> <li>Apmācīti 120 pašvaldību darbinieki</li> </ul>	44 021 EUR	2023-2026	<p>Izstrādāts un ar pašvaldībām, LPS un VARAM saskaņots darba uzdevums iepirkumam "Vadlīniju izstrāde pašvaldībām cilvēkresursu pārvaldības jautājumos". Iepirkums izsludināts 06.11.2023.</p> <p>Vadlīnijas plānotas kā praktisks palīglīdzeklis pašvaldībām cilvēkresursu pārvaldības jautājumos.</p> <p>Pašvaldību, LPS un VARAM pārstāvji tiks iesaistīti arī vadlīniju izstrādes procesā.</p>
5.1.	Atbalsts vadītājiem un komandām, kas piedalās pārmaiņu programmās: pašvaldību reformu process, pārstrukturēšana, jaunu pakalpojumu ieviešana, stratēģijas izstrāde (VARAM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atbalstīti 48 plānošanas reģioni un pašvaldības</li> </ul>	2 500 000 EUR	2023-2026	<p>3.1.1.2.i investīcijas "Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai" projekts apstiprināts 29.12.2022., vienošanās par projekta īstenošanu noslēgta 08.05.2023.</p> <p>Projekta ietvaros plānots veikt pašvaldību publisko pakalpojumu novērtēšanu, kā arī apmācīt 1300 vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu speciālistus.</p> <p>Projekta ietvaros katrs plānošanas reģions, izanalizējot situāciju un konsultējoties ar pašvaldībām, ir identificējis prioritārās jomas, kurās tiks celta speciālistu kapacitāte, lai veicinātu sniegto pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti. Uzsākti kapacitāti stiprinošie pasākumi plānošanas reģionu izvēlētajās prioritārajās jomās.</p>

2023. gada 8. decembrī plānota tikšanās ar plānošanas reģioniem un pašvaldībām, lai pārrunātu administratīvās kapacitātes paaugstināšanas pasākumus.

# PALDIES!

Valsts kancelejas  
Ārvalstu finanšu instrumentu departaments

[vita.lackaja@mk.gov.lv](mailto:vita.lackaja@mk.gov.lv)  
+ 371 67082951



Finansē  
Eiropas Savienība



Nacionālais  
attīstības plāns