

**Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita**

Nr. p. k.	Veicamais vadības pasākums (uzdevums)	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona	Izpildes progress uz 31.03.2018.
1.	Informēt valdību un sabiedrību par investīciju progresu, finanšu un rezultātu prognožu izpildi, kā arī specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM)/pasākumu ieviešanas laika grafika izpildi, riskiem, pasākumiem, kā arī sniegt priekšlikumus nepieciešamiem lēmumiem, iesniedzot Ministru kabinetā (turpmāk – MK) informatīvo ziņojumu par ES fondu investīciju progresu, ziņojumu publiskojot ES fondu tīmekļa vietnē un informējot Uzraudzības komiteju (turpmāk – UK)	Reizi pusgadā (līdz 1. martam un 1. septembrim)	Valsts sekretāra vietnieks (turpmāk – VSV) ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<p><b>Statuss: izpildīts<sup>1</sup></b></p> <p>2018. gada 28. februārī informatīvais ziņojums un Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) ierosinātais protokollēmuma projekts iesniegts MK. Jautājums izskatīts 2018. gada 13. marta MK sēdē<sup>2</sup>, kurā pieņemti nozīmīgi lēmumi/uzdevumi investīciju veicināšanai, t.sk. par finanšu disciplīnas pasākumu ieviešanu.</p> <p>2018. gada 3. martā informācija par ziņojumu nosūtīta visiem UK dalībniekiem.</p> <p>Nākamais informatīvais ziņojums iesniedzams MK līdz <b>2018. gada 1. septembrim.</b></p>

<sup>1</sup> Regulāri visi ziņojumi ir pieejami ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>

<sup>2</sup> Atbilstoši 2018. gada 13. marta MK sēdes protokola Nr. 15 30.§: [http://www.esfondi.lv/upload/Zinojumi/mk\\_13.03.2018\\_sedes-protokols\\_nr15\\_izraksts.pdf](http://www.esfondi.lv/upload/Zinojumi/mk_13.03.2018_sedes-protokols_nr15_izraksts.pdf)

Nr. p. k.	Veicamais vadības pasākums (uzdevums)	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona	Izpildes progress uz 31.03.2018.
2.	Izstrādāt un iesniegt MK operatīvos pārskatus par rīcības plāna, ieviešanas gaitas izpildi, novirzēm un pasākumiem	Reizi mēnesī (līdz katra mēneša pēdējai darba dienai)	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<b>Statuss: <u>izpildīts</u></b> <sup>3</sup> 2018. gadā MK iesniegti 3 operatīvie pārskati. Nākamais operatīvais pārskats iesniedzams MK līdz <b>2018. gada 27. aprīlim.</b>
3.	Izstrādāt un iesniegt Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (turpmāk – TAVARP) operatīvos pārskatus par investīciju progresu un finanšu plūsmas plānu izpildi	Reizi mēnesī (katra mēneša pirmajā nedēļā)	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<b>Statuss: <u>izpildīts</u></b> <sup>4</sup> 2018. gadā TAVARP iesniegti 3 operatīvie pārskati, vienlaikus informējot arī Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisiju, Eiropas lietu komisiju, Budžeta un finanšu komisiju. Nākamais operatīvais pārskats iesniedzams līdz <b>2018. gada 3. maijam.</b>
4.	Izstrādāt un iesniegt MK apstiprināšanai finanšu un rezultātu prognozes, kā arī SAM ieviešanas laika grafiku	Līdz 1. martam reizē ar pusgada ziņojumu, kas iesniedzams MK	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<b>Statuss: <u>izpildīts</u></b> <sup>5</sup> Saskaņā ar MK 2018. gadā 13. marta protokola Nr. 15 30.§ 2. punktu izskatīti investīciju ieviešanas plāni <sup>6</sup> .
5.	Izstrādāt, saskaņot UK un iesniegt Eiropas Komisijai (turpmāk – EK) atbilstošus gada ziņojumus par 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES fondu darbības	Līdz nākamā gada 31. maijam par iepriekšējo gadu, izņemot	VSV ES fondu jautājumos	<b>Statuss: <u>procesā</u></b>

<sup>3</sup> Skat. 1.atsauci

<sup>4</sup> Skat. 1.atsauci

<sup>5</sup> Plašāka informācija par plāniem un to izpildi ES fondu tīmekļa vietnē: <http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde>

<sup>6</sup> Pieejami ES fondu tīmekļa vietnē: <http://www.esfondi.lv/2018.gads> un <http://www.esfondi.lv/raditaju-plani-un-sasnietas-vertibas>

Nr. p. k.	Veicamais vadības pasākums (uzdevums)	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona	Izpildes progress uz 31.03.2018.
	programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanu, iekļaujot informāciju par rezultātu un mērķu snieguma progresu, kā arī veiktajiem ieviešanas efektivitātes, lietderības un ietekmes izvērtējumiem un to būtiskākajiem secinājumiem.	līdz nākamā gada 30. jūnijam par 2016. un 2018. gadu	Armands Eberhards	Ziņojuma projekts ir izstrādāts. 2018. gada 9. aprīlī uzsākta ziņojuma saskaņošanu UK rakstiskajā procedūrā.
6.	ES fondu vadošās iestādes (turpmāk – vadošā iestāde) ikgadējās pārvaldības deklarācijas un galīgo revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada kopsavilkuma, kurā apkopoti secinājumi un rezultāti no gada laikā veiktām pārbaudēm un auditiem, sagatavošana un iesniegšana EK.	Līdz kārtējā gada 15. februārim par iepriekšējo grāmatvedības gadu <sup>7</sup>	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<b>Statuss: izpildīts</b> Ikgadējā pārvaldības deklarācija un galīgais revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada kopsavilkums tika izstrādāts un iesniegts EK 2018. gada 13. februārī. Nākamā pārvaldības deklarācija iesniedzama <b>līdz 2019. gada 15. februārim</b> . Kopumā secināts, ka ES fondu vadības un kontroles sistēma ir efektīva un vērsta uz to, lai pēc iespējas mazinātu neatbilstoši veikto izdevumu rašanos ES fondu projektos, kā arī spētu identificēt neatbilstības vēl pirms izdevumu deklarēšanas Eiropas komisijai, par ko liecina Revīzijas iestādes gada kontroles ziņojuma projektā identificētais kopējais kļūdu īpatsvars 0,03%, kas ir zem Eiropas komisijas noteiktā būtiskuma līmeņa – 2%.
7.	Nodrošināt sekmīgu Kohēzijas politikas ES fondu uzraudzību lēmumu pieņemšanu un nepieciešamās diskusijas ar sociāliem un sadarbības partneriem, organizējot UK	UK un tikšanās ar EK tiek organizēta vismaz reizi gadā, par datumu	VSV ES fondu jautājumos	<b>Statuss: izpildīts</b> Pārskata periodā noorganizētas trīs AK sēdes, kas notika 2018. gada 25. janvārī (par izglītības jautājumiem), 2018. gada 29. martā (par veselības un

<sup>7</sup> 1. grāmatvedības gads – no 2014. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 30. jūnijam, pārējie grāmatvedības gadi – no kārtējā gada 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam

Nr. p. k.	Veicamais vadības pasākums (uzdevums)	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona	Izpildes progress uz 31.03.2018.
	un apakškomitejas (turpmāk – AK), kā arī ikgadējās tikšanās ar EK	vienojoties ar EK, AK tiek rīkotas katru mēnesi pēc nepieciešamības	Armands Eberhards	energoefektivitātes jautājumiem). Visi AK sēžu materiāli pieejami UK e-portfelī <sup>8</sup> . Nākamā UK sēde indikatīvi plānota 2018. gada jūnijā, kuras laikā tiks organizētas vizītes uz ES fondu līdzfinansēto projektu īstenošanas vietām.
8.	Sagatavot 2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas perioda ieguldījumu efektivitātes un lietderības noslēguma izvērtējumus atbilstoši ES fondu izvērtēšanas plānam 2014. – 2020. gadam	Līdz 2018. gada 30. decembrim	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<p><b>Statuss: daļēji izpildīts</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 2018. gada janvārī noslēgts līgums ar izvērtētāju par 2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas perioda vides jomas investīciju efektivitātes un lietderības noslēguma izvērtēšanu;</li> <li>2) 2018. gada martā uzsākts darbs pie iepirkuma par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” vides monitoringa ziņojuma sagatavošanas atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”;</li> <li>3) Turpinās sadarbība un uzraudzība ar izpildītājiem par 2017. gadā noslēgtajiem līgumiem par 2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas perioda ieguldījumu uzņēmējdarbības atbalsta aktivitāšu, transporta nozares atbalsta aktivitāšu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pasākumu atbalsta aktivitāšu izvērtēšanu;</li> <li>4) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar FM turpina veikt iekšēju ES fondu ieguldījumu pilsētvidē ietekmes uz teritoriju</li> </ol>

<sup>8</sup> AK sēžu materiāli pieejami ES fondu UK e-portfelī sadaļā – Apakškomitejas (atbilstoši prioritārajiem virzieniem): <https://komitejas.esfondi.lv/SitePages/Home.aspx>

Nr. p. k.	Veicamais vadības pasākums (uzdevums)	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona	Izpildes progress uz 31.03.2018.
				attīstību izvērtējumu, kura rezultāti būs 2018. gada III ceturksnī; 5) 2018. gada II ceturksnī tiks uzsākta atlikušo divu 2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas perioda ieguldījumu tematisko jomu (platjoslas un kultūras mantojums) izvērtējumu veikšana, tādējādi ļaujot sekmīgi līdz 2018. gada 30. decembrim noslēgt ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ieguldījumu izvērtēšanu, lai cita starpā veidotu uz pierādījumiem balstītu Latvijas nacionālo pozīciju, gatavojoties nākamajam ES fondu plānošanas periodam pēc 2020. gada. Plašāka informācija par izvērtēšanas plāniem un konkrētiem nodevumiem pieejama UK e-portfelī <sup>9</sup> .
9.	Izstrādāt un iesniegt EK atbilstošu noslēguma ziņojumu par 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” īstenošanu	Līdz 2025. gada 30. jūnijam	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<b><u>Statuss: attiecināms uz plānošanas perioda beigām</u></b> Vadošā iestāde nodrošinās savlaicīgu gatavošanos un sekmīgu slēgšanas procesu.

Finanšu ministre

D.Reizniece-Ozola

Zālite-Supe, 67083808  
[Zinta.Zalite-Supe@fm.gov.lv](mailto:Zinta.Zalite-Supe@fm.gov.lv)

<sup>9</sup>UK e-portfelī sadaļā – KIDG: [https://komitejas.esfondi.lv/\\_layouts/15/start.aspx#/KIDG/Forms/AllItems.aspx](https://komitejas.esfondi.lv/_layouts/15/start.aspx#/KIDG/Forms/AllItems.aspx)