

Nr. p.k	Uzdevums	Atbildīgā iestāde	2019.g.									2020.g.									2021.g.						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
	par tālāko rīcību DP/ PL izstrādei) ² 3																										
6.	Sarunas ar EK par politiskajiem mērķiem	FM						x	x																		
7.	NAP sabiedriskā apspriešana ¹ Bookmark not defined.	PKC					x	x	x																		
8.	NAP iesniegšana izskatīšanai MK ¹	PKC								x																	
9.	DP/ PL melnraksta izstrāde ²	FM, ministrijas								x	x	x															
10.	DP/ PL apspriešana ar sadarbības un sociālajiem partneriem ²	FM, ministrijas									x																
11.	DP/ PL pirmās versijas iesniegšana EK neoficiāli ²	FM, ministrijas										x															
12.	Neformālās uzraudzības komitejas (NUK) izveide; neformālo apakškomiteju izveide	FM												x													
13.	FM informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas politikas (turpmāk – ES KP) fondu vadības un kontroles sistēmas aprakstu, plānoto normatīvo regulējumu	FM													x												
14.	DP/ PL publiskā apspriešana ²	FM													x	x											
15.	2021.-2027.g.p.p. Regulu apstiprināšana	EK															x										
16.	2021.-2027.g.p.p. Daudzgažu finanšu shēmas (MFF) apstiprināšana	EK																x									
17.	DP/ PL apstiprināšana NUK ²	FM																x									

² PL, DP un ES fondu ieviešanas nosacījumu (MK noteikumu, kritēriju, nolikumu) izstrāde ir tieši saistīta ar NAP izstrādes progresu

³ Normatīvā regulējuma izstrāde ir tieši saistīta ar ES normatīvā regulējuma (Regulu) apstiprināšanas datumu (indikatīvi 2020.g. aprīlis)

Nr. p.k	Uzdevums	Atbildīgā iestāde	2019.g.									2020.g.									2021.g.					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
26.	Diskusijas ES KP fondu neformālajās apakškomitejās par atbildīgo iestāžu izstrādātajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, ieviešanas nosacījumiem (gadījumā, ja vēl nebūs izveidots UK un apakškomitejas)	FM, Ministrijas, SI																			X	X	X			
27.	UK izveide; apakškomiteju izveide	FM																			X	X				
28.	Ir izstrādāti atlikušie horizontālie MK noteikumi ES KP fondu ieviešanai ^{Error! Reference source not found.}	FM																			X	X	X			
29.	UK tiek apstiprināti projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju, t.sk. vienotie kritēriji	FM, Ministrijas																				X	X			
30.	MK noteikumi par SAM/pasākumu īstenošanu tiek apstiprināti MK	Ministrijas																				X	X	X	X	X
31.	Sadarbības iestāde kopā ar atbildīgajām iestādēm ir izstrādājusi un saskaņojusi ES KP fondu projektu iesniegumu atlasu nolikumus ^{2:3}	Ministrijas, SI																					X	X		
32.	Pirmo projektu iesniegumu atlasu izsludināšana ^{2:3}	SI, Ministrijas																					X	X		
33.	ES KP fondu projektu iesniegumu vērtēšana ^{2:3}	SI, Ministrijas																							X	X
34.	Tiek uzsākta ES KP fondu ieguldījumu īstenošana ^{2:3}	SI, Ministrijas																								X

Finanšu ministrs

J.Reirs