

Rīcības plāns izglītības infrastruktūras kartējuma izstrādei

Pasākums	Apraksts	Izpildes termiņš	Atbildīgais
I. Augstākā izglītība			
1. 2007.–2013.gada plānošanas perioda projektu augstākās izglītības infrastruktūras modernizēšanai pabeigšana	2007.–2013.gada plānošanas perioda ietvaros projektu īstenošana augstākās izglītības infrastruktūras modernizēšanai turpinās līdz 2015.gada 31.augustam. Plānots, ka programmas noslēgumā 2015.gadā indikatīvi 80% no kopējā STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaita tiks pilnveidota materiāltehniskā bāze. SF 2014-2020 plānošanas perioda ietvaros plānots pabeigt prioritāro STEM studiju programmu materiāltehniskās bāzes modernizāciju.	31.08.2015.	Finansējuma saņēmēji (augstākās izglītības iestādes)
2. ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda ieguldījumu augstākās izglītības infrastruktūrā <i>ex-post</i> novērtējums	ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda ieguldījumu augstākās izglītības infrastruktūrā novērtējums.	31.12.2015.	IZM
3. Stratēģisko kritēriju un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrāde	Izstrādāti stratēģiskie kritēriji ieguldījumiem augstākās izglītības infrastruktūrā ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji SAM 8.1.1. „Modernizēt AII studiju un zinātniskā darba materiāltehnisko bāzi STEM t.sk. medicīnas un radošās industrijas jomās un doktorantūrā, nodrošinot resursu teritoriālo koncentrāciju un vairāku augstskolu kopīgi izveidotu tematisku doktorantūras centru attīstību” un SAM 8.1.4. „Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, t.sk., medicīnas un radošās industrijas, programmu īstenošanai nepieciešamo mācību vidi koledžās atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstībai”.	01.03.2016.	IZM
4. Augstākās izglītības iestāžu projektu iesniegumu atlase SAM 8.1.1. un SAM 8.1.4. ietvaros	Pēc stratēģisko kritēriju ieguldījumiem augstākās izglītības infrastruktūrā un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādes būs iespējams veikt projektu iesniegumu atlasī SAM 8.1.1. un SAM 8.1.4. ietvaros.	Līdz 31.12.2016.	CFLA sadarbībā ar IZM
4. Kartējums ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda ERAF investīcijām augstākās izglītības infrastruktūrā	Precīzu sarakstu ar augstākās izglītības institūcijām, kurās tiks veikti ieguldījumi infrastruktūrā 2014.–2020.gadā, varēs sniegt pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas.	Līdz 31.12.2016.	IZM
II. Profesionālā izglītība			
1. Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 2015.–2020.gadam	Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādņu 2015.–2020.gadam izstrāde, iekļaujot tajās profesionālās izglītības iestādes, kas kvalificētos infrastruktūras modernizācijas atbalstam SF 2014-2020 plānošanas periodā, ievērojot nozares stratēģiskos mērķus un atbilstību darba tirgus vajadzībām.	Līdz 31.12.2014.	IZM
2. Attīstības koncepcijas mūzikas, mākslas un dejas reģionālajām profesionālās vidējās izglītības iestādēm izstrāde	Attīstības koncepcijas mūzikas, mākslas un dejas reģionālajām profesionālās vidējās izglītības iestādēm izstrāde.	01.06.2014.	KM
3. ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda ieguldījumu profesionālās izglītības infrastruktūrā <i>ex-post</i> novērtējums	ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda ieguldījumu profesionālās izglītības infrastruktūrā novērtējums.	Līdz 31.12.2015.	IZM

<p>4. Stratēģisko priekšatlases un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrāde</p>	<p>SAM 8.1.3. „Modernizēt profesionālās izglītības iestādes, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību” plānots īstenot indikatīvi trīs kārtās:</p> <p>1) Atbalsts PIKC īstenoto prioritāro profesionālās izglītības programmu modernizācijas pilnai pabeigtībai. Atbalsts PIKC īstenoto prioritāro profesionālās izglītības programmu modernizācijai, kuru īstenotās prioritārās profesionālās izglītības programmas 2007–2013 periodā netika atbalstītas, t.sk. atbalsts PIKC, kuri tiks izveidoti, reorganizējot vairākas PII, vai esošiem PIKC, kuriem reorganizācijas ietvaros tiks pievienotas jaunas mācību īstenošanas vietas. Šīs kārtas ietvaros uz atbalstu varētu pretendēt profesionālās izglītības iestādes, kurām 2014.gadā sasniegta augsta projekta gatavība.</p> <p>2) Atbalsts PIKC īstenoto prioritāro profesionālās izglītības programmu modernizācijas pilnai pabeigtībai. Atbalsts PIKC īstenoto prioritāro profesionālās izglītības programmu modernizācijai, kuru īstenotās prioritārās profesionālās izglītības programmas 2007–2013 periodā netika atbalstītas, t.sk. atbalsts PIKC, kuri tiks izveidoti, reorganizējot vairākas PII, vai esošiem PIKC, kuriem reorganizācijas ietvaros tiks pievienotas jaunas mācību īstenošanas vietas. Atbalsts nacionālās nozīmes PII īstenotajām prioritārajām izglītības programmām, kuras 2007–2013 periodā netika atbalstītas. Šīs kārtas ietvaros uz atbalstu varētu pretendēt profesionālās izglītības iestādes, kurām 2014.gadā vēl ir vidēja gatavības pakāpe un tām nepieciešams papildus laiks augstas gatavības pakāpes sasniegšanai.</p> <p>3) Atbalsts jaunu, reģiona ekonomiskās attīstības vajadzībās balstītu profesionālās izglītības programmu izveidei.</p> <p>Atbilstoši šim projektu iesniegumu atlases kārtām tiks izstrādāti stratēģiskie priekšatlases un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji. Programmu kvalitātes nodrošināšanai ieguldījumi infrastruktūrā galvenokārt plānoti profesionālās izglītības kompetences centros. Līdz 2023.gadam plānots, ka tiks modernizētas visas profesionālās izglītības programmas prioritārajās izglītības tematiskajās jomās vai programmu grupās.</p>	<p>01.07.2014.</p> <p>01.01.2015.</p> <p>01.03.2016.</p>	<p>IZM sadarbībā ar KM</p> <p>IZM</p> <p>IZM</p>
<p>5. Profesionālās izglītības iestāžu investīciju un attīstības stratēģiju 2015.–2020.gadam izstrāde</p>	<p>Profesionālās izglītības iestāžu investīciju un attīstības stratēģiju 2015.–2020.gadam izstrāde/aktualizācija sadarbībā ar attiecīgajām pašvaldībām un nozaru asociācijām.</p>	<p>30.09.2014.</p>	<p>Profesionālās izglītības iestādes</p>
<p>6. Profesionālās izglītības iestāžu investīciju un attīstības stratēģiju 2015.–2020.gadam izvērtēšana un saskaņošana</p>	<p>Profesionālās izglītības iestāžu investīciju un attīstības stratēģiju 2015.–2020.gadam izvērtēšana sadarbībā ar atbilstošajām par nozari atbildīgajām ministrijām un saskaņošana.</p>	<p>31.12.2014.</p>	<p>IZM sadarbībā ar ZM par savā pārziņā esošajām iestādēm; KM par savā pārziņā esošajām iestādēm</p>
<p>7. Profesionālās izglītības iestāžu projektu iesniegumu atlase SAM 8.1.3. 1. un 2. kārtas ietvaros</p>	<p>Pēc profesionālās izglītības iestāžu stratēģiju izvērtēšanas būs iespējams veikt projektu iesniegumu atlasi SAM 8.1.3. 1. un 2.kārtas ietvaros.</p>	<p>Līdz 31.10.2015.</p>	<p>CFLA sadarbībā ar IZM</p>
<p>8. Kartējums ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda ERAF investīcijām profesionālās izglītības infrastruktūrā (SAM 8.1.3. 1. un 2.kārtas ietvaros)</p>	<p>Saraksta par SAM 8.1.3. 1. un 2.kārtas ietvaros atbalstītajām profesionālās izglītības institūcijām, kurās tiks veikti ieguldījumi infrastruktūrā 2014.–2020.gadā, varēs sniegt pēc šo kārtu projektu iesniegumu izvērtēšanas, kad projektu ietvaros plānoto būvdarbu veikšanas iepirkumi būs noslēgušies, sniedzot iespēju precīzāk noteikt plānotās projektu izmaksas.</p>	<p>01.11.2015.</p>	<p>IZM</p>

9. Profesionālās izglītības iestāžu projektu iesniegumu atlase SAM 8.1.3. 3.kārtas ietvaros	Pēc profesionālās izglītības iestāžu stratēģiju izvērtēšanas būs iespējams veikt projektu iesniegumu atlasī SAM 8.1.3. 3.kārtas ietvaros.	Līdz 31.12.2016.	CFLA sadarbībā ar IZM
10. Kartējums ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda ERAF investīcijām profesionālās izglītības infrastruktūrā (SAM 8.1.3. 3.kārtas ietvaros)	Precīzu sarakstu par SAM 8.1.3. 3.kārtas profesionālās izglītības institūcijām, kurās tiks veikti ieguldījumi infrastruktūrā 2014.–2020.gadā, varēs sniegt pēc šīs kārtas projektu iesniegumu izvērtēšanas, kad projektu ietvaros plānoto būvdarbu veikšanas iepirkumi būs noslēgušies, sniedzot iespēju precīzāk noteikt plānotās projektu izmaksas.	31.12.2016.	IZM
III. Vispārējā izglītība			
1. Stratēģisko priekšatlases un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrāde	SAM 8.1.2 „Uzlabot izglītojamo vajadzībām atbilstošas un kvalitatīvas vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību reģionālā un valsts līmenī, koncentrējot resursus un pilnveidojot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi pašvaldībās” plānots īstenot divās kārtās: 1) Izglītības infrastruktūras uzlabošana lielajās pilsētās (9); 2) Izglītības infrastruktūras uzlabošana pašvaldībās – reģionālas nozīmes attīstības centros (21+). Ņemot vērā to, ka vispārējās izglītības iestāžu dibinātāji ir pašvaldības, investīciju ieguldījumi SAM ietvaros tiks veikti, balstoties uz pašvaldību attīstības stratēģijām, kurās iekļauta izglītības pakalpojuma attīstība reģiona kontekstā. Minētajai izglītības pakalpojuma attīstības stratēģijai tajā skaitā jāietver demogrāfiskās situācijas analīze, tās ietekme uz skolu piepildījumu un reģiona attīstību ilgtermiņā līdz 2030.gadam, ņemot vērā izglītības politikas stratēģiskos mērķus (noteikti Izglītības attīstības pamatnostādņēs 2014.–2020.gadam).	Līdz 31.12.2014.	IZM
2. ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda ieguldījumu vispārējās izglītības infrastruktūrā <i>ex-post</i> novērtējums	ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda ieguldījumu vispārējās izglītības infrastruktūrā novērtējums.	Līdz 31.12.2015.	IZM
2. Pašvaldību attīstības stratēģiju vērtēšana	Pašvaldību attīstības stratēģijas izglītības attīstības jomā izvērtēs IZM. Atbilstoši IZM saskaņotajai pašvaldību izglītības attīstības stratēģijai tiks izstrādāti pārvaldību projektu iesniegumi.	Līdz 31.12.2015.	IZM
3. Pašvaldību projektu iesniegumu atlase SAM 8.1.2. ietvaros	Pēc stratēģiju izvērtēšanas būs iespējams veikt projektu iesniegumu atlasī SAM 8.1.2. ietvaros.	Līdz 31.12.2016.	CFLA sadarbībā ar IZM
4. Kartējums ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda ERAF investīcijām vispārējās izglītības infrastruktūrā	Precīzu sarakstu ar vispārējās izglītības institūcijām, kurās tiks veikti ieguldījumi infrastruktūrā 2014.–2020.gadā, varēs sniegt pēc abu projektu iesniegumu atlasī kārtu projektu iesniegumu izvērtēšanas.	Līdz 31.12.2016.	IZM