

Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita

Nr. p. k.	Veicamais vadības pasākums (uzdevums)	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona	Izpildes progress uz 30.09.2017.
1.	Informēt valdību un sabiedrību par investīciju progresu, finanšu un rezultātu prognožu izpildi, kā arī SAM/ pasākumu ieviešanas laika grafika izpildi, riskiem, pasākumiem, kā arī sniegt priekšlikumus nepieciešamiem lēmumiem, iesniedzot MK informatīvo ziņojumu par ES fondu investīciju progresu, ziņojumu publiskojot ES fondu tīmekļa vietnē un informējot Uzraudzības komiteju (turpmāk – UK)	Reizi pusgadā (līdz 1. martam un 1. septembrim)	Valsts sekretāra vietnieks (VSV) ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<u>Statuss: izpildīts¹</u> 2017. gada 30. augustā informatīvais ziņojums un FM ierosinātais protokollēmuma projekts iesniegts MK. Jautājums izskatīts 2017. gada 12. septembra MK sēdē ² , kurā pieņemti nozīmīgi lēmumi/uzdevumi investīciju veicināšanai, t.sk. uzsākta diskusija par nepieciešamiem papildus projektu ieviešanas plānu disciplīnas pasākumiem. 2017. gada 5. septembrī informācija par ziņojumu nosūtīta visiem UK dalībniekiem. Nākamais informatīvais ziņojums iesniedzams MK līdz 2018. gada 1. martam.

¹ Regulāri visi ziņojumi ir pieejami ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>

² http://www.esfondi.lv/upload/00-informativie-zinojumi/mk_12.09.2017_sedes-protokols_nr45_42_izraksts.pdf

Nr. p. k.	Veicamais vadības pasākums (uzdevums)	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona	Izpildes progress uz 30.09.2017.
2.	Izstrādāt un iesniegt MK operatīvos pārskatus par rīcības plāna, ieviešanas gaitas izpildi, novirzēm un pasākumiem	Reizi mēnesī (līdz katra mēneša pēdējai darba dienai)	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	Statuss: izpildīts³ 2017. gadā MK iesniegti 9 operatīvie pārskati. Nākamais operatīvais pārskats iesniedzams MK līdz 2017. gada 31. oktobrim.
3.	Izstrādāt un iesniegt Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (turpmāk – TAVARP) operatīvos pārskatus par investīciju progresu un finanšu plūsmas plānu izpildi	Reizi mēnesī (katra mēneša pirmajā nedēļā)	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	Statuss: izpildīts⁴ 2017. gadā TAVARP iesniegti 10 operatīvie pārskati, vienlaikus informējot arī Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisiju, Eiropas lietu komisiju, Budžeta un finanšu komisiju. Nākamais operatīvais pārskats iesniedzams līdz 2017. gada 3. novembrim.
4.	Izstrādāt un iesniegt MK apstiprināšanai finanšu un rezultātu prognozes, kā arī SAM ieviešanas laika grafiku	Līdz 1. martam reizē ar pusgada ziņojumu, kas iesniedzams MK	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	Statuss: izpildīts⁵ 2018. gada finanšu un rezultātu prognozes, t.sk. par ierobežotas atlases projektiem,

³ Skat. 1.atsauci

⁴ Skat. 1.atsauci

⁵ Plašāka informācija par plāniem un to izpildi ES fondu tīmekļa vietnē: <http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde>

Nr. p. k.	Veicamais vadības pasākums (uzdevums)	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona	Izpildes progress uz 30.09.2017.
				iesniedzamas MK līdz 2018. gada 1. martam ⁶ .
5.	Izstrādāt, saskaņot UK un iesniegt Eiropas Komisijai (turpmāk – EK) atbilstošus gada ziņojumus par 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” īstenošanu, iekļaujot informāciju par rezultātu un mērķu snieguma progresu, kā arī veiktajiem ieviešanas efektivitātes, lietderības un ietekmes izvērtējumiem un to būtiskākajiem secinājumiem.	Līdz nākamā gada 31. maijam par iepriekšējo gadu, izņemot līdz nākamā gada 30. jūnijam par 2016. un 2018. gadu	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	Statuss: <u>izpildīts</u> Gada ziņojums par 2016. gadu UK apstiprināts 2017. gada 1. jūnijā, iesniegts EK 2017. gada 22. jūnijā. 2017. gada 28. jūlijā saņemti EK komentāri par ziņojumu. Ziņojums ⁷ precizēts un atkārtoti iesniegts EK 2017. gada 26. septembrī.
6.	ES fondu vadošās iestādes (turpmāk – vadošā iestāde) ikgadējās pārvaldības deklarācijas un galīgo revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada kopsavilkuma, kurā apkopoti secinājumi un	Līdz kārtējā gada 15. februārim par iepriekšējo grāmatvedības gadu ⁸	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	Statuss: <u>izpildīts</u> Ikgadējā pārvaldības deklarācija un galīgais revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada kopsavilkums tika izstrādāts un iesniegts EK

⁶ Atbilstoši 2017. gada 12. septembrī MK sēdes protokola Nr.45 42.§ (pieejams: http://www.esfondi.lv/upload/00-informativie-zinojumi/mk_12.09.2017_sedes_protokols_nr45_42_izraksts.pdf) 8.8.apakšpunktam.

⁷ Pieejams ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/gadskartejie-ieviesanas-zinojumi>

⁸ 1.grāmatvedības gads – no 2014. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 30. jūnijam, pārējie grāmatvedības gadi – no kārtējā gada 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam

Nr. p. k.	Veicamais vadības pasākums (uzdevums)	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona	Izpildes progress uz 30.09.2017.
	rezultāti no gada laikā veiktām pārbaudēm un auditiem, sagatavošana un iesniegšana EK.			2017. gada 13. februārī. 2017. gada 30. jūnijā saņemts EK pozitīvs atzinums ⁹ . Nākamā pārvaldības deklarācija iesniedzama līdz 2018. gada 15. februārim
7.	Sagatavot nepieciešamo darba kārtību un sniegt nepieciešamo atbalstu Ministru prezidenta (turpmāk – MP) birojam KDG par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem organizēšanā, t.sk. sniedzot viedokli un priekšlikumus nepieciešamiem lēmumiem.	Saskaņā ar MP noteikto, nākamā sēde plānota: pēc nepieciešamības.	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<u>Statuss: izpildīts</u> 2017. gadā ir notikušas 4 KDG sēdes (13. janvārī, 2. martā, 17. maijā un 19. jūlijā). Nākamā KDG sēde plānota 24. oktobrī. Detālāka informācija pieejama ikmēneša ziņojumos MK par ES fondu ieviešanas progresu ¹⁰ .
8.	Nodrošināt sekmīgu Kohēzijas politikas ES fondu uzraudzību lēmumu pieņemšanu un nepieciešamās diskusijas ar sociāliem un sadarbības partneriem, organizējot UK un apakškomitejas (turpmāk – AK), kā arī ikgadējās tikšanās ar EK	UK un tikšanās ar EK tiek organizēta vismaz reizi gadā, par datumu vienojoties ar EK, AK tiek rīkotas	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<u>Statuss: izpildīts</u> Pārskata periodā noorganizētas septiņas AK sēdes, kas notika 2017. gada 27. jūlijā (par pētniecības un komersantu konkurētspējas jautājumiem), 2017. gada 3. augustā (par veselības jautājumiem), 2017. gada 31. augustā (par energoefektivitātes un vides pārvaldības jautājumiem) un 2017. gada

⁹ Plašāka informācija pieejama FM tīmekļa vietnē http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/es_fondi/55269-eiropas-komisija-atzini-verte-latvijas-es-fondu-vadibu-un-kontroli

¹⁰ <http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>

Nr. p. k.	Veicamais vadības pasākums (uzdevums)	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona	Izpildes progress uz 30.09.2017.
		katru mēnesi pēc nepieciešamības		28. septembrī (par pētniecības un izglītības jautājumiem). Visi AK sēžu materiāli pieejami UK e-portfelī ¹¹ . 2017. gada 28. novembrī plānota nākamā UK sēde Rīgā ¹² , savukārt 2017. gada 29.-30. novembrī plānota ikgadējā tikšanās ar EK ¹³ .
9.	Sagatavot un EK iesniegt progresa ziņojumu par Kohēzijas politikas fondu partnerības līguma īstenošanu	Iesniegts EK līdz 2017. gada 31. augustam, saskaņots Partnerības līguma vadības grupā līdz 2017. gada 31. jūlijam.	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	Statuss: izpildīts Stratēģiskais progresa ziņojums ¹⁴ par Partnerības līguma Eiropas Savienības investīciju fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodam īstenošanu 2017. gada 24. augustā ir iesniegts EK.
10.	Sagatavot 2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas perioda ieguldījumu efektivitātes un lietderības noslēguma izvērtējumus	Līdz 2018. gada 31. janvārim	VSV ES fondu jautājumos	Statuss: uzsākts - procesā 1) 2017. gada 31. janvārī noslēgts līgums par 2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas perioda ieguldījumu zinātnes, pētniecības un

¹¹ AK sēžu materiāli pieejami ES fondu UK [e-portfelī](#)

¹² Sēdē izskatāmie materiāli būs pieejami ES fondu UK [e-portfelī](#)

¹³ Tikšanās laikā izskatāmie materiāli būs pieejami ES fondu UK [e-portfelī](#)

¹⁴ Stratēģiskais progresa ziņojums pieejams UK [e-portfelī](#)

Nr. p. k.	Veicamais vadības pasākums (uzdevums)	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona	Izpildes progress uz 30.09.2017.
	atbilstoši ES fondu izvērtēšanas plānam 2014. – 2020. gadam		Armands Eberhards	<p>inovāciju atbalstam izvērtējuma veikšanu. Paredzēts, ka izvērtējuma ziņojums būs pieejams 2017. gada IV ceturkšņa otrajā pusē;</p> <p>2) ir noslēgusies iepirkuma procedūra par ES fondu ieguldījumu uzņēmējdarbības atbalsta aktivitāšu noslēguma izvērtējuma veikšanu un 2017. gada IV ceturksnī paredzēta līguma slēgšana un izvērtējuma uzsākšana;</p> <p>3) 2017. gada IV ceturksnī pēc iepirkuma procedūru noslēguma tiks uzsākta arī citu ES fondu Konsultatīvajā izvērtēšanas darba grupā saskaņoto 2007. – 2013. gada ES fondu ieguldījumu noslēguma izvērtējumu veikšana:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ transporta nozares atbalstam; ▪ informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pasākumu atbalstam; ▪ vides pasākumu atbalstam. <p>4) FM sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju ir uzsākusī iekšēju ES fondu ieguldījumu pilsētvidē ietekmes uz teritoriju attīstību izvērtējuma veikšanu, kura rezultāti būs pieejami līdz 2017. gada beigām.</p>

Nr. p. k.	Veicamais vadības pasākums (uzdevums)	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona	Izpildes progress uz 30.09.2017.
				Plašāka informācija par izvērtēšanas plāniem un konkrētiem nodevumiem pieejama e-portfelī ¹⁵ .
11.	Izstrādāt un iesniegt EK atbilstošu noslēguma ziņojumu par 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” īstenošanu	Līdz 2025. gada 30. jūnijam	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<u>Statuss: attiecināms uz plānošanas perioda beigām</u> Vadošā iestāde nodrošinās savlaicīgu gatavošanos un sekmīgu slēgšanas procesu.

Finanšu ministre

D.Reizniece-Ozola

Valaine, 67083925
Ilze.Valaine@fm.gov.lv

¹⁵ <https://komitejas.esfondi.lv/layouts/15/start.aspx#/KIDG/Forms/AllItems.aspx>