

**2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
slēgšanas darba grupas sanāksmes
PROTOKOLS**

2014.gada 30.aprīlī

Sanāksme notiek: Rīga, Finanšu ministrija, Smilšu iela 1, 202.telpa

Sanāksme sākas: plkst.13:00

Sanāksmi vada:

Diāna Rancāne Finanšu ministrijas Eiropas Savienības (ES) fondu uzraudzības departamenta direktore

Piedalās:

Signe Albiņa Finanšu ministrijas ES fondu uzraudzības departamenta Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece

Sanita Auniņa Finanšu ministrijas ES fondu vadības sistēmas departamenta direktores vietniece - Ieviešanas sistēmas nodaļas vadītāja

Jānis Ābele Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju uzraudzības departamenta Finanšu vadības nodaļas vadītājs

Ilze Baltābola Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Sociālā fonda (ESF) departamenta direktora vietniece – Projektu kontroles nodaļas vadītāja

Inga Baranova Veselības ministrijas ES fondu departamenta ES fondu plānošanas, izvērtēšanas un uzraudzības nodaļas vecākā referente

Haralds Beitelis Valsts kancelejas ES struktūrfondu departamenta vadītājs

Anete Beriņa Kultūras ministrijas ES fondu departamenta ES fondu uzraudzības nodaļas referente

Anna Bogačova Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta direktore

Velga Dadzīte Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta vecākā eksperte (I.Sīles prombūtnes laikā)

Normunds Eglītis Finanšu ministrijas ES fondu uzraudzības departamenta direktores vietnieks

Ieva Eriņa Valsts izglītības attīstības aģentūras Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta direktora vietniece

Ilze Freiberga Finanšu ministrijas ES fondu uzraudzības departamenta ESF uzraudzības nodaļas vadītājas vietniece

Zane Galinska Ekonomikas ministrijas ES fondu ieviešanas departamenta ES fondu publiskās infrastruktūras nodaļas vadītāja

Maruta Garkalne Valsts kancelejas ES struktūrfondu departamenta konsultante

Anete Jaudzema Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Programmu vadības un uzraudzības departamenta Programmu vadības un metodikas nodaļas vadītāja

Inguna Kaupuža Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departamenta vecākā eksperte

Ginta Keiša Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta Stratēģiskās plānošanas un risku vadības nodaļas vadītāja

Evija Kleina Sabiedrības integrācijas fonda Struktūrfondu uzraudzības nodaļas vadītāja

Viktorija Maksimenko Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Programmu vadības un uzraudzības departamenta Programmu uzraudzības un stratēģiskās plānošanas nodaļa vadītājas vietniece

Agnese Marnica Kultūras ministrijas ES fondu departamenta ES fondu uzraudzības nodaļas vecākā referente

Emīls Pūlmanis	Valsts reģionālās attīstības aģentūras Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta Uzraudzības un kontroles nodaļas vecākais eksperts
Sandra Rebaine	Valsts izglītības attīstības aģentūras Finanšu departamenta Struktūrfondu finanšu nodaļas vadītāja
Gatis Silovs	Ekonomikas ministrijas ES fondu ieviešanas departamenta ES struktūrfondu privātā sektora nodaļas vadītājs
Alda Smoļenska	Labklājības ministrijas ES struktūrfondu departamenta direktora vietniece
Olga Stojarova	Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta ES fondu vadības sistēmas un plānošanas nodaļas vadītāja
Baiba Sviķe	Valsts kases Norēķinu departamenta ES maksājumu daļas vadītājas vietniece
Agnese Zariņa	Finanšu ministrijas ES fondu uzraudzības departamenta Publiskās infrastruktūras uzraudzības nodaļas vadītāja
Karīna Zencova	Valsts kases Eiropas lietu departamenta direktore

Protokolē:

Irita Barkāne Finanšu ministrijas ES fondu uzraudzības departamenta Publiskās infrastruktūras uzraudzības nodaļas vadītājas vietniece

Darba grupas izveidošanas pamatojums, plānotā organizācija un norise

D.Rancāne atklāj sanāksmi un informē, ka rīkojuma projekts par darba grupas izveidi ir vēl apstiprināšanas procesā, ņemot vērā, ka Kultūras ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai mainīsies deleģētie pārstāvji. Rīkojums tiks nosūtīts darba grupas pārstāvjiem līdz ar sanāksmes protokolu.

Sanāksmes darba kārtība:

Ar vadošās iestādes prezentāciju (pielikumā) *D.Rancāne* informē klātesošos par sanāksmes darba kārtības jautājumiem:

1. 2007-2013 perioda slēgšanas pamatprincipi;
2. Iestāžu funkcijas slēgšanas procesā;
3. Ministru kabineta Nr.1041¹ grozījumu priekšlikumi;
4. Slēgšanas nodrošināšanai svarīgākie termiņi un rīcība;
5. Citi jautājumi:
 - 5.1. Tehniskās palīdzības pieejamība pēc 2015.gada;
 - 5.2. Turpmākās darba grupas sanāksmes;
 - 5.3. Valsts kancelejas organizētais seminārs par 2007-2013 perioda slēgšanu.

1. 2007-2013 perioda slēgšanas pamatprincipi

D.Rancāne informē, ka ES fondu mājas lapā ir izveidota atsevišķa sadaļa par 2007-2013 perioda slēgšanu², kur ir pieejama nepieciešamā informācija (Eiropas Komisijas (EK) vadlīnijas, prezentācijas), t.sk. aktualizēts 2007-2013 perioda slēgšanas grafiks (pievienots pielikumā), aicina darba grupas locekļus detalizēti ar to iepazīties. Aicina iestādēm savlaicīgi domāt par pietiekamu cilvēkresursu nodrošināšanu, apzināt iespējamus riskus saistībā ar projektu ieviešanu, savlaicīgi novērst visus trūkumus un nodrošināt atbilstošu ES fondu Vadības informācijas sistēmā datu kvalitāti.

2. Iestāžu funkcijas slēgšanas procesā

Par iestāžu (sadarbības iestāžu, atbildīgo iestāžu, vadošās iestādes, sertifikācijas iestādes un revīzijas iestādes) funkcijām slēgšanas procesā tiek skaidrots, ka būtībā tās ir tās pašas

¹ Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumi Nr.1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība"

² ES fondu mājas lapā informācija pieejama <http://www.esfondi.lv/page.php?id=1190>

funkcijas, kas jau līdz šim tiek pildītas. Būtiskākais, sniedzot apliecinājumus par izdevumu deklarēšanu, ir pievērst īpašu uzmanību izdevumu attiecināšanai. Vadošā iestāde saskata, ka, iespējams, strīdīgos gadījumus, kas netiks vai nevarēs tikt laicīgi atrisināti, ar attiecīgu valdības lēmumu varētu neiekļaut noslēguma izdevuma deklarācijā, ņemot vērā virssaistību izlietojumu, kas nosedz nepieciešamo ES fondu finansējumu, lai saņemtu no EK ES fondu atmaksu pilnā apmērā.

D.Rancāne rosina darba grupas locekļiem pārliecināties, vai iestāžu iekšējās kārtībās nav nepieciešams kaut ko īpašāk paredzēt attiecībā uz 2007-2013 perioda slēgšanas procedūru, nepieciešamības gadījumā veicot attiecīgus precizējumus.

3. Ministru kabineta Nr.1041¹ grozījumu priekšlikumi

D.Rancāne informē, ka vadošā iestāde ir saņēmusi no Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta konstatējumu par maksājumu pieprasījumu izskatīšanas termiņu neievērošanu kopumā, ko arī vadošā iestāde jau bija secinājusi, attiecīgi vadošā iestāde ir uzsākusi darbu pie Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.1041 grozījumiem, lai aktualizētu termiņus atbilstoši aktuālai situācijai un objektīvām iespējām (prezentācijā iekļauta detalizētāka informācija par grozījumu izstrādes plānu un saturu).

G.Silovs vērš uzmanību, ka līdz ar šiem grozījumiem visiem būs iespēja pagarināt projektus līdz 31.12.2015.

D.Rancāne skaidro, ka projektu pagarinājuma jautājums tiks skatīts atsevišķi par katru gadījumu, ņemot vērā, ka vispirms būs jāvienojas aktivitāšu/apakšaktivitāšu līmenī, izstrādājot attiecīgus specifiskos MK noteikumus. Piemēram, vadošā iestāde neatbalstīs ESF projektu pagarināšanu, ņemot vērā būtisko budžeta virssaistību apjomu un kopējo apguves statusu (tuvojas jau noslēguma fāzei). Attiecībā uz 2.darbības programmu "Uzņēmējdarbība un inovācijas" un Kohēzijas fonda (KF) projektiem pagarinājumus varētu atbalstīt ar mērķi nodrošināt pilnīgu ES finansējuma izmantošanu efektīvām investīcijām. Šādi gadījumi jau ir realitāte.

G.Silovs ierosina to skaidri pateikt, ka par 1.darbības programmu projektu pagarinājumi nebūs pieļaujami, ka šajā gadījumā iet runa tikai par 2.darbības programmas un KF projektiem.

D.Rancāne piekrīt, ka šos principus skaidrāk varētu aprakstīt MK noteikumu Nr.1041 grozījumu anotācijā.

4. Slēgšanas nodrošināšanai svarīgākie termiņi un rīcība

4.1. *D.Rancāne* skaidro, ka informāciju par pēdējo maksājumu veikšanu un maksājumu pieprasījumu iesniegšanu maksājumu iestādē vadošā iestāde precīzēs skaidrāk prezentācijā (precizētā prezentācija pielikumā). Notiek diskusija arī par nefunkcionējošiem, nepabeigtiem un strīdīgiem projektu gadījumiem. *D.Rancāne* vērš uzmanību, ka par šādiem gadījumiem iestādēm savlaicīgi jāsniedz informācija vadošai iestādei, lai kopīgi rastu labākos risinājumus. Uzsver, ka jācenšas, lai šādu gadījumu nav.

4.2. *D.Rancāne* aicina iestādes, uz kurām tas attiecas, pievērst īpašu uzmanību Eiropas reģionālā attīstības fonda un KF projektu kopējo izmaksu, t.sk. neattiecināmo, palielinājumiem, jo, ja tās sasniedz 50 milj.euro robežu, šāds projekts ir uzskatāms par lielo projektu un ir iesniedzams EK apstiprināšanai. Par šādiem gadījumiem savlaicīgi jāziņo vadošai iestādei, lai vienotos par tālāko rīcību, t.sk. dokumentu izstrādi iesniegšanai EK, JASPERS ekspertu iespējamu piesaisti. Īpaši tas attiecas uz konstatēto Satiksmes ministrijas pārziņā esošu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas projekta gadījumu.

5. Citi jautājumi

5.1. Atbildot uz pārstāvju pieteikto jautājumu, *D.Rancāne* skaidro, ka līdzīgi, kā tas ir bijis 2007-2013 perioda ietvaros, arī no 2014-2020 perioda Tehniskās palīdzības (TP) līdzekļiem būs iespējama 2007-2013 perioda slēgšanas un pēcuzaudzības funkciju veikšanas finansēšana. Vienlaikus vērš uzmanību, ka tuvākajā laikā vadošā iestāde ar oficiālu vēstuli vērsīsies pie iestādēm, lai apzinātu nepieciešamās noslodzes un vērtēs TP līdzekļu (gan no

2007-2013, gan 2014-2020 perioda līdzekļiem) pamatotību konkrētai iestādei, jo, piemēram, ESF gadījumā nav jānodrošina pēcuzraudzība un ESF apguve ir tuvu 100%, attiecīgi likumsakarīgi jāatbrīvojas cilvēkresursiem un tam paredzētajiem līdzekļiem.

S.Auniņa papildina, ka saskaņā ar vadošās iestādes plānoto jau no 2015.gada varētu būt pieejami 2014-2020 TP līdzekļi, bet attiecināmības periods tiks noteikts jau no 2014.gada sākuma. Attiecīgo MK noteikumu izstrāde ir jau procesā, uzsverot, ka arī tādēļ tuvākajā laikā vadošā iestāde nosūtīs iepriekš minēto vēstuli iestādēm sniegt informāciju par pēcuzraudzības nodrošināšanai nepieciešamajiem resursiem – cilvēkresursu, finansējuma un funkciju apjomu, lai to iekļautu 2014-2020 TP plānā.

- 5.2. *D.Rancāne* aicina darba grupas locekļus nodot sanāksmē pārrunāto informāciju arī citiem savas iestādes kolēģiem, nodrošinot pilnīgu tālāku informācijas apmaiņu. Vienlaikus informē, ka vadošā iestāde regulāri aktualizēs informāciju ES fondu mājas lapā sadaļā par 2007-2013 perioda slēgšanu un atsevišķi informāciju sūtīs arī elektroniski. Aicina neskaidros jautājumus par 2007-2013 perioda slēgšanu sūtīt vadošai iestādei (kontaktpersona *Irita Barkāne*, epasts: irita.barkane@fm.gov.lv), vienlaikus, informē, ka pamatā turpmākās darba grupas sanāksmes tiks organizētas rakstiskajā procedūrā elektroniski, nepieciešamības gadījumā tiks sasauktas klātienē.
- 5.3. *H.Beitelis* aicina visus klātesošos izmantot iespēju piedalīties Valsts kancelejas organizētajā seminārā par 2007-2013 perioda veiksmīgu slēgšanu, kas notiks š.g. 15.-16.maijā. *D.Rancāne* ierosina iestādēm veidot slēgšanas jautājumu kompetentās personas, kas varētu būt darba grupas pārstāvji, kas arī primāri piedalītos apmācībās un gūto ekspertīzi un atbalstu sniegtu tālāk kolēģiem savā iestādē.

Darba grupas sanāksmē vienojās:


1. MK noteikumu Nr.1041 grozījumu anotācijā paredzēt skaidrāku informāciju par principiem, uz kuriem ES fondiem un darbības programmām attieksies projektu termiņu pagarinājumi;
2. Informācijas apmaiņa un saskaņošana, galvenokārt, notiks rakstiskajā procedūrā elektroniski;
3. Darba grupas sanāksmes tiks organizētas pēc nepieciešamības.

Sanāksme beidzas: plkst.14:10

Darba grupas vadītāja:


_____ D.Rancāne

Darba grupas protokolētāja:


_____ I.Barkāne