

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)

Ziņojumā¹ ir informācija par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu aktualitātēm 2020. gada **novembrī – decembrī**. Ziņojuma beigās **ilustratīvs kopsavilkums**.

Kopumā līdz 2020. gada 17. decembrim projektu īstenotājiem **izmaksāti 2,4 mljrd. euro** jeb **54 %** no pieejamā 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES fondu finansējuma 4,4 mljrd. euro, par pārbaudītiem izdevumiem projektos iesniedzot atmaksas pieteikumus Eiropas Komisijā (turpmāk – EK) kopā 2,2 mljrd. euro (t.sk. 2020. gada novembrī – 190,1 milj. euro). **No EK valsts budžeta ieņēmumos saņemti jau 2 mljrd. euro** jeb **44,7 %** (t.sk. 2020. gada decembrī 171,1 milj. euro). 2020. gada **vienpadsmit mēnešos** ES fondu atbalsta maksājumi projektu īstenotājiem (546 milj. euro, t.sk. 53 milj. euro novembrī) par 2 % pārsniedz gada prognozi (536,7 milj. euro).

2021. gada sākumā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra sniegs novērtējumu par individuālu projektu maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu izpildi 2020. gadā², kā arī uzsāks darbu pie 2021. gada plāna sagatavošanas, vienlaikus aicinot projektu īstenotājus pārskatīt un nepieciešamības gadījumā aktualizēt plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikos norādītās prognozes, lai mazinātu risku tikt pakļautiem finanšu disciplīnas pasākumu piemērošanai.

Gadu kopsavelkot, 2020. gada 9. decembrī attālinātā režīmā notika ikgadējā ES fondu sanāksme EK vadībā par ES fondu ieviešanas stratēģisko virzību, investīciju progresu un sasniegumiem, kā arī par nākamā plānošanas perioda programmēšanas aktualitātēm³. Savukārt, 10. decembrī tiešsaistē notika ES fondu Uzraudzības komitejas sēde⁴, piedaloties arī sociālo un sadarbības

¹ Atbilstoši Ministru kabineta (MK) 2015. gada 10. marta sēdes protokola Nr. 14 27. § 11. punktam katru mēnesi FM jāiesniedz MK bez saskaņošanas informāciju par ES fondu ieviešanas plānu izpildi. Ziņojums tiek publicēts arī <http://www.esfondi.lv> sadaļā - Materiāli un ziņojumi → Ziņojumi Ministru kabinetam: <http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>.

² Detāla investīciju progressa un plānu izpildes informācija, t.sk. projektu līmenī pieejama sadaļās ES fondi 2014 - 2020 → Ieviešana → Ieviešanas progress / Ieviešanas plāni un to izpilde: <https://www.esfondi.lv/2020.gads>. Daļai projektu kavējumi, iespējams, saistīti ar Covid - 19 izplatības negatīvo ietekmi - nepārvaramas varas apstākļi, kas pamato izņēmumus finanšu disciplīnas ietvaros atbilstoši [MK 2020. gada 31. marta sēdes protokolam Nr.20 § 41](#).

³ Ikgadējā sanāksme notika angļu valodā un izskatītie materiāli angļu valodā ir pieejami [ES fondu uzraudzības komiteju dokumentu vadības sistēmā – Ikgadējā tikšanās ar EK \(ARM\) – materiāli sanāksmes dalībniekiem angļu valodā - 2020](#).

⁴ Sēdes norisei varēja sekot līdz ikviens interesents tiešsaistē, [FM Facebook vietnē](#), kā arī [FM tīmekļa vietnē](#) un [ES fondu tīmekļa vietnē](#). Sēdes materiāli pieejami [ES fondu uzraudzības komiteju dokumentu vadības sistēmā – UK 2014-2020 – 2020.12.10 UK 14-20 sēde \(attālināti\)](#).

partneru deleģētiem pārstāvjiem, kurā pēc partneru ierosinājumiem tika lemts organizēt atsevišķas tematiskās apakškomitejas sēdes par aktuāliem jautājumiem.

2020. gada 10. – 14. decembrī notika FM organizētās tematiskās diskusijas, lai ar sociālajiem un sadarbības partneriem pārrunātu Atjaunošanas un noturības mehānisma (turpmāk – ANM) ietvaros⁵ plānotās reformas klimata, veselības, digitalizācijas, ekonomikas un produktivitātes, nevienlīdzības mazināšanas un likuma varas jomās. FM turpina darbu pie ANM plāna izstrādes, lai 2021. gada janvāra beigās – februāra sākumā ar to iepazīstinātu valdību.

ES līmenī vēl notiek darbs pie regulējuma izstrādes arī attiecībā uz: (1) REACT - EU regulu par 2014. – 2020. gadu plānošanas perioda papildu finansējuma izmantošanu (EK plāno publicēt 2021. gada sākumā); (2) attiecībā uz 2021. – 2027. gada perioda Kohēzijas politikas regulējumu Vācijas prezidentūras ietvaros ES Padomē ir panākts būtisks progress un decembrī panākta politiskā vienošanās starp Eiropas Parlamentu, EK un ES Padomi attiecībā uz Kopīgo noteikumu regulu un Eiropas Reģionālā un attīstības fonda un Kohēzijas fonda regulu pamattekstiem. Tālāka Kohēzijas politikas regulējuma izstrāde tiks turpināta Portugāles prezidentūras laikā, kad plānots pabeigt darbu pie regulu pielikumiem, kā arī ESF+ regulas. Sagaidāms, ka visa Kohēzijas politikas regulējuma pakotne EK varētu tikt apstiprināta 2021. gada pavasarī. Paralēli nacionāli notiek investīciju priekšlikumu saskaņošanas process ar sociāliem un sadarbības partneriem pirms iesniegt valdībai.

⁵Plašākā informācija: <https://www.esfondi.lv/atveselosanas-un-noturibas-mehanisms>

Attēls "2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES fondu aktualitātes līdz 2020. gada decembrim"



Finanšu ministrs

J. Reirs

Jirgensone 67095599
liva.jirgensone@fm.gov.lv

FMzin_Ikmenesa_ES fondi_22122020