

Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita
Atbildīgā persona: Valsts sekretāra vietnieks (turpmāk – VSV) ES fondu jautājumos Armands Eberhards

Nr.	Vadības pasākums (uzdevums)	Termiņš	Izpildes progress uz 31.12.2018.
1.	Informēt valdību un sabiedrību par investīciju progresu, finanšu un rezultātu prognožu izpildi, kā arī specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM)/pasākumu ieviešanas laika grafika izpildi, riskiem, pasākumiem, kā arī sniegt priekšlikumus nepieciešamiem lēmumiem, iesniedzot Ministru kabinetā (turpmāk – MK) informatīvo ziņojumu par ES fondu investīciju progresu, ziņojumu publicējot ES fondu tīmekļa vietnē un informējot Uzraudzības komiteju (turpmāk – UK)	Reizi pusgadā (līdz 1. martam un 1. septembrim)	<u>Statuss: izpildīts</u> ¹ 2018. gada 28. augustā informatīvais ziņojums un Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) ierosinātais protokollēmuma projekts iesniegts MK. Jautājums izskatīts 2018. gada 11. septembra MK sēdē ² , kurā pieņemti lēmumi/uzdevumi lai mazinātu riskus EK maksājumu apturēšanai Latvijai un lai uzlabotu iespēju riskantajās prioritātēs nezaudēt noteikto 6% rezerves finansējumu. 2018. gada 30. augustā informācija par ziņojumu nosūtīta visiem UK dalībniekiem. Nākamais informatīvais ziņojums iesniedzams MK līdz 2019. gada 1. martam.
2.	Izstrādāt un iesniegt MK operatīvos pārskatus par rīcības plāna, ieviešanas gaitas izpildi, novirzēm un pasākumiem	Reizi mēnesī (līdz katra mēneša pēdējai darba dienai)	<u>Statuss: izpildīts</u> ³ 2018. gadā MK iesniegti 10 operatīvie pārskati. Nākamais operatīvais pārskats iesniedzams MK līdz 2019. gada 31. janvārim.

¹ Regulāri visi ziņojumi ir pieejami ES fondu tīmekļa vietnē, sadaļā - Materiāli un ziņojumi → Ziņojumi Ministru kabinetam: <http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>

² Atbilstoši 2018. gada 11. septembra MK sēdes protokola Nr. 42 41.§. Protokols pieejams ES fondu tīmekļa vietnē, sadaļā - Materiāli un ziņojumi → Ziņojumi Ministru kabinetam → MK_11.09.2018._sēdes_protokola_Nr. 42_41§_izraksts: http://www.esfondi.lv/upload/00-informativie-zinojumi/mk_11.09.2018_sedes_protokols_nr42_41_izraksts.pdf

³ Skat. 1. atsauci

Nr.	Vadības pasākums (uzdevums)	Termiņš	Izpildes progress uz 31.12.2018.
3.	Izstrādāt un iesniegt Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (turpmāk – TAVARP) operatīvos pārskatus par investīciju progresu un finanšu plūsmas plānu izpildi	Reizi mēnesī (katra mēneša pirmajā nedēļā)	<p>Statuss: <u>izpildīts</u>⁴</p> <p>2018. gadā TAVARP iesniegti 13 operatīvie pārskati, vienlaikus informējot arī Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisiju, Eiropas lietu komisiju, Budžeta un finanšu komisiju.</p> <p>Nākamais operatīvais pārskats iesniedzams līdz 2019. gada 1. februārim.</p>
4.	Izstrādāt un iesniegt MK investīciju prognozes	Līdz 1. martam reizē ar pusgada ziņojumu, kas iesniedzams MK	<p>Statuss: <u>izpildīts</u>⁵</p> <p>2019. gada investīciju prognozes iesniedzamas MK līdz 2019. gada 1. martam.</p>
5.	Izstrādāt, saskaņot UK, un iesniegt Eiropas Komisijai (turpmāk – EK) atbilstošus gada ziņojumus par 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” īstenošanu, iekļaujot informāciju par rezultātu un mērķu snieguma progresu, kā arī veiktajiem ieviešanas efektivitātes, lietderības un ietekmes izvērtējumiem un to būtiskākajiem secinājumiem.	Līdz nākamā gada 31. maijam par iepriekšējo gadu, izņemot līdz nākamā gada 30. jūnijam par 2016. un 2018. gadu	<p>Statuss: <u>procesā</u></p> <p>Ir uzsākts darbs pie gada ziņojuma plāna saskaņošanas un informācija, ka iekļaujama ziņojumā, apkopošanas.</p> <p>Gada ziņojums par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ieviešanu 2018. gadā EK jāiesniedz līdz 2019. gada 30. jūnijam.</p>
6.	Izstrādāt, saskaņot UK un ar Partnerības līguma Eiropas Savienības investīciju fondu 2014. – 2020.gada plānošanas periodam vadības grupu, kā arī iesniegt EK Stratēģiskā progresa ziņojumu par Partnerības līguma Eiropas Savienības	Līdz 2019.gada 31.augustam	<p>Statuss: <u>procesā</u></p> <p>Ir uzsākts darbs pie ziņojuma laika grafika un darba plāna sagatavošanas, saskaņošanas.</p>

⁴ Skat. 1. atsauci

⁵ Plašāka informācija par prognozēm un to izpildi pieejama ES fondu tīmekļa vietnē, sadaļā - ES fondi 2014 - 2020 → Ieviešana → Ieviešanas plāni → 2018. gads: <http://www.esfondi.lv/2018.gads>

Nr.	Vadības pasākums (uzdevums)	Termiņš	Izpildes progress uz 31.12.2018.
	investīciju fondu 2014. – 2020.gada plānošanas periodam īstenošanu par periodu līdz 2018. gada 31. decembrim		
7.	ES fondu vadošās iestādes (turpmāk – vadošā iestāde) ikgadējās pārvaldības deklarācijas un galīgo revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada kopsavilkuma, kurā apkopoti secinājumi un rezultāti no gada laikā veiktām pārbaudēm un auditiem, sagatavošana un iesniegšana EK.	Līdz kārtējā gada 15. februārim par iepriekšējo grāmatvedības gadu ⁶	<u>Statuss: procesā</u> Ir uzsākts darbs pie 4. grāmatvedības gada (01.07.2017. - 30.06.2018.) kontu slēguma datu saskaņošanas un galīgā revīzijas ziņojuma un veikto kontroļu gada kopsavilkuma sagatavošanas. Pārvaldības deklarācija un galīgo revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada kopsavilkums iesniedzams EK līdz 2019. gada 15. februārim.
8.	Nodrošināt sekmīgu Kohēzijas politikas ES fondu uzraudzību lēmumu pieņemšanu un nepieciešamās diskusijas ar sociāliem un sadarbības partneriem, organizējot UK un apakškomitejas (turpmāk – AK), kā arī ikgadējās tikšanās ar EK	UK un tikšanās ar EK tiek organizēta vismaz reizi gadā, par datumu vienojoties ar EK, AK tiek rīkotas katru mēnesi pēc nepieciešamības	<u>Statuss: izpildīts</u> Pārskata periodā noorganizēta viena AK sēde 2018. gada 25. oktobrī (par inovāciju jautājumiem). AK sēžu materiāli pieejami UK e-portfelī ⁷ . Pārskata periodā saskaņā ar Regulas prasībām noorganizēta arī oficiālā ikgadējā tikšanās ar EK (2018. gada 29. novembrī), kā arī tehniskās sanāksmes ar EK (par vides, viedās specializācijas un deinstitucionalizācijas jautājumiem) ⁸ . Šo sanāksmju materiāli pieejami UK e-portfelī ⁹ .

⁶ 1. grāmatvedības gads – no 2014. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 30. jūnijam, pārējie grāmatvedības gadi – no kārtējā gada 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam

⁷ AK sēžu materiāli pieejami ES fondu UK e-portfelī sadaļā – Apakškomitejas (atbilstoši prioritārajiem virzieniem): <https://komitejas.esfondi.lv/SitePages/Home.aspx>

⁸ 2018. gada 17. oktobrī norisinājās tehniskā sanāksme par vides un viedās specializācijas jautājumiem. 2018. gada 8. novembrī – sanāksme par deinstitucionalizācijas jautājumiem, bet nākamajā dienā – 2018. gada 9. novembrī EK piedalījās arī ar deinstitucionalizācijas ieviešanu saistīto projektu vizītēs Siguldā un Jelgavā.

⁹ Ikgadējās tikšanās un tehnisko sanāksmju ar EK materiāli pieejami UK e-portfelī: <https://komitejas.esfondi.lv/AEM/Forms/AllItems.aspx>

Nr.	Vadības pasākums (uzdevums)	Termiņš	Izpildes progress uz 31.12.2018.
9.	Sagatavot 2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas perioda ieguldījumu efektivitātes un lietderības noslēguma izvērtējumus atbilstoši ES fondu izvērtēšanas plānam 2014. – 2020. gadam	Līdz 2018. gada 30. decembrim	<p><u>Statuss: izpildīts:</u></p> <p>2018. gada noslēgti 2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas perioda ieguldījumu lietderības, efektivitātes un ietekmes noslēguma izvērtējumi atbilstoši ES fondu izvērtēšanas plānam 2014. – 2020. gadam šādās tematiskajās jomās: zinātnes un inovāciju attīstība, atbalsts uzņēmējdarbībai, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība, transporta nozares attīstība, vides aizsardzība, veidojot pierādījumu bāzi turpmāko Kohēzijas politikas ieguldījumu mērķētākā un efektīvākā ieguldīšanā Latvijas tautsaimniecībā. Iegūtie rezultāti sniegs ieguldījumu 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda vidusposma pārskatā un gatavojoties 2021. – 2027. gada Kohēzijas politikas plānošanas periodam.</p> <p>Visi noslēgto izvērtējumu ziņojumi pieejami ES fondu tīmekļa vietnē¹⁰; Plašāka informācija par ES fondu izvērtēšanu pieejama ES fondu vietnē¹¹.</p>
10.	Izstrādāt un iesniegt EK atbilstošu noslēguma ziņojumu par 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” īstenošanu	Līdz 2025. gada 30. jūnijam	<p><u>Statuss: attiecināms uz plānošanas perioda beigām</u></p> <p>Vadošā iestāde nodrošinās savlaicīgu gatavošanos un sekmīgu slēgšanas procesu.</p>

Finanšu ministre

D.Reizniece-Ozola

Zālite-Supe, 67083808
Zinta.Zalite-Supe@fm.gov.lv

Rancāne, 67095485
Diana.Rancane@fm.gov.lv

¹⁰ Informācija pieejama ES fondu tīmekļa vietnē, sadaļā - Par ES fondiem → Izvērtēšana → Izvērtējumi: <http://www.esfondi.lv/izvertejumi-1>

¹¹ Informācija pieejama ES fondu tīmekļa vietnē, sadaļā - Par ES fondiem → Izvērtēšana: <http://www.esfondi.lv/es-fondu-izvertesana-1>