

### Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita<sup>1</sup>

Nr. p. k.	Veicamais vadības pasākums (uzdevums)	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona	Izpildes progress uz 30.06.2017.
1.	Informēt valdību un sabiedrību par investīciju progresu, finanšu un rezultātu prognožu izpildi, kā arī SAM/ pasākumu ieviešanas laika grafika izpildi, riskiem, pasākumiem, kā arī sniegt priekšlikumus nepieciešamiem lēmumiem, iesniedzot Ministru kabinetā (MK) informatīvo ziņojumu par ES fondu investīciju progresu, ziņojumu publicējot ES fondu tīmekļa vietnē un informējot Uzraudzības komiteju (UK)	Reizi pusgadā (līdz 1. martam un 1. septembrim)	Valsts sekretāra vietnieks (VSV) ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<b>Statuss: izpildīts<sup>2</sup></b> 2017. gada 28. februārī informatīvais ziņojums iesniegts MK un izskatīts 2017. gada 14. marta MK sēdē <sup>3</sup> , kurā pieņemti nozīmīgi lēmumi/uzdevumi investīciju veicināšanai (t.sk. izskatītas un atbalstītas finanšu un rezultātu prognozes). 2017. gada 14. martā informācija par ziņojumu nosūtīta visiem UK dalībniekiem. Nākamais informatīvais ziņojums iesniedzams MK līdz <b>2017. gada 1. septembrim.</b>

<sup>1</sup> Iepriekšējā pārskatā (kas iesniegts 2017. gada 10. aprīlī) 1.pielikumā “Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita” izpildītie veicamie vadības pasākumi (uzdevumi) šajā pārskatā netiek atkārtoti uzskaitīti.

<sup>2</sup> Regulāri visi ziņojumi ir pieejami ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>

<sup>3</sup> <http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/darbakartiba/?sede=928>

Nr. p. k.	Veicamais vadības pasākums (uzdevums)	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona	Izpildes progress uz 30.06.2017.
2.	Izstrādāt un iesniegt MK operatīvos pārskatus par rīcības plāna, ieviešanas gaitas izpildi, novirzēm un pasākumiem	Reizi mēnesī (līdz katra mēneša pēdējai darba dienai)	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<b>Statuss: <u>izpildīts</u></b> 2017. gadā MK iesniegti 6 operatīvie pārskati. Nākamais operatīvais pārskats iesniedzams MK līdz <b>2017. gada 31. jūlijam.</b>
3.	Izstrādāt un iesniegt Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (TAVARP) operatīvos pārskatus par investīciju progresu un finanšu plūsmas plānu izpildi	Reizi mēnesī (katra mēneša pirmajā nedēļā)	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<b>Statuss: <u>izpildīts</u></b> 2017. gadā TAVARP iesniegti 7 operatīvie pārskati, vienlaikus informējot arī Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisiju, Eiropas lietu komisiju, Budžeta un finanšu komisiju Nākamais operatīvais pārskats iesniedzams MK līdz <b>2017. gada 4. augustam.</b>
4.	Izstrādāt un iesniegt MK apstiprināšanai finanšu un rezultātu prognozes, kā arī SAM ieviešanas laika grafiku	līdz 1.martam reizē ar pusgada ziņojumu, kas iesniedzams MK	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<b>Statuss: <u>izpildīts</u></b> 2018. gada finanšu un rezultātu prognozes iesniedzamas MK līdz <b>2018. gada 1. martam.</b>
5.	Izstrādāt, saskaņot Uzraudzības komitejā (UK) un iesniegt EK atbilstošus gada ziņojumus par 2014. - 2020. gada plānošanas	Līdz nākamā gada 31. maijam par iepriekšējo gadu, izņemot	VSV ES fondu jautājumos	<b>Statuss: <u>izpildīts</u></b>

Nr. p. k.	Veicamais vadības pasākums (uzdevums)	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona	Izpildes progress uz 30.06.2017.
	perioda ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” īstenošanu, iekļaujot informāciju par rezultātu un mērķu snieguma progresu, kā arī veiktajiem ieviešanas efektivitātes, lietderības un ietekmes izvērtējumiem un to būtiskākajiem secinājumiem.	Līdz nākamā gada 30. jūnijam par 2016. un 2018. gadu	Armands Eberhards	Ziņojums UK apstiprināts 2017. gada 1. jūnijā un iesniegts EK 2017. gada 22. jūnijā <sup>4</sup> .
6.	ES fondu vadošās iestādes (vadošā iestāde) ikgadējās pārvaldības deklarācijas un galīgo revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada kopsavilkuma, kurā apkopoti secinājumi un rezultāti no gada laikā veiktām pārbaudēm un auditiem, sagatavošana un iesniegšana EK.	Līdz kārtējā gada 15. februārim par iepriekšējo grāmatvedības gadu <sup>5</sup>	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<b>Statuss: izpildīts</b> Ikgadējā pārvaldības deklarācija un galīgais revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada kopsavilkums tika izstrādāts un iesniegts EK 2017. gada 13. februārī. 2017. gada 30. jūnijā saņemts EK pozitīvs atzinums <sup>6</sup> . Nākamā pārvaldības deklarācija iesniedzama <b>līdz 2018. gada 15. februārim</b>
7.	Sagatavot nepieciešamo darba kārtību un sniegt nepieciešamo atbalstu Ministru prezidenta (MP) birojam Sadarbības partneru darba	Saskaņā ar MP noteikto, nākamā sēde plānota: pēc nepieciešamības.	VSV ES fondu jautājumos	<b>Statuss: izpildīts</b> 2017. gadā ir notikušas 3 KDG sēdes (13. janvārī, 2. martā un 17. maijā). Detālāka

<sup>4</sup> Pieejams ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/gadskartejie-ieviesanas-zinojumi>

<sup>5</sup> 1. grāmatvedības gads – no 2014. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 30. jūnijam, pārējie grāmatvedības gadi – no kārtējā gada 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam

<sup>6</sup> Plašāka informācija pieejama FM tīmekļa vietnē [http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/es\\_fondi/55269-eiropas-komisija-atzinigi-verte-latvijas-es-fondu-vadibu-un-kontroli](http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/es_fondi/55269-eiropas-komisija-atzinigi-verte-latvijas-es-fondu-vadibu-un-kontroli)

Nr. p. k.	Veicamais vadības pasākums (uzdevums)	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona	Izpildes progress uz 30.06.2017.
	grupas (KDG) par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem organizēšanā, t.sk. sniedzot viedokli un priekšlikumus nepieciešamiem lēmumiem.		Armands Eberhards	informācija pieejama ikmēneša ziņojumos MK par ES fondu ieviešanas progresu <sup>7</sup> .
8.	Nodrošināt sekmīgu Kohēzijas politikas ES fondu uzraudzību lēmumu pieņemšanu un nepieciešamās diskusijas ar sociāliem un sadarbības partneriem, organizējot UK un apakškomitejas, kā arī ikgadējās tikšanās ar EK	UK un tikšanās ar EK tiek organizēta vismaz reizi gadā, par datumu vienojoties ar EK, apakškomitejas tiek rīkotas katru mēnesi pēc nepieciešamības	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<p><b>Statuss: izpildīts</b></p> <p>2017. gadā noorganizētas četras apakškomiteju (AK) sēdes, kas notika 2017. gada 30. martā (par vides pārvaldības jautājumiem), 2017. gada 9. maijā (par izglītības jautājumiem) un 2017. gada 15. jūnijā (par vides aizsardzības un energoefektivitātes jautājumiem). Visi AK sēžu materiāli pieejami UK e-portfelī<sup>8</sup>.</p> <p><b>2017. gada 10.-11. maijā</b> noorganizēta UK izbraukuma sēde Valmierā (pirmajā dienā noorganizēta pati sēde, savukārt otrajā dienā notika vizītes uz ES fondu līdzfinansēto projektu īstenošanas vietām)<sup>9</sup>.</p>

<sup>7</sup> <http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>

<sup>9</sup> Sēdē izskatītie materiāli pieejami ES fondu Uzraudzības komitejas [e-portfelī](#) un sēdes videoieraksts pieejams FM tīmekļa vietnē <http://www.fm.gov.lv/lv/galerija/video/>.

Nr. p. k.	Veicamais vadības pasākums (uzdevums)	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona	Izpildes progress uz 30.06.2017.
9.	Sagatavot un EK iesniegt progresa ziņojumu par Kohēzijas politikas fondu partnerības līguma īstenošanu	Iesniegts EK līdz 2017. gada 31. augustam, saskaņots Partnerības līguma vadības grupā līdz 2017. gada 31. jūlijam.	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<u>Statuss: procesā</u> 2017. gada 30. jūnijā uzsākts progresa ziņojuma elektroniskās saskaņošanas process ar UK dalībniekiem un Partnerības līguma vadības grupā, lai nodrošinātu progresa ziņojuma iesniegšanu EK līdz 2017. gada 31. augustam.
10.	Sagatavot 2007. - 2013. gada ES fondu plānošanas perioda ieguldījumu efektivitātes un lietderības noslēguma izvērtējumus atbilstoši ES fondu izvērtēšanas plānam 2014. - 2020. gadam	Līdz 2018. gada 31. janvārim	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<u>Statuss: uzsākts (izpilde atbilstoši plānam)</u> 1) 2017. gada 31. janvārī noslēgts līgums ar par 2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas perioda ieguldījumu zinātnes, pētniecības un inovāciju atbalstam izvērtējuma veikšanu; 2) 2017. gada 2. ceturksnī izsludināta iepirkuma procedūra ES fondu ieguldījumu uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta aktivitāšu noslēguma izvērtējumam (2017. gada 3. ceturksnī paredzēta līguma slēgšana un izvērtējuma uzsākšana); 3) ES fondu Konsultatīvajā izvērtēšanas darba grupā (KIDG) saskaņoti 2007. – 2013. gada ES fondu ieguldījumu noslēguma izvērtējumu darba uzdevumi:

Nr. p. k.	Veicamais vadības pasākums (uzdevums)	Izpildes termiņš	Atbildīgā persona	Izpildes progress uz 30.06.2017.
				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ transporta nozares atbalstam;</li> <li>▪ informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pasākumu atbalstam;</li> <li>▪ vides pasākumu atbalstam.</li> </ul> <p>2017. gada 3. ceturksnī plānota iepirkuma procedūras veikšana un līgumu slēgšana par izvērtējumu veikšanu.</p> <p>Plašāka informācija par izvērtēšanas plāniem un konkrētiem nodevumiem pieejama e-portfelī<sup>10</sup>.</p>
11.	Izstrādāt un iesniegt EK atbilstošu noslēguma ziņojumu par 2014. - 2020. gada plānošanas perioda ES fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanu	Līdz 2025. gada 30. jūnijam	VSV ES fondu jautājumos Armands Eberhards	<p><b><u>Statuss: nav uzsākts</u></b></p> <p>Vadošā iestāde nodrošinās savlaicīgu gatavošanos un sekmīgu slēgšanas procesu.</p>

Finanšu ministre

D.Reizniece-Ozola

Ziepniece, 67095614  
[ieva.ziepniece@fm.gov.lv](mailto:ieva.ziepniece@fm.gov.lv)

<sup>10</sup> <https://komitejas.esfondi.lv/layouts/15/start.aspx#/KIDG/Forms/AllItems.aspx>