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Nr.10.9
Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā
I Vispārīgie  jautājumi 
1. Lai nodrošinātu vienotu izpratni par 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) uzraudzības sistēmas darbību un tās efektivitātes priekšnosacījumiem, novērstu  normatīvo aktu prasību, uzraudzības datu un uzraudzības sistēmas pamatelementu izmantošanas atšķirīgas interpretācijas, ES fondu vadošā iestāde (turpmāk ─ vadošā iestāde) ir izstrādājusi vadlīnijas, kuras nosaka uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus.
2.  Šo vadlīniju mērķis ir skaidrot Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra    noteikumos Nr. 1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība”  noteikto ES fondu ieviešanas uzraudzības sistēmu un iestāžu savstarpējās atskaitīšanās un programmu ieviešanas informācijas apmaiņas kārtību, precizējot ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu veicamās darbības un ziņojumos iekļaujamo informāciju.  
II Normatīvie akti

3. Vadlīnijas ir izstrādātas, pamatojoties uz šādiem normatīvajiem aktiem:
3.1. Padomes Regulas Nr.1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk ─Vispārējā Regula) un īpaši šādi Regulas panti:

3.1.1. 63.pants, kurā noteikti dalībvalsts pienākumi attiecībā uz ES fondu ieviešanu uzraudzību, t.sk. par uzraudzības komitejas funkcijām, ikgadējo un noslēguma ziņojumu sagatavošanu un ikgadējām fondu pārraudzības sanāksmēm ar Eiropas Komisiju;

3.1.2.60.pants, kurā noteiktas vadošās iestādes funkcijas un funkciju deleģēšanas principi;

3.1.3. 66. pants, kurā noteikti pamatprincipi attiecībā uz sasniedzamajiem rezultātiem;

3.1.4. 55.pants, kurā noteikti īpaši nosacījumi attiecībā uz ieņēmumus nesošu projektu uzraudzību;

3.1.5. 93.pants, kurā noteikts ES fondu apguves n+2/n+3 princips.

3.2. Komisijas Regula (EK) Nr.1828/2006 (2006.gada 8.decembris), kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Vispārējo Regulu (turpmāk Ieviešanas Regula), kas nosaka detalizētas prasības attiecībā uz:

3.2.1. Gada ziņojumu sagatavošanu (XVIII pielikums);
3.2.2. Atskaiti par ESF projektos iesaistītajām mērķa grupām (XXIII pielikums). 

3.3. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums, kas nosaka ES fondu vadībā iestatīto institūciju pienākumus (t.sk. nosaka vadošās iestādes funkcijas, kas tiek deleģētas starpniekinstitūcijām), kā arī  ES fondu vadības pamatprincipus ( turpmāk ─ Likums);

3.4. Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra  noteikumi Nr. 1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” (turpmāk ─ MK noteikumi Nr. 1238), kas nosaka kārtību, kā iesaistītās institūcijas uzrauga un izvērtē ES fondu ieviešanu.
3.5. Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumi Nr.210 „Eiropas Savienības    struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanas un izmantošanas kārtība”, kas nosaka ES fondu vadības sistēmas izveidošanas un izmantošanas kārtību.
3.6. Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumi Nr.524 „Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības”, kas nosaka ES fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.
3.7. Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra  noteikumi Nr.140 „Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā”, kas nosaka kārtību, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi ES fondu projektu īstenošanas vietā.
3.8.  kā  arī vadošās iestādes izstrādātajām vadlīnijām:
3.8.1. Vadlīnijas, kas nosaka horizontālo politiku ieviešanas uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un uzraudzības kārtību 2007.─2013.gada plānošanas periodā;
  3.8.2. Vadlīnijas par principiem finanšu korekciju piemērošanā ES fondu  projektos; 

  3.8.3. Vadlīnijas „Eiropas Savienības fondu projektu izmaksu efektivitātes novērtēšanas un izmaksu-ieguvumu analīzes pamatprincipi”.
III Uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipi un instrumenti

4. Eiropas Savienības fondu uzraudzības uzdevums ir: 
4.1.  veikt prioritāšu, pasākumu, aktivitāšu vai apakšaktivitāšu īstenošanas uzraudzību attiecībā uz plānošanas dokumentos noteikto mērķu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu un horizontālo prioritāšu īstenošanu; 

4.2. pārraudzīt Eiropas Savienības fondu uzraudzības un ziņošanas sistēmas darbību, lai nodrošinātu savlaicīgu Eiropas Savienības fondu apguves problēmu novēršanu;
4.3. kontrolēt Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999 (turpmāk – Regula Nr.1083/2006), 55.pantā un 93.panta 1. un 2.punktā minēto prasību izpildi; 
4.4. apkopot informāciju un informēt Eiropas Komisiju, Ministru kabinetu, Eiropas Savienības fondu uzraudzības komiteju un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas par Eiropas Savienības fondu ieviešanas progresu, problēmām Eiropas Savienības fondu apguvē un nepieciešamo rīcību šo problēmu novēršanā; 
4.5. nodrošināt Ministru kabineta lēmumu un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas lēmumu un ieteikumu izpildes uzraudzību; 
4.6. izstrādāt priekšlikumus Eiropas Savienības fondu apguves efektivitātes un
      aktivitāšu ieviešanas uzlabošanai.
5. Vadošā iestāde atbild par ES fondu vadību  un tās īstenošanas efektivitāti,  uzraudzības sistēmas izveidi un darbību un saskaņā ar Likumu un citiem normatīvajiem aktiem deleģē uzraudzības funkciju veikšanu atbildīgajām un sadarbības iestādēm.
6. Vadlīniju 4.punktā noteikto uzraudzības uzdevumu izpildei iestāde izmanto   normatīvajos aktos noteiktos uzraudzības instrumentus un procedūras. 
7. ES fondu uzraudzības sistēmas pamatā ir Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma (turpmāk – VIS), kuras galvenie uzdevumi ir uzkrāt un uzglabāt informāciju par ES fondu plānošanas dokumentiem un projektiem, kas nepieciešama ES fondu vadībai un darbības programmu īstenošanas uzraudzībai, kā arī nodrošināt iespējas veidot, atlasīt un analizēt informāciju par ES fondu līdzfinansēto aktivitāšu un lielo projektu īstenošanu un uzraudzību.

8. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes atbilstoši savai kompetencei veic datu uzkrāšanu un apmaiņu VIS saskaņā ar datu ievades kārtību, kas noteikta  starpresoru vienošanās un tās pielikumā.
9. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam par deleģēto uzraudzības funkciju izpildes nodrošināšanu saskaņā ar MK noteikumos Nr.1238 noteikto  ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas atbilstoši savai kompetencei sagatavo un iesniedz vadošajā iestādē ziņojumus, tostarp atbildīgās iestādes ziņojumu par ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu ─ to ieviešanas progresu,  finanšu līdzekļu apguvi,  uzraudzības rādītāju izpildi un veiktajām darbībām pasākumu un aktivitāšu ieviešanas uzlabošanai      (vadošās iestādes ieteikumus ziņojuma sagatavošanai skatīt 1.pielikumā), kā arī ziņojumu par horizontālo prioritāšu īstenošanu.  
IV Finansējuma apguves mērķa profili
10. Lai nodrošinātu pakāpenisku un savlaicīgu ES fondu līdzekļu ieplūšanu tautsaimniecībā un vienlaikus nodrošinātu Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 93.panta 1. un 2.punktā noteiktā t.s. n+2/n+3 principa izpildi, kā arī 2009.gada 28.janvāra Saprašanās memorandā starp LR un Eiropas Kopienu noteikto finansējuma saņēmējiem 2009.-2011.gadā veicamo maksājumu apjoma mērķus, vadošā iestāde ir izstrādājusi ES fondu finansējuma apguves ikgadējo plānu jeb mērķu profilu. 

11. Lai veicinātu to, ka ES fondu finansējums tautsaimniecībā ieplūst vienmērīgi visās atbalstāmajās nozarēs, kā arī lai noteiktu visu nozaru ministriju vienlīdzīgu atbildību par starptautisko saistību izpildi, katra ES fonda (ESF, ERAF un KF) finansējuma apguves mērķi katram gadam noteikti atsevišķi katrai atbildīgajai iestādei atbilstoši tās pārziņā esošā finansējuma proporcionālajam apjomam no kopējā fonda finansējuma.  

12. Lai paaugstinātu mērķu profila lietderību analītiskajā darbā, problēmu un risku identificēšanā un prognozēšanā, vadošā iestāde, izejot no veicamo maksājumu mērķiem, normatīvajos aktos noteiktajiem procesiem, principiem un dokumentu izskatīšanas termiņiem, kā arī pieņēmumiem par optimālu finansējuma aprites ātrumu ES fondu projektos un sistēmā kopumā, projecē sagaidāmās ikgadējās  vērtības visiem finansējuma apguves posmiem – līgumu slēgšana, ikgadējais valsts budžeta finansējums, EK deklarētie izdevumi, EK veiktie maksājumi.. Šo „pilno” mērķa profilu failu vadošā iestāde publisko mājas lapā www.esfondi.lv. Šiem detālajiem finanšu apguves plāniem ir pamatā informatīvs raksturs. Tie tiek izmantoti, lai analizētu un salīdzinātu apguves progresu visā projektu finansēšanas ciklā gan atsevišķos ieviešanas posmos, gan kopsakarībās. Šādu analīzi izmanto, lai sagatavotu kvalitatīvākas ES fondu progresa atskaites (piemēram, EK un MK) un argumentētākus priekšlikumus ES fondu finansējuma piešķīruma vai ikgadējā valsts budžeta piešķīruma sadalei vai konceptuālai pārdalei.    
13. Mērķa profilu aktualizācija ir balstīta uz Saprašanās memorandā starp Eiropas Kopienu un LR noteiktajiem maksājumu finansējuma saņēmējiem mērķiem, kā arī izmaiņām kopējā atbildīgo iestāžu pārziņā esošo aktivitāšu finansējuma apjomā.

14. Plānu sasniegšanai katra atbildīgā iestāde katru gadu pēc ikgadējā budžeta faktiskā sadalījuma/ katru reizi pēc VI individuāla pieprasījuma (gadījumos, ja nepieciešama rīcības plānu aktualizēšana attiecīgā gada ietvaros) izstrādā un iesniedz vadošajai iestādei detalizētu mērķu sasniegšanas rīcības plānu aktivitāšu (apakšaktivitāšu) griezumā, norādot katru mēnesi plānotos maksājumus, kā arī indikatīvu mērķu izpildes plānu turpmākajiem gadiem. 
15. Balstoties uz mērķa profiliem un atbildīgo iestāžu rīcības plāniem, vadošā iestāde veic  ikmēneša finanšu progresa uzraudzību, izmantojot VIS pieejamo informāciju.
16. Mērķa profili kopā ar atbildīgo iestāžu rīcības plāniem veido ES fondu finansējuma apguves uzraudzības pamatietvaru.  
17. Vadošā iestāde atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes izmanto mērķa profilus ES fondu apguves plānošanai, uzraudzībai un analīzei arī tad, ja tie nav apstiprināti ar īpašu ārējo normatīvo aktu.
18. Analīzi par mērķa profiliem, to izpildes prognozēm un faktisko izpildi vadošā iestāde katru mēnesi publicē ES fondu mājas lapā, kā arī nosūta EK saskaņā ar Saprašanās memorandā noteikto.
19. Ne retāk kā reizi mēnesī vadošā iestāde izskata ar ES fondu finanšu apguves  progresu saistītās aktualitātes un, ja nepieciešams, sadarbībā ar attiecīgo atbildīgo iestādi lemj par nepieciešamiem korektīviem pasākumiem, ja aktivitāšu/projektu īstenošana nenorit saskaņā ar plānoto un, neuzrāda pietiekamu progresu.  
V n+2/n+3 principa ievērošana
20. Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 93.panta 1. un 2.punktā noteiktais  nosacījums paredz, ka n (kārtējā) gada ES fonda piešķīrums Eiropas Komisijā ir deklarējams līdz otrā gada (n+2) vai trešā gada (n+3) beigām pēc kārtējā gada.
21. Ja līdz noteiktajam termiņam attiecīgais finansējuma apjoms nav nosegts ar saņemtiem vai EK pieprasītiem maksājumiem, dalībvalsts zaudē finansējumu.  
22. Ikgadējais piešķīrums katram ES fondam ir noteikts  valsts stratēģiskā ietvardokumenta (VSID)   finanšu plānā ( 2. pielikums). 
23. Jāņem vērā, ka plānošanas perioda sākumposmā uz Latviju tiek attiecināts trīs gadu piešķīruma apguves nosacījums (n+3), bet sākot ar 2011.gada piešķīrumu – divu gadu apguves nosacījums. Praktiski tas nozīmē, ka perioda sākumā šī principa neizpildes risks nav liels, bet tas var kļūt ļoti kritisks 2013.gadā, kad Latvijai vienlaicīgi jāapgūst gan 2010.gada piešķīrums, gan 2011.gada piešķīrums. Lai šo risku novērstu, ir būtiski radīt pēc iespējas lielāku finansējuma apguves rezervi līdz 2013.gadam. Šis ir viens no galvenajiem apsvērumiem, kādēļ radīti iepriekšējā nodaļā aprakstītie finansējuma apguves mērķa profili.
24. Atbildīgās iestādes nodrošina šā principa iekļaušanu Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu, kā arī nodrošina, piemēro n+2 un n+3 principu ievērošanu aktivitātes/apakšaktivitātes līmenī.
25. Lai arī nav tiešas matemātiskas formulas, pēc kuras precīzi aprēķināt, kā n+2/n+3 attiecas uz aktivitāšu un projektu līmeni, un nav arī plānots šādu formulu noteikt, labā prakse vadošās iestādes skatījumā ir deklarēt visu ES fondu aktivitātes atlases kārtā pieejamo finansējumu trīs gadu laikā pēc projektu atlases uzsākšanas, ja atlase tiek uzsākta līdz 2010.gadam un divu gadu laikā, ja atlase tiek uzsākta, sākot ar 2011.gadu. 
26. Praktiski n+2/n+3 princips nozīmē, ka iestādēm īpaši rūpīgi jāuzrauga to projektu ieviešana, kuru īstenošanas termiņš ir garāks nekā divi gadi, kā arī jāplāno kopējā savā pārziņā esošo viena fonda projektu ieviešana un kopējā finanšu plūsma tā, lai projekti ar garāku īstenošanas termiņu neradītu risku n+2/n+3 principa izpildei.
27. Analītiskiem nolūkiem atbilstoši katras ministrijas ES fonda piešķīrumam uz 2010.gada 1.aprīli vadošā iestāde ir izstrādājusi grafiku n+2/n+3 principa izpildei (3.pielikums). Grafiks ir indikatīvs un atkarīgs no izmaiņām finansējuma sadalījumā, kā arī apstiprināto lielo projektu finanšu plāniem. 

28. Gadījumā, ja kādā no turpmākajiem gadiem Latvijai tiks samazināts ES fondu piešķīrums n+2/n+3 principa neizpildes dēļ, primārais kritērijs, pēc kura būtu jānosaka, kā finansējuma samazinājums jāattiecina uz ES fondu atbalstītajām nozarēm, būs finansējuma apguves progress.

29. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par aktivitāšu ieviešanu noteiktajam, kā arī līgumos par projektu ieviešanu noteiktajam, n+2/n+3 principa neizpildes gadījumā valsts budžetam nodarīto kaitējumu var attiecināt uz noteiktajos termiņos neieviestiem projektiem, par piemērojamajām sankcijām lemjot katrā gadījumā atsevišķi.  

VI Uzraudzības rādītāju izpilde 
30.  ES fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas progresa uzraudzībā izmanto plānošanas dokumentos ─ darbības programmā un darbības programmas papildinājumos ─ noteiktos uzraudzības rādītājus. 
31. Plānošanas dokumentos noteikto rādītāju plānotās vērtības pasākumu un prioritāšu līmenī ir iekļautas VIS.
32. Rādītāju faktiski sasniegto vērtību par projekta iznākuma un rezultāta rādītājiem ievadīšanu VIS nodrošina saskaņā ar starpresoru vienošanās noteikto.    
33. Lai izvairītos no prakses uzraudzības rādītājus koriģēt atbilstoši sasniegtajiem rezultātiem, vadošā iestāde pieturas pie konceptuāla viedokļa, ka darbības programmas papildinājumā sākotnēji definētie uzraudzības rādītāji un to sasniedzamās gala vērtības ir uzskatāmi par negrozāmiem lielumiem. 
34. Atbildīgā iestāde dokumentē un, ja nepieciešams, skaidro (t.sk. pusgada analītiskajos ziņojumos adošajai iestādei) uzraudzības rādītāju neizpildes, pārpildes un  ieviešanas termiņu nobīdes objektīvos jeb no fondu vadībā iesaistīto iestāžu un finansējuma saņēmēju neatkarīgos (piemēram, finansējuma pārdales, strukturālas izmaiņas tautsaimniecībā) un subjektīvos iemeslus. 
35. Lai vadošā iestāde varētu precīzāk prognozēt ES fondu investīciju ikgadējos rezultātus un efektīvāk un operatīvāk analizēt un izvērtēt sasniegto progresu (t.sk. informēt par to UK, MK, EK, Saeimu un sabiedrību), atbildīgās iestādes pēc vadošās iestādes pieprasījuma katru gadu līdz kārtējā gada 31.janvārim sagatavo prognozes par gada plānotajiem sasniedzamajiem uzraudzības rādītājiem. 
                             VII  ES fondu projektos gūto ieņēmumu uzraudzība 
36. Lai pārliecinātos, vai Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) vai Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētā projektā nav radušās būtiskas  pārmaiņas Vispārējās Regulas (tai skaitā, ņemot vērā Regulu (EK) Nr.1341/2008, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1083/2006), 55.panta izpratnē (attiecībā uz projektiem, no kuriem gūst ienākumus), sadarbības iestāde un/vai atbildīgā iestāde nodrošina ieņēmumu uzraudzību projektos. 
37. Uzraudzības procesā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārliecinās, vai ir identificēti visi projekti, uz kuriem attiecas 55.panta prasības, un vai projektā ir sākotnēji iespējams noteikt ieņēmumus vai tomēr ieņēmumus būs iespējams identificēt tikai pēc projekta īstenošanas pēc uzraudzības periodā. Gadījumos, kad projektā jau sākotnēji paredzēti/noteikti ieņēmumi atbilstoši 55.panta 2.punktam, jāpārliecinās, vai  projekta īstenošanas gaitā nav radušās būtiskas pārmaiņas attiecībā uz sākotnēji prognozētajiem ieņēmumiem, piemēram, nav būtiski mainījusies tarifu politika, mainījies pieprasījums pēc projekta rezultātā radītajām vērtībām, nav identificēti atsevišķi ieņēmumu avoti, kas sākotnēji nav ņemti vērā, kas var radīt izmaiņas ES fonda atbalsta intensitātē un nepieciešamību koriģēt finansējuma saņēmējam izmaksāto vai izmaksājamo finansējumu. Izmaiņas nav izskatāmas par būtiskām, ja neto ieņēmumi palielinājušies mazāk par 10%.Neto ieņēmumus rēķina visā projekta dzīves ciklā.   
38. Tāpat arī atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde, veicot pārbaudes projekta īstenošanas vietā atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra  noteikumiem Nr.140 „Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā” un vadošās iestādes izstrādātajai metodikai „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošās iestādes metodiku pārbaužu veikšanai projektu īstenošanas vietās 2007. – 2013.gada plānošanas periodam”, pārliecinās par finansējuma saņēmēja sniegtās informācijas par gūtajiem ieņēmumiem atbilstību faktiskajai situācijai.
39. Papildus skaidrojošā informācija pieejama arī EK vadlīnijās par Regulas (EK) Nr.1083/2006 55.pantu  jeb "Information Note to the COCOF Guidance Note on Article 55 of Council Regulation (EC) No 1083/2006: Revenue-generating”, vadošās iestādes vadlīnijās „Eiropas Savienības fondu projektu izmaksu efektivitātes novērtēšanas un izmaksu-ieguvumu analīzes principi”, vadošās iestādes vadlīnijās „Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos”. Informāciju skatīt ES fondu mājas lapā 2007.-2013.gada plānošanas perioda Vadlīniju sadaļā: http://www.esfondi.lv/page.php?id=613.  
Piemērs:

Regulas (EK) Nr.1083/2006 55.panta 2.punkts:

Sākotnējās projekta kopējās izmaksas ir 100 vienības.

Sākotnējie projekta attiecināmie izdevumi ir 80 vienības.

Maksimālā līdzfinansējuma likme 75%

Tiek aprēķināts ES ieguldījums attiecīgo ieņēmumu gadījumā:

Diskontētās investīciju izmaksas = 89

Diskontētie neto ieņēmumi = 20

Diskontētās attiecināmās izmaksas = 89-20=69

Finansējuma deficīta likme = 69/89 = 78%

Reālās attiecināmās izmaksas = 80*78% = 62

ES līdzfinansējuma apjoms 62*75% = 46,5

Regulas (EK) Nr.1083/2006 55.panta 4.punkts:

Ja pieņemam, ka augstāk minētais aprēķins ir veikts pie projekta iesniegšanas, bet otrajā gadā pēc darbības pabeigšanas ir konstatēts, ka reāli ir radušies lielāki ieņēmumi:

Diskontētie neto ieņēmumi = 40

Diskontētās attiecināmās izmaksas = 89-40=49

Finansējuma deficīta likme = 49/89 = 55%

Reālās attiecināmās izmaksas = 80*55% = 44

ES līdzfinansējuma apjoms 44*75% = 33

Lai aprēķinātu, vai izmaiņas ir pārsniegušas 10% slieksni:

62*10% = 6,2

62-44 = 18

Koriģēšana: 46,5 – 33 = 13,5 vienības.      
                       VIII Budžeta izpildes uzraudzība
40. ES fondu ieviešanai nepieciešamā budžeta finansējuma nodrošināšanā un uzraudzībā vadošā iestāde  veic:

40.1.  nepieciešamā valsts budžeta finansējuma plānošanu un ministriju finansējuma pieprasījumu izvērtēšanu;
40.2.  ieņēmumu no ES fondiem plānošanu;
40.3. ikmēneša valsts budžeta izdevumu un ieņēmumu no ārvalstu finanšu palīdzības plāna uzraudzību.

41. Vadošā iestāde nodrošina ES fondiem pieejamā finansējuma ikmēneša apguves uzraudzību, izmantojot Valsts kases, kā arī atsevišķos gadījumos atbildīgo un sadarbības iestāžu informāciju par valsts budžeta izdevumu plāna izpildi.

42. Lai ierobežotu valsts budžeta izdevumus un pieejamo  resursu ietvaros noteiktu optimāli nepieciešamo valsts budžeta finansējumu ES fondu projektiem, vadošā iestāde regulāri pieprasa atbildīgo iestāžu prognozes finansējuma apjomam, uz kā pamata sagatavo priekšlikumus finansējuma plānošanai valsts budžetā. 

43. Ikmēneša uzraudzības procesā vadošā iestāde izvērtē datus par valsts budžeta izdevumu plāna izpildi, atsevišķi analizējot datus par kopējo ministrijas valsts budžeta izdevumu plāna izpildi un atsevišķi  par valsts budžeta iestāžu projektiem. Pēc informācijas izvērtēšanas, vadošā iestāde pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi sniedz priekšlikumus turpmākai rīcībai, nepieciešamības gadījumā plānojot un rosinot finansējuma pārdales starp ES fondu pasākumiem/aktivitātēm, lai veicinātu finansējuma apguvi. Manuālus datu pieprasījumus Valsts kasē iesniedz līdz brīdim, kad tiek nodrošināta automātiska datu apmaiņa starp VIS un Valsts kases informācijas sistēmām. Pēc automātiskas datu apmaiņas izveides, dati par valsts budžeta izdevumu izpildi tiek iegūti no VIS.

44. Ieņēmumu plānošanā vadošā iestāde izmanto informāciju par pieejamo finansējumu ES fondu projektiem. Ieņēmumu plāna ikmēneša uzraudzība ietver saņemto no EK maksājumu apjoma izvērtēšanu salīdzinājumā ar ieņēmumu prognozi un pieejamo finansējumu. Pēc informācijas izvērtēšanas vadošā iestāde var sniegt priekšlikumus turpmākai rīcībai, lai veicinātu ieņēmumu prognozes izpildi.
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