
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu un 
Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu

2023. gada decembrī – 2024. gada janvārī 

23.01.2023. izskatīts finanšu ministra vadītā ES fondu tematiskās komitejas sēdē

▪ Izpildot Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2023. gada 14. novembra sēdes protokola Nr. 57 47. § 7. punktu (TAP ID 23-UZ-592) Finanšu ministrija (turpmāk –
FM) ar 2023. gada decembri reizi divos mēnešos (otrā mēneša pēdējā nedēļā) bez saskaņošanas ar citām iestādēm iesniedz operatīvo informāciju par Eiropas 
Savienības fondu (turpmāk – ES) un Atveseļošanas fonda ieviešanas statusu. 

▪ Izpildīts Ministru prezidenta 2023. gada 23. decembra rīkojums Nr. 2023/1.2.1.-335 "Par Eiropas Savienības fondu tematisko komiteju" 5.punkts: Tematiskās 
komitejas vadītājam ne retāk kā reizi sešos mēnešos iesniegt MK informāciju par komitejas darba gaitu (piemēram, attiecīgo informāciju iekļaujot FM regulārajos 
ES fondu ieviešanas ziņojumos MK). 

▪ Ziņojums sagatavots uz 12 lapām.

https://likumi.lv/ta/id/348699


Valsts budžeta izdevumi ES fondu un Atveseļošanas fonda investīcijām: 
2023. gada prognoze 1 174 milj. EUR izpildīta 95%. 
Risks nesasniegt plānoto investīciju apjomu 2024.-2026. gados

▪ Ministrijas strādā pie steidzamiem
pasākumiem, lai valsts ekonomiskai
attīstībai izmantotu visas valsts budžeta
izdevumu iespējas 2024. gadā – konstatēts
risks neizmantot virs 500 milj. EUR.

▪ 2024. gadā prognozējami izdevumi mazākā
apmērā (līdz 505 milj. EUR), jo:

1) 150 milj. labāka izpilde 2014-2020
perioda projektos - izmaksāti 2023.
gadā;

2) ~155 milj. 2014-2020 perioda projektu
kavējumi (t.sk. pabeidz par savu naudu
vai finansē no 2021-2027 perioda);

3) ~150 milj. jauno investīciju (AF un 2021-
2027) tempu kavējumi;

4) ~50 milj. projektu ietaupījumi,
neattiecināmi izdevumi.
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16.01.2024. aktualizētās ES fondu 2014-2020, 2021-
2027 un Atveseļošanas fonda budžeta izdevumu 

prognozes, milj. EUR

1. prognožu izmaiņas

2. 19.09.2023. prognoze

3. 16.01.2024. prognoze

4. Budžeta prognoze 2023. gada februārī
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Ja netiek paātrinātas 2021-2027 perioda investīcijas, Latvija var 
zaudēt ES finansējumu saskaņā ar EK regulējumu, atbilstoši  noteikto 
minimālo deklarējamo mērķu neizpildei (N+3)
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▪ Lai nezaudētu 2021-2027 
perioda ES finansējumu, 
budžeta izdevumiem 2025. 
gadā jābūt ~750 milj. EUR -
jāpieaug par ~ 150 milj. EUR.
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sasniegšanas prognoze (N+3)

1. Potenciālā Eiropas Komisijai pieprasāmo izdevumu rezerve atbilstoši budžeta prognozei

2. Eiropas Komisijai pieprasāmo maksājumu mērķis (N+3), lai nezaudētu ES fondu neto piešķīrumu

3. 16.01.2024. Eiropas Komisijai pieprasāmo maksājumu (N+3) izpilde atbilstoši CFLA/ministriju
maksājumu prognozēm

ES fondu «Neto» 
zaudējums, nesasniedzot 

EK noteikto minimālo 
izdevumu apjomu



1. Konceptuāli atbalstīta 2021-2027 Programmas grozījumu izstrāde.

2. Ministrijām līdz 2. februārim jāiesniedz FM konkrēti priekšlikumi investīciju
optimizēšanai, kas

1) paredz potenciālo projektu gatavības stadiju tūlītējai naudas plūsmas uzlabošanai (n+3
mērķu izpildi);

2) ir vērsti uz ekonomisko izaugsmi un strukturālu tautsaimniecības izaicinājumu
risināšanu,

3) ir saistīti ar VRP uzdevumu izpildi

4) VM, IZM, VARAM, EM, IeM izvērtē jau iesniegtos priekšlikumus un sniedz viedokli FM.

3. FM sadarbībā ar EM veikt priekšlikumu ekonomisko novērtējumu, un kopā ar FM
priekšlikumu ES fondu finansējuma avotiem izskatīt ES fondu tematiskajā komitejā
februāra vidū.

4. FM 2024.gada 2. ceturksnī iesniegs MK Programmas grozījumu projektu.

ES fondu tematiskās komitejas 23.01.2023. sēdes lēmumi
nekavējošai rīcībai 2021-2027 perioda risku mazināšanai un investīciju 
portfeļa optimizācijai
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Prioritātes 2024. gadam ES fondu un Atveseļošanas fonda investīciju 
ieviešanā

▪ MK regulējuma izstrāde, projektu atlases

▪ 2023. un 2024. gadu rādītāju izpilde

▪ Lai izmantotu ES fondus atbilstoši prognozei, vēl plānoti pēdējie 
atbalsta maksājumi projektos (indikatīvi 305 milj. EUR).

▪ Atsevišķu projektu pabeigšana ar 2021-2027 ES fondu vai pašu 
finansējumu 

NOSLĒDZIES
2014.-2020. ES fondi:

ES finansējums
4,6 mljrd. EUR

2021.-2027. ES fondi:

ES finansējums
4,4 mljrd. EUR

▪ Nekavējoša investīciju optimizācija un regulējums, lai 
pilnībā izmantotu ES finansējumu un budžeta iespējas valsts 
attīstībai (t.sk. programmas grozījumi)

▪ Projektu atlases un investīciju īstenošana

Atveseļošanas fonds (AF):

ES finansējums
1,97 mljrd. EUR
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Detālākai informācijai

ES fondu un Atveseļošanas fonda investīciju 
ieviešanas progresa dati
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Kopsavilkums par 2014–2020 perioda investīciju finanšu rezultātiem
(Periods noslēdzies 31.12.2023.)
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Piešķīrums

Virssaistības

Apkures kompensācija mājsaimniecībām (SAFE)

Pārdale Austrumu maģistrāles projektam

Pārdale "Daugavpils satiksme"

Pārdale RAKUS

Pārdale BKUS

Pārdale ārstniecības uzlabošanai ārpus Rīgas

Pārdale DI projektiem Zemgalē un Latgalē

"Latvijas Dzelzceļš" projekti

Kundziņsalas projekts

"Pasažieru vilciens" elektrovilcienu projekts

"Rīgas satiksme" projekti

Citi SM projekti

PSKUS A2 korpusa lielais projekts

Citi VM projekti

LIAA projekti

Citi EM projekti

Lielās Ģildes projekts

Citi KM projekti

VARAM projekti

IZM projekti

LM projekti

Investīciju prognoze

Milj. EUR

2014-2020 ES fondu perioda deklarējamo izdevumu prognoze, ES fondu daļa (16.01.2024.)

+263

Veselības ministrija
Kopā 33 milj. EUR

Ekonomikas ministrija
Kopā 31 milj. EUR

Kultūras ministrija
Kopā 7 milj. EUR

Piešķīrums 4,6 miljardi EUR

4,6 miljardi EUR + 63 milj. EUR rezerve

-200

Satiksmes ministrija
Kopā 99 milj. EUR

Šobrīd prognozējams saņemt~100%

Kohēzijas fonda, ERAF, ESF
finansējumu – projektos neizmantotais

finansējums un citi riski kompensējas
ar budžeta virssaistību izdevumiem,
finansējuma pārdalēm u.c.*

*Kopējā programmas izpildes prognoze ~ 99,98%. 
Specifiskajā fondā JNI, kas mērķēts tikai NEET jauniešu 
atbalstam, iespējams, paliks neizmantoti 864 732 EUR 
mērķa grupas zema pieprasījuma dēļ (JNI nav pārdalāms 
citiem mērķiem). 
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Plāns uz 2024.gada beigām kumulatīvi, pa ministrijām, milj. EUR (kopā plāns 4,7 mljrd. EUR)

Tumšās kolonnas: Izpilde uz 16.01.2024 pa ministrijām, milj. EUR (kopā izpilde 1,31 mljrd. EUR)

8

2021-2027 perioda investīciju MK noteikumu apstiprināšanas plāna 
izpilde 2023. un 2024. gadā kumulatīvi (ES fondi un nacionālais finansējums)

▪ MK noteikumu apstiprināšana: 1.31 mljrd. EUR no kopā 2,8
mljrd. EUR plānotiem 2023.gadā (47%); Pieaugums par 610,2
milj. EUR kopš 14.11.2023.

▪ Saskaņošanā MK regulējums par 1,54 mljrd. EUR.

▪ 45 projektu atlases un Finanšu instrumentu projekts: 962 milj.

€ (19 %), t.sk. ES fondi - 749 milj. €.*

▪ Projektu līgumi: 335 milj. € (7 %), t.sk. ES fondi - 284 milj. €, 13

projekti*.

▪ Maksājumi projektu īstenotājiem: 52 milj. € (1 %), t.sk. ES

fondi - 44 milj. €, 4 projektos*.

- Neizpilde pret 2023.gada plānu

* Dati uz 12.01.2024, % no kopējā finansējuma (ES 
fondu un nacionālais līdzfinansējuma 5 179 milj. €, t.sk. 
ES fondi 4 402 milj. €



Atveseļošanas fonda 1,97 mljrd. 
EUR investīciju regulējuma izstrāde
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Rādītāji
▪ 2024.gadā jāizpilda 22 no 30 2023. gada

rādītājiem 275,1 milj. EUR saņemšanai no
Eiropas Komisijas un 43 no 44 2024.gada
rādītājiem 334,8 milj. EUR saņemšanai.

▪ ! Risks: 2023. gada rādītāja izpildei
Labklājības ministrijai (LM) par senioru
māju būvniecību. No AF plānā noteiktiem 17
līgumiem ar pašvaldībām par kopā 69 milj. EUR
iesniegti tikai 4 projekti par 15 milj. EUR (zema
pašvaldību finanšu kapacitāte, sadārdzinājums).
FM un LM notiek ekspertu sarunas ar EK
par iespējamiem risinājumiem.

Vēl jāapstiprina MK 
regulējums  - 179 milj. €

Projektu atlases, līgumi

▪ Veikti maksājumi -
3,2%, 62,4 milj. EUR
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▪ Lai sekmētu uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras investīciju ieviešanu atbilstoši ES
regulējumam, īpaši attiecībā uz ierobežojumu atbalsta piešķiršanai mērķorientētai infrastruktūrai saskaņā ar
Komisijas Regulas Nr. 651/2014 56. pantu, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra sadarbībā ar FM un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju ir izstrādājusi “Vadlīnijas pašvaldībām Komisijas Regulas
Nr. 651/2014 56. panta piemērošanas risku vadībai Eiropas Savienības fondu projektos”. Vadlīnijas
ir saskaņotas ar Eiropas Prokuratūru, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju un Latvijas Pašvaldību savienību.

Vadlīnijas publicētas 2023.gada 22.decembrī CFLA tīmekļa vietnē https://www.cfla.gov.lv/lv/pasvaldibam-
komisijas-regulas-nr-6512014-56-panta-piemerosana-risku-vadibai-es-fondu-projektos un VARAM tīmekļa
vietnē https://www.varam.gov.lv/lv/noderiga-informacija, kā arī 2023.gada 27.decembrī ir nosūtītas
pašvaldībām, kas īsteno projektus atbilstoši augstāk minētās regulas 56.pantam*.

*Izpildīts atbilstoši MK 2023.gada 17.oktobra sēdes protokola Nr. 52 (23. §, 3.punkts) uzdevumam
FM sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sagatavot vadlīnijas (metodisko
materiālu) par Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta
kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 56. panta
"Ieguldījumu atbalsts vietējai infrastruktūrai" piemērošanu uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās
infrastruktūras gadījumā, īpaši attiecībā uz nosacījumu, ka atbrīvojumu nepiešķir mērķorientētai
infrastruktūrai, Finanšu ministram informējot MK par vadlīniju pieejamību. (TAP ID 23-UZ-532)

Konsultatīvs atbalsts pašvaldībām EK regulējuma piemērošanai 
uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras projektu 
ieviešanā

https://www.cfla.gov.lv/lv/pasvaldibam-komisijas-regulas-nr-6512014-56-panta-piemerosana-risku-vadibai-es-fondu-projektos
https://www.cfla.gov.lv/lv/pasvaldibam-komisijas-regulas-nr-6512014-56-panta-piemerosana-risku-vadibai-es-fondu-projektos
https://www.varam.gov.lv/lv/noderiga-informacija
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▪ ES fondu tematiskās komitejas sanāksmes – priekšlikumi un vienošanās par nekavējoši 
virzāmiem 2021-2027 perioda programmas grozījumiem un citiem pasākumiem 
optimālākām ES fondu investīcijām un paātrināšanai

▪ Līdz 30.06.2024. FM iesniegs MK 2021-2027 perioda programmas grozījumu 
priekšlikumu

Pielikumā: detalizēta informācija par

1) ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda investīciju ieviešanas nosacījumu izstrādes progresu (1. pielikums);

2) Atveseļošanas fonda MK noteikumu un informatīvo ziņojumu izstrādes laika grafika riskiem (2. pielikums);

3) Kavētajiem un izpildes procesā 2023. gada un 2024. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktiem/mērķiem (3. un
4.pielikums);

4) ES fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas progresu (5. un 6.pielikums).

Finanšu ministrs A. Ašeradens

Līva Jirgensone 22007068
liva.jirgensone@fm.gov.lv

Turpmākā rīcība

Vairāk informācijas par ES fondu, Atveseļošanas fonda aktualitātēm: www.esfondi.lv. FM turpinās regulāri informēt valdību un 
sabiedrību ar progresa ziņojumiem reizi divos mēnešos un diviem pusgada ziņojumiem. Vairāk informācijas projektu 
iesniedzējiem un īstenotājiem: www.cfla.gov.lv. 

mailto:liva.jirgensone@fm.gov.lv
http://www.esfondi.lv/
http://www.cfla.gov.lv/
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