

ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes laika grafiks

Sagatavots 29.03.2023.

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	IZM	ERAF	1	Pētniecība un prasmes	1.1.1.	“Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā”	1.1.1.1.	Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana	1.1.1.1.Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana	–	11 907 690	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet
2	IZM	ERAF	1	Pētniecība un prasmes	1.1.1.	“Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā”	1.1.1.2.	RIS3 pētniecības un inovācijas centri	1.1.1.2.RIS3 pētniecības un inovācijas centri	–	60 900 000	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet
3	IZM	ERAF	1	Pētniecība un prasmes	1.1.1.	“Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā”	1.1.1.3.	Praktiskas ievirzes pētījumi	1.1.1.3.Praktiskas ievirzes pētījumi	–	41 760 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
4	IZM	ERAF	1	Pētniecība un prasmes	1.1.1.	“Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā”	1.1.1.4.	Mobilitātes, pieredzes apmaiņas un sadarbības aktivitātes starptautiskās konkurētspējas uzlabošanai zinātnē	1.1.1.4.Mobilitātes, pieredzes apmaiņas un sadarbības aktivitātes starptautiskās konkurētspējas uzlabošanai zinātnē	–	6 090 000	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet
5	IZM	ERAF	1	Pētniecība un prasmes	1.1.1.	“Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā”	1.1.1.5.	Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu	1.1.1.5.Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu	–	79 812 258	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
6	IZM	ERAF	1	Pētniecība un prasmes	1.1.1.	“Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā”	1.1.1.6.	Zinātniskās darbības digitalizācija un dalība Eiropas Atvērtajā zinātnes mākonī (EOSC market place pakalpojumu iegāde)	1.1.1.6.Zinātniskās darbības digitalizācija un dalība Eiropas Atvērtajā zinātnes mākonī (EOSC market place pakalpojumu iegāde)	–	21 750 002	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2024.g. II cet
7	IZM	ERAF	1	Pētniecība un prasmes	1.1.1.	“Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā”	1.1.1.7.	Inovāciju granti studentiem	1.1.1.7.Inovāciju granti studentiem	–	16 500 000	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. III cet
8	IZM	ERAF	1	Pētniecība un prasmes	1.1.1.	“Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā”	1.1.1.8.	Doktorantūras granti	1.1.1.8.Doktorantūras granti	–	19 140 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
9	IZM	ERAF	1	Pētniecība un prasmes	1.1.1.	“Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā”	1.1.1.9.	Pēcdoktorantūras pētījumi	1.1.1.9.Pēcdoktorantūras pētījumi	–	34 800 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
10	IZM	ERAF	1	Pētniecība un prasmes	1.1.2.	“Prasmju attīstīšana viedās specializācijas, industriālās pārejas un uzņēmējdarbības veicināšanai”	1.1.2.1.	RIS3 industriālās prasmes	1.1.2.1.RIS3 industriālās prasmes	–	26 100 000	2024.g. IV cet	2025.g. I cet	2024.g. IV cet	2025.g. I cet	2025.g. II cet
11	EM	ERAF	1	Pētniecība un prasmes	1.1.2.	“Prasmju attīstīšana viedās specializācijas, industriālās pārejas un uzņēmējdarbības veicināšanai”	1.1.2.2.	Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība	1.1.2.2.Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība	–	10 000 000	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2024.g. I cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
12	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.1.	“Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem”	1.2.1.1.	Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai	1.2.1.1.Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai	1	8 235 295	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. VI cet	2024.g. I cet
13	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.1.	“Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem”	1.2.1.1.	Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai	1.2.1.1.Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai	2	11 764 706	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. VI cet	2024.g. I cet
14	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.1.	“Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem”	1.2.1.1.	Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai	1.2.1.1.Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai	3	52 910 000	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet
15	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.1.	“Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem”	1.2.1.2.	Produktivitātes aizdevumi (t.sk., ar kapitāla atlaidi) inovatīvām iekārtām, pētniecībai un attīstībai, tehnoloģiju pārnesei	1.2.1.2.Produktivitātes aizdevumi (t.sk., ar kapitāla atlaidi) inovatīvām iekārtām, pētniecībai un attīstībai, tehnoloģiju pārnesei	-	69 140 000	2023.g. II cet	2023.g. IIcet	2023.g. IIcet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
16	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.2.	“Izmantot digitalizācijas priekšrocības uzņēmējdarbības attīstībai”	1.2.2.2.	Individuālās garantijas digitalizācijai un automatizācijai	1.2.2.2.Individuālās garantijas digitalizācijai un automatizācijai	-	5 000 000	2023.g. III cet	2023.g. III cet	16.02.2023	2023.g. III cet	2024.g. I cet.
17	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.3.	"Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām"	1.2.3.2.	Iespējkapitāla ieguldījumi	1.2.3.2.Iespējkapitāla ieguldījumi	-	93 000 000	2023.g. II cet	2023.g. II cet	31.08.2022	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
18	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.3.	"Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām"	1.2.3.3.	Starta, izaugsmes aizdevumi	1.2.3.3.Starta, izaugsmes aizdevumi	-	15 870 000	2023.g. II cet	2023.g. II cet	16.02.2023	2023.g. III.cet	2024.g. I cet.
19	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.3.	"Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām"	1.2.3.4.	Garantijas, portfelgarantijas pilna cikla uzņēmējdarbībai	1.2.3.4.Garantijas, portfelgarantijas pilna cikla uzņēmējdarbībai	-	35 000 000	2023.g. II cet	2023.g. II cet	16.02.2023	2023.g. III.cet	2024.g. I cet.
20	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.3.	"Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām"	1.2.3.5.	Aizdevumi, produktivitātes kāpināšanai (investīcijas un apgrozāmie līdzekļi)	1.2.3.5.Aizdevumi, produktivitātes kāpināšanai (investīcijas un apgrozāmie līdzekļi)	-	15 870 000	2023.g. II cet	2023.g. II cet	16.02.2023	2023.g. III cet	2024.g.I cet.
21	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.1.	“Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem”	1.2.1.3.	Uzņēmuma atbalsts dalībai kapitāla tirgos	1.2.1.3.Uzņēmuma atbalsts dalībai kapitāla tirgos	-	2 000 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	16.02.2023	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
22	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.1.	“Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem”	1.2.1.4.	Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai	1.2.1.4.Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai	-	26 900 000	05.04.2023	2023.g. II cet	14.11.2022	2023.g. II cet	2023.g. II cet
23	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.2.	“Izmantot digitalizācijas priekšrocības uzņēmējdarbības attīstībai”	1.2.2.1.	Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei	1.2.2.1.Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei	-	8 000 000	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g.I cet
24	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.3.	"Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām"	1.2.3.1.	Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai	1.2.3.1. Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai	-	74 350 000	12.01.2023	07.03.2023 uzsākta UK rakstiskā procedūra	26.04.2022	2023.g. II cet	2023.g. III cet
25	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.3.	"Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām"	1.2.3.6.	Tūrisma produktu attīstības programma	1.2.3.6.Tūrisma produktu attīstības programma	1	600 000	05.04.2023	2023.g. III. cet	09.09.2022	2023.g. III cet	2024.g. I cet.
26	EM	ERAF	1	Atbalsts uzņēmējdarbībai	1.2.3.	"Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām"	1.2.3.6.	Tūrisma produktu attīstības programma	1.2.3.6.Tūrisma produktu attīstības programma	2	5 925 000	05.04.2023	2023.g. III cet	09.09.2022	2023.g. III cet	2024.g. I cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
27	VARAM	ERAF	1	Digitalizācija	1.3.1.	“Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm”	1.3.1.1.	IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram	1.3.1.1.IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram	1	147 302 782	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2024.g. II cet. Atlases grafiks saistīts ar valsts atbalsta nosacījumu izpildi
28	VARAM	ERAF	1	Digitalizācija	1.3.1.	“Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm”	1.3.1.1.	IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram	1.3.1.1.IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram	2	27 584 088	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.
29	VK	ERAF	1	Digitalizācija	1.3.1.	“Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm”	1.3.1.2.	Inovācijas laboratorija digitalizācijas priekšrocību izmantošanai	1.3.1.2.Inovācijas laboratorija digitalizācijas priekšrocību izmantošanai	–	1 305 000	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. IIcet	2023.g. III cet	2023.g. III cet
30	SM	ERAF	1	Digitālā savienojam	1.4.1.	“Uzlabot digitālo savienojamību”	1.4.1.1.	Platjoslas infrastruktūras attīstība (pēdējā jūdze)	1.4.1.1.Platjoslas infrastruktūras attīstība (pēdējā jūdze)	–	8 700 000	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. III cet
31	SM	ERAF	1	Digitālā savienojam	1.4.1.	“Uzlabot digitālo savienojamību”	1.4.1.2.	5G infrastruktūras izbūve, VIA Baltica un Rail Baltica	1.4.1.2.5G infrastruktūras izbūve, VIA Baltica un Rail Baltica	–	12 615 000	2024.g. I. cet.	2024.g. II. cet.	2024.g. I. cet.	2024.g. II. cet.	2024.g. III. cet.
32	SM	ERAF	1	Digitālā savienojam	1.4.1.	“Uzlabot digitālo savienojamību”	1.4.1.3.	Nākamās paaudzes tīkla izveide lauku teritorijās	1.4.1.3.Nākamās paaudzes tīkla izveide lauku teritorijās	–	13 050 000	2024.g. I. cet.	2024.g. II. cet.	2024.g. I. cet.	2024.g. II. cet.	2024.g. IV. cet.
33	SM	ERAF	1	Digitālā savienojam	1.4.1.	“Uzlabot digitālo savienojamību”	1.4.1.4.	Vienotā kiberdrošības infrastruktūra	1.4.1.4.Vienotā kiberdrošības infrastruktūra	–	4 350 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
34	EM	ERAF	2	Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.1.1.	“Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana”	2.1.1.1.	Energoefektivitātes paaugstināšana dzīvojamās ēkās, t.sk. attīstot ESKO tirgu (daudzīvokļu, privātās un neliela dzīvokļu skaita ēku kompleksos)	2.1.1.1.Energoefektivitātes paaugstināšana dzīvojamās ēkās, t.sk. attīstot ESKO tirgu (daudzīvokļu, privātās un neliela dzīvokļu skaita ēku kompleksos)	–	173 218 155	2024.g. I cet	2024.g. I cet	2024.g. I cet	2024.g. I cet	2024.g. I cet
35	EM	ERAF	2	Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.1.1.	“Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana”	2.1.1.2.	AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana rūpniecībā un komersantos	2.1.1.2.AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana rūpniecībā un komersantos	–	43 500 000	2024.g. I cet	2024.g. I cet	2024.g. I cet	2024.g. I cet	2024.g. I cet
36	KEM	ERAF	2	Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.1.1.	“Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana”	2.1.1.3.	AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana lokālajā un individuālajā siltumapgādē un aukstumapgādē	2.1.1.3.AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana lokālajā un individuālajā siltumapgādē un aukstumapgādē	–	56 550 000	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
37	EM	ERAF	2	Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.1.1.	“Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana”	2.1.1.4.	Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās	2.1.1.4.Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās	–	101 696 160	2023.g. IV cet	2023.g. IV cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2024.g. II cet
38	IZM	ERAF	2	Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.1.1.	“Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana”	2.1.1.5.	Klimata neitrāli risinājumi profesionālās izglītības iestāžu un koledžu izglītības programmās, vidē un infrastruktūrā	2.1.1.5.Klimata neitrāli risinājumi profesionālās izglītības iestāžu un koledžu izglītības programmās, vidē un infrastruktūrā	–	19 140 000	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. IV cet
39	VARAM	ERAF	2	Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.1.1.	“Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana”	2.1.1.6.	Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana	2.1.1.6.Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana	–	31 071 430	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2024.g. III cet Uzsaukums par elastības finansējumu plānots 2026.g.

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
40	EM	ERAF	2	Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.1.1.	“Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana”	2.1.1.7.	Valsts iestāžu infrastruktūras optimizācija	2.1.1.7.Valsts iestāžu infrastruktūras optimizācija	–	13 050 000	2023.g. IV cet	2023.g. IV cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2024.g. II cet
41	EM	ERAF	2	Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.1.1.	“Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana”	2.1.1.8.	Energoefektivitāti veicinoši pasākumi kultūras infrastruktūrā	2.1.1.8.Energoefektivitāti veicinoši pasākumi kultūras infrastruktūrā	–	34 800 000	2023.g. IV cet	2023.g. IV cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2024.g. II cet
42	KEM	KF	2	Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.1.2.	“Atjaunojamo energoresursu enerģijas veicināšana - biometāns”	–	–	2.1.2.“Atjaunojamo energoresursu enerģijas veicināšana - biometāns”	–	21 750 000	2023.g. IV cet	2023.g. IV cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2024.g. I cet
43	VARAM	ERAF	2	Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.1.3.	“Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām”	2.1.3.1.	Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.1.3.1.Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām	1	34 762 296	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet
44	VARAM	ERAF	2	Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.1.3.	“Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām”	2.1.3.1.	Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.1.3.1.Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām	2	17 355 352	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.
45	VARAM	ERAF	2	Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.1.3.	“Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām”	2.1.3.2.	Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi	2.1.3.2.Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi	–	57 917 648	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet
46	IeM	ERAF	2	Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.1.3.	“Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām”	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	2.1.3.3.Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	1	3 563 300	05.04.2023	2023.g. II cet	27.03.2023	2023.g. II cet	2023.g. II cet
47	IeM	ERAF	2	Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.1.3.	“Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām”	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	2.1.3.3.Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	2	23 206 161	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
48	IeM	ERAF	2	Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.1.3.	“Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām”	2.1.3.3.	Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	2.1.3.3.Katastrofu risku mazināšanas pasākumi	3	38 047 217	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
49	EM	ERAF	2	Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.1.4.	“Atjaunojamo energoresursu enerģijas veicināšana – saules enerģija u.c. AER elektroenerģija”	–	–	2.1.4.“Atjaunojamo energoresursu enerģijas veicināšana – saules enerģija u.c. AER elektroenerģija”	–	23 490 000	2023.g. IV cet	2023.g. IV cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2024.g. I cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
50	VARAM	ERAF	2	Vides aizsardzība un attīstība	2.2.1.	“Veicināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecību”	2.2.1.1.	Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai	2.2.1.1.Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai	1	60 658 725	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet
51	VARAM	ERAF	2	Vides aizsardzība un attīstība	2.2.1.	“Veicināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecību”	2.2.1.1.	Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai	2.2.1.1.Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai	2	26 588 335	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.
52	VARAM	KF	2	Vides aizsardzība un attīstība	2.2.2.	“Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana”	2.2.2.1.	Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija	2.2.2.1.Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija	1	23 529 412	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2024.g. III cet Atlases grafiks saistīts ar valsts atbalsta nosacījumu izpildi
53	VARAM	KF	2	Vides aizsardzība un attīstība	2.2.2.	“Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana”	2.2.2.1.	Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija	2.2.2.1.Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija	2	52 976 471	2024.g. III cet	2024.g. IV cet	2024.g. III cet	2024.g. IV cet	2025.g. I cet
54	VARAM	KF	2	Vides aizsardzība un attīstība	2.2.2.	“Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana”	2.2.2.2.	Atkritumu dalītā vākšana	2.2.2.2.Atkritumu dalītā vākšana	1	2 352 942	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2024.g. I cet Atlases grafiks saistīts ar atkritumu dalītās vākšanas atsevišķu plūsmu infrastruktūras izveidošanas termiņu
55	VARAM	KF	2	Vides aizsardzība un attīstība	2.2.2.	“Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana”	2.2.2.2.	Atkritumu dalītā vākšana	2.2.2.2.Atkritumu dalītā vākšana	2	2 352 942	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. III cet
56	VARAM	KF	2	Vides aizsardzība un attīstība	2.2.2.	“Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana”	2.2.2.3.	Notekūdeņu dūņu pārstrāde	2.2.2.3.Notekūdeņu dūņu pārstrāde	1	9 573 093	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. IV cet Atlases grafiks saistīts ar Notekūdeņu dūņu stratēģijas izstrādi
57	VARAM	KF	2	Vides aizsardzība un attīstība	2.2.2.	“Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana”	2.2.2.3.	Notekūdeņu dūņu pārstrāde	2.2.2.3.Notekūdeņu dūņu pārstrāde	2	19 250 437	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.
58	VARAM	KF	2	Vides aizsardzība un attīstība	2.2.2.	“Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana”	2.2.2.4.	Aprite ekonomikas principu ieviešana	2.2.2.4.Aprite ekonomikas principu ieviešana	-	11 764 706	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2024.g. II cet Atlases grafiks saistīts ar de minimis atbalsta piešķiršanas īstenošanas termiņu
59	VARAM	ERAF	2	Vides aizsardzība un attīstība	2.2.3.	“Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu”	2.2.3.1.	Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija	2.2.3.1.Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija	-	10 875 000	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet Atlases grafiks saistīts ar priekšizpēšu nepieciešamību pirms atbalsta nosacījumu izstrādes
60	VARAM	ERAF	2	Vides aizsardzība un attīstība	2.2.3.	“Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu”	2.2.3.2.	Vides izglītību veicinoši pasākumi sabiedrības informētībai un prasmju attīstībai	2.2.3.2.Vides izglītību veicinoši pasākumi sabiedrības informētībai un prasmju attīstībai	1	9 570 000	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2024.g. I cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
61	VARAM	ERAF	2	Vides aizsardzība un attīstība	2.2.3.	“Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu”	2.2.3.2.	Vides izglītību veicinoši pasākumi sabiedrības informēšanai un prasmju attīstībai	2.2.3.2.Vides izglītību veicinoši pasākumi sabiedrības informēšanai un prasmju attīstībai	2	1 522 500	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.	Uzsaukums par elastības finansējuma apjomu 2026.g.
62	VARAM	ERAF	2	Vides aizsardzība un attīstība	2.2.3.	“Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu”	2.2.3.3.	Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai	2.2.3.3.Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai	1	5 170 589	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet
63	VARAM	ERAF	2	Vides aizsardzība un attīstība	2.2.3.	“Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu”	2.2.3.3.	Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai	2.2.3.3.Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai	2	28 097 059	2024.g. III cet	2024.g. IV cet	2024.g. III cet	2024.g. IV cet	2025.g. I cet
64	VARAM	ERAF	2	Vides aizsardzība un attīstība	2.2.3.	“Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu”	2.2.3.4.	Vides monitoringa attīstība harmonizētai vides un klimata datu informācijas nodrošināšanai	2.2.3.4.Vides monitoringa attīstība harmonizētai vides un klimata datu informācijas nodrošināšanai	1	10 875 000	05.04.2023	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. IV cet
65	VM****	ERAF	2	Vides aizsardzība un attīstība	2.2.3.	“Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu”	2.2.3.4.	Vides monitoringa attīstība harmonizētai vides un klimata datu informācijas nodrošināšanai	2.2.3.4.Vides monitoringa attīstība harmonizētai vides un klimata datu informācijas nodrošināšanai	2	944 309	2024.g. III cet	2024.g. IV cet	2024.g. III cet	2024.g. IV cet	2025.g. I cet
66	VARAM	ERAF	2	Vides aizsardzība un attīstība	2.2.3.	“Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu”	2.2.3.5.	Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās	2.2.3.5.Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās	-	5 965 718	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
67	VARAM	ERAF	2	Vides aizsardzība un attīstība	2.2.3.	“Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu”	2.2.3.6.	Gaisa piesārņojumu mazināšanu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas	2.2.3.6.Gaisa piesārņojumu mazināšanu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas	-	14 639 083	29.09.2022	26.01.2023	21.10.2022	2023.g. II cet	2023.g. II cet
68	VARAM	ERAF	2	Vides aizsardzība un attīstība	2.2.3.	“Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu”	2.2.3.7.	Gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšana pašvaldību siltumapgādē	2.2.3.7.Gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšana pašvaldību siltumapgādē	-	3 320 204	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet
69	SM	ERAF	2	Ilgspējīga mobilitāte	2.3.1.	“Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās”	2.3.1.1.	Satiksmes plūsmas viedās tehnoloģijas	2.3.1.1.Satiksmes plūsmas viedās tehnoloģijas	-	4 350 000	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. II cet
70	SM	ERAF	2	Ilgspējīga mobilitāte	2.3.1.	“Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās”	2.3.1.2.	Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls	2.3.1.2.Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls	-	88 701 370	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. II cet
71	SM	ERAF	2	Ilgspējīga mobilitāte	2.3.1.	“Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās”	2.3.1.3.	Veloinfrastruktūras attīstība	2.3.1.3.Veloinfrastruktūras attīstība	-	26 461 636	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet
72	SM	ERAF	2	Ilgspējīga mobilitāte	2.3.1.	“Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās”	2.3.1.4.	Bezemisiju vilcieni	2.3.1.4.Bezemisiju vilcieni	-	21 287 963	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
73	SM	ERAF	2	Ilgspējīga mobilitāte	2.3.1.	“Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās”	2.3.1.5.	Pētījumi ES Zaļajā kursa jomā	2.3.1.5.Pētījumi ES Zaļajā kursa jomā	-	3 529 412	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet
74	SM	KF	2	AER izmantošanas transportā veicināšana	2.4.1.	“Veicināt ilgtspējīgu multimodālu mobilitāti, attīstot elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru”	-	Elektrotransportlīdzekļiem paredzēti lieljaudas uzlādes punkti	2.4.1.“Veicināt ilgtspējīgu multimodālu mobilitāti, attīstot elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru”	-	37 764 706	2024.g. II cet	2024.g. III cet	2024.g. II cet	2024.g. III cet	2024.g. IV cet
75	SM	KF	3	Ilgspējīga TEN-T infrastruktūra	3.1.1.	“Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteligentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru”	3.1.1.1.	Dzelzceļa transporta attīstība un energoefektivitātes uzlabošana sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos	3.1.1.1.Dzelzceļa transporta attīstība un energoefektivitātes uzlabošana sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos	-	264 920 522	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
76	SM	KF	3	Ilgspējīga TEN-T infrastruktūra	3.1.1.	“Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteligentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru”	3.1.1.2.	Valsts galveno autoceļu TEN-T tīklā attīstība	3.1.1.2.Valsts galveno autoceļu TEN-T tīklā attīstība	-	335 294 118	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet
77	SM	KF	3	Ilgspējīga TEN-T infrastruktūra	3.1.1.	“Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteligentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru”	3.1.1.3.	Eiropas transporta tīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstība	3.1.1.3.Eiropas transporta tīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras attīstība	-	94 117 648	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
78	SM	KF	3	Ilgspējīga TEN-T infrastruktūra	3.1.1.	“Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteligentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru”	3.1.1.4.	Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstība	3.1.1.4.Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstība	-	86 941 177	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet
79	SM	KF	3	Ilgspējīga TEN-T infrastruktūra	3.1.1.	“Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteligentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru”	3.1.1.5.	Nacionālās nozīmes centru maģistrālo ielu un esošo maršrutu attīstība	3.1.1.5.Nacionālās nozīmes centru maģistrālo ielu un esošo maršrutu attīstība	-	43 470 589	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. II cet
80	SM	KF	3	Ilgspējīga TEN-T infrastruktūra	3.1.1.	“Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteligentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru”	3.1.1.6.	Lielo ostu publiskās infrastruktūras attīstība	3.1.1.6.Lielo ostu publiskās infrastruktūras attīstība	-	17 400 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
81	FM	KF	3	Ilgspējīga TEN-T infrastruktūra	3.1.1.	“Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteligentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru”	3.1.1.7.	Muitas tehnisko risinājumu integrēta attīstība	3.1.1.7.Muitas tehnisko risinājumu integrēta attīstība	-	21 750 000	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet
82	FM	KF	3	Ilgspējīga TEN-T infrastruktūra	3.1.1.	“Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteligentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru”	3.1.1.8.	Robežšķērsošanas punktu attīstība	3.1.1.8.Robežšķērsošanas punktu attīstība	-	55 294 118	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
83	VM	ERAF	4	Veselības veicināšana un aprūpe	4.1.1.	“Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību, un sekmēt pāreju no aprūpes iestādē uz ģimenē un kopienā balstītu aprūpi”	4.1.1.1.	Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	4.1.1.1.Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība	-	105 758 555	29.09.2022	26.01.2023	24.03.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet
84	VM	ERAF	4	Veselības veicināšana un aprūpe	4.1.1.	“Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību, un sekmēt pāreju no aprūpes iestādē uz ģimenē un kopienā balstītu aprūpi”	4.1.1.2.	P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība	4.1.1.2.P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība	-	151 185 240	29.09.2022	26.01.2023	24.03.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet
85	VM	ERAF	4	Veselības veicināšana un aprūpe	4.1.1.	“Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību, un sekmēt pāreju no aprūpes iestādē uz ģimenē un kopienā balstītu aprūpi”	4.1.1.3.	Primārās veselības aprūpes lomas stiprināšana, attīstot infrastruktūru	4.1.1.3.Primārās veselības aprūpes lomas stiprināšana, attīstot infrastruktūru	-	8 700 000	2023.g. IV cet	2024.g. II cet	2023.g. IV cet	2024.g. II cet	2024.g. III cet
86	VM	ERAF	4	Veselības veicināšana un aprūpe	4.1.1.	“Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību, un sekmēt pāreju no aprūpes iestādē uz ģimenē un kopienā balstītu aprūpi”	4.1.1.4.	Veselības aprūpes pārvaldības sistēmas stiprināšana un digitalizācija, attīstot digitālos risinājumus	4.1.1.4.Veselības aprūpes pārvaldības sistēmas stiprināšana un digitalizācija, attīstot digitālos risinājumus	-	25 906 866	2023.g. IV cet	2024.g. II cet	2023.g. IV cet	2024.g. II cet	2024.g. III cet
87	VM	ERAF	4	Veselības veicināšana un aprūpe	4.1.1.	“Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību, un sekmēt pāreju no aprūpes iestādē uz ģimenē un kopienā balstītu aprūpi”	4.1.1.5.	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstība	4.1.1.5.Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstība	-	13 057 060	02.02.2023	2023.g. II cet	24.03.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet
88	VM	ERAF	4	Veselības veicināšana un aprūpe	4.1.1.	“Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību, un sekmēt pāreju no aprūpes iestādē uz ģimenē un kopienā balstītu aprūpi”	4.1.1.6.	Hroniski slimo un nedziedināmi slimo pacientu aprūpei nepieciešamās infrastruktūras attīstība	4.1.1.6.Hroniski slimo un nedziedināmi slimo pacientu aprūpei nepieciešamās infrastruktūras attīstība	-	17 271 244	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
89	VM	ESF+	4	Veselības veicināšana un aprūpe	4.1.2.	“Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju”	4.1.2.1.	Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi	4.1.2.1.Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi	-	13 185 480	29.09.2022	26.01.2023	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet
90	VM	ESF+	4	Veselības veicināšana un aprūpe	4.1.2.	“Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju”	4.1.2.2.	Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai	4.1.2.2.Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai	-	14 795 220	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
91	VM	ESF+	4	Veselības veicināšana un aprūpe	4.1.2.	“Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju”	4.1.2.3.	Pasākumi atkarīgo personu resocializācijai un atgriešanai darba tirgū, kā arī preventīvie pasākumi jauniešiem	4.1.2.3.Pasākumi atkarīgo personu resocializācijai un atgriešanai darba tirgū, kā arī preventīvie pasākumi jauniešiem	-	1 131 000	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet
92	VM	ESF+	4	Veselības veicināšana un aprūpe	4.1.2.	“Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju”	4.1.2.4.	Pierādījumos balstītu narkotiku lietošanas profilakses programmu īstenošana un profilakses kvalitātes standartu ieviešana	4.1.2.4.Pierādījumos balstītu narkotiku lietošanas profilakses programmu īstenošana un profilakses kvalitātes standartu ieviešana	-	522 000	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet
93	VM	ESF+	4	Veselības veicināšana un aprūpe	4.1.2.	“Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju”	4.1.2.5.	Piesaistīt un noturēt ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros	4.1.2.5.Piesaistīt un noturēt ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros	-	6 690 300	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet
94	VM	ESF+	4	Veselības veicināšana un aprūpe	4.1.2.	“Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju”	4.1.2.6.	Uzlabot izglītības iespējas ārstniecības personām, t.sk. uzlabojot tālākizglītības pieejamību	4.1.2.6.Uzlabot izglītības iespējas ārstniecības personām, t.sk. uzlabojot tālākizglītības pieejamību	-	17 400 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
95	VM	ESF+	4	Veselības veicināšana un aprūpe	4.1.2.	“Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju”	4.1.2.7.	Pilnveidot pacientu drošību un aprūpes kvalitāti	4.1.2.7.Pilnveidot pacientu drošību un aprūpes kvalitāti	-	3 045 000	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
96	VM	ESF+	4	Veselības veicināšana un aprūpe	4.1.2.	“Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju”	4.1.2.8.	Nevalstisko organizāciju iesaiste veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanā	4.1.2.8.Nevalstisko organizāciju iesaiste veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanā	-	3 000 000	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2024.g. II cet
97	IZM	ERAF	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.1.	“Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā”	4.2.1.1.	Infrastruktūras izveide starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveidei bērnu attīstībai	4.2.1.1.Infrastruktūras izveide starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveidei bērnu attīstībai	-	4 350 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
98	IZM	ERAF	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.1.	“Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā”	4.2.1.2.	Izveidot asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīgīdzekļu) apmaiņas sistēmu izglītības iestādēm	4.2.1.2.Izveidot asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīgīdzekļu) apmaiņas sistēmu izglītības iestādēm	-	1 740 000	2023.g. II cet.	2023.g. III cet	2023.g. II cet.	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
99	IZM	ERAF	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.1.	“Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā”	4.2.1.3.	Infrastruktūras un mācību vides pilnveide efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai speciālās izglītības iestādēs	4.2.1.3.Infrastruktūras un mācību vides pilnveide efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai speciālās izglītības iestādēs	-	17 400 000	2023.g. II cet	2023.g. IV cet	2023.g. II cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet
100	IZM	ERAF	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.1.	“Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā”	4.2.1.4.	Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pirmsskolas izglītības pakāpē	4.2.1.4.Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pirmsskolas izglītības pakāpē	-	3 858 775	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
101	IZM	ERAF	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.1.	“Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā”	4.2.1.5.	Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē	4.2.1.5.Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē	-	79 704 583	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
102	IZM	ERAF	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.1.	“Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā”	4.2.1.6.	Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei	4.2.1.6.Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei	1	30 035 475	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. IV cet
103	IZM	ERAF	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.1.	“Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā”	4.2.1.6.	Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei	4.2.1.6.Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei	2	8 700 000	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. IV cet
104	IZM	ERAF	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.1.	“Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā”	4.2.1.6.	Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei	4.2.1.6.Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei	3	8 995 895	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. IV cet
105	VARAM	ERAF	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.1.	“Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā”	4.2.1.7.	Pirmsskolas izglītības infrastruktūras attīstība	4.2.1.7.Pirmsskolas izglītības infrastruktūras attīstība	-	30 450 000	02.02.2023	2023.g. II cet	16.01.2023	2023.g. II cet	2023.g. IV cet Uzsaukums par elastības finansējumu plānots 2026.g.
106	IZM	ERAF	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.1.	“Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā”	4.2.1.8.	Augstskolu studiju vides modernizācija	4.2.1.8. Augstskolu studiju vides modernizācija	-	33 090 000	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2024.g. II cet
107	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.2.	“Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālās apmācības sistēmu un mācekļības ieviešanu”	4.2.2.1.	Kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošana pirmsskolas izglītības pakāpē	4.2.2.1.Kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošana pirmsskolas izglītības pakāpē	-	6 124 104	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. IV cet
108	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.2.	“Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālās apmācības sistēmu un mācekļības ieviešanu”	4.2.2.2.	Kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošana pamata un vidējās izglītības pakāpē	4.2.2.2.Kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošana pamata un vidējās izglītības pakāpē	-	49 374 676	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. IV cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
109	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.2.	“Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālās apmācības sistēmu un mācekļības ieviešanu”	4.2.2.3.	Pedagogu metodiskā atbalsta centra izveide profesijas attīstībai un prestiža uzlabošanai	4.2.2.3.Pedagogu metodiskā atbalsta centra izveide profesijas attīstībai un prestiža uzlabošanai	-	45 149 296	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet
110	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.2.	“Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālās apmācības sistēmu un mācekļības ieviešanu”	4.2.2.4.	Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība un nodrošināšana	4.2.2.4.Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība un nodrošināšana	-	4 474 395	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet
111	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.2.	“Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālās apmācības sistēmu un mācekļības ieviešanu”	4.2.2.5.	Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai	4.2.2.5.Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai	-	6 835 606	10.03.2022	26.01.2023	29.12.2022	2023.g. II cet	2023.g. II cet
112	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.2.	“Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālās apmācības sistēmu un mācekļības ieviešanu”	4.2.2.6.	Cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešana augstākajā izglītībā	4.2.2.6.Cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešana augstākajā izglītībā	-	870 000	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet
113	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.2.	“Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālās apmācības sistēmu un mācekļības ieviešanu”	4.2.2.7.	Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās	4.2.2.7.Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās	-	3 425 840	24.10.2022	26.01.2023	03.10.2022	2023.g. II cet	2023.g. II cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
114	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.2.	“Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un mācekļības ieviešanu”	4.2.2.8.	Latviešu valodas apguves piedāvājuma paplašināšana	4.2.2.8.Latviešu valodas apguves piedāvājuma paplašināšana	-	730 800	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
115	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.2.	“Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un mācekļības ieviešanu”	4.2.2.9.	Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izcilībai	4.2.2.9.Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai	1	10 399 589	29.12.2022	26.01.2023	30.01.2023	2023.g. II cet	2023.g. II cet
116	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.2.	“Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un mācekļības ieviešanu”	4.2.2.9.	Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izcilībai	4.2.2.9.Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai	2	3 850 000	05.04.2023	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet
117	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.2.	“Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un mācekļības ieviešanu”	4.2.2.9.	Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izcilībai	4.2.2.9.Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai	3	5 500 000	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. III cet
118	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.2.	“Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un mācekļības ieviešanu”	4.2.2.10.	Akadēmiskās karjeras sistēmas reformas ieviešana	4.2.2.10.Akadēmiskās karjeras sistēmas reformas ieviešana	-	14 137 500	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
119	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.2.	"Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un mācekļības ieviešanu"	4.2.2.11.	Studiju procesa digitalizācija	4.2.2.11.Studiju procesa digitalizācija	-	26 100 000	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2024.g. II cet
120	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.3.	"Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām"	4.2.3.1.	Integrēta "skola-kopiena" sadarbības programma atstumtības riska mazināšanai izglītības iestādēs	4.2.3.1.Integrēta "skola-kopiena" sadarbības programma atstumtības riska mazināšanai izglītības iestādēs	-	23 490 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
121	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.3.	"Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām"	4.2.3.2.	Interesu izglītības, brīvā laika un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana sociālās atstumtības riskam pakļautiem izglītojamajiem un bērniem ar speciālām vajadzībām	4.2.3.2.Interesu izglītības, brīvā laika un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana sociālās atstumtības riskam pakļautiem izglītojamajiem un bērniem ar speciālām vajadzībām	-	23 055 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
122	KM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.3.	"Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām"	4.2.3.3.	Pilsonisko līdzdalību veicinošu kultūras pakalpojumu pieejamības veicināšana	4.2.3.3.Pilsonisko līdzdalību veicinošu kultūras pakalpojumu pieejamības veicināšana	-	2 088 410	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. III cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
123	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.3.	"Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām	4.2.3.4.	Sekmēt NEET jauniešu integrēšanos izglītībā un nodarbinātībā	4.2.3.4.Sekmēt NEET jauniešu integrēšanos izglītībā un nodarbinātībā	-	6 525 000	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet
124	EM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.4.	Veicināt mūžizglītību, jo īpaši piedāvājot elastīgas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas visiem, ņemot vērā uzņēmējdarbības un digitālās prasmes, labāk prognozējot pārmaiņas un vajadzību pēc jaunām prasmēm, pamatojoties uz darba tirgus vajadzībām, atvieglot karjeras maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti"	4.2.4.1.	Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	4.2.4.1.Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	1	14 700 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
125	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.4.	Veicināt mūžizglītību, jo īpaši piedāvājot elastīgas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas visiem, ņemot vērā uzņēmējdarbības un digitālās prasmes, labāk prognozējot pārmaiņas un vajadzību pēc jaunām prasmēm, pamatojoties uz darba tirgus vajadzībām, atvieglot karjeras maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti"	4.2.4.1.	Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	4.2.4.1.Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	2	6 842 268	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. II cet	2024.g. II cet	2024.g. III cet
126	IZM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.4.	Veicināt mūžizglītību, jo īpaši piedāvājot elastīgas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas visiem, ņemot vērā uzņēmējdarbības un digitālās prasmes, labāk prognozējot pārmaiņas un vajadzību pēc jaunām prasmēm, pamatojoties uz darba tirgus vajadzībām, atvieglot karjeras maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti"	4.2.4.2.	Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	4.2.4.2.Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai	-	34 623 466	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
127	VARAM	ESF+	4	Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.2.4.	Veicināt mūžizglītību, jo īpaši piedāvājot elastīgas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas visiem, ņemot vērā uzņēmējdarbības un digitālās prasmes, labāk prognozējot pārmaiņas un vajadzību pēc jaunām prasmēm, pamatojoties uz darba tirgus vajadzībām, atvieglot karjeras maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti"	4.2.4.3.	Digitālo prasmju pilnveide	4.2.4.3.Digitālo prasmju pilnveide	-	4 645 800	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. III cet Uzsaukums par elastības finansējumu plānots 2026.g.

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
128	LM	ERAF	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.1.	“Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus”	4.3.1.1.	Labklājības ministrijas infrastruktūras pieejamības nodrošināšana	4.3.1.1.Labklājības ministrijas infrastruktūras pieejamības nodrošināšana	-	522 000	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. III cet
129	LM	ERAF	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.1.	“Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus”	4.3.1.2.	Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot VSAC filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskā vidē pietuvinātiem) pakalpojumiem	4.3.1.2.Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot VSAC filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskā vidē pietuvinātiem) pakalpojumiem	-	26 100 000	28.10.2021	26.01.2023	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet
130	EM	ERAF	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.1.	“Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus”	4.3.1.3.	Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība	4.3.1.3.Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība	-	60 900 000	05.04.2023	2023.g. II cet	14.03.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet
131	EM	ERAF	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.1.	“Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus”	4.3.1.4.	Vides pieejamības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkās, izbūvējot liftus	4.3.1.4.Vides pieejamības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkās, izbūvējot liftus	-	21 750 000	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
132	LM	ERAF	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.1.	“Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus”	4.3.1.5.	Sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība	4.3.1.5.Sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība	-	11 738 120	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2024.g. II cet
133	KM	ERAF	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.2.	"Kultūras un tūrisma lomas palielināšana ekonomiskajā attīstībā, sociālajā iekļaušanā un sociālajās inovācijās"	-	-	4.3.2."Kultūras un tūrisma lomas palielināšana ekonomiskajā attīstībā, sociālajā iekļaušanā un sociālajās inovācijās"	-	23 346 635	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. II cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
134	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.3.	“Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku”	4.3.3.1.	Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana	4.3.3.1. Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana	–	47 850 000	2025.g. III cet	2025.g. IV cet	2025.g. III cet	2025.g. IV cet	2026.g. I cet
135	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.3.	“Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku”	4.3.3.2.	Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana	4.3.3.2.Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana	–	65 220 765	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
136	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.3.	“Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku”	4.3.3.3.	Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai	4.3.3.3.Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai	–	12 000 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
137	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.3.	“Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu, ilgstošo bezdarbnieku un nelabvēlīgā situācijā esošu grupu, kā arī neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai, veicināt pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku”	4.3.3.4.	EURES tīkla darbības nodrošināšana Latvijā	4.3.3.4.EURES tīkla darbības nodrošināšana Latvijā	–	1 485 000	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet
138	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.3.	“Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu, ilgstošo bezdarbnieku un nelabvēlīgā situācijā esošu grupu, kā arī neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai, veicināt pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku”	4.3.3.5.	Ilgāka un labāka darba mūža veicināšana	4.3.3.5.Ilgāka un labāka darba mūža veicināšana	–	12 852 385	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2024.g. II cet
139	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.3.	“Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku”	4.3.3.6.	NVA veiktspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana	4.3.3.6.NVA veiktspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana	–	8 000 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
140	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.3.	“Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku”	4.3.3.7.	VDI veiktspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana	4.3.3.7.VDI veiktspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana	-	4 999 999	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet
141	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.4.	“Skmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām”	4.3.4.1.	Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana	4.3.4.1.Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana	-	2 000 000	02.02.2023	2023.g. II cet	13.12.2022	2023.g. II cet	2023.g. III cet
142	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.4.	“Skmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām”	4.3.4.2.	Atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām sabiedrības grupām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās	4.3.4.2.Atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām sabiedrības grupām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās	-	5 582 000	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet
143	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.4.	“Skmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām”	4.3.4.3.	Pasākumi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai	4.3.4.3.Pasākumi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai	-	8 185 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
144	VK	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.4.	“Skmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām”	4.3.4.4.	Sociālā dialoga attīstība, stiprinot sociālo partneru veiktspēju līdzdarboties likumdošanas, nacionālo reformu un koplīgumu slēgšanas pārrunu procesā	4.3.4.4.Sociālā dialoga attīstība, stiprinot sociālo partneru veiktspēju līdzdarboties likumdošanas, nacionālo reformu un koplīgumu slēgšanas pārrunu procesā	-	1 740 000	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet
145	VK	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.4.	“Skmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām”	4.3.4.5.	Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju izaugsmei, stiprinot līdzdalību publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesos	4.3.4.5.Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju izaugsmei, stiprinot līdzdalību publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesos	-	1 740 000	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet
146	TM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.4.	“Skmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām”	4.3.4.6.	Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai	4.3.4.6.Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai	-	3 371 250	27.10.2022	26.01.2023	23.02.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
147	TM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.4.	“Skmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām”	4.3.4.7.	Nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem, pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti, sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību	4.3.4.7.Nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem, pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti, sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību	-	3 371 251	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
148	KM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.4.	“Skmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām”	4.3.4.8.	Sabiedrības saliedēšana, veicinot jauniebraucēju iekļaušanos vietējā sabiedrībā un sekmējot starpkultūru komunikāciju	4.3.4.8. Sabiedrības saliedēšana, veicinot jauniebraucēju iekļaušanos vietējā sabiedrībā un sekmējot starpkultūru komunikāciju	-	2 610 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
149	KM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.4.	“Skmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām”	4.3.4.9.	Sabiedrības saliedēšana, veicinot sabiedrības pašorganizēšanos un paplašinot sadarbības un līdzdarbības prasmes un iespējas	4.3.4.9.Sabiedrības saliedēšana, veicinot sabiedrības pašorganizēšanos un paplašinot sadarbības un līdzdarbības prasmes un iespējas	-	4 350 000	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. II cet
150	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.5.	"Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju"	4.3.5.1.	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana (DI turpinājums)	4.3.5.1.Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana (DI turpinājums)	1	59 085 884	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet
151	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.5.	"Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju"	4.3.5.1.	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana (DI turpinājums)	4.3.5.1.Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana (DI turpinājums)	2	15 800 186	2024.g. II cet	2024.g. III cet	2024.g. II cet	2024.g. III cet	2024.g. IV cet
152	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.5.	"Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju"	4.3.5.1.	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana (DI turpinājums)	4.3.5.1.Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana (DI turpinājums)	3	1 988 546	2024.g. III cet	2024.g. IV cet	2024.g. III cet	2024.g. IV cet	2027.g. IV cet
153	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.5.	"Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju"	4.3.5.2.	Efektīva atbalsta un paliatīvās aprūpes pakalpojuma pilnveide, paaugstinot tā pieejamību pilngadīgām personām, kuru izārstēšana vairs nav iespējama	4.3.5.2.Efektīva atbalsta un paliatīvās aprūpes pakalpojuma pilnveide, paaugstinot tā pieejamību pilngadīgām personām, kuru izārstēšana vairs nav iespējama	-	7 000 000	02.02.2023	2023.g. II cet	02.02.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
154	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.5.	"Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju"	4.3.5.3.	Sociālo pakalpojumu efektivitātes un pieejamības palielināšana + SPOLIS	4.3.5.3.Sociālo pakalpojumu efektivitātes un pieejamības palielināšana + SPOLIS	-	7 200 000	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. III cet
155	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.5.	"Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju"	4.3.5.4.	Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība	4.3.5.4. Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība	-	12 470 000	28.04.2022	26.01.2023	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet
156	TM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.5.	"Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju"	4.3.5.5.	Pieeja tiesiskumam	4.3.5.5.Pieeja tiesiskumam	-	1 305 000	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet
157	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.6.	"Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju"	4.3.6.1.	Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros	4.3.6.1.Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros	-	3 045 000	26.05.2022	26.01.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
158	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.6.	"Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju"	4.3.6.2.	Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei	4.3.6.2.Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei	-	1 000 000	24.02.2022	26.01.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
159	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.6.	"Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju"	4.3.6.3.	Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu likumiskajiem pārstāvjiem	4.3.6.3.Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu likumiskajiem pārstāvjiem	-	4 350 000	26.11.2021	26.01.2023	16.02.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet
160	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.6.	"Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju"	4.3.6.4.	Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai	4.3.6.4.Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai	1	5 453 364	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet
161	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.6.	"Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju"	4.3.6.4.	Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai	4.3.6.4.Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai	2	1 506 637	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
162	LM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.6.	"Veicināt nabadzības vai sociālās atstumības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju"	4.3.6.5.	Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības un atkarību problēmām un to ģimenēm	4.3.6.5.Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības un atkarību problēmām un to ģimenēm	-	13 050 000	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet
163	VARAM	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.6.	"Veicināt nabadzības vai sociālās atstumības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju"	4.3.6.6.	Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi	4.3.6.6.Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi	-	19 140 000	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. II cet Uzsaukums par elastības finansējumu plānots 2026.g.
164	VK	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.6.	"Veicināt nabadzības vai sociālās atstumības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju"	4.3.6.7.	Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgai attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai	4.3.6.7.Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgai attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai	-	41 795 178	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet
165	VK	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.6.	"Veicināt nabadzības vai sociālās atstumības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju"	4.3.6.8.	IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai	4.3.6.8.IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai	-	4 350 000	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet
166	VK	ESF+	4	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.3.6.	"Veicināt nabadzības vai sociālās atstumības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju"	4.3.6.9.	Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai	4.3.6.9.Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai	-	15 225 000	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet
167	LM	ESF+	4	Sociālās inovācijas	4.4.1.	"Veicināt nabadzības vai sociālās atstumības riskam pakļauto personu sociālo integrāciju, izmantojot sociālās inovācijas "	4.4.1.1.	Atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā (inovācijas)	4.4.1.1.Atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā (inovācijas)	-	21 000 000	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet
168	LM	ESF+	4	Sociālās inovācijas	4.4.1.	"Veicināt nabadzības vai sociālās atstumības riskam pakļauto personu sociālo integrāciju, izmantojot sociālās inovācijas "	4.4.1.2.	Izmēģinājumu projekts strapprofesionālu komandas atbalsta sniegšanai nemotivētiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (18+)	4.4.1.2.Izmēģinājumu projekts strapprofesionālu komandas atbalsta sniegšanai nemotivētiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (18+)	-	4 000 000	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. I cet	2024.g. II cet	2024.g. III cet
169	VARAM	ERAF	5	Reģionu līdzsvarota attīstība	5.1.1.	"Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās"	5.1.1.1.	Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam	5.1.1.1.Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam	1	46 980 000	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2024.g. II cet
170	VARAM	ERAF	5	Reģionu līdzsvarota attīstība	5.1.1.	"Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās"	5.1.1.1.	Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam	5.1.1.1.Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam	2	77 577 491	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	2024.g. II cet
171	VARAM	ERAF	5	Reģionu līdzsvarota attīstība	5.1.1.	"Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās"	5.1.1.1.	Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam	5.1.1.1.Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam	3	32 042 510	2025.g. III cet	2025.g. IV cet	2025.g. III cet	2025.g. IV cet	2026.g. I cet
172	VARAM	ERAF	5	Reģionu līdzsvarota attīstība	5.1.1.	"Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās"	5.1.1.2.	Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana	5.1.1.2.Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana	-	443 877	29.12.2022	26.01.2023	04.11.2022	31.01.2023.	06.03.2023
173	VARAM	ERAF	5	Reģionu līdzsvarota attīstība	5.1.1.	"Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās"	5.1.1.3.	Publiskās ārtelpas attīstība	5.1.1.3.Publiskās ārtelpas attīstība	-	27 840 000	02.02.2023	2023.g. II cet	13.01.2023	2023.g. II cet	2023.g. III cet
174	VARAM	ERAF	5	Reģionu līdzsvarota attīstība	5.1.1.	"Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās"	5.1.1.4.	Viedās pašvaldības	5.1.1.4.Viedās pašvaldības	-	18 270 000	02.02.2023	2023.g. II cet	16.01.2023	2023.g. III cet	2023.g. IV cet

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas	
175	KM	ERAF	5	Reģionu līdzsvarota attīstība	5.1.1.	"Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās"	5.1.1.5.	Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus	5.1.1.5.Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus	-	33 712 500	Plānots izskatīt 28.04.2023 AK	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. II cet	2023.g. IV cet	
176	KM	ERAF	5	Reģionu līdzsvarota attīstība	5.1.1.	"Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās"	5.1.1.6.	Kultūras mantojuma saglabāšana un jaunu pakalpojumu attīstība	5.1.1.6.Kultūras mantojuma saglabāšana un jaunu pakalpojumu attīstība	-	8 700 000	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. II cet	
177	KM	ERAF	5	Reģionu līdzsvarota attīstība	5.1.1.	"Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās"	5.1.1.7	Reģionālās kultūras infrastruktūras attīstība kultūras pakalpojumu pieejamības uzlabošanai	5.1.1.7Reģionālās kultūras infrastruktūras attīstība kultūras pakalpojumu pieejamības uzlabošanai	-	17 400 000	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. II cet	
178	VARAM	TPF	6	Pāreja uz klimatneitralitāti	6.1.1.	"Dot reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt sociālās, ekonomiskās un vides sekas, ko rada pāreja uz klimatneitralitāti"	6.1.1.1.	Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā	6.1.1.1.Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā	-	57 548 310	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet Uzsaukums par elastības finansējumu plānots 2026.g	
179	IZM	TPF	6	Pāreja uz klimatneitralitāti	6.1.1.	"Dot reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt sociālās, ekonomiskās un vides sekas, ko rada pāreja uz klimatneitralitāti"	6.1.1.2.	Pētniecības attīstība dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai vides un klimata mērķu kontekstā	6.1.1.2.Pētniecības attīstība dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai vides un klimata mērķu kontekstā	-	5 981 103	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2024.g. I cet	
180	VARAM	TPF	6	Pāreja uz klimatneitralitāti	6.1.1.	"Dot reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt sociālās, ekonomiskās un vides sekas, ko rada pāreja uz klimatneitralitāti"	6.1.1.3.	Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku Uzņēmējdarbības	6.1.1.3.Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku	-	57 976 211	05.04.2023	2023.g. III cet	24.03.2023	2023.g. III cet	2023.g. III cet	2023.g. III cet Uzsaukums par elastības finansējumu plānots 2026.g
181	EM	TPF	6	Pāreja uz klimatneitralitāti	6.1.1.	"Dot reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt sociālās, ekonomiskās un vides sekas, ko rada pāreja uz klimatneitralitāti"	6.1.1.4.	Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku Uzņēmējdarbības	6.1.1.4.Uzņēmējdarbības "zaļināšanas" un produktu attīstības pasākumi, veicinot energoefektivitātes paaugstināšanu un energoefektīvu tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos	-	41 528 059	2024.g. II cet	2024.g. II cet	2024.g. II cet	2024.g. II cet	2024.g. II cet	
182	IZM	TPF	6	Pāreja uz klimatneitralitāti	6.1.1.	"Dot reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt sociālās, ekonomiskās un vides sekas, ko rada pāreja uz klimatneitralitāti"	6.1.1.5.	Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku Uzņēmējdarbības	6.1.1.5.Nodarbināto prasmju paaugstināšana un atbalsts kvalifikācijas iegūšanai, atbalsts darbaspēka mācībām saskaņā ar uzņēmumu pieprasījumu	-	19 937 020	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet Uzsaukums par elastības finansējumu plānots 2026.g	
183	VARAM	TPF	6	Pāreja uz klimatneitralitāti	6.1.1.	"Dot reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt sociālās, ekonomiskās un vides sekas, ko rada pāreja uz klimatneitralitāti"	6.1.1.6.	Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās	6.1.1.6.Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās	-	24 916 837	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. IV cet Uzsaukums par elastības finansējumu plānots 2026.g	
184	VARAM	TPF	6	Pāreja uz klimatneitralitāti	6.1.1.	"Dot reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt sociālās, ekonomiskās un vides sekas, ko rada pāreja uz klimatneitralitāti"	6.1.1.7.	Eiropas Savienības nozīmes biotopu vai purvu ekosistēmu atjaunošana	6.1.1.7.Eiropas Savienības nozīmes biotopu vai purvu ekosistēmu atjaunošana	-	7 058 824	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. II cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	
185	VARAM	TPF	6	Pāreja uz klimatneitralitāti	6.1.1.	"Dot reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt sociālās, ekonomiskās un vides sekas, ko rada pāreja uz klimatneitralitāti"	6.1.1.8.	Pašvaldību un plānošanas reģionu speciālistu prasmju paaugstināšana klimatneitrālas ekonomikas un sociālekonomisko seku saistībā ar klimata pārmaiņām mazināšanas jautājumos	6.1.1.8.Pašvaldību un plānošanas reģionu speciālistu prasmju paaugstināšana klimatneitrālas ekonomikas un sociālekonomisko seku saistībā ar klimata pārmaiņām mazināšanas jautājumos	-	1 803 436	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. III cet	2023.g. IV cet	2023.g. IV cet Uzsaukums par elastības finansējumu plānots 2026.g	
186	VK	ESF+	TP	Kapacitātes celšanas pasākumi	TPC	Administratīvās kapacitātes celšanas pasākumi	-	-	TPC Administratīvās kapacitātes celšanai (TP prioritāte)	-	1 933 939	-	-	-	-	-	

Nr. pk.	Atbildīgā iestāde	Fonds	PM Nr.	Prioritātes nosaukums	SAM Nr.	SAM nosaukums	Pasākuma Nr.	Pasākuma nosaukums	SAM/pasākuma numurs un nosaukums	Kārtas Nr.	ES fondu finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)* un nac. līdzfinansējumu**	Plānotais izskatīšanas datums Apakškomitejā (gads un ceturksnis)/ izskatīšanas datums	Plānotais izskatīšanas datums Uzraudzības komitejā (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas datums	Saskaņošanas uzsākšana TAP (gads un ceturksnis)/ faktiskais uzsākšanas datums	Iesniegšana apstiprināšanai MK (gads un ceturksnis)/ apstiprināšanas MK datums	Atlases uzsākšana*** (indikatīvi, gads un ceturksnis); 3 mēnešu laikā no MKN apstiprināšanas
187	CFLA	ERAF	TP	Kapacitātes celšanas pasākumi	TPK	KPVIS attīstība (TP prioritāte)	_	_	TPK KPVIS attīstība (TP prioritāte)	_	3 529 412	_	_	_	_	_

* ES fondu daļa ieskaitot elastības finansējumu. Elastības finansējums - apjoms, par kuru nevar veikt projektu iesniegumu atlasīšanu līdz Eiropas Komisijas lēmumam par vidussposma ziņojumu par ES fondu ieviešanas progresu līdz 2024.gada beigām (atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes 2021.gada 24.jūnija regulas Nr. 221/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finanšiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 18. un 86.pantam)

**Kopējais finansējums pieņemot, ka nacionālais līdzfinansējums būs vismaz 15% un ES fondu atbalsta likme 85%, taču precīzas atbalsta likmes tiks noteiktas MK noteikumos par SAM, to pasākumu un kārtu īstenošanu un faktiski tās var būt atšķirīgas, piemēram, gadījumā, ja tiek plānots komercdarbības atbalsts.

***Projektu iesniegumu atlases datums. Skaidrojams, ka projektu iesniegumi ir sagatavojami no projektu iesniegumu atlases izsludināšanas brīža (atklātu projektu iesniegumu atlasu gadījumā) vai uzaicinājuma par projekta iesniegumu iesniegšanu saņemšanas brīža (ierobežotu projektu iesniegumu atlasu gadījumā) līdz sludinājumā vai uzaicinājumā noteiktajam projektu iesniegšanas termiņam.

**** Atbildīgā iestāde var tikt precizēta, kad tiks panākta vienošanās par atbildīgo iestādi kas veiks dzeramā ūdens auditmonitoringu.

Saīsinājumi:

SM - Satiksmes ministrija	IZM - Izglītības un zinātnes ministrija
Altum - AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"	KF - Kohēzijas fonds
APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase	KM - Kultūras ministrija
EM- Ekonomikas ministrija	LM - Labklājības ministrija
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds	TM - Tieslietu ministrija
ESF - Eiropas Sociālais fonds plus	TPF - Taisnīgās pārkārtošanās fonds
FM - Finanšu ministrija	VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
IeM - Iekšlietu ministrija	VK - Valsts kanceleja
IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase	VM - Veselības ministrija

Finanšu ministrs

Evita Bāliņa, 26304894
evita.balina@fm.gov.lv

A. Ašceradens