

Proporcionālo finanšu korekciju piemērošana par iepirkumu plānu savlaicīgu neiesniegšanu.

- 1. Kā rīkoties, ja iepirkuma plāns netiek iesniegts noteikumu norādītajos termiņos (piemēram, plāns tiek iesniegts pēc iepirkuma procedūras uzsākšanas) vai, ja iepirkuma plāns netiek iesniegts vispār?**

VI atbilde: Lai neveidotos situācija, ka FS savlaicīgi neiesniedz iepirkuma plānu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.419, aicinām AI/SI projektu uzraudzības procesā savlaicīgi konstatēt iepirkuma plānu iesniegšanas termiņu un savlaicīgi brīdinām FS. Ja FS neievēro līgumā/vienošanas un MK noteikumos Nr.419 noteiktās prasības attiecībā uz iepirkuma plānu iesniegšanu, aicinām AI/SI izmantot līgumā/vienošanas par projekta īstenošanu un ES fondu regulējošos tiesību aktos paredzētos instrumentus, piemēram, līgumsodu piemērošanu, finanšu korekciju piemērošanu, līgumu laušanu. Sīkāk iespējamā rīcība aprakstīta pie zemāk norādītajiem jautājumiem.

- 2. Kā rīkoties, ja finansējuma saņēmējs vai projekta iesniedzējs veic iepirkumu, kas nav norādīts konkrētajā iepirkuma plānā?**

VI atbilde: Ja FS ir veicis iepirkumu, kas nav iekļauts iepirkuma plānā, bet pēc būtības ir paredzēts projektā, tad būtu piemērojams līgumsods vai saskaņā ar vadošās iestādes finanšu korekciju vadlīniju 2.pielikuma 13.punktu vismaz 2% korekcija no attiecīgā iepirkuma summas, jo FS ir pārkāpis līguma vai vienošanās nosacījumus par projekta īstenošanu un arī MK noteikumu Nr.419 29.punktu attiecībā uz pienākumu iesniegt iepirkuma plānu pirms iepirkuma veikšanas.

- 3. Vai par augstāk minētajiem pārkāpumiem ir iespējams piemērot Finanšu ministrijas 2011.gada 21.jūnijā apstiprinātajās vadlīnijās Nr.10.10 „Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos” (turpmāk – vadlīnijas) noteiktās finanšu korekcijas?**

VI atbilde: Ja FS nav ievērojis MK noteikumos Nr.419 noteiktās prasības attiecībā uz iepirkuma plāna iesniegšanas termiņu, aicinām AI/SI rīkoties pēc šādas shēmas: ja FS nav iesniedzis līgumā vai vienošanās un MK noteikumos Nr.419 noteiktajā kārtībā nav iesniedzis iepirkuma plānu, AI/SI brīdināt FS par nepieciešamību iesniegt plānu un noteikt termiņu, kādā tas ir izdarāms. Ja FS AI/SI noteiktajā termiņā plānu neiesniedz, tad piemērot finanšu korekciju saskaņā ar finanšu korekcijas vadlīnijām (2.pielikuma 13.punktu). Ja ir noslēgts civiltiesiskais līgums ar FS par projekta īstenošanu, tad iepirkuma plāna neiesniegšanas gadījumā var piemērot arī līgumsodu, attiecīgi koriģējot projekta attiecināmās izmaksas līgumsoda apmērā. Ja FS tomēr neiesniedz iepirkuma plānu vai atkārtoti pārkāpj noteiktās prasības attiecībā uz iepirkuma plāniem vai citos nepieciešamos gadījumos, piemēram, nepilda līguma vai vienošanās nosacījumus, AI/SI var izskatīt lauzt līgumu ar FS. Sīkāk pamatojumu, lūdzu, skatīt skaidrojumu par rīcību pie 2.jautājuma. Vienlaikus aicinām

līgumos vai vienošanās ar FS atrunāt šādu kārtību, lai FS iepriekš būtu brīdināts jau slēdzot līgumu vai vienošanas par projekta īstenošanu. Turklāt aicinām AI/SI proaktīvi sadarboties ar FS, t.sk. savlaicīgi atgādinot FS par nepieciešamo dokumentu (t.sk. iepirkumu plānu) iesniegšanas termiņiem (piem. izsūtot, standarta atgādinājuma e-pastus klientiem, pasakot, ka pēc x dienām FS ir jāiesniedz AI/SI noteiktus dokumentus un kādas sankcijas būtu par to nesniegšanu).

- 4. Ja ir iespējams piemērot finanšu korekciju, kurš augstāk minēto vadlīniju punkts būtu attiecināms uz šāda veida pārkāpumiem? Vai varētu tikt piemērota vadlīniju 13.punktā norādītā finanšu korekcija?**

***VI atbilde:** Ja savlaicīgi netiek iesniegts iepirkuma plāns pēc AI/SI atgādinājuma, aicinām AI/SI piemērot šobrīd spēkā esošo finanšu korekciju vadlīniju 13.punktā „Nav ievērotas vispārīgās Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības attiecīgajā jomā” norādīto 2%, jo šajā gadījumā FS nav ievērojis nacionālajos normatīvajos aktos noteikto prasību attiecībā uz iepirkuma plānu iesniegšanu. Korekcija būtu piemērojama projekta attiecināmajām izmaksām. Ja tiek veikts iepirkums, kas nav iekļauts iepirkuma plānā, tad piemēro korekciju vismaz 2% korekcija no attiecīgā iepirkuma summas.*